



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 62 del 16/1/2025

Oggetto: Accordo di Programma - IV Atto Integrativo – ME 405 Montalbano Elicona - “Consolidamento cento abitato della frazione Santa Maria” – Codice ReNDiS 19IR173/G1 – Codice CUP J45J19000170001- Smart CIG Z463D1487D

Liquidazione attività di spostamento rete dell’impianto gas-metano - “2i Rete Gas S.p.A.”

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell’ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “*Disposizioni Urgenti di Protezione Civile*”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l’art. 1 comma 5 che prevede,


tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** il VI Atto Integrativo dell'Accordo di Programma di cui al Decreto n. 499 del 30/11/2021 del Ministero della Transizione Ecologica, registrato alla Corte dei Conti il 09/12/2021, n. 3070, che individua n. 6 interventi prioritati per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana, per un importo complessivo di € 19.234.331,76;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste



dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";

- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il ME 405 Montalbano Elicona - *"Consolidamento cento abitato della frazione Santa Maria"* – Codice ReNDiS 19IR173/G1;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 919 del 4 luglio 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME 405 Montalbano Elicona - *"Consolidamento cento abitato della frazione Santa Maria"* – Codice ReNDiS 19IR173/G1, l'Ing. Massimiliano Mobilia, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Montalbano Elicona, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 868 del 30 aprile 2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando al contempo un importo complessivo di € 2.415.000,00;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 998 dell' 11 maggio 2021 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno **ME 405 Montalbano Elicona - "Consolidamento cento abitato della frazione Santa Maria"** – Codice ReNDiS 19IR173/G1, l' Ing. Giuseppe Paolucci è stato nominato Direttore dei Lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il Decreto n. 1941 del 5 ottobre 2021 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno il **ME 405 Montalbano Elicona - "Consolidamento cento abitato della frazione Santa Maria"** – Codice ReNDiS 19IR173/G1, in favore dell'operatore economico "**UNICOS S.R.L.**", in ragione del ribasso economico del 29,6575 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.146.382,12 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.124.538,92 per lavori ed € 21.843,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 14 febbraio 2022, rep. n. 735/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **UNICOS S.R.L.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 4570 - serie IT;
- Visto** il Decreto n. 328 del 28 febbraio 2024 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, a seguito del ribasso d'asta, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.836.569,68, ed al contempo, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 291.375,54, è stato disposto l'impegno della somma di € 1.545.194,14;
- Visto** il Decreto n. 360 del 05.03.2024 con cui si è preso atto della perizia migliorativa, già approvata dal RUP, e si è approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo pari a € 1.835.393,43;
- Visto** Il Decreto n. 1356 del 09/09/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il defianziamento della somma di € 110.971,07, nonché l'approvazione del seguente nuovo quadro economico:

ME 405 MONTALBANO ELICONA- QUADRO ECONOMICO			
A	Lavori		
A.1	Lavori al lordo (perizia migliorativa)	€ 1.616.783,62	
A.2	Oneri speciali di sicurezza	€ 27.419,59	
A.3	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.589.364,03	
	Importo del ribasso (29,6575 %)	€ 471.365,64	
	lavori al netto del ribasso	€ 1.117.998,39	
	oneri speciali di sicurezza	€ 27.419,59	
	Totale lavori al netto del ribasso e sicurezza (di cui € 229.276,42 già impegnati con decreto n. 298/2022)		€ 1.145.417,98
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori (di cui € 50.440,81 già impegnati con decreto n. 298/2022)	€ 251.991,96	
B.2	Per spese tecniche (compreso oneri ed IVA)	€ 148.726,56	
B.3	Per collaudo amministrativo (compreso oneri ed IVA)	€ 12.376,92	
B.4	Per collaudo statico in c.a. (compreso oneri ed IVA)	€ 32.083,71	
B.5	Per relazione Geologica (compreso oneri ed IVA)	€ 44.153,62	
B.6	Per indagini geognostiche (compreso oneri)	€ -	
B.7	Per imprevisti	€ 25.483,51	
B.8	Per coordinatore sicurezza (compreso oneri ed IVA)	€ 54.149,07	
B.9	Per contributo ANAC (già impegnato con decreto n. 2251/2021)	€ 600,00	
B.10	Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di AI) di cui € 11.058,31 già impegnati con decreto n. 2082/2021	€ 32.410,10	
B.11	Per monitoraggio dell'opera successivo all'ultimazione dei Lavori compreso IVA	€ 25.000,00	

B.12	Per espropriazioni incluse pratiche catastali per frazionamenti	€	15.000,00	
B.13	Per oneri di conferimento in discarica	€	18.000,00	
B.14	Per spostamento sottoservizi interferenti	€	30.000,00	
B.15	Per spese generali	€	110.971,07	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 800.946,52
	TOTALE (A+B)			€ 1.946.364,50

Considerato che durante le lavorazioni si è riscontrata la presenza della rete di distribuzione gas-metano, interferente con le opere oggetto del contratto;

Vista la PEC del 04/07/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9282, con la quale il RUP ha trasmesso la seguente documentazione:

- La proposta di affidamento dei lavori di spostamento dell'impianto gas-metano, considerato necessario in quanto interferente con le opere da eseguire;
- il preventivo n. 000031982098 del 27/04/2023, relativo al servizio di spostamento dell'impianto gas-metano, per un importo di € 21.392,97 oltre IVA, redatto dal gestore della rete "2i Rete Gas S.p.A.";

Vista la nota del 05/10/2023 con prot. n. 12928 con cui lo scrivente Ufficio ha autorizzato il RUP all'accettazione del preventivo suddetto al fine di avviare le conseguenti azioni utili per l'affidamento diretto per i lavori di spostamento delle rete Gas-metano alla Società "2i Rete Gas S.p.A.";

Vista la PEC del 09/12/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14210, con la quale il RUP ha trasmesso la nota del 29/02/2024 con cui è stato accettato il preventivo, relativo al servizio di spostamento dell'impianto gas-metano;

Vista la nota prot. n. 16927 del 22.11.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13565, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione dell'importo di € 21.392,97 oltre IVA alla società 2i Rete Gas S.p.A. per il servizio di spostamento dell'impianto gas-metano;

Vista la PEC del 09/12/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14210, con la quale il RUP ha trasmesso la seguente documentazione:

- la comunicazione di fine lavori del 28/11/2024 della Società "2i Rete Gas S.p.A.";
- la dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori del 28/11/2024 resa dalla Società "2i Rete Gas S.p.A.";
- il Certificato di Regolare Esecuzione reso dal RUP in data 29/11/2024 e firmato dalla società che ha eseguito i lavori;

Vista la fattura elettronica n. 2400019090 del 20.12.2024, acquisita agli atti in data 24.12.2024 con prot. n. 14954, emessa dalla società 2i Rete Gas S.p.A., relativa al servizio di spostamento dell'impianto gas-metano, per un importo pari ad € 21.392,97 oltre IVA;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva della società 2i Rete Gas S.p.A., rilasciato dalle Autorità competenti in data 09.12.2024 INPS_43892830, acquisito agli atti in data 14.01.2025 con prot. n. 384;

Vista la dichiarazione resa dalla società 2i Rete Gas S.p.A in data 13.01.2025 ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 14/01/2025 con prot. n. 405;

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 15/01/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società 2i Rete Gas S.p.A risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze";

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 25.904,22 IVA inclusa, di cui alla fattura n. 2400019090 del 20.12.2024, relativa al servizio di spostamento dell'impianto gas-metano, a favore della 2i Rete Gas S.p.A;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME 405 Montalbano Elicona - "Consolidamento cento abitato della frazione Santa Maria"** – Codice ReNDiS 19IR173/G1, il pagamento dell'importo di € 21.232,97 (ventunomiladuecentotrentadue/97), di cui alla fattura n. 2400019090 del 20.12.2024 (SDI 13659013364), relativa al servizio di spostamento dell'impianto gas-metano, emessa dalla "2i Rete Gas S.p.A." (P.IVA/C.F. IT06724610966), da liquidare con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 4.671,25 (quattromilaseicentotrentuno/25), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 25.904,22, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il Decreto n. 328 del 28/02/2024 e ss.mm.ii (Voce B.14) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)