



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 638 del 8/5/2025

**Oggetto:** Patto per il SUD – CT\_25808 SCORDIA – *"Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico all'interno del centro urbano di Scordia – Quartiere cittadino"*. - Importo globale € 4.330.000,00. Codice Caronte SI\_1\_25808 – CUP J44H20001570001- CIG 8885239B2B

**Pagamento Acconto Direzione dei Lavori, Misura e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione al SAL n. 4 a tutto il 19/12/2024- RTP: ING. FRANCESCO FRENI (MANDATARIO)-ING. GAETANO EMANUELE LOMBARDO (MANDANTE).**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari"*

*a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;*

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente



**COMMISSARIO di GOVERNO**

*Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824

- del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “*Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’*”;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*”;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*”;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile*



2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

**Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

**Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

**Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

**Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";

**Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D. Lgs. n. 163/2006;

**Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."

**Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

**Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

**Considerato** che il progetto identificato con codice di assegnazione interno CT\_25808 SCORDIA – "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico all'interno del centro urbano di Scordia – Quartiere cittadino".

4



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824

Codice Caronte SI\_1\_25808 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 329 del 06/08/2020 concernente "FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto. Area Tematica 2. 'Ambiente'. Tema prioritario 2.5 'Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi'. Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'";

**Visto** il Decreto n. 1723 del 01/10/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Fiorella Blanco, tecnico in servizio presso il Comune di Scordia (CT), è stata confermata quale Responsabile Unico del Procedimento;

**Visto** il decreto n. 341 del 16/02/2021, con il quale, nell'ambito dell'intervento **CT\_25808 SCORDIA - "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico all'interno del centro urbano di Scordia - Quartiere cittadino"**. - Codice Caronte SI\_1\_25808 è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo di € 4.330.000,00;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1426 del 13 luglio 2021 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno CT\_25808 SCORDIA - "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico all'interno del centro urbano di Scordia - Quartiere cittadino". - Codice Caronte SI\_1\_25808, in favore dell'operatore economico Costituenda ATI: ZEUS COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA)- GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI SRL (C.I.G.) (Ausiliaria dell'impresa ZEUS COSTRUZIONI SRL) in ragione del ribasso economico del 29,1521% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 2.114.576,63 al netto dell'I.V.A., di cui € 2.076.491,95 per lavori ed € 38.084,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**Visto** l'atto costitutivo dell'ATI ZEUS COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA)- GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), sottoscritto in data 01/10/2021, rep. n. 44074 -Raccolta n.14931, registrato ad Agrigento in data 04/10/2021 al n. 5489 serie 1T, con cui sono state stabilite le quote di partecipazione di ciascun componente, come di seguito riportato:

- ZEUS COSTRUZIONI S.R.L. per la categoria OS21 pari al 55% per la categoria OG8 pari al 100% per la categoria OG6 pari il 51%;
- GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L."per la categoria OS21 pari al 30% per la categoria OG6 pari il 49%;
- C&L COSTRUZIONI S.R.L.", per la categoria OS21 pari al 15%;

**Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 1° dicembre 2021, rep. n. 691/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico Costituenda ATI: ZEUS COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) - GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI SRL (C.I.G.) (Ausiliaria dell'impresa ZEUS COSTRUZIONI SRL), registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 40074- serie IT;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 2360 del 2 dicembre 2021 con il quale, tra l'altro, si è disposta l'aggiudicazione efficace dei Servizi di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti l'intervento in oggetto, in favore del concorrente primo in graduatoria, costituendo RTP: ING. FRANCESCO FRENI (MANDATARIO)-ING. GAETANO EMANUELE LOMBARDO (MANDANTE)- ING. GIOVANNI RANDAZZO (MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA), (COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA ARL nella qualità di soggetto ausiliario), in ragione di un ribasso economico del 47,2616%, pertanto per un importo di € 65.764,57, al netto dell'I.V.A. e oneri di legge;

- Visto** il Decreto n. 145 del 31/01/2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato di approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico impegnando, pertanto, l'importo complessivo pari ad € 3.312.174,76 tenuto conto dell'importo di € 15.593,73 impegnata nella fase precedente la stipula del contratto con Decreti n. 1650/2021 e n. 2251/2021;
- Visto** l'atto costitutivo della RTP, **ING. FRANCESCO FRENI (MANDATARIO)- ING. GAETANO EMANUELE LOMBARDO (MANDANTE)- ING. GIOVANNI RANDAZZO (MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA)**, sottoscritto in data 23/06/2022 rep. n. 286860- raccolta n. 34594, e registrato a Catania il 27 giugno 2022 al n.23172 serie 1T, che riporta, all'art. 3, le quote di partecipazione di ciascun componente come di seguito riportate:
- |   |                                       |            |
|---|---------------------------------------|------------|
| - | <b>ING. FRANCESCO FRENI</b>           | quota 60 % |
| - | <b>ING. GAETANO EMANUELE LOMBARDO</b> | “ 30 %     |
| - | <b>ING. GIOVANNI RANDAZZO</b>         | quota 10 % |
- Visto** il contratto per l'affidamento dei Servizi di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sottoscritto in Palermo in data 20 settembre 2022, rep. n. 825/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore RTP: **ING. FRANCESCO FRENI (MANDATARIO)-ING. GAETANO EMANUELE LOMBARDO (MANDANTE) - ING. GIOVANNI RANDAZZO (MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA)**, (COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA ARL nella qualità di soggetto ausiliario), registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 31200- serie 1T;
- Visto** il Verbale di consegna parziale dei lavori del 23/09/2022, acquisito agli atti in data 26/09/2022 con prot. n. 11908;
- Visto** il Decreto n. 1939 del 14/12/2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto del contratto per l'affidamento dei Servizi di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed, al contempo, è stato disposto il pagamento dell'anticipazione del 20% sul valore del contratto d'appalto ai sensi, dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, al RTP: **ING. FRANCESCO FRENI (MANDATARIO) - ING. GAETANO EMANUELE LOMBARDO (MANDANTE) - ING. GIOVANNI RANDAZZO (MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA)**, per un importo pari ad € 13.152,91 oltre oneri ed IVA;
- Visto** il decreto commissariale n. 97 del 19/01/2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 424.040,26 in favore dell'ATI: **ZEUS COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA)- GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE)**, relativo al SAL n.1 a tutto il 12/12/2022;
- Visto** il Decreto n. 167 del 31/01/2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposto il pagamento dell'importo di € 11.663,96 oltre oneri ed IVA a favore del RTP: **ING. FRANCESCO FRENI (MANDATARIO) - ING. GAETANO EMANUELE LOMBARDO (MANDANTE) - ING. GIOVANNI RANDAZZO (MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA)**, quale acconto per l'espletamento del servizio di ingegneria e architettura per lavori al 1° SAL a tutto il 12/12/2022, al netto dell'anticipazione contrattuale già erogata con il Decreto n. 1939 del 14/12/2022;
- Visto** il decreto commissariale n. 264 del 13/02/2023 con il quale, tra l'altro, è stato approvato il nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 3.492.016,82, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di creare la voce B.15 "Compensazione prezzi 2022", impegnando, al contempo, l'importo di € 164.248,33;
- Visto** il decreto commissariale n. 1162 del 20.06.2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 451.064,46 in favore dell'ATI: **ZEUS COSTRUZIONI SRL**



**COMMISSARIO di GOVERNO**

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

091 9768705 Fax 091 2510542 - email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) - sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824

(MANDATARIA) - GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), relativo al SAL n. 2 a tutto il 26.04.2023;

**Visto** il Decreto n. 1226 del 30/06/2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 12.390,73 a favore del RTP: ING. FRANCESCO FRENI (MANDATARIO) - ING. GAETANO EMANUELE LOMBARDO (MANDANTE) - ING. GIOVANNI RANDAZZO (MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA), quale acconto per l'espletamento del servizio di ingegneria e architettura per lavori al 2° SAL a tutto il 26/04/2023, al netto degli importi e dell'anticipazione contrattuale già erogata con il Decreto n. 1939 del 14/12/2022;

**Visto** il decreto n. 1240 del 06/08/2024 con cui questo Ufficio ha preso atto della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. approvando in linea amministrativa il conseguente nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 4.037.729,87 ed impegnando, al contempo, l'importo di € 354.441,88 a valere sulle somme finanziate con decreto n. 341/2021;

**visto** il decreto n. 1499 del 25/09/2024 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 21.847,67 comprensivo di oneri ed IVA a titolo di compenso spettante al RTP in oggetto per la redazione della perizia di variante e suppletiva, secondo le quote stabilite dal contratto;

**Visto** il decreto n. 1588 del 10/10/2024 con cui è stata autorizzata la modifica di riduzione del RTP affidatario e la stipula del relativo contratto aggiuntivo per la rimodulazione delle quote;

**Visto** il decreto commissariale n. 1811 del 29.11.2024 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 601.282,29 in favore dell'ATI: ZEUS COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) - GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), relativo al SAL n. 3 a tutto l'undici novembre 2024;

**Visto** l'addendum al contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla Direzione Lavori, Misura contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione sopraccitato, sottoscritto il 3/03/2025 rep. n. 1237/2025 registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 7350, con cui è stato modificato l'art. 2 al fine di prendere atto della nuova composizione del RTP così composto:

- Ing. Francesco FRENI (mandatario) 60,00%
- Ing. Gaetano Emanuele LOMBARDO (mandante) 40,00%

**Visto** il decreto commissariale n. 87 del 23.01.2025 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 269.096,80 in favore dell'ATI: ZEUS COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) - GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), relativo al SAL n. 4 a tutto il 19/12/2024;

**Visto** il decreto n. 120 del 30/01/2025 con cui, tra l'altro, è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato d'ufficio, per un importo totale pari ad € 4.330.000,00 come di seguito riportato:

CT 25808 SCORDIA - QUADRO ECONOMICO			
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
	Lavori al lordo	€ 3.400.257,90	
	Oneri speciali di sicurezza	€ 76.010,37	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 3.324.247,53	
	importo del ribasso 29,1521%	€ 969.087,96	
<b>A.1</b>	lavori al netto del ribasso	€ 2.355.159,57	
<b>A.2</b>	Oneri Speciali di Sicurezza	€ 76.010,37	
<b>A</b>	<b>Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza</b>		<b>€ 2.431.169,94</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1</b>	IVA 22% sui lavori	€ 534.857,39	
<b>B.2</b>	Imprevisti	€ -	
<b>B.3</b>	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 di cui € 14.963,73 già impegnati con Decreto n. 1650/2021	€ 68.005,16	



**COMMISSARIO di GOVERNO**

Per il contratto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824

B.4	Competenze per consulente al progetto definitivo comprensivo di oneri	€	24.480,00	
B.5	Competenze tecniche geologo progetto esecutivo compresi oneri ed IVA	€	29.020,84	
B.6	Competenze tecniche verificatore progetto esecutivo	€	2.969,00	
B.7	Competenze tecniche progettazione esecutiva compresi oneri ed IVA	€	87.912,60	
B.8	Competenze tecniche D.L., contabilità, sicurezza e collaudi compresi oneri ed IVA	€	169.358,68	
B.9	Monitoraggio post intervento compresa IVA	€	32.568,34	
B.10	Spese per pubblicità bando di gara	€	-	
B.11	Convenzione RFI e spese per oneri vari	€	14.845,00	
B.12	Oneri di accesso a discarica IVA compresa	€	183.000,00	
B.13	Piano particellare di esproprio	€	35.777,79	
B.14	contributo ANAC già impegnati con decreto n. 2251/2021	€	630,00	
B.15	compensazione prezzi 2022 e 2023 sal n. 1 e sal n. 2 IVA inclusa	€	708.405,26	
B.16	Oneri per prove di laboratorio IVA compresa	€	7.000,00	
			<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 1.898.830,06</b>
			<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 4.330.000,00</b>

- Visto** il Decreto n. 376 del 18/03/2025 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 20.803,07 a favore del RTP: ING. FRANCESCO FRENI (MANDATARIO) - ING. GAETANO EMANUELE LOMBARDO (MANDANTE) - ING. GIOVANNI RANDAZZO (MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA), quale acconto per l'espletamento del servizio di ingegneria e architettura per lavori al 3° SAL a tutto l'undici novembre 2024, al netto degli importi e dell'anticipazione contrattuale già erogata con il Decreto n. 1939 del 14/12/2022;
- Visto** l'atto contabile del SAL n. 4 a tutto il 19/12/2024 dal quale si evince che la percentuale raggiunta delle lavorazioni è pari al 90% circa;
- Visto** il nuovo schema di parcella a seguito della perizia di variante per un importo pari ad € 77.536,04 oltre oneri e IVA;
- Vista** la nota del 15.03.2025, acquisita agli atti in data 17.03.2025 con prot. n. 2992, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione da corrispondere al RTP ING. FRANCESCO FRENI -ING. GAETANO EMANUELE LOMBARDO per i servizi Direzione dei Lavori, misura e contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 4 a tutto il 19/12/2024, il cui importo risulta pari ad € 7.303,81 oltre oneri ed IVA al netto degli importi e dell'anticipazione già erogati, da liquidare, secondo le proprie percentuali, ai componenti della RTP;
- Vista** la fattura elettronica n. 103/FE del 28/12/2024, acquisita agli atti in data 13/01/2025 con prot. n. 378, emessa dall'Ing. Francesco Freni relativa alla quota parte per l'espletamento del servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 4 a tutto il 19/12/2024 spettante allo stesso, pari ad € 4.382,29 oltre oneri ed IVA;
- Vista** la fattura elettronica n. 7/FE del 27/12/2024, acquisita agli atti in data 13/01/2025 con prot. n. 376, emessa dall'ING. GAETANO EMANUELE LOMBARDO, relativa alla quota parte per l'espletamento del servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 4 a tutto il 19/12/2024 spettante allo stesso, pari ad € 2.921,52 oltre oneri e IVA;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Ing. Francesco Freni rilasciato dalle Autorità competenti in data 28/04/2025 – prot. INPS\_48823772, acquisito agli atti in data 06/05/2025 con prot. n. 5135;
- Vista** la certificazione di regolarità contributiva dell'Ing. Francesco Freni, rilasciata dall'Inarcassa in data 22/01/2025 con prot. n. Inarcassa.09806, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 738, con la quale si attesta la regolarità degli adempimenti;
- Vista** la certificazione di regolarità contributiva dell'Ing. Gaetano Emanuele Lombardo rilasciata dall'Inarcassa in data 22/01/2025 con prot. n. Inarcassa.090818, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 739, con la quale si attesta la regolarità degli adempimenti;



**COMMISSARIO di GOVERNO**

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824

- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva della società “Cooprogetti Società Cooperativa” rilasciato dalle Autorità competenti in data 26/01/2025 – prot. INPS\_44361736, acquisito agli atti in data 17/03/2025 con prot. n. 3001;
- Vista** la certificazione di regolarità contributiva della società “Cooprogetti Società Cooperativa”, rilasciata dall’Inarcassa in data 13/03/2025 con prot. n. Inarcassa 0375791, acquisita agli atti in data 17/03/2025 con prot. n. 3010, con la quale si attesta la regolarità degli adempimenti;
- Vista** la pec del 9 agosto 2022, acquisita agli atti in data 10 agosto 2022 con prot. n. 10392, con la quale l’Ing. Francesco Freni, capogruppo, ha trasmesso:
- la dichiarazione resa dall’Ing. Gaetano Emanuele Lombardo in data 01.07.2022 ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, “Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”;
  - la dichiarazione resa dall’Ing. Francesco Freni in data 09.07.2022 ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, “Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”;
- Vista** la pec del 23/09/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10918 con la quale l’Ing. Gaetano Emanuele Lombardo, componente della RTP ha trasmesso:
- la dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 del 26/08/2024, con la quale lo stesso ha dichiarato di non avere dipendenti;
  - la polizza professionale n. BL07000503 rilasciata dalla AXA Insurance, relativa alla copertura Rischi professionali dell’Ing. Lombardo Gaetano Emanuele, avente validità dal 26/05/2024 al 26/05/2025;
  - la polizza professionale n. DCE642402926-LB rilasciata dalla Lloyd’s Insurance company, relativa alla copertura Rischi professionali dell’Ing. Francesco Freni, avente validità dal 01.10.2024 al 01.10.2025;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell’importo complessivo di € 9.267,07 oneri e IVA inclusi, relativo al pagamento per l’espletamento del servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 4 a tutto il 19/12/2024 spettante agli operatori per i seguenti compensi:
- la somma di € 5.560,25 complessivi relativi alla fattura elettronica n. 103/FE del 28/12/2024 emessa dall’ Ing. Francesco Freni;
  - la somma di € 3.706,82 complessivi relativi alla fattura elettronica 7/FE del 27/12/2024 emessa dall’Ing. Gaetano Emanuele Lombardo;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall’art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2** Di disporre, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice CT\_25808 SCORDIA – “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico all’interno del centro urbano di Scordia – Quartiere cittadino”. Codice Caronte SI\_1\_25808, il pagamento dell’importo complessivo di € 7.806,31 (settemilaottocentesei/31) da corrispondere al RTP: ING. FRANCESCO FRENI (MANDATARIO)-ING. GAETANO EMANUELE LOMBARDO (MANDANTE)-, quale acconto per l’espletamento del servizio Direzione dei Lavori, misura e contabilità, al coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 4 a tutto il 19/12/2024, da liquidare con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto, di cui:

- € 4.683,79, di cui € 175,29 per oneri ed € 1.002,67 per IVA relativi alla fattura elettronica n. 103/FE del 28/12/2024 (SDI 13685877058) emessa dall' Ing. Francesco freni (CF: FRNFNC67E24C351D / P.IVA: IT04798930873);
- € 3.122,52 di cui € 116,86 per oneri ed € 668,44 per IVA relativi alla fattura elettronica n. 7/FE del 27/12/2024 (SDI 13678937648) emessa dall' Ing. Gaetano Emanuele Lombardo (CF: LMBGNM70A20C351L / P.IVA: IT03597590870);

**Articolo 3** Di disporre il versamento della ritenuta d'acconto per un importo totale pari ad € 1.460,76 (millequattrocentosessanta/76), a favore della Regione Siciliana, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo – C.F. 00997670583 – da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP, di cui:

- € 876,46 relativi alla fattura elettronica n. 103/FE del 28/12/2024 emessa dall' Ing. Francesco freni;
- € 584,30 relativi alla fattura elettronica n. 7/FE del 27/12/2024 emessa dall' Ing. Gaetano Emanuele Lombardo

**Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 9.267,07, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 145 del 31/01/2022 e ss.mm.ii. (voce B.8), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

**Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore  
(Ing. Sergio Tumminello)