



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Gestione**COMMISSARIO DI GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*DECRETO n. 652 del 30/4/2024

Accordo di Programma – Atto Aggiuntivo al Contratto Rep. n. 301/2020 del 14/04/2020 relativo all'intervento AG_218_A_Cammarata - "Lavori di consolidamento dell'area in prossimità di Via Roma compresa tra la Chiesa di S. Domenico e la scuola elementare P. Giovanni XXIII e il Palazzo Comunale, nel Comune di Cammarata (AG)" - Appalto Integrato. Rep. n. 1120 del 30/04/2024.

CUP J38D14000010001 - CIG 7495583EC1

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS.2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente

COMMISSARIO DI GOVERNO*Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana**Sede operativa Piazza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO – Area Finanziaria, Contabile e Personale**Tel.091 9768705 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it C.F. 97250980824*

e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;

- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 7 agosto 2013 "Piano di Azione Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione regionale e Misure anticicliche – Adempimenti ex delibera CIPE n. 113/12", che approva, tra l'altro, la scheda della Linea di intervento B.6 "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" e identifica il S.I.G.E.CO. del PAC III Fase con quello del PO FERS 2007-2013;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 361 del 28 ottobre 2013, con la quale, a modifica della precedente deliberazione n. 286/13, è approvata la nuova scheda della Linea di intervento B.6 – PAC III;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 del 20 aprile 2015, con la quale la Giunta Regionale approva la nuova dotazione finanziaria del PAC III Fase Misure Anticicliche e Nuove azioni regionali;
- Vista** la Deliberazione n. 203 del 10 agosto 2015 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha approvato, tra le altre, la scheda di azione A.1, con le rispettive dotazioni finanziarie fissate dalla Deliberazione di Giunta n. 100 del 20 aprile 2015;
- Visto** il D.D.G. n. 1026 del 23 novembre 2015 del Dipartimento Regionale Ambiente, che approva l'elenco – Allegato I – degli interventi prioritari da finanziare con i fondi PAC III Nuove Azioni – Azione B.6 – Sotto azione A.1;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n.362 del 31.08.2017 "Piano di Azione e Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticicliche e Nuove Azioni- Rimodulazioni" e le precedenti Deliberazioni della Giunta Regionale nella stessa richiamate;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 488 del 30.10.2017 "Deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 31.08.2017: "Piano di Azione E Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticicliche e Nuove Azioni- Rimodulazioni – Modifica";
- Vista** la Deliberazione n. 490 del 30 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale di Governo approva la scheda revisionata della linea 5.B.6 *Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*;

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa Piazza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO – Area Finanziaria, Contabile e Personale

Tel.091 9768705 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it C.F. 97250980824

- Considerato** che la predetta deliberazione ha individuato, quali beneficiari dell'Azione A, gli enti locali della Regione Siciliana, con aree a rischio di dissesto idrogeologico, gli uffici del Genio Civile della Regione Siciliana, il Commissario Delegato per l'Emergenza Idrogeologica in Sicilia nonché il Dipartimento Regionale dell'Ambiente che, per la realizzazione degli interventi, si avvarrà anche della collaborazione di altre Amministrazioni Pubbliche ed enti pubblici di ricerca;
- Visto** il **Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024**, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – all'arch. Salvatore Lizzio, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Considerato** che tra gli interventi previsti nell'Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento contraddistinto con il codice **AG 218A Cammarata** "Lavori di consolidamento dell'area in prossimità di Via Roma compresa tra la Chiesa di S. Domenico e la scuola elementare P. Giovanni XXIII e il Palazzo Comunale" da realizzare nel Comune di Cammarata (AG);
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 212 del 02/05/2016**, con cui l'ing. **Giuseppe La Greca**, dipendente del Comune di Cammarata, è stato nominato **Responsabile Unico del Procedimento**;
- Visto** il contratto stipulato in data 14 aprile 2020, per l'affidamento dell'appalto integrato Rep. 301/2020, tra il Soggetto Attuatore e la IDROGEDIL S.r.l. e il Raggruppamento Temporaneo di Progettisti costituito da: PRO-GEO Ing. Elisa Giannone Codiglione e Geol. Chiara Martinello, con sede legale della ditta IDROGEDIL S.R.L. a Palermo, in Via G. Filangieri n.34 - 90133, C.F. e P.IVA 00276690823 e sede legale del capogruppo del RTP PRO-GEO in Palermo in Via Valdemone n.57 C.F. e P. Iva 04275740829, per l'importo complessivo di € 1.118.883,81, di cui € 1.045.659,04 per lavori veri e propri, euro 48.362,63 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e 24.862,14 per i servizi di progettazione esecutiva;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 809 del 08/05/2020** con cui, alla luce del ribasso d'asta, tra l'altro, si è provveduto a rimodulare il quadro economico e ad impegnare l'importo complessivo di € **1.682.077,16**;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 2007 del 23/12/2022** con cui, si è disposta, tra l'altro, l'approvazione di un nuovo quadro economico, rimodulato d'ufficio, per un importo complessivo pari ad € **1.825.609,59**;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 756 del 28/04/2023** con cui, si è disposta, tra l'altro, l'approvazione di un nuovo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € **1.960.174,03**, impegnando al contempo la somma di € 134.564,44;
- Preso atto** della nota del 12/05/2023, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 7964 del 07/06/2023, con cui il Direttore dei Lavori ha richiesto al RUP l'autorizzazione per la redazione di una perizia di variante e suppletiva;
- Preso atto** della nota prot. 13454 del 10/07/2023, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 9685 del 11/07/2023, con cui il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla redazione della perizia di variante e suppletiva;
- Preso atto** della nota prot. 11994 del 13/09/2023, con cui questo Ufficio ha preso atto della necessità di redigere la perizia di variante e suppletiva utilizzando, ove necessario, anche le economie derivanti dal ribasso d'asta;
- Preso atto** della nota del 21/04/2023, assunta in pari data al protocollo di questo Ufficio al n. 5714, con cui il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori a redigere la perizia di variante e suppletiva;
- Preso atto** della nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 2494 del 27/02/2024, con cui è stata trasmessa la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., comprensiva degli elaborati tecnico-amministrativi;
- Preso atto** della sopracitata nota, con cui è stata acquisita l'approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva, resa dal RUP in data 22/02/2024;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 401 del 07/03/2024**, con cui è stata approvata la perizia di variante e suppletiva ed il quadro economico per un importo complessivo di € 2.378.597,48, di cui € 1.371.334,35 per lavori, euro 48.362,63 per oneri della sicurezza, € 24.862,14 per servizi di progettazione esecutiva ed euro 934.038,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Preso atto** della nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 4453 del 09/04/2024, con cui il sig. **Salvatore Ferlito**, nella qualità di Legale Rappresentante ed Amministratore Unico dell'impresa **Idrogedil S.r.l.**, in riscontro alla nota prot. n. 3966/2024, ha inviato la dichiarazione con la quale ha accettato l'esecuzione delle lavorazioni previste nella perizia di variante, senza eccezione alcuna, agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto di appalto relativo alle opere principali Rep. 301/2020;
- Visto** l'Atto Aggiuntivo al Contratto Rep. n. 301/2020 del 14/04/2020 relativo all'intervento **AG_218_A_Cammarata** -

"Lavori di consolidamento dell'area in prossimità di Via Roma compresa tra la Chiesa di S. Domenico e la scuola elementare P. Giovanni XXIII e il Palazzo Comunale, nel Comune di Cammarata (AG)" - CUP J38D14000010001 - CIG 7495583EC1, sottoscritto in data 30 aprile 2024 con l'operatore IDROGEDIL S.r.l. e il Raggruppamento Temporaneo di Progettisti costituito da: PRO-GEO Ing. Elisa Giannone Codiglione e Geol. Chiara Martinello, per l'importo di euro 325.675,31, rep n. 1120/2024, registrato, in pari data, all'Agenzia delle Entrate al num. 13947 Serie I.T. mediante atto pubblico amministrativo;

Considerato che per procedere alla registrazione telematica del suddetto Contratto Aggiuntivo occorre versare la somma di euro 245,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate (€ 45 per imposta di bollo ed € 200,00 per imposta di registro); a carico dell'aggiudicatario dei lavori *de quibus*;

Vista la ricevuta di versamento n. 26 del 5 aprile 2024 di € 245,00 per spese di registrazione, la cui somma è stata accreditata dall'operatore economico Idrogedil S.r.l., per la sottoscrizione e relativa registrazione del contratto di lavori sopra-citato;

Considerato di dover provvedere al versamento delle suddette spese di registrazione mediante finanziamento, impegno e pagamento, in conto sospeso, a favore del Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo, per il successivo accredito a favore dell'Agenzia delle Entrate;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al citato art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1 il finanziamento, l'impegno e il pagamento dell'importo di € 245,00 (duecentoquarantacinque/00) a titolo di spese di registrazione dell'Atto Aggiuntivo al Contratto Rep. n. 301/2020 del 14/04/2020 relativo all'intervento AG_218_A_Cammarata - "Lavori di consolidamento dell'area in prossimità di Via Roma compresa tra la Chiesa di S. Domenico e la scuola elementare P. Giovanni XXIII e il Palazzo Comunale, nel Comune di Cammarata (AG)" - CUP J38D14000010001 - CIG 7495583EC1 - Rep n. 1120/2024, per l'importo di € 325.675,31, sottoscritto in favore dell'operatore economico IDROGEDIL S.r.l. e il Raggruppamento Temporaneo di Progettisti costituito da: PRO-GEO Ing. Elisa Giannone Codiglione e Geol. Chiara Martinello, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo - C.F. 00997670583 - da estinguere con successiva regolazione a favore dell'Agenzia delle Entrate.


Articolo 2 Il suddetto pagamento graverà sui fondi tratti sulla contabilità speciale num. 5447/10 intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e intestata al Commissario Straordinario Delegato ex OPCM 3886/10, con riferimento alla quietanza n. 26 del 5 aprile 2024.

Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione ex D.Lgs 33/2013, sarà trasmesso al Settore Finanziario Contabile dell'Ufficio del Commissario di Governo per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria e Personale
(dott. Angelo Nicastro)

Angelo Nicastro

Il Soggetto Attuatore
(arch. Salvatore Lizzio)



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa Piazza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO - Area Finanziaria, Contabile e Personale
Tel. 091 9768705 - email : info@uconidrogeosicilia.it - sito web: www.uconidrogeosicilia.it C.F. 97250980824