



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Decreto n. 668 del 12/05/2025

Oggetto: **PATTO PER IL SUD/POC - ME_17734_Santa Domenica Vittoria** – “Consolidamento e messa in sicurezza area sottostante insediamento abitativo via S. Antonio - Vico Quasimodo” - Codice ReNDiS 19IR454/G1 - Codice Caronte SI_1_17734- CUP J39D16001760001 – CIG B1EBCD1F21

Approvazione contratto - Rimodulazione quadro economico - Impegno somme.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “*Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico*”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” art. 1, comma 512 che prevede “*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale*”

dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

Visto l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

Vista la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

Visto il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020, n. 13/2021 e n. 66/2023 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex lege 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito “Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’,



obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";

- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 avente per oggetto *"Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area Tematica 2 'Ambiente', Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'. Apprezzamento"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 (ndr oggi D.Lgs. 36/2023) codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"* e non anche la normativa Regionale;
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, pubblicato sulla G.U n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, che ha sostituito il D.Lgs. 50/2016;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito la precedente normativa sui LL.PP. di cui alla L. n. 109/1994 ed in ultimo il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*



- Vista** la Delibera CIPE 52/2017, registrata alla Corte dei Conti in data 08.11.2017 e pubblicata sulla G.U.R.I. il 22.11.2017, con cui è stato approvato il Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020, per un valore complessivo pari a € 1.633.028.035,11;
- Vista** la Deliberazione n. 98 del 27.02.2018 con cui la Giunta regionale di Governo ha preso atto della suddetta Delibera CIPE n. 52/2017;
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 104 del 06.03.2018 con cui sono state approvate le modifiche relative all'Asse 1, nonché quelle necessarie a dare attuazione all'Azione 1 dell'Asse 10 del POC 2014/2020;
- Vista** la Decisione n. C(2018)8989 del 18.12.2018 con cui la Commissione Europea ha approvato la rimodulazione finanziaria del PO FESR 2014/2020 con una riduzione lineare di ciascun Obiettivo Tematico (OT) nella misura percentuale del 6,25%, dovuta alla diminuzione del tasso di cofinanziamento nazionale dal 25% al 20%. Tale riduzione costituisce la quota di risorse nazionali che concorre al cofinanziamento del Programma Operativo e che incrementa le risorse destinate dalla Delibera CIPE n. 10/2015 al POC 2014/2020 per un importo complessivo pari a € 284.869.252,00;
- Vista** la Deliberazione n. 141 del 24/04/2019 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la suddetta riprogrammazione finanziaria dei due Programmi. Pertanto, il POC 2014/2020 ha un valore complessivo pari a € 1.917.897.286,11;
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 202 del 30/05/2019 con cui è stata approvata la proposta di modifica dell'Asse 2 relativa alla rimodulazione finanziaria delle risorse dell'Azione 2 per destinarle all'Azione 6;
- Vista** la Deliberazione n. 292 del 16/07/2021 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la riprogrammazione finanziaria del "Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana" approvato con delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017. In particolare, tra l'altro, è stato rideterminato lo stanziamento delle somme per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, relativamente a fondi POC, Asse 2, per un importo pari ad € 100.301.996,00 a fronte degli € 40.000.000,00 già previsti;
- Vista** la Deliberazione n. 442 del 19/10/2021 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la proposta di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare, 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021, risultando le somme restanti pari ad un importo complessivo di € 16.815.182,77;
- Vista** la Deliberazione n. 214 del 20/04/2022 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la proposta di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare, 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021, per un importo complessivo di € 16.357.748,04, e pertanto rideterminando lo stanziamento del predetto Programma Operativo ad un importo complessivo di € 427.434,73;
- Vista** la Deliberazione n. 424 del 26/10/2023 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la proposta di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, nell'ambito del Programma Operativo Complementare, 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, che tiene conto dell'importo definitivo utile per la copertura finanziaria pari ad € 61.430.138,00;
- Vista** la Deliberazione n. 169 del 03/05/2024 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la proposta di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, nell'ambito del Programma Operativo Complementare, 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, per un importo complessivo di € 61.430.138,37;

Considerato

che il progetto identificato **ME 17734_Santa Domenica Vittoria** con il codice ReNDiS 19IR454/G1 – "Consolidamento e messa in sicurezza area sottostante insediamento abitativo via S. Antonio - Vico



Quasimodo” - Codice Caronte SI_1_17734 – è tra quelli individuati dalla Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 “Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC) per un importo pari ad € 137.245,24, a valere sulle somme di cui alla delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016 “Patto per il Sud”, nonché tra gli interventi del Programma Operativo Complementare Sicilia 2014/2020, giusta DGR n. 169 del 03/05/2024 per un importo pari ad € 999.754,76, il tutto per un importo globale complessivo di € 1.137.000,00;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 694 del 12/10/2017, con cui, nell’ambito dell’espletamento delle attività dell’intervento in oggetto, il geom. Giovanni D’Amico, già nominato con Determinazione sindacale n° 13 del 31/08/2017 è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1203 del 30/11/2018 con il quale è stato finanziato l’importo per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità, relazione geologica nonché per l’esecuzione delle indagini geologiche per l’importo complessivo di € 137.245,24 oneri ed IVA inclusi;
- Visto** il decreto n. 1999 del 03/11/2020 con cui, tra l’altro, nell’ambito dell’intervento in oggetto è stato approvato il contratto dei servizi di ingegneria e architettura e, conseguentemente, è stata impegnata la somma di € 83.150,36 a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1203 del 30/11/2018;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 440 del 02/03/2021, con cui il geom. Francesco Spitaleri, già individuato con Determinazione sindacale n° 146 del 09/09/2020, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del geom. Giovanni D’Amico;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 751 del 17/04/2024 con cui si è disposta l’approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando l’importo complessivo di € 999.754,76 atteso che l’importo di € 137.245,24 è stato già finanziato con il decreto n. 1203 del 30/11/2018.;
- Visto** il Decreto n. 814 del 31/0/2024 con cui è stata autorizzata la gara per l’affidamento dei Lavori inerenti all’intervento identificato con codice ME 17734_Santa Domenica Vittoria con il codice ReNDiS 19IR454/G1 – “Consolidamento e messa in sicurezza area sottostante insediamento abitativo via S. Antonio - Vico Quasimodo” - Codice Caronte SI_1_17734;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1566 del 07/10/2024 con cui, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l’aggiudicazione efficace dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno ME 17734_Santa Domenica Vittoria con il codice ReNDiS 19IR454/G1 – “Consolidamento e messa in sicurezza area sottostante insediamento abitativo via S. Antonio - Vico Quasimodo” - Codice Caronte SI_1_17734, in favore dell’operatore economico **ZAB COSTRUZIONI S.R.L.**, in ragione del ribasso economico del 31,7486 % offerto dal suddetto operatore, pertanto per un importo di € 543.384,62 al netto dell’I.V.A., € 92.708,08 relativi al costo della manodopera non soggetta a ribasso ed € 31.504,79 relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 545 del 10/04/2025 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, sono stati nominati l’Arch. Giuseppina Giorgia Limbici e il Dott. D’Agati Biagio rispettivamente collaboratore tecnico e collaboratore amministrativo a supporto del RUP;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 424 del 26/03/2025 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, è stato nominato RUP il Geom. Giuseppe Lupica capra in sostituzione del Geom. Francesco Spitaleri;
- Visto** il contratto per l’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 7 maggio 2025, rep. n. 1266/2025, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico **ZAB COSTRUZIONI S.R.L.**, registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 15995 - serie JT;
- Considerato** che, nell’ambito dell’intervento in oggetto, è stato disposto l’impegno e il pagamento della somma complessiva di € 121.437,48, di cui € 120.019,82 a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1203 del 30/11/2018 ed € 1.417,66 a valere sulle somme finanziate con decreto n. 751 del 17/04/2024, nel modo di seguito riportato:
- con decreto n. 1543 del 30/10/2019 è stato disposto l’impegno e il pagamento della somma

- complessiva di € 30,00, relativa al contributo ANAC per l'affidamento dei servizi;
- con decreto n. 917 del 25/05/2020 è stato disposto l'impegno e il pagamento della somma complessiva di € 35.326,34, relativa ai compensi dei componenti della commissione di gara servizi;
- con decreto n. 1999 del 03/11/2020 è stata impegnata la somma complessiva di € 83.150,36 relativa ai compensi per i servizi di ingegneria e architettura
- con decreto n. 1776 del 13/11/2024 è stato disposto l'impegno e il pagamento della somma complessiva di € 1.417,66, relativa agli incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con decreto n. 551 del 09/04/2024 è stato disposto l'impegno e il pagamento della somma complessiva di € 1.103,12 relativo all'espletamento delle attività di Verifica Preventiva dell'interesse Archeologico (VIARCH);
- con decreto n. 80 del 20/01/2025 è stato disposto l'impegno e il pagamento della somma complessiva di € 410,00, relativa al contributo ANAC per l'affidamento dei lavori;

Ritenuto di approvare il contratto di cui sopra e, conseguentemente, rimodulare, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 881.480,79, ed al contempo, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 121.437,48, disporre l'impegno della somma di € 760.043,31, a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 751/2024:

ME 17734 SANTA DOMENICA VITTORIA - QUADRO ECONOMICO IMPEGNO		
A	LAVORI	Importo
a.1	lavori a misura	706.866,54 €
a.2	<i>di cui</i> Costo della manodopera non soggetti a ribasso	92.708,08 €
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	31.504,79 €
A.1) Totale dei Lavori (a.1 + a.3)		738.371,33 €
A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.2)		614.158,46 €
importo del ribasso (31,7486 %)		194.986,71 €
Lavori al netto del ribasso		419.171,75 €
Oneri speciali di sicurezza		92.708,08 €
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)		31.504,79 €
Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza		543.384,62 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	119.544,62 €
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" di cui € 1.417,66 già impegnati con decreto n. 1776/2024	14.767,43 €
b.3	Competenze professionali VIARCH, progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, CSE, DL, relazione geologica ed esecuzione delle indagini compresi oneri e IVA, oltre spese per gara servizi (già finanziati con D.C. n. 1203 del 30/11/2018 ed impegnati con decreti n. 1543/2019, n.917/2020, n. 1999/2020 e n. 551/2024)	119.609,82 €
b.4	espropri, acquisizioni o occupazioni di aree	26.940,00 €
b.5	Competenze tecniche per collaudo statico e/o tecnico-amministrativo (oneri e iva inclusi)	20.437,05 €
b.6	Contributo ANAC (vedi Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022) già impegnato con decreto n. 80/2025 a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1203/2018	410,00 €
b.7	Imprevisti sul Totale dei lavori (A.1)	36.387,26 €
B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		338.096,17 €
Totale A1) + B)		881.480,79 €

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 12/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.



Articolo 2 Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME 17734_Santa Domenica Vittoria** con il codice ReNDiS 19IR454/G1 – “*Consolidamento e messa in sicurezza area sottostante insediamento abitativo via S. Antonio - Vico Quasimodo*” - Codice Caronte SI_1_17734, il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori sottoscritto in Palermo in data 7 maggio 2025, rep. n. 1266/2025, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **ZAB COSTRUZIONI S.R.L.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 15995 - serie 1T.

Articolo 3 Di disporre, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice interno **ME 17734_Santa Domenica Vittoria** con il codice ReNDiS 19IR454/G1 – “*Consolidamento e messa in sicurezza area sottostante insediamento abitativo via S. Antonio - Vico Quasimodo*” - Codice Caronte SI_1_17734, l'approvazione del seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € **881.480,79**, come di seguito riportato:

ME 17734 SANTA DOMENICA VITTORIA - QUADRO ECONOMICO IMPEGNO		
A	LAVORI	Importo
a.1	lavori a misura	706.866,54 €
a.2	<i>di cui</i> Costo della manodopera non soggetti a ribasso	92.708,08 €
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	31.504,79 €
	A.1) Totale dei Lavori (a.1 + a.3)	738.371,33 €
	A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.2)	614.158,46 €
	importo del ribasso (31,7486 %)	194.986,71 €
	Lavori al netto del ribasso	419.171,75 €
	Oneri speciali di sicurezza	92.708,08 €
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	31.504,79 €
	Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza	543.384,62 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	119.544,62 €
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" di cui € 1.417,66 già impegnati con decreto n. 1776/2024	14.767,43 €
b.3	Competenze professionali VIARCH, progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, CSE, DL, relazione geologica ed esecuzione delle indagini compresi oneri e IVA, oltre spese per gara servizi (già finanziati con D.C. n. 1203 del 30/11/2018 ed impegnati con decreti n. 1543/2019, n.917/2020, n. 1999/2020 e n. 551/2024)	119.609,82 €
b.4	espropri, acquisizioni o occupazioni di aree	26.940,00 €
b.5	Competenze tecniche per collaudo statico e/o tecnico-amministrativo (oneri e iva inclusi)	20.437,05 €
b.6	Contributo ANAC (<i>vedi Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022</i>) già impegnato con decreto n. 80/2025 a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1203/2018	410,00 €
b.7	Imprevisti sul Totale dei lavori (A.1)	36.387,26 €
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	338.096,17 €
	Totale A1) + B)	881.480,79 €

Articolo 4 Di impegnare l'importo complessivo di € **760.043,31**, a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 751 del 17/05/2024, tenuto conto dell'importo € 121.437,48 già impegnato con i decreti n. 1543/2019, n. 917/2020, n. 1999/2020, n. 551/2024, n. 1776/2024 e n. 80/2025;

Articolo 6 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P., al MATTM, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale Ambiente, al Comune di Santa Domenica Vittoria (ME), al Dipartimento per le Politiche di Coesione, all'Agenzia per la Coesione e Sviluppo, all'Ufficio Gare, all'Ufficio Monitoraggio e al Servizio Economico e Finanziario della struttura commissariale del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)


Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)

Pag. 7 di 7

