

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 681 del 3/4/2021

Intervento: Patto per il Sud – ME_17829_Sant'Angelo di Brolo – *“Lavori di realizzazione e via di fuga dal Centro urbano - strada esterna Pantano Alto - San Carlo”* - Importo € 1.635.000,00 - Codice Caronte SI_1_17829 - Codice ReNDiS 19IRD89/G1- CUP J89D16003370001 – CIG 7582115F38

Presa d'atto perizia di variante e suppletiva- Approvazione Quadro economico – Impegno somme

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;



Vista	la Legge n. 205 del 27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
Visto	il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Vista	la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;
Vista	la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
Vista	la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
Vista	la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;
Vista	la Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
Vista	la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;

Visto	il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
Vista	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
Viste	le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n.20/2017, n.29/2017, n.302/2017, n.366/2017, n.438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n.381/2018, n.399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n.283/2019 e n.384/2019 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n.301/2016;
Vista	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex lege 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
Visto	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito Patto per il Sud, area tematica "Ambiente", obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico;
Visto	la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
Vista	la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
Vista	la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica "Ambiente" obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
Vista	la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO) Versione giugno 2019".
Visto	il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
Vista	la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
Visto	il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Considerato	che tra gli interventi strategici elencati nell'allegato B del citato "Patto per lo sviluppo della Regione siciliana" figura, per un importo di € 1.635.000,00, l'intervento ME_17829 – Sant'Angelo di Brolo - " <i>Lavori di realizzazione e via di fuga dal Centro urbano - strada esterna Pantano Alto - San Carlo</i> " - Codice Caronte SI_1_17829;
Visto	il Decreto n. 693 del 12 ottobre 2017 con il quale si è provveduto a confermare quale Responsabile Unico del Procedimento, il Geom. Tindaro Pino Scaffidi, in atto dipendente dell'area tecnica del comune di Sant'Angelo di Brolo, già nominato con la Determinazione Dirigenziale del Comune di Sant'Angelo di Brolo, del 30 settembre 2014 n. 110;
Visto	il Decreto n. 325 dell'11.04.2018 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto individuato con il codice ME_17829_SantAngelo di Brolo - " <i>Lavori di realizzazione e via di fuga dal Centro urbano - strada esterna Pantano Alto - San Carlo</i> " – Codice Caronte SI_1_17829 – Codice ReNDiS 19IRD89/G1 per un importo complessivo di € 1.635.000,00;
Visto	il Decreto n. 685 del 23 maggio 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME_17829_SantAngelo di Brolo - " <i>Lavori di realizzazione e via di fuga dal Centro urbano - strada esterna Pantano Alto - San Carlo</i> " – Codice Caronte SI_1_17829, in favore dell'operatore economico cost. ATI VICA S.r.l. – FOX S.r.l., in ragione del ribasso economico del 20,912 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di 899.967,39 al netto dell'I.V.A., di cui € 938.092,00 al netto dell'I.V.A., di cui € 897.417,61 per lavori ed euro 40.674,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
Visto	l'atto costitutivo dell'ATI: VICA S.r.l. – FOX S.r.l.s. del 11/06/2019, dal quale si evince che le quote di partecipazione di ciascuna impresa, corrispondenti alle quote di esecuzione dei lavori, sono le seguenti: - VICA S.r.l. quota del 100% per la categoria OS21 e per la categoria OG3; - FOX S.r.l. quota del 100% per la categoria OS12 - B;
Visto	il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 10 febbraio 2020, rep. n. 288/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico cost. ATI VICA S.r.l. – FOX S.r.l., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 3859 - serie 1T del 10.02.2020;
Visto	il Decreto n. 354 del 20 febbraio 2020 con il quale, l'ing. Renato Cilona, in atto Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture del Comune di Sant'Angelo di Brolo, è stato nominato Direttore dei lavori, misura e contabilità dell'intervento <i>de quo</i> , in sostituzione dell'ing. Francesco Corica, già nominato con Decreto n. 751/2019;
Visto	il decreto n.409 del 03/03/2020 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta si è disposta l'approvazione del quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.363.383,03, e tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 600,00, si è disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 1.362.783,03;
Visto	il Verbale di consegna dei lavori, redatto dal D.L. in data 08.05.2020, trasmesso ed acquisito agli atti in pari data con prot. n. 4125, con il quale è stata stabilita quale data di ultimazione dei lavori quella del 04.10.2020;
Visto	il decreto n. 1102 del 26/06/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo € 187.618,40 oltre IVA all' ATI VICA S.r.l. – FOX S.r.l., relativo

all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell' art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

- Vista** la nota del 28.11.2020, acquisita agli atti in data 29.11.2020 con prot. n. 10999, con la quale il Direttore dei Lavori ha richiesto al RUP l'autorizzazione a redigere una perizia di variante e suppletiva;
- Vista** la nota prot. 13575 del 07.12.2020 del Comune di Sant'Angelo di Brolo, acquisita agli atti in data 09.12.2020 con prot n. 11342, con la quale il RUP ha autorizzato l'Ufficio di Direzione Lavori alla redazione della perizia di variante e suppletiva nel rispetto dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.m.ii., corredata dai relativi elaborati tecnici- amministrativi, trasmessa dal RUP allo scrivente Ufficio in data 11/03/2021, acquisita agli atti in data 15.03.2021 con prot. n. 3026;
- Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla suddetta perizia di variante;
- Ritenuto** pertanto di prendere atto della perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, già approvata dal RUP;
- Considerato** che il quadro economico, approvato dal RUP a seguito della perizia di variante, per mero errore nella voce inerente alle spese per commissione di gara non ha tenuto conto dell'importo effettivamente impegnato e speso, pari a € 18.954,43;
- Ritenuto** pertanto di rimodulare d'ufficio il quadro economico, già approvato dal RUP, imputando alla voce B.13 l'esatto importo speso, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - Sant'Angelo di Brolo - 17829			
	VOCI		TOTALI PARZIALI
	Importo dei Lavori	€ 1.293.060,54	
	Oneri per la sicurezza	€ 57.114,84	
	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.235.945,70	
	Importo del ribasso (20,912%)	€ 258.460,96	
A.1	Importo totale dei lavori Al netto del ribasso	€ 977.484,74	
A.2	Oneri per la sicurezza contrattuale (non soggetti al ribasso d'asta)	€ 57.114,84	
			€ 1.034.599,58
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 227.611,91	
B.2	Per comp. tec. Ex art 113 D.lgsn 50/2016 oneri inclusi . 1,5% su A.1	€ 25.861,21	
B.3	Per Conferimenti a discarica	€ 15.000,00	
B.4	Direzione lavori, Misura e Contabilità comprensivo di IVA e oneri	€ 0,00	
B.5	Direttore Operativo e Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva comprensivo di IVA e oneri	€ 29.307,33	
B.6	Collaudo statico comprensivo di IVA e oneri	€ 10.045,90	
B.7	Collaudo tecnico amministrativo comprensivo di IVA e oneri	€ 6.698,82	
B.8	Per prestazione geologica in fase di esecuzione comprensivo di IVA e oneri	€ 4.788,60	
B.9	Contributi acquisizioni pareri e ANAC di cui € 600,00 già impegnate con Decreto n. 1052/2018	€ 600,00	
B.10	Indagini geofisiche	€ 0,00	

B.11	Piano di monitoraggio post operam	€ 3.000,00	
B.12	Prove di laboratorio	€ 6.891,47	
B.13	Commissione di gara	€ 18.954,43	
B.14	Pubblicazione bando di gara ed esito di gara	€ 0,00	
B.15	Imprevisti	€ 0,00	
B	Totale somme a disposizione		€ 348.759,67
C	Totale complessivo		€ 1.383.359,24

Ritenuto pertanto, alla luce della perizia di variante e suppletiva approvata dal RUP, di impegnare l'ulteriore importo di € 19.976,21, ad integrazione di quanto già impegnato con il decreto n.409 del 03/03/2020;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME_17829_SantAngelo di Brolo - "Lavori di realizzazione e via di fuga dal Centro urbano - strada esterna Pantano Alto - San Carlo" - Codice Caronte SI_1_17829, della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 del d.lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e di approvare in linea amministrativa il relativo quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € 1.383.359,24, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - Sant'Angelo di Brolo - 17829			
	VOCI		TOTALI PARZIALI
	Importo dei Lavori	€ 1.293.060,54	
	Oneri per la sicurezza	€ 57.114,84	
	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.235.945,70	
	Importo del ribasso (20,912%)	€ 258.460,96	
A.1	Importo totale dei lavori Al netto del ribasso	€ 977.484,74	
A.2	Oneri per la sicurezza contrattuale (non soggetti al ribasso d'asta)	€ 57.114,84	
			€ 1.034.599,58
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 227.611,91	
B.2	Per comp. tec. Ex art 113 D.lgsn 50/2016 oneri inclusi . 1,5% su A.1	€ 25.861,21	
B.3	Per Conferimenti a discarica	€ 15.000,00	
B.4	Direzione lavori, Misura e Contabilità comprensivo di IVA e oneri	€ 0,00	
B.5	Direttore Operativo e Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva comprensivo di IVA e oneri	€ 29.307,33	
B.6	Collaudo statico comprensivo di IVA e oneri	€ 10.045,90	
B.7	Collaudo tecnico amministrativo comprensivo di IVA e oneri	€ 6.698,82	
B.8	Per prestazione geologica in fase di esecuzione comprensivo di IVA e oneri	€ 4.788,60	
B.9	Contributi acquisizioni pareri e ANAC di cui € 600,00 già impegnate con Decreto n. 1052/2018	€ 600,00	

B.10	Indagini geofisiche	€ 0,00	
B.11	Piano di monitoraggio post operam	€ 3.000,00	
B.12	Prove di laboratorio	€ 6.891,47	
B.13	Commissione di gara	€ 18.954,43	
B.14	Pubblicazione bando di gara ed esito di gara	€ 0,00	
B.15	Imprevisti	€ 0,00	
B	Totale somme a disposizione		€ 348.759,67
C	Totale complessivo		€ 1.383.359,24


Articolo 3

Di impegnare, a seguito dell'approvazione in linea amministrativa della perizia di variante e del relativo quadro economico di cui all'articolo 2, l'importo di € 19.976,21, ad integrazione di quanto già impegnato con il decreto n.409 del 03/03/2020.

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore
(Dott. Mariuzia Croce)

