



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 764 del 20/05/2024

OGGETTO: Accordo di Programma – CL018_B*_BUTERA (CL) - “Opere di consolidamento pendici del centro storico” nel Comune di Butera” - Codice Caronte SI_1_14122 - CUP D87B10000080002 - CIG 7729139F43.

Decreto Presa Atto del Quadro Tecnico Economico a consuntivo.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse Comune;
- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – Fog.297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni

per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 Fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art.5, comma 1; di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;
- Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15 Marzo 2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – all'Arch. Salvatore Lizzio in sostituzione del Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto** la Direttiva 2007 /60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Viste** le linee guida in attuazione dell'art. 36 comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, n. 4 approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- Visto** il D.P.R. 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D.lgs. 50/2016;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 7 agosto 2013 "Piano di Azione Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione regionale e Misure anticicliche – Adempimenti ex delibera CIPE n. 113/12", che approva, tra l'altro, la scheda della Linea di intervento B.6 "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" e identifica il SI.GE.CO. del PAC III Fase con quello del PO FERS 2007-2013;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 361 del 28 ottobre 2013, con la quale, a modifica della precedente deliberazione n. 286/13, è approvata la nuova scheda della Linea di intervento B.6 – PAC III;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 del 20 aprile 2015, con la quale la Giunta Regionale approva la nuova dotazione finanziaria del PAC III Fase Misure Anticicliche e Nuove azioni regionali;
- Vista** la Deliberazione n. 203 del 10 agosto 2015 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha approvato, tra le altre, la scheda di azione A1, con le rispettive dotazioni finanziarie fissate dalla Deliberazione di Giunta n. 100 del 20 aprile 2015;
- Visto** il D.D.G. n. 1026 del 23 novembre 2015 del Dipartimento Regionale Ambiente, che approva l'elenco – Allegato 1 – degli interventi prioritari da finanziare con i fondi PAC III Nuove Azioni – Azione B.6 – Sotto azione A.1;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 31.08.2017 "Piano di Azione e Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticicliche e Nuove Azioni- Rimodulazioni" e le precedenti Deliberazioni della Giunta Regionale nella stessa richiamate;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 488 del 30.10.2017 "Deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 31.08.2017: "Piano di Azione E Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticicliche e Nuove Azioni- Rimodulazioni – Modifica";
- Vista** la Deliberazione n. 490 del 30 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale di Governo approva la scheda revisionata della linea 5.B.6 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- Considerato** che la predetta deliberazione ha individuato, quali beneficiari dell'Azione A, gli enti locali della Regione Siciliana, con aree a rischio di dissesto idrogeologico, gli uffici del Genio Civile della Regione Siciliana, il Commissario Delegato per l'Emergenza Idrogeologica in Sicilia nonché il Dipartimento Regionale dell'Ambiente che, per la realizzazione degli interventi, si avvarrà anche della collaborazione di altre Amministrazioni Pubbliche ed enti pubblici di ricerca;
- Visto** il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.lgs. 163/2006;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento individuato con il codice

CL018B Butera – “Opere di consolidamento pendici del centro storico” nel Comune di Butera (CL);

- Vista** la nota prot. 35347 del 15 giugno 2012, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha ritenuto opportuno, stante la presenza di criticità, di avvalersi dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato contro il dissesto idrogeologico per l'attuazione di alcuni progetti tra i quali l'intervento CL018B Butera – “Opere di consolidamento pendici del centro storico” nel Comune di Butera (CL);
- Visto** il Decreto n. 271 del 9 giugno 2016 con cui l'arch. Flavia Miraglia, dipendente del Comune di Butera, è stata nominata RUP dell'intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto n. 574 del 22 dicembre 2016 con cui si è preso atto della verifica, validazione e approvazione del progetto esecutivo de quo;
- Richiamato** il D.D.G. n. 627 del 25 luglio 2017 con il quale, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione (P.A.C.), si è disposto il finanziamento del progetto esecutivo relativo ai lavori di “Opere di consolidamento pendici del centro storico”, per l'importo complessivo di € 774.344,46;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 713 del 18 ottobre 2017 con il quale si è preso atto e si è approvato il quadro economico già finanziato con il DDG n. 627 del 25 luglio 2017 relativo al progetto esecutivo individuato con il codice CL018B Butera “Opere di consolidamento pendici del centro storico” nel Comune di Butera, impegnando, al contempo, un importo complessivo di € 774.344,46;
- Richiamato** il Decreto n. 361 del 20.03.2019 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione all'ing. Pietro Lo Duca, e l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Giuseppe Maria Ippolito, entrambi professionisti in seno alla Litos Progetti S.r.l.;
- Visto** il Decreto n. 409 del 01.04.2019 con cui, nell'ambito dei Lavori previsti nell'ambito dell'intervento CL018B Butera, “Lavori di consolidamento pendici del centro storico” - Codice CARONTE SI_1_14122 – si è disposta l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico AN.SA. S.R.L., in ragione del ribasso economico del 38,2697%, quindi per un importo pari ad € 304.389,08 al netto dell'I.V.A., di cui € 290.538,16 per lavori e € 13.850,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 11 giugno 2019, rep. n. 216/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico AN.SA. S.R.L. rep. n. 32.373, raccolta n. 10.066, registrato a Palermo in pari data al n. 7879 1T;
- Visto** il Decreto n. 1066 del 31 luglio 2019 con cui è stato approvato il contratto sopracitato e, a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto, è stato rimodulato il Quadro Tecnico Economico;
- Visto** il Verbale di Consegna dei lavori del 17.02.2020, redatto dal Direttore dei lavori, sottoscritto dall'impresa, vistato dal RUP, inviato tramite PEC del 17.02.2020, acquisito agli atti in data 18.02.2020 con prot. n. 1732, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei 182 giorni naturali e consecutivi stabiliti nel contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei lavori quella del 16.08.2020;
- Visto** il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 25.01.2021, inviata tramite PEC in data 29.01.2021, acquisita agli atti in data 03.02.2021, in cui è stato dichiarato che i lavori sono stati ultimati in data 22.01.2021 e, pertanto, entro il tempo utile Contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 2308 del 25.11.2021 con cui si è preso atto, nell'ambito dell'intervento in oggetto, della perizia di assestamento contabile, redatta dal direttore dei lavori ai sensi dell'art.106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018, e si è approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 554.599,12, come di seguito riportato:
- Visto** il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal D.L. in data 15.06.2022, con il quale lo stesso ha certificato che i lavori in oggetto corrispondono a quelli indicati nel sopracitato contratto e che sono stati regolarmente eseguiti;
- Vista** la nota protocollo n.15778 del 06.12.2023 con la quale questo ufficio ha chiesto al DRA -

Pag. 4 di 6

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente l'accredito della somma di € 3.643,5, relative all'importo riguardante il pagamento degli incentivi (ex art. 113 D.Lgs 50/2016) afferenti al RUP e all'Ufficiale Rogante;

Vista la nota protocollo n. 25348 del 08.04.2024, assunta all'Ufficio del Commissario al prot. n. 4761 del 16.04.2024, con la quale il Servizio 4 del DRA - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha comunicato che non ha potuto procedere al pagamento degli incentivi spettanti al RUP e all'Ufficiale Rogante perché l'importo richiesto di € 3.643,50 superava l'importo della voce b.9 (pari ad € 2.440,81) tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la nota protocollo n. 7414 del 10.05.2024, assunta all'Ufficio del Commissario in pari data al prot. n. 5836, con la quale il RUP ha trasmesso il QTE rimodulato al fine del pagamento degli incentivi del personale di seguito riportato:

Intervento CL 018B		
"Opere di consolidamento pendici del centro storico" nel Comune di Butera (CL)		
A	LAVORI	
a.1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 480.328,77
a.2	Oneri speciali di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	€ 7.833,48
	RIBASSO D'ASTA OFFERTO 38,2697%	€ 183.820,38
a.3	SOMMA DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 296.508,39
a.4	SOMMA DEI LAVORI AL NETTO RIBASSO + ONERI PER LA SICUREZZA	€ 304.341,87
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA ed eventuali altre imposte	€ 66.955,21
b.2	Progettazione, direzione, misura e contabilità lavori, coord. sicurezza	€ 83.029,56
b.3-4	Per collaudi statici	€ 9.976,52
b.5	IVA e contributi per oneri tecnici	€ 25.000,04
b.6	Parere ASL	€ 500,00
b.7	Piano di Monitoraggio	€ 34.117,06
b.8	Prove ed indagini sulle opere	€ 9.229,62
b.9	Responsabile Unico del Procedimento + Ufficiale Rogante	€ 3.643,50
b.10	Espropri ed occupazioni temporanee suoli	€ 983,00
b.11	Oneri di conferimento a discarica	€ 10.372,44
b.12	Spese per pubblicazione atti di gara	€ 3.000,00
b.13	Imprevisti ed arrotondamenti < 5% di a.3	€ 3.450,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 250.257,25
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 554.599,12

Ritenuto di dover provvedere alla rimodulazione del QTE al fine del riconoscimento della somma di € 3.643,5, relativa all'importo riguardante il pagamento degli incentivi (ex art. 113 D.Lgs 50/2016) afferenti al RUP e all'Ufficiale Rogante;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto del Quadro Tecnico Economico a consuntivo a seguito della richiesta del

Servizio 4 del DRA - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, al fine procedere al pagamento degli incentivi spettanti al RUP e all'Ufficiale Rogante, trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Flavia Miraglia, dell'intervento ricompreso nella linea di finanziamento del Piano di Azione e Coesione (P.A.C.) - Misure Anticicliche e Nuove Azioni - Scheda 5.B6 Az.1, relativamente ai lavori di "Opere di consolidamento pendici del centro storico" nel Comune di Butera (CL)" - Cod. C.U.P.: D87B10000080002 - Cod. Caronte: SI_1_14122, come di seguito riportato:

Intervento CL 018B		
"Opere di consolidamento pendici del centro storico" nel Comune di Butera (CL)		
A	LAVORI	
a.1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 480.328,77
a.2	Oneri speciali di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	€ 7.833,48
	RIBASSO D'ASTA OFFERTO 38,2697%	€ 183.820,38
a.3	SOMMA DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 296.508,39
a.4	SOMMA DEI LAVORI AL NETTO RIBASSO + ONERI PER LA SICUREZZA	€ 304.341,87
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA ed eventuali altre imposte	€ 66.955,21
b.2	Progettazione, direzione, misura e contabilità lavori, coord. sicurezza	€ 83.029,56
b.3-4	Per collaudi statici	€ 9.976,52
b.5	IVA e contributi per oneri tecnici	€ 25.000,04
b.6	Parere ASL	€ 500,00
b.7	Piano di Monitoraggio	€ 34.117,06
b.8	Prove ed indagini sulle opere	€ 9.229,62
b.9	Responsabile Unico del Procedimento + Ufficiale Rogante	€ 3.643,50
b.10	Espropri ed occupazioni temporanee suoli	€ 983,00
b.11	Oneri di conferimento a discarica	€ 10.372,44
b.12	Spese per pubblicazione atti di gara	€ 3.000,00
b.13	Imprevisti ed arrotondamenti < 5% di a.3	€ 3.450,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 250.257,25
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 554.599,12

Articolo 3

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo (www.ucomidrogeosicilia.it) così come disposto dal D.lgs. 33/2013, sarà altresì notificato all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale Ambiente, al RUP, al Sindaco del Comune di Butera (CL), nonché alle Aree "Finanziaria, contabile e personale", "Monitoraggio - RIO" e "Amministrativa Interventi" dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Responsabile Area Tecnica

Arch. Giovanni Piero Di Magro

Firmato digitalmente da

GIOVANNI DI MAGRO

CN = GIOVANNI DI MAGRO

C = IT

Il Soggetto Attuatore

Arch. Salvatore Lizzio



SALVATORE LIZZIO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
20.05.2024 15:13:38
GMT+00:00

