



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 809 del 8/5/2023

Oggetto: Patto per il SUD - PA 17652 Capaci – “Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci” - Importo € 4.998.000,00 - Codice Caronte SI_I_17652 - Codice CUP J19D16005000001 - CIG 838725234E

Presa d'atto perizia migliorativa - Approvazione Quadro economico – Disimpegno somme

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare l'art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti



aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019 , n.

283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*";
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "*Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione*"



digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto denominato **PA 17652 Capaci** – *"Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci"* - Importo € 4.998.000,00 - Codice Caronte SI_1_17652 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 302 del 26.07.2017 e ss.mm.ii. concernente *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 566 del 23.08.2017 con il quale, nell'ambito del procedimento *de quo*, l'ing. Giuseppe Lo Iacono, funzionario Responsabile dell'Area V del Comune di Capaci, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Richiamato** il Decreto Commissariale n. 822 del 13/06/2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno **PA_17652 - Capaci** *"Progetto degli interventi necessari per la riduzione*

delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci", il geom. Giuseppe Ferrante, funzionario in servizio presso l'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico è stato nominato Supporto al Responsabile Unico del Procedimento;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 708 del 23.04.2020 con il quale, nell'ambito dei lavori relativi al progetto identificato con codice **PA 17652 Capaci** – "*Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci*", l'ing. Salvatore Manzone, in servizio presso lo scrivente ufficio, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Lo Iacono;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1192 del 08/07/2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **PA 17652 Capaci** – "*Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci*" - Codice Caronte SI_1_17652, si è provveduto a finanziare l'importo complessivo di € 4.998.000,00 per l'affidamento lavori;
- Richiamato** il Decreto Commissariale n. 1232 del 13 luglio 2020 con il quale, nell'ambito dell'Intervento **PA 17652 Capaci** – "*Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci*" - Codice Caronte SI_1_17652, l'Ing. Carlo Barbuzza è stato nominato Direttore dei Lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2344 del 14/12/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice **PA 17652 Capaci** – "*Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci*" - Codice Caronte SI_1_17652, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico **M.S. COSTRUZIONI S.R.L.** in ragione del ribasso percentuale del 33,3710 % offerto dal suddetto operatore, pertanto per un importo di € 2.176.718,38 al netto dell'I.V.A., di cui € 2.059.182,92 per lavori ed € 117.535,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 11 febbraio 2021, rep. n. 502/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **M.S. COSTRUZIONI S.R.L.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 4232 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 421 del 25.02.2020 con cui, tra l'altro, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 3.702.368,12, ed al contempo, in considerazione dell'importo complessivo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari ad € 24.328,07, è stato impegnato l'importo di € 3.678.040,05;
- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori, redatto in data 11/02/2021, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'Impresa, acquisito agli atti in data 26/02/2021 con prot. 2286, con cui, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni, pari a 540, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 05/08/2022;
- Visto** il Decreto n. 1228 del 16 giugno 2021 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 435.343,68 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, art. 13 c. 1, in favore dell'operatore economico **M.S. COSTRUZIONI S.R.L.**;
- Visto** il Decreto n. 523 del 25 marzo 2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 370.603,71 oltre IVA, relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 10.01.2022, in favore dell'operatore economico **M.S. COSTRUZIONI S.R.L.**;
- Visto** il Decreto n. 1138 del 27 luglio 2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 547.046,89 oltre IVA, relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 16.05.2022, in favore dell'operatore economico **M.S. COSTRUZIONI S.R.L.**;
- Visto** il verbale di sospensione parziale dei lavori del 26.05.2022, acquisito agli atti in data 30.05.2022 con prot. n. 6935;
- Visto** il verbale di sospensione totale dei lavori del 14.02.2023, con decorrenza 02.02.2023, acquisito agli atti in data 07.03.2023 con prot. n. 3203;



- Vista** la perizia migliorativa, ai sensi dell'art.8 comma 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 07/03/2018, corredata dai relativi elaborati tecnici - amministrativi, acquisita agli atti in data 14.02.2023 con prot. n. 11913;
- Visto** l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 21.03.2023, allegato alla suddetta perizia migliorativa, registrato in Roma il 29.03.2023 al n. 1340 serie 3;
- Vista** la determina di approvazione in linea tecnica della suddetta perizia migliorativa, resa dal RUP in data 10.03.2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3398, che prevede, tra l'altro, una proroga di 112 giorni per l'esecuzione dei lavori, fissando, pertanto, quale nuovo termine per l'ultimazione degli stessi il 20.06.2023;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori del 13.03.2023, acquisito agli atti in data 13.03.2023 con prot. n. 3545;
- Ritenuto** pertanto di prendere atto della perizia migliorativa, già approvata dal RUP, ed approvare in linea amministrativa il seguente quadro economico, rimodulato e trasmesso dal RUP, per un importo complessivo pari ad € 3.702.359,44, come di seguito riportato:

PA 17652 CAPACI - QUADRO ECONOMICO VARIANTE MIGLIORATIVA			
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 3.208.045,31	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 117.535,46	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 3.090.509,85	
	importo del ribasso (33,3710 %)	€ 1.031.334,04	
	Lavori al netto del ribasso	€ 2.059.175,81	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 117.535,46	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 2.176.711,27
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori	€ 478.876,48	
B.2	Indennità di espropriazione ed occupazione temporanea	€ 12.602,50	
B.3	Spese per pubblicazione bando di gara	€ 0,00	
B.4	Indagini in situ: rilievi topografici in parete mediante drone (c. IVA)	€ 15.188,00	
B.5	Indagini in situ: rilievi geostretturali in parete (c. IVA)	€ 45.887,13	
B.6	Prove di accettazione materiali e di collaudo (c. IVA)	€ 18.939,95	
B.7	Bonifica da ordigni bellici inesplosi (c. IVA)	€ 15.000,00	
B.8	Progettazione	€ 193.303,31	
B.9	Aggiornamento progetto nuovo Prezziario 2019	€ 17.010,91	
B.10	Direzione dei lavori, misura e contabilità, Coord. in fase di esecuzione	€ 191.570,12	
B.11	Studio geotecnico	€ 89.939,85	
B.12	Studio geologico	€ 87.907,68	
B.13	Coord. per la sicurezza in fase di progettazione	€ 59.885,13	
B.14	Competenze per l'intero iter di attività espropriativa	€ 15.306,12	
B.15	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 (2,0 % di A) di cui € 22,328,07 già impegnati con D.C. n. 2128/2020 e n. 355/2021	€ 64.161,12	
B.16	Collaudo statico	€ 54.771,30	
B.17	Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera	€ 24.896,05	
B.18	Imprevisti (4,30% di A)	€ 137.802,52	
B.19	Oneri attivazione procedura VIA (già impegnati con D.C. 597/2019)	€ 2.000,00	
B.20	Contributo ANAC	€ 600,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.525.648,17
	Importo complessivo (A+B)		€ 3.702.359,44

- Ritenuto** di dover **disimpegnare** l'importo di € 8,68, derivante dalla differenza tra l'importo già impegnato, pari ad € 3.702.368,12, e l'importo del quadro tecnico economico sopra riportato, rimodulato a seguito della perizia migliorativa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **PA 17652 Capaci** – “Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci” - Codice Caronte SI_1_17652, della perizia migliorativa proposta dall'impresa ai sensi dell'art.8 comma 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 07/03/2018, approvata in linea tecnica dal RUP.

Articolo 3 Di approvare in linea amministrativa, a seguito della perizia migliorativa, il seguente quadro economico per un importo complessivo pari ad € 3.702.359,44:

PA 17652 CAPACI - QUADRO ECONOMICO VARIANTE MIGLIORATIVA			
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 3.208.045,31	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 117.535,46	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 3.090.509,85	
	importo del ribasso (33,3710 %)	€ 1.031.334,04	
	Lavori al netto del ribasso	€ 2.059.175,81	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 117.535,46	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 2.176.711,27
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori	€ 478.876,48	
B.2	Indennità di espropriazione ed occupazione temporanea	€ 12.602,50	
B.3	Spese per pubblicazione bando di gara	€ 0,00	
B.4	Indagini in situ: rilievi topografici in parete mediante drone (c. IVA)	€ 15.188,00	
B.5	Indagini in situ: rilievi geostrutturali in parete (c. IVA)	€ 45.887,13	
B.6	Prove di accettazione materiali e di collaudo (c. IVA)	€ 18.939,95	
B.7	Bonifica da ordigni bellici inesplosi (c. IVA)	€ 15.000,00	
B.8	Progettazione	€ 193.303,31	
B.9	Aggiornamento progetto nuovo Prezziario 2019	€ 17.010,91	
B.10	Direzione dei lavori, misura e contabilità, Coord. in fase di esecuzione	€ 191.570,12	
B.11	Studio geotecnico	€ 89.939,85	
B.12	Studio geologico	€ 87.907,68	
B.13	Coord. per la sicurezza in fase di progettazione	€ 59.885,13	
B.14	Competenze per l'intero iter di attività espropriativa	€ 15.306,12	
B.15	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 (2,0 % di A) di cui € 22,328,07 già impegnati con D.C. n. 2128/2020 e n. 355/2021	€ 64.161,12	
B.16	Collaudo statico	€ 54.771,30	
B.17	Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera	€ 24.896,05	
B.18	Imprevisti (4,30% di A)	€ 137.802,52	
B.19	Oneri attivazione procedura VIA (già impegnati con D.C. 597/2019)	€ 2.000,00	
B.20	Contributo ANAC	€ 600,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.525.648,17
	Importo complessivo (A+B)		€ 3.702.359,44

- Articolo 4** **Di disimpegnare l'importo di € 8,68**, derivante dalla differenza tra l'importo già impegnato, pari ad € 3.702.368,12, e l'importo del quadro tecnico economico approvato all'art. 3 del presente decreto a seguito della perizia migliorativa.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P., nonché al Servizio Economico e Finanziario, all'ufficio Monitoraggio e all'ufficio Gare della Struttura del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore

 (Dott. Maurizio Croce)