



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 829 del 04/06/2026

Oggetto: P.O.C. ME_33893 - ROMETTA (ME) – “CONSOLIDAMENTO ABITATO CENTRO VERSANTE NORD-OVEST - Codice Caronte SI_1_33893 – CUP C55J17000030001 – CIG B000D0E78C.

Pagamento SAL n. 1 a tutto il 14/04/2026 all'operatore economico “VIASTRADA S.r.l.”

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede “*i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...*”;
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “*...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...*” e “*Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni,...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*”
- Visto** il D.P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 –all’ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, sino al 31 dicembre 2026;
- Visto** il decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2 con cui, tra l'altro, è disposto che “*...omossis... L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.*”;
- Visto** l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, che prevede “*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”,*

esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;*

Vista la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;*

Vista la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex OPCM 3886/10, intrattenuta presso la Banca D'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera CIPE 52/2017, registrata alla Corte dei Conti in data 08.11.2017 e pubblicata sulla G.U.R.I. il 22.11.2017, con cui è stato approvato il Programma di Azione e Coesione 2014/2020 - Programma Complementare della Regione Siciliana, per un valore complessivo pari a €1.633.028.035,11;

Vista la Deliberazione n. 98 del 27.02.2018 con la quale la Giunta regionale di Governo ha preso atto della suddetta Delibera CIPE n. 52/2017;

Vista la Deliberazione n. 141 del 24/04/2019 con la quale la Giunta regionale di Governo ha approvato la riprogrammazione finanziaria del PO Fesr Sicilia 2014/2020, come determinata dalla decisione della commissione Europea n. C(2018)8989 del 18.12.2018, ed ha autorizzato il Dipartimento regionale della programmazione a formulare la proposta di riprogrammazione finanziaria del POC, approvato con Delibera CIPE n. 52/2017, con un aumento della dotazione finanziaria di € 284.869.252,00, derivante dalla riduzione della quota di risorse nazionali nel suddetto PO Fesr Sicilia 2014/2020. L'incremento delle risorse destinate dalla Delibera CIPE n. 10/2015 al POC 2014/2020 risultano, pertanto, rideterminate in €1.917.897.286,11 rispetto alla dotazione iniziale di € 1.633.028.035,11;

Visto l'art. 242 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare il comma 7, così come modificato dal comma 1 dell'art. 9 del Decreto legge del 6 novembre 2021, n. 152, che fissa la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 al 31 dicembre 2026;

la Deliberazione di Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 recante *“Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52/2017 Riprogrammazione”* con la quale è stata apprezzata la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione, nonché la tabella riepilogativa recante la dotazione finanziaria per Asse e per Centri di



responsabilità. In particolare, tra l'altro, è stata rideterminata ad € 100.301.996,00 la dotazione finanziaria assegnata all'Asse 2 - CDR Commissario Dissesto idrogeologico, a fronte dei 40.00.000,00 inizialmente previsti;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 292 del 16/07/2021 *"Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. Approvazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 19/10/2021 con la quale è stata condivisa la proposta del Soggetto Attuatore di redistribuzione delle risorse da destinare agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021, dalla quale risultano ancora da programmare € 16.815.182,77 a fronte di una dotazione complessiva assegnata al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico rideterminata in € 69.460.138,00;

Vista la Delibera CIPESS n. 67 del 03 novembre 2021 *"Programma di Azione e Coesione 2014-2020 - Programma Complementare della Regione Siciliana- Riprogrammazione"* con la quale è stata approvata la riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione 2014-2020 -Programma Complementare della Regione Siciliana con un incremento della dotazione finanziaria del POC della Regione Siciliana dal valore di € 1.633.028.035,11, originariamente stabilito dalla delibera CIPE 52/2017 ad € 2.071713.402,16;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 214 del 20/04/2022 con la quale è stata condivisa la proposta del Soggetto Attuatore di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare, 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, nella quale, individuati interventi da finanziare per un importo complessivo di € 16.357.748,04, sono state rideterminate in € 457.434,73 le risorse ancora da programmare;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 424 del 26/10/2023 con la quale è stata approvata la proposta dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana di riprogrammazione degli interventi dell'Asse 2.2 *"Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi"*, Azione 2.2.1 – Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico", nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, per un importo complessivo di € 61.430.138,00;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 169 del 03/05/2024 con la quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione delle risorse assegnate al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 Asse 2 *"Sostenere l'attuazione del green idrogeologico"*, Azione 2.2.1 *"Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico"* per un importo complessivo di € 61.460.138,00;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 356 del 26.11.2025 recante *"Asse 2 'Sostenere l'attuazione del green deal europeo'. Azione 2.2.1 'Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico'. Rimodulazione interventi di competenza del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana"*;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;

Vista la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 *"Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti"* con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell'autotrasporto;

- Considerato** che il progetto identificato dal codice interno **ME_33893 - ROMETTA (ME)** – “CONSOLIDAMENTO ABITATO CENTRO VERSANTE NORD-OVEST” - Codice Caronte SI_1_33893, ricadente nel comune di Rometta (Me), è tra quelli individuati nell’ambito del “*Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana*” di cui alla Delibera di Giunta n. 424 del 26/10/2023;
- Visto** il Decreto n. 2116 del 12.12.2023 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, l’Ing. Nicolò Cannata, in atto Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Rometta, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 15 del 05.01.2024 con il quale, tra l’altro, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico, per un importo pari ad € 1.200.000,00, finanziando, al contempo, il suddetto importo;
- Visto** il Decreto n. 30 dell’otto gennaio 2024 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, il Dott. Geol. Calogero Cannella, in atto consulente dell’Ufficio del Commissario di Governo, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto in sostituzione dell’Ing. Nicolò Cannata;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 61 del 10.01.2024 con il quale è stata autorizzata la gara d’appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell’intervento individuato con codice interno **ME_33893 - ROMETTA (ME)** – “CONSOLIDAMENTO ABITATO CENTRO VERSANTE NORD-OVEST” - Codice Caronte SI_1_33893;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 476 del 27.03.2024 con il quale è stato autorizzato l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione dei lavori, misure e contabilità e Certificato di regolare esecuzione (CRE) all’Ing. Claudio Alessandro Giunta, per un importo pari a € 28.233,94 oltre oneri e IVA (€ 35.823,22 comprensivo di oneri e IVA);
- Visto** il Decreto n. 799 del 28.05.2024 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, l’Ing. Salvatore Manzone, in servizio presso l’Ufficio del Commissario di Governo, è stato nominato Collaboratore tecnico e amministrativo a supporto del RUP;
- Visto** il Decreto n. 985 del 27.06.2024 con il quale si è preso atto del Disciplinare di Incarico per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativo al Collaudo statico a favore dell’Ing. Francesco Simone Raineri, per un importo pari a € 10.253,56 oltre oneri e IVA (€ 13.009,72 comprensivo di oneri e IVA);
- Visto** il Decreto n. 986 del 27.06.2024 con il quale si è preso atto del Disciplinare di Incarico per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) a favore dell’Ing. Antonino La Scala, per un importo pari a € 13.218,67 oltre oneri e IVA (€ 16.771,85 comprensivo di oneri e IVA);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1145 del 22.07.2024 con cui, ai sensi dell’articolo 17 del Codice, è stata disposta l’aggiudicazione efficace dell’appalto dei lavori previsti nell’ambito dell’intervento denominato **ME_33893 - ROMETTA (ME)** – “CONSOLIDAMENTO ABITATO CENTRO VERSANTE NORD-OVEST”, in favore dell’operatore economico “**VIATRADA S.r.l.**”, in ragione del ribasso economico del 33,0700% (trentatre/0700%), per un importo di € 616.009,42 oltre IVA, di cui € 412.641,23 per lavori, € 194.727,30 relativi al costo della manodopera non soggetta al ribasso ed € 8.640,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Visto** il contratto per l’affidamento dell’appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 3 ottobre 2024, rep. n. 1186/2024, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico “**VIATRADA S.r.l.**”, registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 31462 - serie IT;
- Visto** il Decreto n. 1576 del 08/10/2024 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d’asta, il quadro economico dell’intervento, per un importo complessivo pari a € 936.204,73, e, al contempo, tenuto conto dell’importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 3.318,92, è stato impegnato l’importo pari ad € 932.885,81;
- il Verbale di consegna definitiva dei lavori del 09/04/2025, acquisito agli atti in data 03/09/2025 con prot.



n. 9494, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal contratto di appalto, pari a 216, è stato stabilito quale termine per l'ultimazione dei lavori l' 11/11/2025;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori redatto in data 12/09/2025, acquisito agli atti in data 12/12/2025 con prot. n. 14199;

Visto il decreto n. 432 del 24/03/2026 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, ed è stato approvato un nuovo quadro economico, rimodulato d'ufficio, per un importo complessivo pari ad € 1.009.872,18, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO ME 33893 - ROMETTA PVS		
A	SOMMANO I LAVORI	€ 902.237,89
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 38.916,71
	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 226.720,85
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 636.600,33
	Importo del ribasso (33,0700%)	€ 210.523,73
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 426.076,60
A.2	Oneri di sicurezza	€ 38.916,71
A.3	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 226.720,85
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza	€ 691.714,16
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	152.177,12 €
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" di cui €3.318,92 già impegnati con decreto n. 1247/2024	16.397,90 €
b.3	Competenze tecniche per collaudo statico (oneri e iva inclusi)	17.759,83 €
b.4	Competenze professionali per Direzione dei lavori, misure e contabilità e CRE (oneri e iva inclusi)	46.995,67 €
b.5	Competenze per CSE (oneri e iva inclusi)	23.589,50 €
b.6	Occupazione temporanea aree	54.578,00 €
b.7	Contributo ANAC (vedi Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022)	660,00 €
b.8	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	6.000,00 €
b.9	Imprevisti sul Totale dei lavori (A.1)	0,00 €
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	318.158,02 €
	Totale A1) + B)	1.009.872,18 €

Visto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, acquisito agli atti in data 09/04/2026 con prot. n. 5279 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 01/04/2026 al n. 342 Serie B, che prevede, tra l'altro, all'art. 3, una proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori del 07/04/2026, acquisito agli atti in data 09/04/2026 con prot. n. 5279, il quale, tra l'altro, è stato fissato quale nuovo termine di ultimazione dei Lavori il 04/09/2026;

Vista la nota prot. n. 124/2025, acquisita agli atti in data 02/12/2025 con prot. n. 13491, con la quale l'esecutrice "VIASTRADA S.r.l." ha trasmesso il contratto di subappalto sottoscritto tra la stessa STABILROCK S.r.l. per l'esecuzione dei lavori rientranti nella categoria specialistica OS12-B;

Vista la nota prot. n. 0002089 dell'11/02/2026, acquisita agli atti in data 12/02/2026 con prot. n. 2079, con cui il RUP ha autorizzato il subappalto;

Vista la nota prot. n. 7319 del 21/05/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7502, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 1 a tutto il 14/04/2026 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 14/04/2026 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€ 183.084,71
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 36.762,83
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	€ 52.831,07
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 93.490,81
Ribasso contrattuale del 33,0700 %	€ 30.917,41

Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 62.573,40
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€ 36.762,83
Costo netto manodopera incluso nei lavori	€ 52.831,07
T O T A L E lavori + sicurezza al netto euro	€ 152.167,30

- Certificato di pagamento n. 1 del 21/05/2026 per gli importi riportati nella seguente tabella:


Lavori e somministrazioni comprensivi del costo della manodopera	€ 115.404,47
Per oneri afferenti alla sicurezza	€ 36.762,83
Sommano	€ 152.167,30
Da cui detraendo	
Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 760,84
L'Ammontare dei certificati precedenti	€ 0,00
Sommano le detrazioni	€ 760,84
Risultato credito dell'impresa	€ 151.406,46

- Vista** la fattura elettronica n. 6 del 21/05/2026, acquisita agli atti in data 26/05/2026 con prot. n. 7671, emessa dall'operatore economico "VIASTRADA S.r.l.", per un importo pari ad € 151.406,46 oltre IVA, relativo al SAL n. 1 a tutto il 14/04/2026;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "VIASTRADA S.r.l.", rilasciato dalle autorità competenti in data 27/05/2026, prot. INPS 50916298, acquisito agli atti in data 03/06/2026 con prot. n. 7904;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "STABILROCK S.r.l.", rilasciato dalle autorità competenti in data 14/05/2026, prot. INAIL 54140899, acquisito agli atti in data 03/06/2026 con prot. n. 7857;
- Vista** la dichiarazione resa in data 09/09/2024 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10413, dall'operatore economico "VIASTRADA S.r.l.", ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Visto** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 04/06/2026 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "VIASTRADA S.r.l.", risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 184.715,88 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 6 del 21/05/2026, emessa dall'operatore economico "VIASTRADA S.r.l.", relativa SAL n. 1 a tutto il 14/04/2026;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.



- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno **ME_33893 - ROMETTA (ME)** – "CONSOLIDAMENTO ABITATO CENTRO VERSANTE NORD-OVEST - Codice Caronte SI_1_33893, il pagamento dell'importo di € 151.406,46 (centocinquantunomilaquattrocentosei/46), di cui alla fattura n. 6 del 21/05/2026 (SDI 17377344220), emessa dall'operatore economico "VIASTRADA S.r.l", (C.F./P.IVA IT05541560826), relativo al SAI. n. 1 a tutto il 14/04/2026, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 33.309,42 (trentatremilatrecentonove/42) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 184.715,88, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1576 del 08/10/2024 e ss.mm.ii. (voce A.1 Lavori 114.643,63 voce A.2 oneri di sicurezza € 36.762,83- voce B.1 IVA sui Lavori € 33.309,42) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P., nonché all'ufficio Monitoraggio e all'ufficio Gare della Struttura del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)

