

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*


DECRETO n. 832 del 28.4.2021

OGGETTO: POA – FSC 2014/2020 - IV Atto Integrativo A.d.P. - ME 409 Messina - “Progetto di manutenzione delle barriere frangiflutti esistenti – Litorale Tirrenico” – Codice ReNDiS 19IR517/G1 – Codice CUP J43H19000660001 – CIG 8197859F3E - Importo complessivo € 3.000.000,00.

Presa d'atto perizia di variante - Approvazione Quadro economico


IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d' accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n°367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- Vista** la Legge 15 maggio 1997, n°127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n°59" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto** la Direttiva 2007 /60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** Decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il D.P.R. 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del d.lgs. 50/2016;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;



Considerato	che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
Vista	l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009 n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
Visto	l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
Visto	l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
Visto	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
Visto	l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
Visto	il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
Visto	il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
Vista	la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Aree Tematiche Nazionali e Obiettivi Strategici;
Vista	la successiva Delibera CIPE n. 55 del 01 dicembre 2016 di approvazione del "Piano Operativo Ambiente", FSC 2014-2020 nell'ambito del quale è previsto il sottopiano "interventi per la tutela del territorio e delle acque" in capo alle competenze della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) del MATTM;

- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 che aggiorna il quadro finanziario e programmatico complessivo individuato dalla Delibera CIPE n. 25/2016 e ne definisce il nuovo riparto tra le aree tematiche;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 12 ottobre 2018 con la quale è stato deliberato l'apprezzamento del IV Atto integrativo all'Accordo di Programma sopra richiamato;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03.05.2019, registrato alla Corte dei Conti il 04.06.2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 30 ottobre 2019 dalla quale si evince un accreditamento di € 4.437.878,20 da parte dello Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel IV atto integrativo dell'Accordo di Programma è compreso l'intervento individuato con il **ME 409 Messina** - *"Progetto di manutenzione delle barriere frangiflutti esistenti – Litorale Tirrenico"* – Codice ReNDiS 19IR517/G1;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1014 del 22 luglio 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno **ME 409 Messina** - *"Progetto di manutenzione delle barriere frangiflutti esistenti – Litorale Tirrenico"* – Codice ReNDiS 19IR517/G1, l'Ing. Antonino Cortese, in atto dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Messina, già individuato giusta nota prot.189093 del 14/07/2016 dell'Amministrazione Comunale, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 130 del 21/01/2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno, **ME 409 Messina** - *"Progetto di manutenzione delle barriere*



frangiflutti esistenti – Litorale Tirrenico” – Codice ReNDiS 19IR517/G1, si è provveduto a finanziare l’importo complessivo di € 3.000.000,00 per l’affidamento lavori;

- Visto** il Decreto n. 829 del 13/05/2020 con il quale nell’ambito dell’intervento individuato con il codice interno, **ME 409 Messina** - “Progetto di manutenzione delle barriere frangiflutti esistenti – Litorale Tirrenico” – Codice ReNDiS 19IR517/G1 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei Lavori a favore dell’operatore economico “AMEC S.R.L. con un ribasso percentuale del 27,3633% corrispondenti ad € 1.683.681,58 al netto dell’I.V.A., di cui € 1.667.012,90 per lavori ed € 16.668,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori in via d’urgenza del 26/06/2020;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1223 del 10 luglio 2020 con il quale il Geom. Santi Crisafulli e il Geom. Litterio Rodilloso sono stati nominati, rispettivamente, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il contratto d’appalto per l’affidamento dei lavori sottoscritto in Palermo in data 17 settembre 2020, rep. n. 388/2020, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico **AMEC S.R.L.** registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 22816 - serie 1T;
- Visto** il decreto n.2048 del 09/11/2020 con cui, tra l’altro, a seguito del ribasso d’asta si è disposta **l’approvazione del quadro economico dell’intervento**, per un importo complessivo pari ad € 2.221.854,67 e, tenuto conto dell’importo già impegnato con i decreti n. 897/2020, n. 1036/2020 e n. 1117/2020 pari complessivamente a €13.760,39, **si è disposto l’impegno dell’importo complessivo di € 2.208.094,28;**
- Visto** il Decreto n. 2097 del 13 novembre 2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo all’anticipazione del 30% dell’importo contrattuale in favore della **AMEC S.R.L.**, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , per un importo complessivo pari ad € 505.104,47 oltre IVA;
- Vista** **la perizia di variante** redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art.106 comma 1 e comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.m.ii., corredata dai relativi elaborati tecnici- amministrativi, trasmessa dal RUP allo scrivente Ufficio con nota del 14/04/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4544;
- Vista** la nota del 26/04/2021, acquisita agli atti in data 27/04/2021 con prot. n. 5058, con la quale il RUP ha ritrasmesso gli elaborati della perizia di variante relativi al quadro economico, rimodulato a causa di un refuso nelle somme a disposizione;
- Visto** lo schema dell’atto di sottomissione, allegato alla suddetta perizia di variante;
- Visto** il verbale di validazione della perizia di variante, reso dal RUP ai sensi dell’art. 26 del D. lgs. 50/2016;
- Ritenuto** pertanto di prendere atto della perizia di variante già approvata dal RUP ed approvare in linea amministrativa il seguente quadro economico, rimodulato dal RUP, il cui importo complessivo, rimasto invariato rispetto a quello di cui al decreto n.2048 del 09/11/2020, è pari ad € 2.221.854,67:

ME 409 MESSINA - QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
	Lavori complessivi	€ 2.404.710,52	
	di cui Oneri di sicurezza	€ 29.166,67	
	Lavori soggetto a lribasso	€ 2.375.543,85	
	importo del ribasso pari 27,3633%	€ 650.027,19	
A1	Importo al netto del ribasso	€ 1.725.516,66	
A2	Oneri della sicurezza	€ 29.166,67	
A	Laovri al netto complessivi compreso oneri		€ 1.754.683,33

	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B1	Per IVA lavori 22%	€ 386.030,33	
B2	Spese tecniche (2%) di cui € 12760,39 già impegnati con D.C. n. 897/2020 e n. 1036/2020	€ 48.094,21	
B3	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, indagini, rilievi, collaudi, ecc.	€ 15.000,00	
B4	Assicurazione dipendenti	€ 2.000,00	
B5	Contributo ANAC già impegnato con d.c. n. 1117/2020	€ 600,00	
B6	Spese di pubblicazione	€ 0,00	
B7	Imprevisti (5%)	€ 15.446,80	
B	Totale somme a disposizione Amministrazione		€ 467.171,34
C	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 2.221.854,67

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di prendere atto**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME 409 Messina** - "Progetto di manutenzione delle barriere frangiflutti esistenti – Litorale Tirrenico" – Codice ReNDiS 19IR517/G1, **della perizia di variante redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP**, ai sensi dell'art.106 del d.lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii.
- Articolo 3** **Di approvare in linea amministrativa**, a seguito della perizia di variante, **il seguente quadro economico** per un importo complessivo, rimasto invariato rispetto a quello di cui al decreto n.2048 del 09/11/2020, è pari ad € 2.221.854,67:

ME 409 MESSINA - QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
	Lavori complessivi	€ 2.404.710,52	
	di cui Oneri di sicurezza	€ 29.166,67	
	Lavori soggetto a Iribasso	€ 2.375.543,85	
	importo del ribasso pari 27,3633%	€ 650.027,19	
A1	Importo al netto del ribasso	€ 1.725.516,66	
A2	Oneri della sicurezza	€ 29.166,67	
A	Lavori al netto complessivi compreso oneri		€ 1.754.683,33
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B1	Per IVA lavori 22%	€ 386.030,33	
B2	Spese tecniche (2%) di cui € 12760,39 già impegnati con D.C. n. 897/2020 e n. 1036/2020	€ 48.094,21	
B3	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, indagini, rilievi, collaudi, ecc.	€ 15.000,00	
B4	Assicurazione dipendenti	€ 2.000,00	
B5	Contributo ANAC già impegnato con d.c. n. 1117/2020	€ 600,00	
B6	Spese di pubblicazione	€ 0,00	
B7	Imprevisti (5%)	€ 15.446,80	
B	Totale somme a disposizione Amministrazione		€ 467.171,34
C	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 2.221.854,67

Articolo 4

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P., nonché al Servizio Economico e Finanziario, all'ufficio Monitoraggio e all'ufficio Gare della Struttura del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

