

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana***DECRETO N. 836 del 5-6-2026**

Oggetto: P.O.C. ME_33900 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – “LAVORI DI SISTEMAZIONE A PROTEZIONE DELLA STRADA STATALE 113 LATO PALERMO” – Codice Caronte SI_1_33900 - CUP H68B20000930005 – CIG A040D4B124.

Presa d'atto perizia di variante e suppletiva – Approvazione quadro economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede “*i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...*”,
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “*...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...*” e “*Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, ...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*”
- Visto** il D.P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – all'ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, sino al 31 dicembre 2026;
- Visto** il decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2 con cui, tra l'altro, è disposto che “*...omossis... L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.*”;
- Visto** l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, che prevede “*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”,*

esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento”;

- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”*;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;
- Vista** la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex OPCM 3886/10, intrattenuta presso la Banca D’Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE 52/2017, registrata alla Corte dei Conti in data 08.11.2017 e pubblicata sulla G.U.R.I. il 22.11.2017, con cui è stato approvato il Programma di Azione e Coesione 2014/2020 - Programma Complementare della Regione Siciliana, per un valore complessivo pari a €1.633.028.035,11;
- Vista** la Deliberazione n. 98 del 27.02.2018 con la quale la Giunta regionale di Governo ha preso atto della suddetta Delibera CIPE n. 52/2017;
- Vista** la Deliberazione n. 141 del 24/04/2019 con la quale la Giunta regionale di Governo ha approvato la riprogrammazione finanziaria del PO Fesr Sicilia 2014/2020, come determinata dalla decisione della commissione Europea n. C(2018)8989 del 18.12.2018, ed ha autorizzato il Dipartimento regionale della programmazione a formulare la proposta di riprogrammazione finanziaria del POC, approvato con Delibera CIPE n. 52/2017, con un aumento della dotazione finanziaria di € 284.869.252,00, derivante dalla riduzione della quota di risorse nazionali nel suddetto PO Fesr Sicilia 2014/2020. L’incremento delle risorse destinate dalla Delibera CIPE n. 10/2015 al POC 2014/2020 risultano, pertanto, rideterminate in €1.917.897.286,11 rispetto alla dotazione iniziale di € 1.633.028.035,11;
- Visto** l’art. 242 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare il comma 7, così come modificato dal comma 1 dell’art. 9 del Decreto legge del 6 novembre 2021, n. 152, che fissa la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 al 31 dicembre 2026;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 recante *“Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52/2017 Riprogrammazione”* con la quale è stata apprezzata la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione, nonché la tabella riepilogativa recante la dotazione finanziaria per Asse e per Centri di



responsabilità. In particolare, tra l'altro, è stata rideterminata ad € 100.301.996,00 la dotazione finanziaria assegnata all'Asse 2 - CDR Commissario Dissesto idrogeologico, a fronte dei 40.00.000,00 inizialmente previsti;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 292 del 16/07/2021 *"Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. Approvazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 19/10/2021 con la quale è stata condivisa la proposta del Soggetto Attuatore di redistribuzione delle risorse da destinare agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021, dalla quale risultano ancora da programmare € 16.815.182,77 a fronte di una dotazione complessiva assegnata al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico rideterminata in € 69.460.138,00;

Vista la Delibera CIPESS n. 67 del 03 novembre 2021 *"Programma di Azione e Coesione 2014-2020 - Programma Complementare della Regione Siciliana- Riprogrammazione"* con la quale è stata approvata la riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione 2014-2020 -Programma Complementare della Regione Siciliana con un incremento della dotazione finanziaria del POC della Regione Siciliana dal valore di € 1.633.028.035,11, originariamente stabilito dalla delibera CIPE 52/2017 ad € 2.071713.402,16;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 214 del 20/04/2022 con la quale è stata condivisa la proposta del Soggetto Attuatore di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare, 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, nella quale, individuati interventi da finanziare per un importo complessivo di € 16.357.748,04, sono state rideterminate in € 457.434,73 le risorse ancora da programmare;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 424 del 26/10/2023 con la quale è stata approvata la proposta dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana di riprogrammazione degli interventi dell'Asse 2.2 *"Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi"*, Azione 2.2.1 – Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico", nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, per un importo complessivo di € 61.430.138,00;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 169 del 03/05/2024 con la quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione delle risorse assegnate al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 Asse 2 *"Sostenere l'attuazione del green idrogeologico"*, Azione 2.2.1 *"Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico"* per un importo complessivo di € 61.460.138,00;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 356 del 26.11.2025 recante *"Asse 2 'Sostenere l'attuazione del green deal europeo'. Azione 2.2.1 'Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico'. Rimodulazione interventi di competenza del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana"*;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;

Vista la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 *"Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti"* con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell'autotrasporto;

- Considerato** che il progetto identificato dal codice interno **ME_33900 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)** – “LAVORI DI SISTEMAZIONE A PROTEZIONE DELLA STRADA STATALE 113 LATO PALERMO” – Codice Caronte SI_1_33900 è tra quelli individuati nell’ambito del “*Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana*” di cui alla Delibera di Giunta n. 424 del 26/10/2023;
- Visto** il Decreto n. 1886 del 03.11.2023 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, l’ing. Alessandro Sapienza, in atto dipendente in servizio presso l’U.T.C. del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 2144 del 15/12/2023 con cui si è disposta l’approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando l’importo complessivo di € 920.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2168 del 20.12.2023 con il quale è stata autorizzata la gara d’appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell’intervento individuato con codice interno **ME_33900 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)** – “LAVORI DI SISTEMAZIONE A PROTEZIONE DELLA STRADA STATALE 113 LATO PALERMO” – Codice Caronte SI_1_33900;
- Visto** il Decreto n. 1081 del 08.07.2024 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, l’ Arch. Giuseppe Trifilò, è stato nominato Direttore dei Lavori, misura e contabilità e Certificato di regolare esecuzione (CRE);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 308 del 22.02.2024 con cui, tra l’altro, ai sensi dell’articolo 17 del Codice, il Soggetto Attuatore ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno **ME_33900 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)** – “LAVORI DI SISTEMAZIONE A PROTEZIONE DELLA STRADA STATALE 113 LATO PALERMO” – Codice Caronte SI_1_33900 in favore dell’operatore economico **GRASSO COSTRUZIONI GENERALI SRL**, in ragione del ribasso economico del **31,4816 %** offerto dal suddetto operatore, per un importo di **€ 465.228,24**, di cui **€ 391.493,25** per lavori al netto dell’I.V.A., **€ 55.755,73** per costo della manodopera non soggetta a ribasso ed **€ 17.979,26** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Visto** il contratto per l’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 21/05/2024, rep. n. 1129/2024, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico, registrato in pari data 2024 presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 16356 - serie IT;
- Visto** il decreto n. 26 del 13/01/2026 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, a seguito del ribasso d’asta, è stato rimodulato il quadro economico dell’intervento, per un importo complessivo pari a **€ 688.129,06**, e, al contempo, tenuto conto dell’importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a **€ 1.855,01**, è stato impegnato l’importo pari ad **€ 686.274,05**;
- Vista** la pec del 25/05/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7625, con la quale il RUP ha trasmesso:
- la perizia di variante e suppletiva in corso d’opera, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. C del D.Lgs. n. 36/2023, corredata dai relativi elaborati tecnici- amministrativi;
 - l’atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi del 12/06/2025, allegato alla suddetta perizia di variante e suppletiva, che prevede, all’art. 6, una proroga di 45 giorni per l’ultimazione dei lavori;
 - la rettifica parziale dell’atto di sottomissione sopracitato;
 - il Verbale di verifica ed il Verbale di Validazione della perizia di variante e suppletiva, resi dal RUP in data 25/05/2026 ai sensi ai sensi dell’art. 42 commi 3 e 4, e Sezione IV dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - la **determinazione n. 82 del 25/05/2026 di approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva, resa dal RUP;**
- di prendere atto della perizia di variante e suppletiva in corso d’opera, redatta dal Direttore dei Lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, ed approvare il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad **€ 688.129,06**, come di seguito riportato:



ME 33900 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - QUADRO ECONOMICO PVS			
A	LAVORI	Importo	
a.1	Totale lavori a misura	661.955,54 €	
a.2	di cui Costo della manodopera non soggetti a ribasso	72.311,77 €	
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	28.292,68 €	
	A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.2)	561.351,09 €	
	Importo del ribasso (31,4816%)	176.722,30 €	
	Lavori al netto del ribasso	384.628,79 €	
	A) Totale Lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi del costo della manodopera e oneri sicurezza		485.233,24 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	106.751,31 €	
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" di cui € 1.445,01 già impegnati con decreto n. 707/2024	13.239,11 €	
b.3	IRAP su incentivi (8,50% dell'1,60% di a.1) - Parere MIT n. 3358 del 03/04/2025	900,26 €	
b.4	Competenze professionali per Progettazione definitiva ed esecutiva, CSP (oneri e iva inclusi)	14.668,09 €	
b.5	Competenze tecniche per collaudo statico (oneri e IVA inclusi)	11.406,02 €	
b.6	Competenze professionali per Direzione dei lavori, misure e contabilità e CRE (oneri e IVA inclusi)	29.293,66 €	
b.7	Competenze per CSE (oneri e IVA inclusi)	14.261,76 €	
b.8	Occupazione temporanea aree	1.870,05 €	
b.9	Competenze per indagini e relazione geologica (oneri e IVA inclusi)	7.692,36 €	
b.10	Contributo ANAC (vedi Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022) già impegnato con decreto n. 379/2024	410,00 €	
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	2.403,20 €	
b.12	Imprevisti sul Totale dei lavori (A.1)	0,00 €	
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		202.895,82 €
	Totale A) + B)		688.129,06 €

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.


DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno P.O.C. ME_33900 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – "LAVORI DI SISTEMAZIONE A PROTEZIONE DELLA STRADA STATALE 113 LATO PALERMO" – Codice Caronte SI_1_33900 - CUP H68B20000930005, della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori, approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 3 Di approvare in linea amministrativa, a seguito della suddetta perizia di variante, il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 688.129,06, come di seguito riportato:

ME 33900 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - QUADRO ECONOMICO PVS			
A	LAVORI	Importo	
a.1	Totale lavori a misura	661.955,54 €	
a.2	di cui Costo della manodopera non soggetti a ribasso	72.311,77 €	
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	28.292,68 €	
	A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.2)	561.351,09 €	
	Importo del ribasso (31,4816%)	176.722,30 €	
	Lavori al netto del ribasso	384.628,79 €	
	A) Totale Lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi del costo della manodopera e oneri sicurezza		485.233,24 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	106.751,31 €	
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" di cui € 1.445,01 già impegnati con decreto n. 707/2024	13.239,11 €	



b.3	IRAP su incentivi (8,50% dell'1,60% di a.1) - Parere MIT n. 3358 del 03/04/2025	900,26 €	
b.4	Competenze professionali per Progettazione definitiva ed esecutiva, CSP (oneri e iva inclusi)	14.668,09 €	
b.5	Competenze tecniche per collaudo statico (oneri e IVA inclusi)	11.406,02 €	
b.6	Competenze professionali per Direzione dei lavori, misure e contabilità e CRE (oneri e IVA inclusi)	29.293,66 €	
b.7	Competenze per CSE (oneri e IVA inclusi)	14.261,76 €	
b.8	Occupazione temporanea aree	1.870,05 €	
b.9	Competenze per indagini e relazione geologica (oneri e IVA inclusi)	7.692,36 €	
b.10	Contributo ANAC (vedi Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022) già impegnato con decreto n. 379/2024	410,00 €	
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	2.403,20 €	
b.12	Imprevisti sul Totale dei lavori (A.1)	0,00 €	
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		202.895,82 €
	Totale A) + B)		688.129,06 €

Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)

Il Soggetto Attuatore

(Ing. Sergio Tumminello)

