

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 84 del 18/1/2021

Intervento: Patto per il Sud – ME 17727 - “Lavori completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri Sicaminò – unica via di fuga” - Comune di Gualtieri Sicaminò - Importo € 610.000,00 - Codice ReNDiS 19IR973/G1 – Codice Caronte SI_1_17727 - CUP J96J16001180001 - CIG 77790703A4

Presa d'atto III perizia di variante - Approvazione Quadro economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare l'art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di



mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici – ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del

FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020 e n. 541/2020 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della



Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, (c.d. *"decreto semplificazioni"*), che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 dicembre 2021;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

- Considerato** che il progetto individuato con codice interno ME 17727, dal titolo "*Lavori completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri Sicaminò – unica via di fuga*" - Comune di Gualtieri Sicaminò - Importo € 610.000,00 - Codice ReNDiS 19IR973/G1 - Codice Caronte SI_1_17727, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 26.07.2017, integrata dalla n. 366/2017, concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";
- Visto** il Decreto n. 340 dell'8 giugno 2017 con cui l'ing. Nicola Miccio, già nominato con Determinazione Sindacale n. 40 del 19.08.2009 del Comune di Gualtieri Sicaminò, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 909 del 14 dicembre 2017 con il quale, tra l'altro, in attuazione dell'intervento individuato con codice interno ME 17727, dal titolo "*Lavori completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri Sicaminò – unica via di fuga*" - Comune di Gualtieri Sicaminò, Codice Caronte SI_1_17727, è stato disposto il finanziamento e approvato il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 610.000,00, di cui € 365.500,02 per lavori e € 253.499,98 per somme a disposizione dell'amministrazione, dichiarando l'intervento *de quo* di pubblica utilità, urgente e indifferibile;
- Visto** il Decreto n. 1131 del 15 novembre 2018 con il quale è stato confermato l'incarico di D.L., misura e contabilità e C.S.E. all'ing. Nicola Miccio e l'incarico di Ispettore di cantiere al geom. Francesco Calderone, entrambi dipendenti del Comune di Gualtieri Sicaminò;
- Richiamato** il Decreto Commissariale n. 1283 dell'11 dicembre 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento *de quo*, si è proceduto alla rimodulazione e all'approvazione in linea amministrativa del nuovo quadro economico, rimodulato ed approvato dal RUP a seguito dell'entrata in vigore del "Prezzario Regionale 2018", per un importo complessivo di € 610.000,00, di cui € 387.489,52 per lavori e € 222.510,48 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 703 del 27 maggio 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME 17727, dal titolo "*Lavori completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri Sicaminò – unica via di fuga*", in favore dell'operatore economico VULLO CALOGERO con sede legale a Favara (AG), in ragione del ribasso economico del 35,0456%, offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 254.880,32 al netto dell'I.V.A., di cui € 245.781,25 per lavori e € 9.099,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 6 agosto 2019, rep. n. 232/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico VULLO CALOGERO, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 6705 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1353 del 02.10.2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME 17727, dal titolo "*Lavori completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri Sicaminò – unica via di fuga*", tra l'altro, si è provveduto all'approvazione del contratto dei lavori e, alla luce del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico pari ad € 448.216,78, impegnando la somma di € 447.991,78;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori redatto dal D.L. in data 18.10.2019 e vistato dal RUP, con il quale, tra l'altro, è stato fissato il termine utile per l'ultimazione delle opere di che trattasi, quantificato in 211 giorni, quindi, entro il 15.05.2020;

- Visto** il Decreto n. 339 del 20 febbraio 2020 con il quale si è preso atto della perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D. lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii, redatta dal direttore dei lavori, approvata dal RUP, ed al contempo è stato rimodulato e approvato in linea amministrativa un nuovo quadro economico per un importo complessivo, rimasto invariato rispetto al quadro economico precedente, pari ad € 448.216,78;
- Visto** il Decreto n. 1100 del 25 giugno 2020 con il quale si è preso atto della II perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D. lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii, redatta dal direttore dei lavori, approvata dal RUP, ed al contempo è stato rimodulato e approvato in linea amministrativa un nuovo quadro economico per un importo complessivo, rimasto invariato rispetto al quadro economico precedente, pari ad € 448.216,78;
- Visto** il Decreto n. 1544 del 8 settembre 2020 con il quale si è disposta l'approvazione di un nuovo quadro economico, rimodulato dal RUP dell'intervento, per un importo complessivo, rimasto invariato rispetto a quello di cui al Decreto n. 1100/2020, pari ad € 448.216,78;
- Vista** la nota del 28.12.2020, inviata tramite pec e acquisita agli atti in data 29.12.2020 con prot. n. 12187, integrata dalla nota del 30.12.2020, inviata tramite pec e acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12220, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione inerente alla III Perizia di variante, redatta dal D.L. ai sensi dell'art. 106 del D. lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii;
- Vista** la nota 30.12.2020, inviata tramite pec e acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12220, con la quale il RUP ha trasmesso il parere favorevole in linea tecnica e l'approvazione della III perizia di variante, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché lo schema dell'atto di sottomissione del 16/12/2020;
- Ritenuto** di prendere atto della III perizia di variante già approvata dal RUP e, pertanto, approvare anche in linea amministrativa il seguente quadro economico, parte integrante della perizia di variante, il cui importo complessivo, comportante un importo dei lavori inferiore rispetto a quanto riportato nel quadro economico di cui al Decreto n. 1544/2020, è pari ad € 448.216,78:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - Gualtieri Sicaminò (ME)			
	Riepilogo lavori:		
A	Per lavorazioni	€ 364.023,36	
	Costi relativi alla sicurezza	€ 14.859,96	
	Importo a base di gara	€ 378.883,32	
A1	Importo del ribasso (35,0456%)	€ 127.574,17	
A2	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 236.449,19	
	Costi relativi alla sicurezza	€ 14.859,96	
			€ 251.309,15
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 55.288,01	
B.2	Imprevisti	€ 0,00	
B.3	Spese per espropri e procedure registrazioni e trascrizione atti	€ 87.802,50	
B.4	Spese per frazionamenti e pratiche catastali	€ 8.726,00	
B.5	Comp. per aggiornamento prezzi progettazione esecutiva	€ 998,25	
B.6	Comp. Geologo indagini geologiche oneri compresi	€ 2.746,82	
B.7	Comp. tec. prog. esecutiva rilievi, PSC, oneri compresi	€ 20.562,00	
B.8	Collaudo amministrativo	€ 504,60	

B.9	Collaudo statico in corso d'opera	€ 4.497,51	
B.10	Contributo Anac importo già impegnato con decreto n.909/2017	€ 225,00	
B.11	Incentivi DL mis. contabilità sicur. esecuz.	€ 1.387,65	
B.12	RUP personale amministrativo	€ 3.595,29	
B.13	Bonifica amianto compresa IVA	€ 2.074,00	
B.14	Conferimento in discarica compresa IVA	€ 8.500,00	
B	Totale Somme a Disposizione		€ 196.907,63
C	Totale costo dell'intervento		€ 448.216,78

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 17727, dal titolo "Lavori completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri Sicaminò – unica via di fuga", della III perizia di variante redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del D. lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii.
- Articolo 3** Di approvare in linea amministrativa, a seguito della perizia di variante, il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 448.216,78 così come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - Gualtieri Sicaminò (ME)			
	Riepilogo lavori:		
A	Per lavorazioni	€ 364.023,36	
	Costi relativi alla sicurezza	€ 14.859,96	
	Importo a base di gara	€ 378.883,32	
A1	Importo del ribasso (35,0456%)	€ 127.574,17	
A2	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 236.449,19	
	Costi relativi alla sicurezza	€ 14.859,96	
			€ 251.309,15
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 55.288,01	
B.2	Imprevisti	€ 0,00	
B.3	Spese per espropri e procedure registrazioni e trascrizione atti	€ 87.802,50	
B.4	Spese per frazionamenti e pratiche catastali	€ 8.726,00	
B.5	Comp. per aggiornamento prezzi progettazione esecutiva	€ 998,25	
B.6	Comp. Geologo indagini geologiche oneri compresi	€ 2.746,82	

B.7	Comp. tec. prog. esecutiva rilievi, PSC, oneri compresi	€ 20.562,00	
B.8	Collaudo amministrativo	€ 504,60	
B.9	Collaudo statico in corso d'opera	€ 4.497,51	
B.10	Contributo Anac importo già impegnato con decreto n.909/2017	€ 225,00	
B.11	Incentivi DL mis. contabilità sicur. esecuz.	€ 1.387,65	
B.12	RUP personale amministrativo	€ 3.595,29	
B.13	Bonifica amianto compresa IVA	€ 2.074,00	
B.14	Conferimento in discarica compresa IVA	€ 8.500,00	
B	Totale Somme a Disposizione		€ 196.907,63
C	Totale costo dell'intervento		€ 448.216,78

Articolo 4

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P., nonché al Servizio Economico e Finanziario, all'ufficio Monitoraggio e all'ufficio Gare della Struttura del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

