



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 902 del 12/6/2024

Oggetto: Patto per il Sud – EN 17715 Leonforte (En) - *“sistemazione pendici sud di Leonforte – zona sovrastante scuola media G. Verga.”* - Codice Caronte SI_1_17715 - Codice ReNDiS 19IR582/G1 – CUP J99D16002600001 - CIG 9374246086

Presa d'atto documento contabile assestamento somme – Rimodulazione ed approvazione quadro economico – Disimpegno somme

Pagamento SAL N. 1 ed ultimo a tutto il 30/04/2024 all'operatore economico “EGEL S.r.l.”

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visti l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, ed in particolare l'art. 9 *“Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”*;

Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'arch. Salvatore Lizzio, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Vista la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella*



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio: Programmazione degli interventi Complementari di cui all'art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

Visto l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

Vista la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

- Visto** il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019";
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico';
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con il codice **ReNDiS 191R582/G1** e con codice di assegnazione interno **EN 17715 Leonforte (En)** - *"sistemazione pendici sud di Leonforte – zona sovrastante scuola media G. Verga."* - Codice Caronte SI_1_17715 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico', per un importo complessivo pari a € 964.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 470 del 22 maggio 2018 con cui l'Ing. Giuseppe La Placa, in servizio presso questa struttura Commissariale, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del P.A. Fabio D'Angelo, già nominato con decreto n. 37/2018;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 714 del 25 luglio 2018 con cui, nell'ambito del progetto identificato con codice interno **EN 17715 Leonforte (En)** - *"sistemazione pendici sud di Leonforte – zona sovrastante scuola media G. Verga."* - Codice Caronte SI_1_17715, si è disposto il finanziamento complessivo di € 100.369,89 comprensivo di oneri ed IVA, necessario all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 71 del 21 gennaio 2019 con cui, ad integrazione dell'importo di € 100.369,89 già finanziato con il decreto n. 714/2018 di cui sopra, si è disposto il finanziamento complessivo di € 12.000,00 comprensivo di IVA, necessario all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria correlati all'esecuzione delle indagini geognostiche e di ogni altra attività volta alla definizione della progettazione



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

definitiva ed esecutiva;

- Visto** il decreto n. 1135 del 27/07/2022, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, per un importo complessivo di € 964.000,00, e, tenuto conto dell'importo di € 112.369,89 già finanziato con i decreti n. 714/2018 e n. 71/2019, si è provveduto a finanziare la somma di € 851.630,11;
- Visto** il Decreto n. 1791 del 23.11.2022 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno EN_17715 Leonforte (EN) - "Sistemazione pendici sud di Leonforte, zona sovrastante scuola media G. Verga" - Codice Caronte SI_1_17715, in favore dell'operatore economico "EGEL S.r.l.", in ragione del ribasso economico del 32,7000% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 419.462,40 al netto dell'IVA, di cui € 395.337,15 per lavori ed € 24.125,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 14 febbraio 2023, rep. n. 900/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico EGEL S.r.l. registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 5025 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 452 del 09/03/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a € 724.802,59, e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 112.516,92, è stato impegnato l'importo pari ad € 612.285,67;
- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 12/10/2023, sottoscritto dall'Impresa e trasmesso dal RUP con nota acquisita agli atti in data 13/10/2023 con prot. n. 13262, con cui, in considerazione dei giorni utili per le lavorazioni giusto contratto d'appalto, pari a 180 giorni per l'ultimazione dei lavori, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori il 09/04/2024;
- Visto** il decreto n. 331 del 28/02/2024 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 125.838,72 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, in favore dall'operatore economico "EGEL S.r.l.";
- Vista** la nota prot. n. 2850 del 05/03/2024 con la quale il RUP, in relazione all'istanza avanzata dall'impresa in data 29/02/2024, acquisito il parere favorevole, reso dal Direttore dei Lavori in data 04/03/2024, ha concesso una proroga di 30 giorni, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 09/05/2024;
- Visto** il Decreto n. 448 del 21/03/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante in corso d'opera, approvando, in linea amministrativa, il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 724.699,91;
- Visto** l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, relativo alla suddetta perizia di variante, sottoscritto in data 19/03/2024;
- Visto** il Certificato di ultimazione dei Lavori del 16/05/2024, acquisito agli atti in data 17/05/2024 con prot. n. 6159, con il quale il Direttore dei lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in data 30/04/2024, e, quindi, entro il tempo utile contrattuale;



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

- Vista** la pec del 12/05/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6385 con la quale il Direttore dei lavori ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'assestamento somme, redatto ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018;
- Vista** la nota prot. n. 7209 del 10/06/2024 con la quale il RUP ha specificato che, al fine del successivo pagamento della compensazione prezzi relativa al SAL n. 1 ed ultimo a tutto il 30/04/2024, la somma necessaria, pari a € 6.732,44, dovrà essere attinta dalla voce Imprevisti del quadro economico;
- Ritenuto** pertanto di prendere atto del documento contabile assestamento somme, ed approvare in linea amministrativa il seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'assestamento nonché della richiesta del RUP di cui alla nota prot. n. 7209/2024 sopra citata, per un importo complessivo pari ad € **724.692,69**, **disimpegnando contestualmente l'importo di € 7,22**, a valere sulle somme impegnate con il decreto n. 452 del 09/03/2023 e ss.mm.ii:

EN 17715 LEONFORTE - QUADRO ECONOMICO ASSEST. CONTABILE			
A	Lavori		
A.1	Lavori al lordo	€ 607.390,84	
A.2	Oneri speciali di sicurezza	€ 17.842,65	
A.3	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 589.548,19	
	ribasso d'asta 32,70%	€ 192.782,26	
	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 396.765,93	
	oneri di sicurezza	€ 17.842,65	
	importo totale dei Lavori al netto del ribasso d'asta compresa sicurezza		€ 414.608,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 91.213,89	
B.2	Competenze tecniche compresi oneri ed IVA (di cui € 72.892,46 già impegnato con decreto n. 2349/2021) di cui € 72.892,46 per indagini, progettazione, studio geologico, CSP e CSE, D.L., misure e contabilità, € 6.588,38 per redazione perizia di variante ed € 14.253,32 per collaudo statico	€ 93.734,16	
B.3	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (di cui € 4.305,30 già impegnati con decreto n. 1838/2022)	€ 6.066,58	
B.4	Indennità per occupazione temporanea	€ 546,67	
B.5	Bonifica ordigni bellici inesplosi compresa IVA	€ 22.570,00	
B.6	Spese conferimento a discarica dei materiali provenienti dagli scavi IVA compresa	€ 0,00	
B.7	Prove accettazione materiali e collaudo IVA compresa	€ 12.033,23	
B.8	Spese per commissione giudicatrice gara servizi tecnici (già impegnati con decreti n. 1026/2020, n. 1326/2020 e n. 1632/2020)	€ 34.914,16	
B.9	Spese per commissione gara lavori	€ 0,00	
B.10	Contributo ANAC (già impegnati con d.c. n. 1543/2019 e n. 1717/2022)	€ 405,00	
B.11	Imprevisti (< 10% di A)	€ 41.867,98	
B.12	Compensazione prezzi IVA compresa	€ 6.732,44	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 310.084,11
	TOTALE (A+B)		€ 724.692,69



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Vista la nota del 03/06/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6913, con le quali il D.L. ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 1 ed ultimo a tutto il 30/04/2024 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 ed ultimo a tutto il 30/04/2024 dal quale si evince l'avanzamento degli stessi così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura compresa sicurezza	€ 607.390,84
A dedurre Oneri per la sicurezza	€ 17.842,65
Importo Lavori a misura soggetti al ribasso	€ 589.548,19
Importo del ribasso 32,70%	€ 192.782,26
Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso d'asta e	€ 396.765,93
Oneri per la sicurezza	€ 17.842,65
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri	€ 414.608,58

Visto il Certificato di pagamento n. 1 del 06/06/2024 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 396.765,93
Oneri afferenti alla sicurezza	€ 17.842,65
Sommano	€ 414.608,58
Da cui detraendo:	
La ritenuta del 5% per rata di saldo art. 13 c. 6	€ 18.657,69
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 2.073,04
Dedotto il recupero anticipazione 30%	€ 125.838,72
Totale Deduzioni	€ 146.569,45
Risulta il credito dell'impresa	€ 268.039,13

Vista la fattura elettronica n. 15 del 06/06/2024, acquisita agli atti in data 07/06/2024 con prot. n. 7123, emessa dall'operatore economico "EGEL S.r.l." per il pagamento del SAL n. 1 ed ultimo a tutto il 30/04/2024, per un importo pari ad € 268.039,13 oltre IVA;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "EGEL S.r.l.", rilasciato dalle autorità competenti in data 18/04/2024, prot. INPS 40679653, acquisito agli atti in data 07/06/2024 con prot. n. 7133;

Vista la dichiarazione resa in data 27/01/2023 dall'operatore economico "EGEL S.r.l.", ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", allegata al contratto;

Visto la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 11/06/2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "EGEL S.r.l." risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo di € 327.007,74 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 15 del 06/06/2024, emessa dall'operatore economico "EGEL S.r.l.", relativa al SAL n. 1 ed ultimo a tutto il 30/04/2024;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno EN 17715 Leonforte (En) - "sistemazione pendici sud di Leonforte - zona sovrastante scuola media G. Verga." - Codice Caronte SI_1_17715, del documento contabile assestamento somme, redatto dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018.

Articolo 3 Di approvare in linea amministrativa, per i motivi di cui alle premesse, il seguente quadro economico per un importo complessivo pari ad € 724.692,69, come di seguito riportato:

EN 17715 LEONFORTE - QUADRO ECONOMICO ASSEST. CONTABILE			
A	Lavori		
A.1	Lavori al lordo	€ 607.390,84	
A.2	Oneri speciali di sicurezza	€ 17.842,65	
A.3	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 589.548,19	
	ribasso d'asta 32,70%	€ 192.782,26	
	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 396.765,93	
	oneri di sicurezza	€ 17.842,65	
	importo totale dei Lavori al netto del ribasso d'asta compresa sicurezza		€ 414.608,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 91.213,89	
B.2	Competenze tecniche compresi oneri ed IVA (di cui € 72.892,46 già impegnato con decreto n. 2349/2021) di cui € 72.892,46 per indagini, progettazione, studio geologico, CSP e CSE, D.L., misure e contabilità, € 6.588,38 per redazione perizia di variante ed € 14.253,32 per collaudo statico	€ 93.734,16	
B.3	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (di cui € 4.305,30 già impegnati con decreto n. 1838/2022)	€ 6.066,58	
B.4	Indennità per occupazione temporanea	€ 546,67	
B.5	Bonifica ordigni bellici inesplosi compresa IVA	€ 22.570,00	
B.6	Spese conferimento a discarica dei materiali provenienti dagli scavi IVA compresa	€ 0,00	
B.7	Prove accettazione materiali e collaudo IVA compresa	€ 12.033,23	
B.8	Spese per commissione giudicatrice gara servizi tecnici (già impegnati con decreti n. 1026/2020, n. 1326/2020 e n. 1632/2020)	€ 34.914,16	



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

B.9	Spese per commissione gara lavori	€ 0,00	
B.10	Contributo ANAC (già impegnati con d.c. n. 1543/2019 e n. 1717/2022)	€ 405,00	
B.11	Imprevisti (< 10% di A)	€ 41.867,98	
B.12	Compensazione prezzi IVA compresa	€ 6.732,44	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 310.084,11
	TOTALE (A+B)		€ 724.692,69

- Articolo 4** Di disimpegnare, a seguito dell'approvazione del nuovo quadro economico, l'importo di € 7,22, a valere sulle somme impegnate con il decreto n. 452 del 09/03/2023 e ss.mm.ii.
- Articolo 5** Di disporre, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il pagamento dell'importo di € 268.039,13 (duecentosessantottomilatrentanove/13), di cui alla fattura n. 15 del 06/06/2024 (SDI 12274084903), emessa dall'operatore economico "EGEL S.r.l." (C.F./P.IVA IT04348560659), relativa al SAL n. I ed ultimo a tutto il 30/04/2024, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 6** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 58.968,61 (cinquantottomilanovecentosessantotto/61) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 7** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € € 327.007,74, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1135 del 27/07/2022 e ss.mm.ii. (voce A.1 Lavori € 250.196,48 – voce B.2 Oneri sicurezza € 17.842,65 - voce B.1 IVA sui Lavori € 58.968,61) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 8** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sette Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)

Francesca Arnone

Il Soggetto Attuatore

(Arch. Salvatore Lizzio)



SALVATORE LIZZIO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
12.06.2024 07:41:25
GMT+00:00

