



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 944 del 19/6/2024

Oggetto: Patto per il SUD – ME_17735 Villafranca Tirrena (ME) – “Lavori di manutenzione e miglioramento del deflusso delle acque meteoriche lungo la via Regione Siciliana per la mitigazione del rischio idrogeologico” – Importo € 735.000,00 – Codice ReNDiS 19IR841/G1 – CUP J79D16001910001

Approvazione quadro economico – Impegno somme

Pagamento compensazione prezzi al SAL n. 1 a tutto il 27.09.2023 e al SAL n. 2 a tutto il 20.02.2024 all'operatore economico “C.M.C.I. S.C.ARL. CONSORZIO STABILE”

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare l'art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'arch. Salvatore Lizzio, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli

interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito *“Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *“Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.”* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019”*;
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 *“Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice interno ME_17735 **Villafranca Tirrena (ME) – "Lavori di manutenzione e miglioramento del deflusso delle acque meteoriche lungo la via Regione Siciliana per la mitigazione del rischio idrogeologico"** – Codice ReNDiS 19IR841/G1 – CUP J49D16001910001, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 29 del 21/01/2017 concernente *"Patto per lo sviluppo della regione siciliana"*;

- Visto** il decreto n. 431 del 05/07/2017 con cui, nell'ambito dei lavori in oggetto, il **Geom. Ernesto Alessio**, già nominato con Determina n. 306 del 10/05/2016 è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del Geom. Ernesto Alessio;
- Visto** il decreto n. 1188 del 28/11/2018 con cui, nell'ambito dei lavori relativi al progetto identificato con codice- **ME_17735 Villafranca Tirrena (ME)** – *"Lavori di manutenzione e miglioramento del deflusso delle acque meteoriche lungo la via Regione Siciliana per la mitigazione del rischio idrogeologico"*, il **Geom. Matteo Cardullo**, istruttore Tecnico del Comune, così come individuato dalla Determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 96 del 22/11/, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del Geom. Ernesto Alessio;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 891 del 21 settembre 2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato finanziato l'importo complessivo di € 18.514,31, necessario per la spesa prevista per l'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura correlati alla relazione geologica ed idrologica nonché alle prospezioni georadar;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1666 del 23 settembre 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato, in linea amministrativa il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l'importo complessivo di € 735.000,00;
- Visto** il Decreto n. 1719 del 01.10.2020 con cui l'Ing. Alfredo Russo, in servizio presso il Comune di Villafranca Tirrena, è stato nominato Direttore dei Lavori, misura, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il decreto n. 1188 del 28/11/2018 con cui, nell'ambito dei lavori in oggetto il **Geom. Nino Alizzi**, in servizio presso il Comune di Villafranca Tirrena è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del Geom. Matteo Cardullo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 650 del 01/04/2021, con cui, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME_17735 Villafranca Tirrena (ME)** – *"Lavori di manutenzione e miglioramento del deflusso delle acque meteoriche lungo la via Regione Siciliana per la mitigazione del rischio idrogeologico"* - Codice ReNDiS 19IR841/G1, in favore dell'operatore economico la **C.M.C.I. S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE (Consortiata esecutrice dei lavori SICILIANA COSTRUZIONI S.R.L.)** in ragione del ribasso economico del **28,7931%**, offerto dal suddetto operatore economico pertanto, per un importo di **€ 386.546,83 al netto dell'I.V.A.**, di cui € 371.625,78 per lavori ed € 14.921,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 29 giugno 2021, rep. n. 634/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **C.M.C.I. S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE (Consortiata esecutrice dei lavori SICILIANA COSTRUZIONI S.R.L.)**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 21973-serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1912 del 30/09/2021 con cui con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori sottoscritto tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **"C.M.C.I. S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE (Consortiata esecutrice dei lavori SICILIANA COSTRUZIONI S.R.L.)**, e, conseguentemente, è stato approvato, a seguito del ribasso d'asta, un nuovo quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad **€ 563.660,16**;
- Vista** la pec del 12/07/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9730, con la quale il RUP ha trasmesso il Verbale di consegna parziale dei lavori dell'08/05/2023;
- Visto** il Decreto n. 1933 del 10 novembre 2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 73.900,00 oltre IVA in favore dell'impresa appaltatrice **C.M.C.I. S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE**, relativo al SAL n. 1 a tutto il 27.09.2023;
- Visto** il Decreto n. 808 del 29 maggio 2024 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 65.315,68 oltre

IVA in favore dell'impresa appaltatrice C.M.C.I. S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE, relativo al SAL n. 2 a tutto il 20.02.2024;

Visto l'Art. 26 del D.L. 50 del 2022, "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" con cui, tra l'altro, è stato stabilito che i maggiori importi derivanti dai prezzari al netto del ribasso sono riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti del 90%;

Richiamata la Direttiva del D.G. n° 0077365 del 25/05/2022 con la quale la Regione Siciliana ha introdotto delle disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici dei lavori in ordine alle "attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26 del D.L. n°52/2022";

Considerato l'art. 26 co. 1 D.L. 50/2022 dispone che i pagamenti relativi alla "compensazione per rincaro prezzi anno 2022" avvengano utilizzando:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante stanziata per lo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza di questa stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. n° 50/2022 (18/5/2022);
- in caso di insufficienza delle risorse di cui ai punti precedenti, alla copertura degli oneri, si provvede secondo quanto indicato dallo stesso art. 26 comma 4 e 5 seguendo le procedure ivi descritte (utilizzo dei Fondi Ministeriali).

Vista la pec del 19.04.2024, acquisita agli atti in pari data con prot.n. 4978, integrata dalla pec del 15.05.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6051, dalla pec del 1° giugno 2024, acquisita agli atti in data 03.06.2024 con prot. 6874, e dalla pec del 18 giugno 2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7571, con le quali il Rup ha trasmesso, ai fini del pagamento in oggetto, quanto segue:

- il prospetto di calcolo della compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 1 a tutto il 27.09.2023, redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale si evince un importo, nella misura del 90%, pari ad € 47.831,62 oltre IVA;
- Il Sal n. 1 bis a tutto il 27.09.2023;
- il Certificato di pagamento n. 1 bis per l'importo di € 47.831,62 oltre IVA;
- il prospetto di calcolo della compensazione per incaro prezzi al SAL n. 2 a tutto il 20.02.2024, redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale si evince un importo pari ad € 68.301,23 oltre IVA;
- Il Sal n. 2 bis a tutto il 20.02.2024;
- il Certificato di pagamento n. 2 bis per l'importo di € 68.301,23 oltre IVA;
- la nota con la quale lo stesso ha specificato che le somme necessarie al pagamento relativo alla compensazione prezzi al SAL n. 1 a tutto il 27.09.2023 e al SAL n. 2 a tutto il 20.02.2024 dovranno trovare copertura, tra l'altro, nelle risorse appositamente accantonate per imprevisti nella misura del 50%;

Ritenuto a seguito della nota del RUP, al fine del pagamento di cui in oggetto, di provvedere all'approvazione del seguente quadro tecnico economico, per un importo pari a € 691.921,82, rimodulato nelle somme a disposizione al fine di inserire la voce B.12 "Compensazione prezzi al Sal 2 IVA compresa" il cui importo complessivo pari ad € 141.682,08 trova copertura finanziaria nell'economie del ribasso d'asta e nella misura del 50% nelle risorse appositamente accantonate per imprevisti:

ME 17735 VILLAFRANCA TIRRENA			
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 536.816,79	

	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	14.921,05	
	Importo lavori al netto manodopera soggetto a ribasso d'asta	€	521.895,74	
	importo del ribasso 28,7931%	€	150.269,96	
A.1	importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€	371.625,78	
A.2	oneri per la sicurezza	€	14.921,05	
A	importo totale dei lavori al netto del ribasso compresa sicurezza			€ 386.546,83
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	per I.V.A. 22% sui lavori	€	85.040,30	
B2	per incentivo progettazione (art. 113, c. 3, D.Lgs. 50/2016) : 2% di A)	€	10.736,34	
B3	per contributo ANAC	€	375,00	
B4	per rilascio parere igienico-sanitario	€	350,00	
B5	per Polizza Assicurativa Progettista - R.U.P. - D.L.	€	1.000,00	
B6	per collaudo tecnico-amministrativo	€	10.000,00	
B7	per lavori e/o forniture in economia	€	12.781,34	
B8	per spese di pubblicazione gara		-	
B9	per imprevisti	€	13.420,42	
B10	per oneri di conferimento a discarica	€	15.000,00	
B11	per competenze tecniche relazione geologica, idrologica e prospezioni georadar (già finanziati con D.C. 891/2018)	€	14.989,51	
B12	Compensazione prezzi al Sal 2 IVA compresa	€	141.682,08	
	SOMMANO			€ 305.374,99
			TOTALE	€ 691.921,82

Ritenuto necessario, per quanto sopra riportato, impegnare l'importo di € 128.261,66, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1166 del 23.09.2020;

Vista la fattura elettronica n. 2/79 del 30.05.2024, acquisita agli atti in data 03.06.2024 con prot. n. 6890, emessa dall'impresa **C.M.C.I. S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE**, relativa alla compensazione prezzi al SAL n. 1 a tutto il 27.09.2023, per l'importo di € 47.831,62 oltre IVA;

Vista la fattura elettronica n. 2/80 del 12.06.2024, acquisita agli atti in data 13.06.2024 con prot. n. 7395, emessa dall'impresa **C.M.C.I. S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE**, relativa alla compensazione prezzi al SAL n. 2 a tutto il 20.02.2024 per l'importo di € 68.301,23 oltre IVA;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa **C.M.C.I. S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE** rilasciato dalle Autorità competenti in data 04.06.2024 - INAIL_43985365, acquisito agli atti in data 04.06.2024 con prot. n. 7001;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa **SICILIANA COSTRUZIONI S.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 24.05.2024 - INAIL_41091171, acquisito agli atti in data 28.05.2024 con prot. n. 6682;

Vista la dichiarazione resa in data 05/07/2023 dalla ditta **C.M.C.I. S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 163 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9381;

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 14.06.2024, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'operatore economico **C.M.C.I. S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE** risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo*

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”;

- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 141.682,08 IVA inclusa, di cui:
- l'importo di € 58.354,58 IVA inclusa per la fattura elettronica n. 2/79 del 30.05.2024, emessa dalla C.M.C.I. S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE relativa alla compensazione prezzi al SAL n. 1 a tutto il 27.09.2023;
 - l'importo di € 83.327,50 IVA inclusa per la fattura elettronica n. 2/80 del 12.06.2024, emessa dalla C.M.C.I. S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE relativa alla compensazione prezzi al SAL n. 2 a tutto il 20.02.2024;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME_17735 Villafranca Tirrena (ME) – “Lavori di manutenzione e miglioramento del deflusso delle acque meteoriche lungo la via Regione Siciliana per la mitigazione del rischio idrogeologico” Codice ReNDiS 19IR841/G1, il seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio al fine di creare la voce “B.12 “Compensazione prezzi al Sal 2 IVA compresa”, per un importo complessivo di € 691.921,82:

ME 17735 VILLAFRANCA TIRRENA			
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 536.816,79	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.921,05	
	Importo lavori al netto manodopera soggetto a ribasso d'asta	€ 521.895,74	
	importo del ribasso 28,7931%	€ 150.269,96	
A.1	importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 371.625,78	
A.2	oneri per la sicurezza	€ 14.921,05	
A	importo totale dei lavori al netto del ribasso compresa sicurezza		€ 386.546,83
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	per I.V.A. 22% sui lavori	€ 85.040,30	
B2	per incentivo progettazione (art. 113, c. 3, D.Lgs. 50/2016) : 2% di A)	€ 10.736,34	
B3	per contributo ANAC	€ 375,00	
B4	per rilascio parere igienico-sanitario	€ 350,00	
B5	per Polizza Assicurativa Progettista - R.U.P. - D.L.	€ 1.000,00	
B6	per collaudo tecnico-amministrativo	€ 10.000,00	
B7	per lavori e/o forniture in economia	€ 12.781,34	
B8	per spese di pubblicazione gara	-	
B9	per imprevisti	€ 13.420,42	
B10	per oneri di conferimento a discarica	€ 15.000,00	
B11	per competenze tecniche relazione geologica, idrologica e prospezioni georadar (già finanziati con D.C. 891/2018)	€ 14.989,51	

B12	Compensazione prezzi al Sal 2 IVA compresa	€ 141.682,08	
	SOMMANO		€ 305.374,99
		TOTALE	€ 691.921,82

Articolo 3 Di impegnare l'importo complessivo di € 128.261,66, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 116 del 23.09.2020.

Articolo 4 Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME_17735 Villafranca Tirrena (ME)** – *"Lavori di manutenzione e miglioramento del deflusso delle acque meteoriche lungo la via Regione Siciliana per la mitigazione del rischio idrogeologico"* Codice ReNDiS 19IR841/G1, **il pagamento dell'importo di € 116.132,85 (centosedicimilacentotrentadue/85)** in favore dell'impresa **C.M.C.I. S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE** (C.F./P.I. IT01246700999), da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto, di cui:

- € 47.831,62 per la fattura n. 2/79 del 30.05.2024 (SDI 12224772770), relativa alla compensazione prezzi al SAL n. 1 a tutto il 27.09.2023,

- € 68.301,23 per la fattura n. 2/80 del 12.06.2024 (SDI 12322526332), relativa alla compensazione prezzi al SAL n. 2 a tutto il 20.02.2024.

Articolo 5 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 25.549,23 (venticinquemilacinquecentoquarantanove/23)**, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12., di cui **€ 10.522,96 per la fattura n. 2/79 del 30.05.2024** ed **€ 15.026,27 per la fattura n. 2/80 del 12.06.2024;**

Articolo 6 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 141.682,08 IVA inclusa**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1912 del 30.09.2021 e ss.mm.ii. (Voce B.12), come modificato all'art. 3 del presente decreto, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 7 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone) *Flora Francesca Arnone*



Il Soggetto Attuatore
Arch. Salvatore Lizzio)

SALVATORE LIZZIO
18.06.2024 20:34:19
GMT+01:00

