

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 952 del 14.5.2024

Intervento: Patto per il Sud - AG 17687 - "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana" - Comune di Naro - Importo € 2.440.039,53 - Codice ReNDiS 19IRA03/G1 - Codice Caronte SI_1_17687- CUP J29D16001300001 - CIG 75311716E9

Presa d'atto perizia di variante - Approvazione Quadro economico - Disimpegno somme

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patto



per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;


- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

Viste	le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
Vista	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex lege 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
Visto	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito Patto per il Sud, area tematica "Ambiente", obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico";
Visto	la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
Vista	la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
Vista	la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica "Ambiente" obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
Visto	il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.";
Vista	la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
Visto	il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
Visto	il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
Visto	il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
Considerati	i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Viste	Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21.02.2018;
Viste	Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
Viste	Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
Considerato	che il progetto individuato con codice interno AG 17687, dal titolo “ <i>Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana</i> ” - Comune di Naro - Importo € 2.440.039,53 - Codice ReNDiS 19IRA03/G1, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 31.08.2017 e ss.mm.ii. concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;
Visto	il Decreto n. 753 del 13.10.2017 con cui l'Ing. Francesco Puma, già nominato con Determina Dirigenziale n. 440 del 05/12/2016 e successiva Determina di autorizzazione Sindacale n.1 del 27/01/2017, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
Visto	il Decreto n. 209 del 2 marzo 2018 con il quale, tra l'altro, in attuazione dell'intervento individuato con codice interno AG 17687, dal titolo “ <i>Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana</i> ” - Comune di Naro, Codice Caronte SI_1_17687, è stato disposto il finanziamento e approvato il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 2.440.039,53, di cui € 1.746.601,97 per lavori ed € 693.437,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione, dichiarando l'intervento <i>de quo</i> di pubblica utilità, urgente e indifferibile;
Visto	il Decreto n. 544 del 30 aprile 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno AG 17687, dal titolo “ <i>Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana</i> ”, in favore dell'operatore economico CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L., con sede in Acireale (CT), in ragione del ribasso economico del 22,322% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.384.380,05 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.260.490,72 per lavori ed € 123.889,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
Visto	il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 8 luglio 2019, rep. n. 232/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 2598 - serie 1T;
Visto	il Decreto n. 996 del 17 luglio 2019 con cui, a seguito del ribasso d'asta è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 2.024.228,80, ed in considerazione dell'importo di € 600,00 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stata impegnata la somma di € 2.023.628,80;
Visto	il Decreto n. 1746 del 28.11.2019 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento individuato con codice interno AG 17687 , dal titolo “ <i>Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana</i> ”, in favore dell'operatore economico RTP STUDIO FLORAMO ENGINEERING & ARCHITECTURE S.R.L. - ING. FILIPPO FLORAMO;

- Visto** il Verbale di consegna dei lavori, redatto dal D.L. in data 09.03.2020, in cui, tra l'altro, è stato fissato in giorno 10.09.2020 la data di ultimazione dei lavori in considerazione del tempo indicato nel contratto d'appalto di n. 185 giorni naturali e consecutivi;
- Vista** la pec del 27 maggio 2020, acquisita agli atti in data 28.05.2020 con prot. 4694, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso, tra l'altro, la seguente documentazione:
- il Verbale di sospensione dei lavori del 22.03.2020;
 - il Verbale di ripresa dei lavori del 16.05.2020 con il quale è stata disposta la ripresa degli stessi a decorrere dal giorno 18.05.2020;
- Visto** il Decreto n. 993 del 3 giugno 2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 276.876,00 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1441 del 12 agosto 2020 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 356.600,00 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori Consolidamenti Speciali S.r.l. relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 08.07.2020;
- Visto** il Decreto n. 2124 del 17 novembre 2020 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 204.500,00 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori Consolidamenti Speciali S.r.l. relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 21.09.2020;
- Visto** il Verbale del 16.11.2020, inviato tramite pec in data 17.11.2020, acquisito agli atti il 18.11.2020 con prot. n. 10518, con il quale è stata concessa una proroga di n. 50 giorni fissando, pertanto, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori nella data del 29.12.2020;
- Visto** il Decreto n. 578 del 23 marzo 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 272.000,00 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori Consolidamenti Speciali S.r.l. relativo al SAL n. 3 per lavori a tutto il 06.11.2020;
- Vista** la **perizia di variante**, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e ss.m.ii., corredata dai relativi elaborati tecnici- amministrativi, trasmessa allo scrivente Ufficio in data 21/01/2021, acquisita agli atti in data 22/01/2021 con prot. n. 700;
- Vista** la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del RUP, della suddetta perizia di variante;
- Visto** lo schema dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante;
- Ritenuto** pertanto di prendere atto della perizia di variante, già approvata dal RUP, ed approvare in linea amministrativa il seguente quadro economico, rimodulato nelle somme a disposizione, il cui importo complessivo, è pari ad € 2.003.457,76:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - NARO (AG)			
	Riepilogo lavori:		
A	Per lavorazioni	€ 1.746.601,97	
	Costi relativi alla sicurezza	€ 123.889,33	
	Importo a base di gara	€ 1.622.712,64	
A1	Importo del ribasso (22,3220%)	€ 362.221,92	
A2	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.260.490,72	
	Costi relativi alla sicurezza	€ 123.889,33	



			€ 1.384.380,05
B	Somme a disp. dell'Amm.ne		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 304.563,61	
B.2	Oneri di conferimento a discarica materiali di risulta IVA incl.	€ 18.389,30	
B.3	Prove di laboratorio sui materiali IVA incl.	€ 6.685,72	
B.4	Progettazione esecutiva	€ 50.221,20	
B.5	Direzione lavori (compresa maggiorazione per applicazione prot. di sicurezza anticovid-19)	€ 131.735,25	
B.6	Collaudo statico	€ 20.055,83	
B.7	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 15.362,50	
B.8	Spese geologiche	€ 21.077,23	
B.9	Indagini geognostiche	€ 11.430,80	
B.10	Incentivo art. 113, comma 2, D. Lgs. 50/2016	€ 34.932,04	
B.11	Contributo ANAC già impegnato con decreto n. 1052/2018	€ 600,00	
B.12	Spese gara	€ -	
B.13	Imprevisti	€ 4.024,22	
B	Totale Somme a Disposizione		€ 619.077,71
C	Totale costo dell'intervento		€ 2.003.457,76

Ritenuto di dover disimpegnare l'importo di € 20.771,04, derivante dalla differenza tra l'importo già impegnato con decreto n. 996/2019, pari ad € 2.024.228,80, e l'importo del quadro tecnico economico, sopra riportato, rimodulato a seguito della perizia di variante;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **Di prendere atto**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **AG 17687** - "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana" - Comune di Naro - Codice Caronte SI_1_17687, **della perizia di variante, redatta dal direttore dei lavori ed approvata dal RUP ai sensi dell'art.106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii.**

Articolo 3 **Di approvare in linea amministrativa**, a seguito della perizia di variante, **il seguente quadro economico**, per un importo complessivo pari ad € 2.003.457,76:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - NARO (AG)			
	Riepilogo lavori:		
A	Per lavorazioni	€ 1.746.601,97	
	Costi relativi alla sicurezza	€ 123.889,33	
	Importo a base di gara	€ 1.622.712,64	
A1	Importo del ribasso (22,3220%)	€ 362.221,92	

A2	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.260.490,72	
	Costi relativi alla sicurezza	€ 123.889,33	
			€ 1.384.380,05
B	Somme a disp. dell'Amm.ne		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 304.563,61	
B.2	Oneri di conferimento a discarica materiali di risulta IVA incl.	€ 18.389,30	
B.3	Prove di laboratorio sui materiali IVA incl.	€ 6.685,72	
B.4	Progettazione esecutiva	€ 50.221,20	
B.5	Direzione lavori (compresa maggiorazione per applicazione prot. di sicurezza anticovid-19)	€ 131.735,25	
B.6	Collaudo statico	€ 20.055,83	
B.7	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 15.362,50	
B.8	Spese geologiche	€ 21.077,23	
B.9	Indagini geognostiche	€ 11.430,80	
B.10	Incentivo art. 113, comma 2, D. Lgs. 50/2016	€ 34.932,04	
B.11	Contributo ANAC già impegnato con decreto n. 1052/2018	€ 600,00	
B.12	Spese gara	€ -	
B.13	Imprevisti	€ 4.024,22	
B	Totale Somme a Disposizione		€ 619.077,71
C	Totale costo dell'intervento		€ 2.003.457,76

Articolo 4 Di disimpegnare l'importo di € 20.771,04, quale economia registrata a seguito dell'approvazione del nuovo quadro economico di cui all'art. 3 del presente decreto, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 996/2019.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P., nonché al Servizio Economico e Finanziario, all'ufficio Monitoraggio e all'ufficio Gare della Struttura del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)