

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art.1

DECRETO COMMISSARIALE n. 263 del 07 GIU. 2012

Intervento PA 154 A – Comune di Polizzi Generosa - **“Opere di consolidamento – zona via G. Borgese” - Presa atto perizia di assestamento contabile finale.**
CUP J33B10000540001 CIG 1845916212

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, art. 1- comma 2, in base al quale, al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di programma sopra citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;



VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 12/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.000.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziatenel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali di modifica, sostituzioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii. ;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice PA 154_ A, riguardante l'esecuzione di "Opere di Consolidamento - Zona via Borgese", nel comune di Polizzi Generosa per un importo di € 500.000,00 complessivamente;

VISTO il Decreto Commissariale n. 245 del 28/09/2011 con il quale si è provveduto ad impegnare le somme per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere di Consolidamento-Zona via Borgese", nel comune di Polizzi Generosa, per un importo complessivo di € 407.990,10 secondo il quadro :

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 276.954,56	
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.797,88	
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		€ 287.752,44

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Incentivi, spese di progettazione (ex art. 18 L. 109/94)	€ 7.198,59	
2. Prove e indagini sulle opere	€ 2.100,00	
3. Oneri per conferimento in discarica	€ 2.100,00	
4. Pubblicazione bando di gara e spese Comm.Gara	€ 4.000,00	
5. Collaudo Statico	€ 6.200,00	
6. Imprevisti e accantonamento art. 26 L.109/94	€ 34.386,77	
7. IVA 21% di A	€ 60.428,01	
8. Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 0	
9. Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00	
10. Spese Generali e Tecniche	€ 3.599,29	
Totale somme a disposizione		€ 120.237,66

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

€ 407.990,10



VISTA la nota n. 180085 del 15.05.2012 con la quale il Direttore dei Lavori ed il R.U.P. chiedevano nell'ambito della redigenda perizia di assestamento contabile finale l'autorizzazione a poter inserire tra le somme a disposizione l'importo resosi necessario per Spese Generali e Tecniche pari ad € 5.083,96 a fronte di € 3.599,29;

VISTA la nota prot. n. 1731 del 16.05.2012, con la quale il Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato il R.U.P. ed il Direttore dei Lavori ad inserire nella redigenda perizia di assestamento contabile finale tra le somme a disposizione l'importo di € 5.083,96 per Spese Generali e Tecniche e quindi per un maggiore importo rispetto a quello previsto pari ad € 1.484,96;

VISTA la nota n. 201430 del 30.05.2012 con la quale Il Direttore dei Lavori ed il R.U.P. hanno provveduto a trasmettere la Perizia di Assestamento Finale comprendente i seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Computo metrico Estimativo;
- Quadro Economico;

comportante un nuovo quadro economico così distinto:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	276.725,25
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>10.788,95</u>
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		€ 287.514,20

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Incentivi, spese di progettazione (ex art. 18 L. 109/94)	€	7.054,61
2. Prove laboratorio e oneri di conferimento a discarica	€	2.680,10
4. Pubblicazione bando di gara e spese Comm.Gara	€	4.000,00
5. Collaudo Statico	€	3.567,03
6. Economie	€	37.248,98
7. IVA 21% di A	€	60.377,98
9. Contributo Autorità di Vigilanza	€	225,00
10. Spese Generali e Tecniche	€	<u>5.083,96</u>
Totale somme a disposizione		€ 120.237,66
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 407.990,10

RITENUTO di dover prendere atto della perizia di assestamento contabile finale relativa ai lavori di "Opere di consolidamento - zona via G. Borgese" approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 25 comma 3 della Legge. 109/1994 e di correggere l'importo di € 37.248,98, indicato al punto 6. *Economie* delle Somme a disposizione, risultato errato per mero errore di trascrizione, con il nuovo importo di € 37.487,22;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195/09 e delle norme ivi richiamate,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.



Articolo 2

Di prendere atto della perizia di assestamento contabile finale approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L. 109/1994 e del quadro economico alla stessa allegata così distinto:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	276.725,25	
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>10.788,95</u>	
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto			€ 287.514,20

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Incentivi, spese di progettazione (ex art. 18 L. 109/94)	€	7.054,61	
2. Prove laboratorio e oneri di conferimento a discarica	€	2.680,10	
4. Pubblicazione bando di gara e spese Comm.Gara	€	4.000,00	
5. Collaudo Statico	€	3.567,03	
6. Economie	€	37.487,22	
7. IVA 21% di A	€	60.377,98	
9. Contributo Autorità di Vigilanza	€	225,00	
10. Spese Generali e Tecniche	€	<u>5.083,96</u>	
Totale somme a disposizione			€ 120.475,90
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			€ 407.990,10

Articolo 3

Con successivo provvedimento, che verrà emesso successivamente alla trasmissione del Certificato di Regolare Esecuzione, si provvederà al disimpegno delle economie.

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del procedimento al Servizio di ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.



Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)