



### COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art.1

**DECRETO COMMISSARIALE n. 272 del 11 GIU. 2012**

Intervento PA 154 A – Comune di Polizzi Generosa - “Opere di consolidamento – zona via G.  
Borgese” - Pagamento Consolidamenti Speciali S.r.l.- S.A.L. n.3  
CUP J33B10000540001 CIG 1845916212

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, art. 1- comma 2, in base al quale, al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di programma sopra citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla



legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 12/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.000.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;


**VISTO** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziatenel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

**VISTA** la legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali di modifica, sostituzioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii. ;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice PA 154\_ A, riguardante l'esecuzione di "*Opere di Consolidamento - Zona via Borgese*", nel comune di Polizzi Generosa per un importo di € 500.000,00 complessivamente;



**VISTO** il Decreto Commissariale n. 245 del 28/09/2011 con il quale si è provveduto ad impegnare le somme per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere di Consolidamento-Zona via Borgese", nel comune di Polizzi Generosa, per un importo complessivo di € 407.990,10 secondo il quadro :

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		
1. Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	276.954,56
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.797,88
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		€ 287.752,44
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. Incentivi, spese di progettazione (ex art. 18 L. 109/94)	€	7.198,59
2. Prove e indagini sulle opere	€	2.100,00
3. Oneri per conferimento in discarica	€	2.100,00
4. Pubblicazione bando di gara e spese Comm.Gara	€	4.000,00
5. Collaudo Statico	€	6.200,00
6. Imprevisti e accantonamento art. 26 L.109/94	€	34.386,77
7. IVA 21% di A	€	60.428,01
8. Collaudo Tecnico Amministrativo	€	0
9. Contributo Autorità di Vigilanza	€	225,00
10. Spese Generali e Tecniche	€	3.599,29
<u>Totale somme a disposizione</u>		€ 120.237,66
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>		<b>€ 407.990,10</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 369 del 13/12/2011 con il quale è stato disposto il pagamento di € 118.643,15 (centodiciottoseicentoquarantatre/15) IVA inclusa, afferente il I° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 08.11.2011;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 156 del 04/04/2012 con il quale è stato disposto il pagamento di € 66.705,69 (sessantaseimilasettecentocinque/69) IVA inclusa, afferente il II° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 28/02/2012 con cui si è provveduto a liquidare all'impresa il corrispettivo del Certificato di Pagamento n. 2 del 30/03/2012 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Importo Lavori e Oneri Sicurezza		€ 153.950,61
Trattenute per infortuni	0,50%	€ 769,75
Sommano		€ 153.180,86
A dedurre l'ammontare dei pagamenti precedenti		€ 98.052,19
<b>Risulta a Credito dell'impresa (oltre IVA)</b>		<b>€ 55.128,67</b>

e che tale importo è stato liquidato a valere sull'impegno assunto con Decreto Commissariale n. 245 del 28/09/2011 - voci A.1 (Importo dei lavori al netto del ribasso per € 49.351,69), A.2 (Importo



*R*

oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso per € 5.776,98) e B7 (Iva 21% per € 11.577,02) del Quadro Economico;

**VISTA** la nota prot. n. 166868 del 04/05/2012, acquisita agli atti al prot. n. 1535 del 07/05/2012, con la quale il RUP e il DL trasmettono il registro di contabilità, il libretto delle misure, il sommario del registro di contabilità, il 2° verbale di concordamento nuovi prezzi del 05/04/2012 registrato a Catania in data 16/04/2012 al n.5753, il certificato di ultimazione dei lavori nonché il III° SAL dei lavori eseguiti al 23/04/2012 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella seguente tabella:

Importo Lavori al lordo del ribasso d'asta		€ 359.631,46
A dedurre importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	0,03% di € 359.631,46	€ 10.788,95
Importo Lavori al netto della sicurezza		€ 348.842,51
A dedurre ribasso d'asta su € 348.842,51	20,6733%	€ 72.117,26
Importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 276.725,25
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.788,95
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 287.514,20</b>

**VISTA** la nota n. 199694 del 29/05/2012 acquisita agli atti al prot. n. 199694, con la quale il R.U.P. e il DL trasmettono, tra l'altro, il certificato di pagamento n. 3 del 29/05/2012 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Importo Lavori e Oneri Sicurezza		€ 287.514,20
Trattenute per infortuni	0,50%	€ 1.437,57
Sommano		€ 286.076,63
A dedurre l'ammontare dei pagamenti precedenti (€ 98.052,19+ € 55.128,67)		€ 153.180,86
<b>Risulta a Credito dell'impresa (oltre IVA)</b>		<b>€ 132.895,77</b>

**VISTA** la fattura n. 13 del 29/05/2012 emessa dalla CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L., acquisita al prot. n.1917 del 30/05/2012 per un importo di € 132.895,77 per lavori, € 27.908,11 per IVA e quindi per complessivi € **160.803,88** (centosessantamilaottocentotre/88);

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito al prot. n. 1859 del 28/05/2012, rilasciato dalle autorità competenti in data 21/05/2012 e relativo ai lavori eseguiti a tutto il 23/04/2012;



**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia Servizi S.p.A. in data 31/05/2012, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.r.l. risulta soggetto non inadempiente;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 13 del 29/05/2012, per l'importo di € **160.803,88** IVA inclusa, emessa dalla Consolidamenti Speciali S.r.l.;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe riportate nel D.P.C.M. innanzi citato e delle norme strettamente correlate e dei poteri di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 2**

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento "*Opere di consolidamento – zona via G. Borgese*" nel Comune di Polizzi Generosa (PA), individuato con il codice di identificazione PA 154 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, alla ditta CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.r.l. con sede in Acireale (CT) via Anzalone 12, C.F./P.IVA 04157170871, della fattura n. 13 del 29/05/2012 relativa al certificato di pagamento n. 3 del 29/05/2012 per i lavori eseguiti a tutto il 23/04/2012, di € **160.803,88** (centosessantamilaottocentotré/88) IVA inclusa, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 56W0100516900000000001774, che la stessa intrattiene presso la Banca Nazionale del Lavoro.

### **Articolo 3**

Al pagamento di cui al superiore Articolo dell'ammontare complessivo di € **160.803,88** (centosessantamilaottocentotré/88) si provvede, a valere sull'impegno assunto con decreto Commissariale n. 245 del 28/09/2011, - voci A.1 (Importo dei lavori al netto del ribasso per € 127.883,80), A.2 (Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso per € 5.011,97) e B7 (Iva 21% per € 27.908,11), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.



#### Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato  
(dott. Maurizio Croce)



**IL SOSTITUTO**

*Inq. Alessandra Caffarelli*

*Alessandra Caffarelli*