



**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1  
Via Costantino Nigra, 5 – Palermo

Prot. n. 3018 /UC del 02 AGO. 2012

**OGGETTO: OPCM 3886/2010 – CT 033 A – Piedimonte Etneo “Opere di consolidamento e  
regimazione idraulica frazione Presa nel comune di Piedimonte Etneo (CT)”**

Al Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Aldo Bonina  
c/o D.R.P.C. Servizio di Catania

All’Ufficio Ragioneria  
SEDE

All’Ufficio Monitoraggio  
SEDE

Si trasmette per gli adempimenti di rispettiva competenza, in allegato alla presente, il Decreto  
Commissariale n. 409 del 02 AGO. 2012 con cui si è provveduto ad approvare la  
Perizia di variante e suppletiva n. 1 dell’intervento in oggetto indicato.



Il Commissario Straordinario Delegato  
Soggetto Attuatore  
(Dott. *Maurizio Croce*)

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art.1

**DECRETO COMMISSARIALE n. 409 del 02 AGO. 2012**

**Intervento CT 033 A – Piedimonte Etneo - “Opere di consolidamento e regimazione idraulica frazione Presa nel comune di Piedimonte Etneo (CT)”- IMPEGNO SOMME**

**CUP J88G10000930001- CIG 3398456E98 – Approvazione Perizia di variante e Suppletiva n. 1**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, art. 1- comma 2, in base al quale, al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di programma sopra citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010 che, ai sensi dell’art.17 del Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di



mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 dell'Accordo di programma sopra citato da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana;

**VISTO** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii. ;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il CT 033\_A, riguardante l'esecuzione di lavori per le "**Opere di consolidamento e regimazione idraulica frazione Presa nel comune di Piedimonte Etneo (CT)**", nel comune di Piedimonte Etneo per un importo di € 500.000,00 complessivamente;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 265 del 07 ottobre 2011 con il quale è stato disposto, tra l'altro, nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, il finanziamento del progetto esecutivo relativo ai lavori di "Opere di consolidamento e regimazione idraulica frazione Presa nel comune di Piedimonte Etneo (CT)", individuato con il codice di identificazione CT 033 A – Piedimonte Etneo nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma sopra citato, per un importo di € 500.000,00

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 303 del 3 novembre 2011 del Commissario Straordinario Delegato, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento CT 033 A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica frazione Presa nel comune di Piedimonte Etneo (CT)", a favore della **ARCHAS s.r.l.** con sede in Mascalucia (CT), via delle Petunie 1, C.A.P. 95030, con un ribasso del **24,2716 %**, con un prezzo offerto pari a € **245.882,79** (euro duecentoquarantacinquemilaottocentottantadue/79) oltre a € 9.093,63 (novemilanovantatre/63) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;



**VISTA** la nota acquisita al prot. n. 2877 del 14/12/2012 con la quale il R.U.P. ridefinisce il quadro economico dell'intervento, tenuto conto delle percentuali di ribasso determinatesi a seguito dell'aggiudicazione definitiva;

**VISTO** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa ARCHAS s.r.l, in data 18 gennaio 2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 26 gennaio 2012 alla serie 3 n. 1912;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 36 del 25.01.2012 con il quale, si è provveduto a impegnare la somma complessiva di € 402.969,16 necessaria alla realizzazione dei sopracitati lavori;

**VISTA** la nota assunta al Prot. n. 1738 del 16.05.2012 con la quale il R.U.P. ha provveduto a trasmettere la Perizia di Variante e Suppletiva e la relazione ai sensi dell'art. 161 comma 7 del D.P.R. 207/2010;

**VISTA** la relazione redatta ai sensi dell'art. 161 comma 7 del D.P.R. 207/2010 dal R.U.P. con la quale ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di variante e suppletiva comportante un aumento contrattuale di € 31.094,95 e quindi per un nuovo importo netto dei lavori di € 286.071,37 comprensivi di € 10.202,62 quali oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;

**RITENUTE** valide le motivazioni rappresentate dal Direttore dei Lavori e condivise dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione della sopracitata perizia di variante e suppletiva;

**CONSIDERATO** che occorre procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva, ed alla rimodulazione dell'impegno;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe riportate nel D.P.C.M. innanzi citato e delle norme strettamente correlate e dei poteri di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 2**

E' approvata ai sensi dell'art. 161 comma 9 del D.P.R. 207/2010 la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa ai lavori "**Opere di consolidamento e regimazione idraulica frazione Presa nel comune di Piedimonte Etneo (CT)**", comportante un maggiore importo contrattuale di € 31.094,95 e quindi per un nuovo importo netto dei lavori di € 286.071,37 comprensivi di € 10.202,62 di oneri per l'attuazione del piano di sicurezza.



### Articolo 3

Di approvare la rimodulazione dell'impegno secondo il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		
1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	275.868,75
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.202,62
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€	<b>286.071,37</b>
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. IVA 21% sui lavori	€	60.074,99
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006 [Progett., Direz. Lav., Coordinatore sicurezza, RUP]	€	7.489,97
3. Per espropriazioni, frazionamenti e costi derivanti	€	12.200,00
4. Garanzie per la Progettazione e RUP, art. 111 e 112 D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.	€	3.307,39
5. Spese a supporto della Direzione Lavori ex art. 8 della convenzione stipulata col Dip. Reg. Protezione Civile di Catania in data 18.11.2010 (1%)	€	3.744,98
6. Competenze collaudo statico e prove di laboratorio, comprese IVA ed oneri	€	8.700,00
7. Indagini geognostiche, compresa IVA	€	12.222,82
8. Pubblicità gara	€	2.000,00
9. Oneri conferimento a discarica	€	0,00
10. Imprevisti (5%)	€	6.932,64
11. Contributo Autorità di Vigilanza	€	225,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>116.897,79</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	€	<b>402.969,16</b>

### Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Servizio AA. GG. ed al Servizio Monitoraggio e Gestione Economica degli interventi, dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.



Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. Maurizio Croce)