

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art.1

DECRETO COMMISSARIALE n. 458 del 12 SET. 2012

Intervento CT 036 A - “Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel comune di Ramacca”

Impegno Somme e Presa Atto Perizia di Variante

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, art. 1- comma 2, in base al quale, al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di programma sopra citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle



disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 12/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.000.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. in data 18 febbraio 2011;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice CT 036 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca", per un importo complessivo di € 1.200.000,00;

VISTA le note prott. n. 255 e 257 del 8/03/2011 con la quale, in esecuzione al disposto di cui all'art. 2, comma 2, lettera A della convenzione di cui alla premessa che precede, il Commissario Straordinario Delegato ha incaricato l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., e tramite essa Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A., a provvedere, fra l'altro, alla progettazione esecutiva ed attuazione di tutti gli adempimenti necessari volti alla esecuzione dell'Intervento – "Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca" – Cod. Intervento CT 036 A;

VISTO il decreto Commissariale n. 136 del 20/07/2011 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori il geom. Salvatore Sottosanti dell'UTC del Comune di Ramacca (CT);

VISTO il Decreto Commissariale n.170 del 03/08/2011 con il quale, tra l'altro, sono state finanziate le somme necessarie alla realizzazione del piano delle indagini preliminari alla

progettazione delle “Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca” – codice intervento CT 036 A – per un importo pari ad € 23.991,12;

VISTO il Decreto Commissariale n. 224 del 14/09/2011 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano delle indagini preliminari alla progettazione delle “Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca” – codice intervento CT 036 A - nonché disposto il relativo impegno di spesa per un importo pari ad € 15.775,30 oltre IVA e quindi per complessivi € 19.088,11 a valere sul Decreto di Finanziamento n. 170 del 03/08/2011;

VISTA la nota prot. n. 278 del 16/01/2012, acquisita agli atti al prot. n. 95 del 16/01/2012, con la quale Invitalia Attività Produttive trasmette il Progetto Esecutivo per la realizzazione dell’intervento “Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca” – Cod. Intervento CT 036 A;

VISTI i seguenti documenti di verifica e validazione del Progetto Esecutivo per la realizzazione dell’intervento “Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca” – Cod. Intervento CT 036 A:

- Verbale di verifica artt. 52, 53 e 54 del DPR 207/2010 del 27/02/2012;
- Rapporto conclusivo della verifica art. 54 comma 7 del DPR 207/2010;
- Verbale di validazione del progetto art. 55 DPR 207/2010;
- Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2012 di approvazione in linea amministrativa;

VISTO il Decreto Commissariale n. 89 del 01/03/2012 con il quale si è provveduto a finanziare l’intervento “**Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca**” individuato con il codice di identificazione CT 036 A nell’allegato 1 al medesimo Accordo di Programma sopra citato, per un importo complessivo di € **1.176.008,88** (già decurtato della somma di € 23.991,12 finanziata con Decreto 170/11 per la realizzazione delle indagini preliminari alla progettazione) secondo il Quadro Economico di seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d’appalto

1. Lavori a base d’asta soggetti a ribasso	€ 866.339,77
<u>2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 18.549,20</u>
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d’appalto	€ 884.888,97

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione

1. IVA 21% sui lavori	€ 185.826,68
2. Incentivi, 2% (ex art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006)	€ 17.697,78
3. Competenze Collaudo statico compreso IVA e oneri	€ 10.804,18
4. Competenze Collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri	€ 3.013,95
5. Indagini preliminari geognostiche compreso IVA	€ 0,00
6. Prove di laboratorio compreso IVA	€ 9.022,12
7. Indennità occupazione e costituzione servitù	€ 16.600,00
8. Pubblicità di gara	€ 5.000,00
9. Contributo Autorità Vigilanza	€ 375,00
<u>10. Imprevisti (art. 42, c. 3b DPR 207/2010)</u>	<u>€ 42.780,20</u>
Totale somme a disposizione	€ 291.119,91
IMPORTO TOTALE	€ 1.176.008,88



VISTO il Decreto Commissariale n. 94 del 7/03/2012 con il quale è stato disposto, tra l'altro, di approvare lo schema di lettera di invito alla procedura di gara vistata dal RUP e relativa alla realizzazione delle "Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca" - CT 036 A, per un importo di € 884.888,97 oggetto d'appalto, distinti in € 866.339,77 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 18.549,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il Decreto Commissariale n. 113 del 19/03/2012 con il quale, tra l'altro, è stata disposta la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte pervenute;

VISTO il Decreto Commissariale n. 125 del 26/03/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca - individuato con il codice di identificazione CT036 A - a favore della dell'Impresa CO.E.S.I. Srl con sede in Gangi (PA)- Via Piemonte 37- con un prezzo offerto pari a € 643.989,34 (euro seicentoquarantatremilanovecentottantanove/34) oltre a € 18.549,20 (diciottomilacinquecentoquarantanove/20) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 662.538,54 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 25,6655%;

VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la CO.E.S.I. s.r.l. in data 10/05/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio alla serie 3 n. 10674 in data 15/05/2012;

VISTO il Decreto Commissariale n. 210 del 10/05/2012 con il quale si è provveduto a conferire all'ing. Gianluca Coroneo, quale componente del gruppo di lavoro in servizio presso la Struttura del Commissario Straordinario, l'incarico di Direzione lavori misura e contabilità con il supporto dell'ing. Rossella Zumbè;

VISTO il Decreto Commissariale n. 288 bis del 22/06/2012 con il quale si è provveduto a conferire al geom. Domenico La Piana, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Ramacca (CT), l'incarico di Collaboratore Tecnico Amministrativo alla Direzione Lavori;

VISTO il Decreto Commissariale n. 312 del 06/07/2012 con il quale si è provveduto a nominare Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico per la realizzazione delle "Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca" - CT 036 A, a favore dello Studio Luigi Boeri Ingegnere ed Associati nella persona dell'Ing. Luigi Boeri;

VISTA la nota della Co.E.S.I., assunta al prot. n. 2795 del 19/07/2012, con la quale si trasmette al Direttore Lavori una Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 162 del D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010;

VISTA la nota del Direttore Lavori, assunta al prot. n. 2818 del 20/07/2012, con la trasmette al RUP il parere sulla Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 162 del D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010;

VISTA la nota prot. n.11982 del 27.07.2012, acquisita agli atti al prot. n. 2927 del 31/07/2012, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento trasmette la seguente documentazione:



- ✓ Determinazione del Responsabile dell'Area IV Gestione del Territorio n. settoriale 135, n. generale 452 del 24.07.2012, relativa alla rimodulazione del quadro economico a seguito della stipula del contratto come appresso riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	
1. Lavori	€ 643.989,34
<u>2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 18.549,20</u>
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€ 662.538,54
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. Indagini preliminari geognostiche compreso IVA e ribasso	€ 19.088,11
2. Imprevisti	€ 80.576,01
3. Espropri, acquisizione aree o immobili e indennizzi	€ 16.600,00
4. Incentivi, 2% (ex art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006)	€ 17.697,78
5. Competenze Collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri	€ 3.013,95
6. Competenze Collaudo statico compreso IVA e oneri	€ 10.804,18
7. Pubblicità di gara	€ 4.073,89
8. Accertamenti di laboratorio e prove collaudo compreso IVA	€ 9.022,12
9. IVA 21% sui lavori	€ 139.133,09
10. Contributo Autorità Vigilanza	€ 375,00
11. Spese per missioni e trasferte	€ 8.848,89
<u>12. Indagini geognostiche suppletive in corso d'opera</u>	<u>€ 5.878,01</u>
Totale somme a disposizione	€ 315.111,03
IMPORTO TOTALE	€ 977.649,57

- ✓ Parere favorevole del RUP sulla Perizia di Variante migliorativa in diminuzione redatta dall'impresa esecutrice dei lavori in data 24/07/2012;
- ✓ Determinazione del Responsabile dell'Area IV Gestione del Territorio n. settoriale 141, n. generale 474 del 26.07.2012, relativa alla approvazione della Perizia di Variante in diminuzione ai sensi dell'Art. 162 del D.P.R. 207/2010 per un nuovo importo dei lavori pari ad € 660.074,12 e quindi con un minor importo rispetto al contratto pari ad € 2.464,22

VISTA la nota assunta agli atti al prot. n. 3208 del 23/08/2012 con la quale il Direttore dei Lavori, a seguito di approvazione della Perizia di Variante da parte del RUP, ha provveduto a trasmettere, tra l'altro, la perizia di variante migliorativa in diminuzione per un nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, pari ad € 660.074,12 comprensivo di € 11.767,56 relativo ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché l'Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi firmato in data 26/07/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Nicosia al n. 881 serie 3 il 01/08/2012;

VISTA la nota prot. n.14135 del 11/09/2012, acquisita agli atti al prot. n. 3420 in pari data, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, facendo seguito alla Determinazione dirigenziale n. 474 del 26/07/2012 trasmette il quadro economico rivisto come di seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	
1. Lavori	€ 648.306,76
<u>2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 11.767,56</u>
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€ 660.074,32
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. IVA 21% sui lavori	€ 138.615,61



2. Incentivi, 2% (ex art.92 comma 5 D. Lgs. 163/2006)	€	17.697,78
3. Competenze Collaudo statico compreso IVA e oneri	€	10.804,18
4. Competenze Collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri	€	3.013,95
5. Indagini preliminari geognostiche compreso IVA e ribasso	€	19.088,11
6. Accertamenti di laboratorio e prove collaudo compreso IVA	€	9.022,12
7. Espropri, acquisizione aree o immobili e indennizzi	€	16.600,00
8. Pubblicità di gara	€	4.381,82
9. Contributo Autorità Vigilanza	€	375,00
10. Imprevisti	€	80.785,56
11. Spese per missioni e trasferte	€	8.848,89
12. Indagini geognostiche suppletive in corso d'opera	€	5.878,01
Totale somme a disposizione	€	315.111,00
IMPORTO TOTALE	€	975.185,35

VISTO il Decreto Commissariale n. 151 del 03/04/2012, con il quale si è provveduto all'Art. 2 ad impegnare e pagare, a valere sul decreto di finanziamento n. 89 del 01/03/2012 – voce B.8 “Pubblicità di gara” del Q.E., la somma di € **958,14** (novecentocinquantotto/14) in favore della Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione sulla GURI n. 38 del 30/03/2012 dell'avviso di aggiudicazione dell'appalto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 266 del 08/06/2012, con il quale si è provveduto all'Art. 2 ad impegnare la somma complessiva di € **3.115,75** (tremilacentoquindici/75) in favore de Il Sole 24 Ore S.p.A. e di Publikompass S.p.A. per la pubblicazione degli esiti della procedura di gara sui quotidiani Il Sole 24 Ore e La Sicilia del 31/03/2012 a valere sul decreto di finanziamento n. 89 del 01/03/2012 – voce B.8 “Pubblicità di gara” del Q.E., ed a pagare gli importi dovuti come riportato nei successivi artt. 3 e 4;

VISTO il Decreto Commissariale n. 334 del 11/07/2012, con il quale si è provveduto all'Art. 2 ad impegnare la somma complessiva di € **307,93** (trecentosette/93) relativa ai compensi spettanti ai Componenti di Commissione Giudicatrice a valere sul decreto di finanziamento n. 89 del 01/03/2012 – voce B.8 “Pubblicità di gara” del Q.E. ed a liquidare gli importi dovuti come riportato nei successivi artt. 3, 4, 5 e 6;

VISTO il Decreto Commissariale n. 387 del 24/07/2012, con il quale si è provveduto, tra l'altro, all'Art. 5, ad impegnare e pagare, a valere sul decreto di finanziamento n. 89 del 01/03/2012 – voce B.9 “Contributo Autorità Vigilanza”, la somma di € **375,00** (trecentosettantacinque/00) in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e forniture (codice di gara 4001409);

CONSIDERATO che bisogna procedere all'impegno della spesa come sopra determinata, ad esclusione della somma di € **19.088,11** già impegnata con il sopracitato decreto n. 224 del 14/09/2011, della somma di € **958,14** già impegnata con il sopracitato decreto n. 151 del 03/04/2012, della somma di € **3.115,75** già impegnata con il sopracitato decreto commissariale n. 266 del 08/06/2012, della somma di € **307,93** già impegnata con il sopracitato decreto n. 334 del 11/07/2012 e della somma di € **375,00** già impegnata con il sopracitato decreto n. 387 del 24/07/2012, a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 89 del 01/03/2012;

RITENUTO altresì che bisogna prendere atto della perizia di variante migliorativa in diminuzione redatta dall'impresa esecutrice dei lavori ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 162 del D.P.R. 207/2010;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe riportate nel D.P.C.M. innanzi citato e delle norme strettamente correlate e dei poteri di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2

Di prendere atto della perizia di variante redatta dall'impresa esecutrice dei lavori e approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 162 del D.P.R. 207/2010;

Articolo 3

Nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, per un importo totale del progetto a seguito di espletamento delle procedure di gara e della perizia di variante di € 975.185,35 ed a seguito degli impegni già effettuati, è impegnata la somma di € **951.340,42** (novecentocinquantomilatrecentoquaranta/42) per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca", individuato con il codice di identificazione CT036 A nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma sopra citato, con il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Lavori	€	648.306,76	
2. <u>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	€	11.767,56	
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€		660.074,32

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 21% sui lavori	€	138.615,61	
2. Incentivi, 2% (ex art.92 comma 5 D. Lgs. 163/2006)	€	17.697,78	
3. Competenze Collaudo statico compreso IVA e oneri	€	10.804,18	
4. Competenze Collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri	€	3.013,95	
5. Indagini preliminari geognostiche compreso IVA e ribasso	€	0,00	
6. Accertamenti di laboratorio e prove collaudo compreso IVA	€	9.022,12	
7. Espropri, acquisizione aree o immobili e indennizzi	€	16.600,00	
8. Pubblicità di gara	€	0,00	
9. Contributo Autorità Vigilanza	€	0,00	
10. Imprevisti	€	80.785,56	
11. Spese per missioni e trasferte	€	8.848,89	
12. <u>Indagini geognostiche suppletive in corso d'opera</u>	€	5.878,01	

Totale somme a disposizione € **291.266,10**

IMPORTO TOTALE € **951.340,42**



Articolo 4

All'impegno della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera, di cui all'art. 3 del presente decreto, pari complessivamente ad € 951.340,42, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 del medesimo Accordo di Programma, come individuate con il Decreto di Finanziamento n. 89 del 01/03/2012, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5

Il presente decreto è trasmesso all'Area AA.GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la relativa registrazione.


Il Commissario Straordinario Delegato
Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)
