



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art.1

DECRETO COMMISSARIALE n. 606 del 15 NOV. 2012

Intervento PA 156 A – Termini Imerese – “Risagomatura argini e opere di ripulitura – Zona Foce Fiume Torto” – Presa atto perizia di variante – Rimodulazione e riduzione impegno.

CUP J65D12000020001 CIG 4164400B95

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 12/11/2010 dalla qua



un accreditamento di € 24.000.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA la Convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario Delegato ed il Servizio Provinciale di Palermo del Dipartimento di Protezione Civile in data 10/11/2010, così come modificata in data 15/12/2011 a seguito di convocazione del Commissario con nota prot. n. 2808 del 06/12/2011;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 ”Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163”, e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice PA 156 A, riguardante l’esecuzione dei lavori per la “Risagomatura argini e opere di ripulitura – Zona Foce Fiume Torto” nel Comune di Termini Imerese, per un importo complessivo di € 800.000,00;

VISTA la nota prot. n. 298/UC del 28.09.2010 con la quale il Commissario ha autorizzato il Servizio Provinciale di Palermo del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla predisposizione della progettazione esecutiva per la realizzazione dei lavori di “**Risagomatura argini e opere di pulitura – Zona foce Fiume Torto**”, nel comune di Termini Imerese – codice Intervento PA 156 A;

VISTA la nota. prot. n. 28720 del 08.07.2011, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha provveduto a nominare il Dirigente del Servizio Provinciale di Palermo del D.P.R.C, ing. Calogero Foti, quale Responsabile Unico del Procedimento, nonché, il gruppo di Progettazione e Direzione Lavori;

VISTA la nota prot. n. 28885 del 11/07/2011, acquisita al prot. n. 1116 in pari data e prot. n. 36200 del 14/09/2011, acquisita al prot. n. 1779 del 19/09/2012 con la quale il Servizio Provinciale di Palermo del Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all’intervento riguardante i lavori di “**Risagomatura argini e opere di pulitura – Zona foce Fiume Torto**”, nel comune di Termini Imerese – codice intervento PA 156 A, per un importo complessivo di € 800.000,00;

VISTI i seguenti documenti:

- Verbale di verifica artt. 52, 53 e 54 del DPR 207/2010;
- Rapporto conclusivo della verifica art. 54 comma 7 del DPR 207/2010;



- Verbale di validazione del progetto art. 55 DPR 207/2010 sottoscritto dal RUP in data 27/02/2012;
- Attestazione delle verifiche ai sensi dell'art. 106 comma 1 del DPR 207/2010 del 24/02/2012;

VISTO il Decreto Commissariale n. 108 del 15/03/2012 con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo all'intervento "Risagomatura argini e opere di ripulitura – Zona Foce Fiume Torto" nel Comune di Termini Imerese individuato con il codice di identificazione **PA 156 A** nell'allegato 1 al medesimo accordo di programma sopra citato per un importo di € 800.000,00 complessivamente, come da Quadro Economico sotto riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo lavori soggetti a ribasso	€ 405.841,96
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 12.551,81</u>
Importo netto dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€ 418.393,77

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA sui lavori	€ 87.862,69
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.lgs. 163/2006 (Progett.,Direz.Lav.,Coordinatore sicurezza, RUP)	€ 8.367,88
3. Spese a supporto della Direzione Lavori ex art.8 della convenzione stipulata col Dip. Reg. Protezione Civile di Trapani in data 18.11.2010 (1%)	€ 4.183,94
4. Caratterizzazione del materiale da conf. a discarica	€ 8.000,00
5. Pubblicità Gara	€ 10.000,00
6. Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00
7. Oneri conferimento a discarica	€ 234.000,00
8. Imprevisti	€ 28.966,72
Totale somme a disposizione	<u>€ 381.606,23</u>

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 800.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 116 del 20/03/2012 di nomina del RUP Ing. Calogero Foti, Dirigente del D.R.P.C. Servizio Provinciale di Palermo, a conferma della nomina effettuata dal D.R.P.C. di Palermo con nota prot. n. 28720 del 08.07.2011;

VISTO il Decreto Commissariale n. 174 del 18/04/2012 con il quale si è provveduto ad approvare lo schema di lettera di invito per la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Risagomatura argini e opere di ripulitura – Zona Foce Fiume Torto" nel Comune di Termini Imerese;

VISTO il Decreto Commissariale n. 199 del 03/05/2012 con il quale è stata disposta la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte pervenute;

VISTO il Decreto Commissariale n. 215 del 11/05/2012 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Risagomatura argini e opere di ripulitura – Zona Foce Fiume Torto" nel Comune di Termini Imerese, a favore dell'impresa SILGEO S.r.l. con sede in Agrigento – via Antares n.5/A 92100, con un prezzo offerto pari a € 300.642,04 oltre ad € 12.551,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per un



importo complessivo pari a € 313.193,85 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 25,9214%;

VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la Società SILGEO S.r.l., in data 08/06/2012 e registrato all' Agenzia delle Entrate di Roma in data 25/06/2012 alla serie 3 n. 13817;

VISTO il decreto Commissariale n. 445 del 06/09/2012 con il quale si è provveduto ad impegnare le somme per la realizzazione dell'intervento "Risagomatura argini e opere di ripulitura – Zona Foce Fiume Torto" per un importo complessivo di € 671.846,81 secondo il quadro economico di seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1 Importo lavori al netto del ribasso	€ 300.642,04	
2 Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>12.551,81</u>	
Importo netto dei lavori ed oneri di sicurezza		€ 313.193,85

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 IVA sui lavori	€ 65.770,71	
2 Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.lgs. 163/2006 (Progett.,Direz.Lav.,Coordinatore sicurezza, RUP)	€ 8.367,88	
Spese a supporto della Direzione Lavori ex art.8 della		
3 convenzione stipulata col Dip. Reg. Protezione Civile di Trapani in data 18.11.2010 (1%)	€ 4.183,94	
4 Caratterizzazione del materiale da conf. a discarica	€ 8.000,00	
5 Pubblicità Gara	€ 0,00	
6 Contributo Autorità di Vigilanza	€ 0,00	
7 Oneri conferimento a discarica	€ 234.000,00	
8 Imprevisti	€ <u>38.330,43</u>	
Totale somme a disposizione		€ 358.652,96
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 671.846,81

VISTA la nota prot. n. 72727 del 5.11.2012 con la quale il R.U.P. ha provveduto a trasmettere copia della perizia di variante redatta dalla D.L. corredata dai seguenti elaborati:

- 1 – Relazione Tecnica;
- 2 – Elaborati Grafici;
- 2.1 – Elaborati grafici;
- 2.2 – Elaborati Grafici;
- 3 – Elenco prezzi;
- 4 – Computo metrico estimativo;
- 5 – Quadro di confronto;
- 6 – Schema Atto di Sottomissione;

VISTO che con la sopracitata nota il R.U.P. ha provveduto a trasmettere l'approvazione della perizia di variante e suppletiva relativa alle opere di "Risagomatura argini e opere di ripulitura – Zona Foce Fiume Torto" nel comune di Termini Imerese provvedendo a rimodulare il quadro economico dell'intervento come appresso indicato:



A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1 Importo lavori di perizia al netto del ribasso	€ 329.916,02	
2 Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>13.774,00</u>	
Importo netto dei lavori ed oneri di sicurezza		€ 343.690,02

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 IVA sui lavori	€ 72.174,91	
2 Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.lgs. 163/2006 (Progett.,Direz.Lav.,Coordinatore sicurezza, RUP)	€ 9.182,67	
3 Spese a supporto della Direzione Lavori ex art.8 della convenzione stipulata col Dip. Reg. Protezione Civile di Trapani in data 18.11.2010 (1%)	€ 4.591,50	
4 Caratterizzazione del materiale da conf. a discarica	€ 8.000,00	
5 Pubblicità Gara	€ 636,30	
6 Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00	
7 Oneri conferimento a discarica	€ 109.635,60	
8 Imprevisti	€ 0	
Totale somme a disposizione		€ <u>204.445,98</u>
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ <u>548.136,00</u>

VISTO il Decreto Commissariale n. 317 del 06/07/2012, con il quale si è provveduto all'Art. 2 ad impegnare la somma complessiva di € 636,30 (seicentotrentasei/30) relativa al compenso spettante ai componenti della Commissione Giudicatrice a valere sulle somme finanziate con Decreto di finanziamento n. 108 del 15/03/2012, voce B5 – Pubblicità di gara ed a liquidare gli importi dovuti come riportato negli artt. 3, 4 e 5;

VISTO il Decreto Commissariale n. 387 del 24/07/2012, con il quale si è provveduto, tra l'altro, all'Art. 2, ad impegnare e pagare, a valere sul Decreto di finanziamento n. 108 del 15/03/2012– voce B.6 “Contributo Autorità Vigilanza”, la somma di € 225,00 (duecentoventicinque/00) in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e forniture (codice di gara 4137817);

RITENUTO di prendere atto della perizia di variante e suppletiva relativa alle opere di “Risagomatura argini e opere di ripulitura – Zona Foce Fiume Torto” nel comune di Termini Imerese approvata dal RUP al fine di rimodulare il quadro economico d'impegno dell'intervento così come predisposto dallo stesso ad esclusione delle somme già impegnate e pagate con i sopracitati decreti n. 317/2012 e 387/2012 e procedere al disimpegno dell'importo di € 124.572,11; ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA**Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.



Articolo 2

Di prendere atto della perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori e approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 132 comma 1 e 3 B del D. Lgs. 163/2006.

Articolo 3

Di procedere al parziale disimpegno dell'importo di € 124.572,11 rispetto a quanto impegnato con il sopraccitato Decreto n. 445 del 06/09/2012 secondo il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1 Importo lavori al netto del ribasso	€ 329.916,02	
2 Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>13.774,00</u>	
Importo netto dei lavori ed oneri di sicurezza		€ 343.690,02

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 IVA sui lavori	€ 72.174,91	
2 Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.lgs. 163/2006 (Progett.,Direz.Lav.,Coordinatore sicurezza, RUP)	€ 9.182,67	
3 Spese a supporto della Direzione Lavori ex art.8 della convenzione stipulata col Dip. Reg. Protezione Civile di Trapani in data 18.11.2010 (1%)	€ 4.591,50	
4 Caratterizzazione del materiale da conf. a scarica	€ 8.000,00	
5 Pubblicità Gara	€ 0,00	
6 Contributo Autorità di Vigilanza	€ 0,00	
7 Oneri conferimento a scarica	€ 109.635,60	
8 Imprevisti	€ 0,00	
Totale somme a disposizione		€ <u>203.584,68</u>
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ <u>547.274,70</u>

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del procedimento al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.



Commissario Straordinario Delegato

(Dott. Maurizio Croce)