



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art.1

DECRETO COMMISSARIALE n. 610 del 15 NOV. 2012

Intervento CT 036 A - "Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel comune di Ramacca" Presa Atto Perizia di Variante n. 2 e rimodulazione impegno

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 12/11/2010 dalla quale si evi



un accreditamento di € 24.000.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. in data 18 febbraio 2011;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice CT 036 A, riguardante l’esecuzione di lavori di “Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca”, per un importo complessivo di € 1.200.000,00;

VISTA le note prot. n. 255 e n. 257 del 8/03/2011 con la quale, in esecuzione al disposto di cui all’art. 2, comma 2, lettera A della convenzione di cui alla premessa che precede, il Commissario Straordinario Delegato ha incaricato l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., e tramite essa Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A., a provvedere, fra l’altro, alla progettazione esecutiva ed attuazione di tutti gli adempimenti necessari volti alla esecuzione dell’Intervento – “Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca” – Cod. Intervento CT 036 A;

VISTO il decreto Commissariale n. 136 del 20/07/2011 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori il geom. Salvatore Sottosanti dell’UTC del Comune di Ramacca (CT);

VISTO il Decreto Commissariale n.170 del 03/08/2011 con il quale, tra l’altro, sono state finanziate le somme necessarie alla realizzazione del piano delle indagini preliminari alla progettazione delle “Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca” – codice intervento CT 036 A – per un importo pari ad € 23.991,12;

VISTO il Decreto Commissariale n. 224 del 14/09/2011 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano delle indagini preliminari alla progettazione delle “Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato



Comune di Ramacca” – codice intervento CT 036 A - nonché disposto il relativo impegno di spesa per un importo pari ad € 15.775,30 oltre IVA e quindi per complessivi € 19.088,11 a valere sul Decreto di Finanziamento n. 170 del 03/08/2011;

VISTA la nota prot. n. 278 del 16/01/2012, acquisita agli atti al prot. n. 95 del 16/01/2012, con la quale Invitalia Attività Produttive trasmette il Progetto Esecutivo per la realizzazione dell'intervento “Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca” – Cod. Intervento CT 036 A;

VISTI i seguenti documenti di verifica e validazione del Progetto Esecutivo per la realizzazione dell'intervento “Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca” – Cod. Intervento CT 036 A:

- Verbale di verifica artt. 52, 53 e 54 del DPR 207/2010 del 27/02/2012;
- Rapporto conclusivo della verifica art. 54 comma 7 del DPR 207/2010;
- Verbale di validazione del progetto art. 55 DPR 207/2010;
- Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2012 di approvazione in linea amministrativa;

VISTO il Decreto Commissariale n. 89 del 01/03/2012 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento “Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca” individuato con il codice di identificazione CT 036 A nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma sopra citato, per un importo complessivo di € 1.176.008,88 (già decurtato della somma di € 23.991,12 finanziata con Decreto 170/11 per la realizzazione delle indagini preliminari alla progettazione) secondo il Quadro Economico di seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 866.339,77	
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.549,20	
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		€ 884.888,97

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 21% sui lavori	€ 185.826,68	
2. Incentivi, 2% (ex art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006)	€ 17.697,78	
3. Competenze Collaudo statico compreso IVA e oneri	€ 10.804,18	
4. Competenze Collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri	€ 3.013,95	
5. Indagini preliminari geognostiche compreso IVA	€ 0,00	
6. Prove di laboratorio compreso IVA	€ 9.022,12	
7. Indennità occupazione e costituzione servitù	€ 16.600,00	
8. Pubblicità di gara	€ 5.000,00	
9. Contributo Autorità Vigilanza	€ 375,00	
10. Imprevisti (art. 42, c. 3b DPR 207/2010)	€ 42.780,20	
Totale somme a disposizione		€ 291.119,91
IMPORTO TOTALE		€ 1.176.008,88

VISTO il Decreto Commissariale n. 94 del 7/03/2012 con il quale è stato disposto, tra l'altro, di approvare lo schema di lettera di invito alla procedura di gara vistata dal RUP e relativa alla realizzazione delle “Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca” - CT 036 A, per un importo di € 884.888,97 oggetto d'appalto, distinti in



€ 866.339,77 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 18.549,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il Decreto Commissariale n. 113 del 19/03/2012 con il quale, tra l'altro, è stata disposta la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte pervenute;

VISTO il Decreto Commissariale n. 125 del 26/03/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca – individuato con il codice di identificazione CT036 A - a favore della dell'Impresa CO.E.S.I. Srl con sede in Gangi (PA)– Via Piemonte 37- con un prezzo offerto pari a € 643.989,34 (seicentoquarantatremilanovecentottantanove/34) oltre a € 18.549,20 (diciottomilacinquecentoquarantanove/20) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 662.538,54 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 25,6655%;

VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la CO.E.S.I. s.r.l. in data 10/05/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio alla serie 3 n. 10674 in data 15/05/2012;

VISTO il decreto Commissariale n. 458 del 12.09.2012 con il quale, tra l'altro, si è preso atto della perizia di variante n. 1 e si è provveduto ad impegnare le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento con il quadro economico come di sotto riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	
1. Lavori di perizia al netto del ribasso d'asta	€ 648.306,76
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>11.767,56</u>
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€ 660.074,32
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. IVA 21% sui lavori	€ 138.615,61
2. Incentivi, 2% (ex art.92 comma 5 D. Lgs. 163/2006)	€ 17.697,78
3. Competenze Collaudo statico compreso IVA e oneri	€ 10.804,18
4. Competenze Collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri	€ 3.013,95
5. Indagini preliminari geognostiche compreso IVA e ribasso	€ 0,00
6. Accertamenti di laboratorio e prove collaudo compreso IVA	€ 9.022,12
7. Espropri, acquisizione aree o immobili e indennizzi	€ 16.600,00
8. Pubblicità di gara	€ 0,00
9. Contributo Autorità Vigilanza	€ 0,00
10. Imprevisti	€ 80.785,56
11. Spese per missioni e trasferte	€ 8.848,89
12. Indagini geognostiche suppletive in corso d'opera	€ <u>5.878,01</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>291.266,10</u>
IMPORTO TOTALE	€ 951.340,42

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori il Direttore dei Lavori ha rappresentato la necessità di procedere alla redazione di una nuova perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera c, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., al fine di definire il tratto terminale della condotta oggetto dei lavori richiamati in premessa;



VISTA la nota prot. n. 4335/UTC del 13.11.2012, assunta al prot. n. 4670 di pari data da questo Ufficio, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a trasmettere la perizia di variante e suppletiva n. 2 corredata dall'Approvazione ai sensi dell'art. 161 comma 9 secondo periodo del D.P.R. 207/2010 comportante un nuovo quadro economico così distinto:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	
1. Lavori di perizia n. 2 al netto del ribasso d'asta	€ 681.902,41
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>14.970,02</u>
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€ 696.072,43
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. IVA 21% sui lavori	€ 146.343,21
2. Incentivi, 2% (ex art.92 comma 5 D. Lgs. 163/2006)	€ 17.697,78
3. Competenze Collaudo statico compreso IVA e oneri	€ 10.804,18
4. Competenze Collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri	€ 3.013,95
5. Indagini preliminari geognostiche compreso IVA e ribasso	€ 0,00
6. Accertamenti di laboratorio e prove collaudo compreso IVA	€ 9.022,12
7. Espropri, acquisizione aree o immobili e indennizzi	€ 16.600,00
8. Pubblicità di gara	€ 0,00
9. Contributo Autorità Vigilanza	€ 0,00
10. Imprevisti	€ 0,00
11. Spese per missioni e trasferte	€ 8.848,89
12. Indagini geognostiche suppletive in corso d'opera	€ 5.878,01
13. Lavori in economia	€ <u>36.259,85</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>254.467,99</u>
IMPORTO TOTALE	€ 951.340,42

RITENUTO, altresì, opportuno una presa d'atto della perizia di variante e suppletiva n. 2 redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 9 secondo periodo del D.P.R. 207/2010;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1


Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2

Di prendere atto della perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 9 secondo periodo del D.P.R. 207/2010;

Articolo 3

Di procedere alla rimodulazione dell'impegno preso con il sopracitato Decreto 12.09.2012 secondo il seguente quadro economico:



A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	
1. Lavori di perizia n. 2 al netto del ribasso d'asta	€ 681.902,41
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>14.970,02</u>
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€ 696.072,43
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. IVA 21% sui lavori	€ 146.343,21
2. Incentivi, 2% (ex art.92 comma 5 D. Lgs. 163/2006)	€ 17.697,78
3. Competenze Collaudo statico compreso IVA e oneri	€ 10.804,18
4. Competenze Collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri	€ 3.013,95
5. Indagini preliminari geognostiche compreso IVA e ribasso	€ 0,00
6. Accertamenti di laboratorio e prove collaudo compreso IVA	€ 9.022,12
7. Espropri, acquisizione aree o immobili e indennizzi	€ 16.600,00
8. Pubblicità di gara	€ 0,00
9. Contributo Autorità Vigilanza	€ 0,00
10. Imprevisti	€ 0,00
11. Spese di cui all'art. 92 c.7 del D.lgs163/2006	€ 8.848,89
12. Indagini geognostiche suppletive in corso d'opera	€ 5.878,01
13. Lavori in economia	€ <u>36.259,85</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>254.467,99</u>
IMPORTO TOTALE	€ 951.340,42

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del procedimento al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.



*Il Commissario Straordinario Delegato
Soggetto Attuatore
Dott. Maurizio Croce*