

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art.1

DECRETO COMMISSARIALE n. 678 del 10 DIC. 2012

**ME 057A – CAPRI LEONE “OPERE DI CONSOLIDAMENTO CON TIRANTI IN ACCIAIO,
RICOSTRUZIONE MURI PERIMETRALI – CAPRI LEONE CENTRO”.**

Annullamento Decreto Commissariale n. 654 del 28.11.2012 e presa d’atto di approvazione perizia
di Variante e Suppletiva e rimodulazione Quadro Economico -
CUP J25D11000190001- CIG 33858056AB


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza della



amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 057 A, riguardante l'esecuzione di "*Opere di consolidamento con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali, - Capri Leone centro*", nel comune di Capri Leone (ME) per un importo di € 600.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 252 del 3 ottobre 2011, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto di che trattasi per un importo complessivo rimodulato di € 573.816,18 di cui € 349.191,18 per lavori, € 7.659,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 216.965,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 302 del 3 novembre 2011 del Commissario Straordinario Delegato con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME 057 A "*Opere di consolidamento con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali, - Capri Leone centro (ME)*", a favore della B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Montelepre (PA), contrada Bonagrazia snc - 90040, con un prezzo offerto pari a € 265.777,09 oltre a € 7.659,71 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 23,8878 %;



VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. in data 15 novembre 2011 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 28 novembre 2011 alla serie 3 n. 236014;


VISTO il Decreto Commissariale n. 367 del 17.07.2012 con il quale si è provveduto a impegnare la somma di **€ 424.452,22**, ad integrazione delle somme pari a: € 225,00 impegnati e spesi con D.C. n. 95 del 7.03.2012, € 788,19 impegnati con D.C. n.252 del 3.102.011, € 33.809,99 impegnati con D.C. n. 138 del 02.04.2012; di € 13.609,74 impegnati con D.C. n.252 del 03.10.2011, necessaria alla realizzazione dei sopraccitati lavori e secondo il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		
1. Importo dei lavori da contratto	€ 265.777,09	
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>7.659,71</u>	
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		€ 273.436,80
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. IVA 21% sui lavori	€ 57.421,73	
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€ 2.426,59	
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, rilievo plano-altimetrico e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione comprese IVA ed oneri	€ 0,00	
4. Competenze tecniche D.L., misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, comprese IVA ed oneri	€ 40.310,46	
5. Indagini geognostiche comprese IVA ed oneri	€ 0,00	
6. Competenze tecniche geologo ed indagini geofisiche comprese IVA ed oneri	€ 0,00	
7. Competenze collaudo statico comprese IVA ed oneri	€ 7.959,74	
8. Pubblicità gara	€ 7.211,81	
9. Contributo Autorità di Vigilanza	€ 0,00	
10. Imprevisti	€ <u>35.685,09</u>	
Totale Somme a disposizione		€ 151.015,42
IMPORTO TOTALE		€ 424.452,22

e che, pertanto, la somma complessiva oggetto di impegno per i lavori sopra indicati ammonta a complessivi **€ 472.885,14**;

VISTA la nota prot. n. 3301 del 03.09.2012 con la quale il RUP ha trasmesso a questo Ufficio l'autorizzazione alla redazione della perizia di Variante e Suppletiva;

VISTA la nota prot. n. 3347 del 6.09.2012 con la quale il RUP ha trasmesso copia della Perizia di Variante, con allegato lo schema di atto di sottomissione, corredata di D. G. n.267 del 05.09.2012 di approvazione della PVS e di parere tecnico n° 9 del 05/09/2012, comportante un aumento



contrattuale di € 27.934,81 che, sommati all'importo dei lavori di € 273.436,80, danno un nuovo importo netto dei lavori di € 301.371,61 comprensivo di oneri sicurezza;

RITENUTE condivisibili le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori approvate dal Responsabile Unico del Procedimento, a giustificazione della sopracitata perizia di variante e suppletiva;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 748 del 28.11.2012 con cui il RUP rimodula il Quadro Economico dell'intervento così come di seguito elencato:

A. Importo dei lavori nuovo atto di sottomissione al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza:	€ 301.371,61
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. IVA 21% sui lavori	€ 63.288,04
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€ 2.652,34
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, rilievo plano-altimetrico e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione comprese IVA ed oneri	€ 24.187,30
4. Competenze tecniche P.V.S.	€ 6.314,03
5. Competenze tecniche D.L., misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, comprese IVA ed oneri	€ 25.531,42
6. Indagini geognostiche comprese IVA ed oneri	€ 13.609,74
7. Competenze tecniche geologo ed indagini geofisiche comprese IVA ed oneri	€ 9.622,69
7. Competenze collaudo statico comprese IVA ed oneri	€ 7.959,74
8. Pubblicità gara	€ 788,19
9. Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00
10. Oneri conferimento a Discarica (IVA inclusa)	€ 13.550,00
11. Prove di carico su pali e prove sui materiali compresa IVA	€ 3.597,57
10. Imprevisti	€ 156,80
Totale somme a disposizione	€ 171.482,87
IMPORTO TOTALE	€ 472.854,48

VISTO il Decreto Commissariale n. 654 del 28.11.2012 con cui si preso atto della PVS e si è provveduto a rimodulare il quadro economico come di seguito riportato:

A. Importo dei lavori nuovo atto di sottomissione compresi oneri di sicurezza:	€ 301.371,61
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. IVA 21% sui lavori	€ 63.288,04
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€ 2.652,34
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, rilievo plano-altimetrico e coordinamento per la sicurezza	




in fase di progettazione comprese IVA ed oneri	€	24.187,30
4. Competenze tecniche p.V.S.	€	6.314,03
5. Competenze tecniche D.L., misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, comprese IVA ed oneri	€	25.531,42
6. Indagini geognostiche comprese IVA ed oneri	€	13.609,74
7. Competenze tecniche geologo ed indagini geofisiche comprese IVA ed oneri	€	9.622,69
7. Competenze collaudo statico comprese IVA ed oneri	€	7.959,74
8. Pubblicità gara	€	788,19
9. Contributo Autorità di Vigilanza	€	225,00
10. Oneri conferimento a Discarica (IVA inclusa)	€	13.550,00
11. Prove di carico su pali e prove sui materiali compresa IVA	€	3.597,57
10. Imprevisti	€	<u>156,80</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>171.482,87</u>
IMPORTO TOTALE	€	472.854,48

CONSIDERATO che con il sopracitato decreto di presa atto della perizia e rimodulazione impegno si è tenuto conto degli impegni già presi con i sopracitati Decreti Commissariali nn. 252/2011, 95/2012, 138/2012;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rimodulazione dell'impegno, preso con il citato decreto Commissariale n. 367 del 17.07.2012, secondo il nuovo quadro economico appreso indicato:

A.1	Totale nuovo importo netto dei lavori	€	282.552,62
A.2	Oneri sicurezza (€ 8.555,99 + € 10.263,00)	€	<u>18.818,99</u>
A.3	TOTALE NUOVO ATTO DI SOTTOMISSIONE		€ 301.371,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA di A (al 21%)	€	63.288,04
B.2	Incentivi 2%, ai sensi art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€	2.652,34
B.3	Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, rilievo plano-altimetrico e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione comprese IVA e oneri	€	0,00
B.4	Competenze tecniche D.L., mis. e cont., sicurezza in fase di esecuzione, redazione PVS comprese IVA e oneri	€	31.845,45
B.5	Indagini geognostiche comprese IVA e oneri	€	0,00
B.6	Competenze tecniche geologo ed indagini geofisiche, comprese IVA e oneri	€	0,00
B.7	Competenze collaudo statico, comprese IVA ed oneri	€	7.959,74
B.8	Pubblicità gara	€	0,00
B.9	Contributo Autorità di Vigilanza	€	0,00
B.10	Oneri per il conferimento a Discarica, compresa IVA	€	13.550,00



B.11 Prove di carico su palo e prove sui materiali	€	3.597,57	
B.12 Imprevisti	€	<u>187,47</u>	
TOTALE somme a disposizione			€ 123.080,61
IMPORTO TOTALE			€ 424.452,22

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legge n. 185/2009, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10/12/2010,

DECRETA


Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto commissariale n. 654 del 28.11.2012, provvede a prendere atto della P.V.S. e a rimodulare il Quadro Economico così come di seguito riportato:

A.1 Totale nuovo importo netto dei lavori	€	282.552,62	
A.2 Oneri sicurezza (€ 8.555,99 + € 10.263,00)	€	<u>18.818,99</u>	
A.3 TOTALE NUOVO ATTO DI SOTTOMISSIONE			€ 301.371,61
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1 IVA di A (al 21%)	€	63.288,04	
B.2 Incentivi 2%, ai sensi art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€	2.652,34	
B.3 Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, rilievo plano-altimetrico e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione comprese IVA e oneri	€	0,00	
B.4 Competenze tecniche D.L., mis. e cont., sicurezza in fase di esecuzione, redazione PVS comprese IVA e oneri	€	31.845,45	
B.5 Indagini geognostiche comprese IVA e oneri	€	0,00	
B.6 Competenze tecniche geologo ed indagini geofisiche, comprese IVA e oneri	€	0,00	
B.7 Competenze collaudo statico, comprese IVA ed oneri	€	7.959,74	
B.8 Pubblicità gara	€	0,00	
B.9 Contributo Autorità di Vigilanza	€	0,00	
B.10 Oneri per il conferimento a Discarica, compresa IVA	€	13.550,00	
B.11 Prove di carico su palo e prove sui materiali	€	3.597,57	
B.12 Imprevisti	€	<u>187,47</u>	
TOTALE somme a disposizione			€ 123.080,61
IMPORTO TOTALE			€ 424.452,22



Articolo 3

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio AA.GG. ed al Servizio Monitoraggio e Gestione Economica degli interventi dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ed al RUP, nella persona del geom. Gaetano Giuffrè del comune di Capri Leone, per quanto di competenza.



Il Commissario Straordinario Delegato

(Dott. Maurizio Croce)