



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 101 del 18 FEB. 2013

ME – 056 A - Caprileone (ME) - “Opere di risagomatura e protezione versanti Fraz. Rocca”
Presa d’atto approvazione Perizia di Variante e Suppletiva e rimodulazione Quadro Economico
CUP: J25D12000020001 – CIG: 404375328A

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle



disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 056 A, riguardante l'esecuzione di "*Opere di risagomatura e protezione versanti – Fraz. Rocca*", nel comune di Capri Leone (ME) per un importo complessivo di € 550.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 96 dell' 8 marzo 2012, con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento di che trattasi per un importo rimodulato di € 516.698,04 di cui 324.382,74 per lavori, € 22.058,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 170.257,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 287 del 20 giugno 2012 del Commissario Straordinario Delegato con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME 052 A "*Opere di risagomatura e protezione versanti – Fraz. Rocca*" nel comune di Capri Leone (ME), a favore del Consorzio Emiliano Romagnolo fra le Cooperative di produzione e lavoro – Via Calzoni 1/3, 40128 Bologna che opererà per il tramite della consorziata Eurovega Costruzioni, via Mancini 33, 98071 Capo d'Orlando (ME) con un prezzo offerto pari a € 241.105,91 oltre a € 22.058,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 25,6724 %;

VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e il Consorzio Emiliano fra le Cooperative di produzione e Lavoro e registrato il 04/07/2012 all'Agenzia delle Entrate di Roma alla serie 3 n.14556;



VISTO il Decreto Commissariale n. 641 del 23 novembre 2012 con il quale, tenuto conto degli impegni già effettuati con D.C. n. 336 del 11/07/2012 di € 136,35 per commissione di gara, con D.C. n. 387 del 24/07/2012 di € 225,00 per l'AVCP, con D.C. n. 560 del 25/10/2012 di € 23.766,23 per competenze progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, si è provveduto a impegnare la somma di **€ 386.810,69** necessaria alla realizzazione dei sopracitati lavori, (che aggiunta ai suddetti impegni determina un importo complessivo dell'intervento pari ad **€ 410.938,27**) secondo il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		
1. Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 241.105,91	
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 22.058,00</u>	
Importo netto dei lavori compreso oneri sicurezza		€ 263.163,91
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. Prog. e c.s.e, oneri comprensivi IVA (D.C. 560/12)	€ 00,00	
2. D.L. Mis. e Cont., c.s.e. IVA e oneri previd. (D.C. 303/12)	€ 18.814,92	
3. Ufficio del RUP	€ 6.928,21	
4. Spese pubblicità gara e commissioni giudicatrici	€ 1.000,30	
5. Contributo AVCP (D. C. 527/12)	€ 00,00	
6. IVA sui lavori (21 %)	€ 55.264,42	
7. Spese indagini geognostiche (compresa IVA)	€ 1.074,36	
8. Rel. Geologica compresi IVA ed oneri	€ 5.920,57	
9. Imprevisti e accantonamento art. 42 D.P.R. 207/2010	<u>€ 34.644,00</u>	
Totale somme a disposizione (B)		€ 123.646,78
TOTALE GENERALE (A + B)		€ 386.810,69

VISTA la perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal D.L. ai sensi dell'art.132 del D.Lgs. n. 163/2006, acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 5185 del 7 dicembre 2012, con allegato lo schema di atto di sottomissione, comportante un aumento contrattuale di **€ 12.958,31** e, quindi, per un nuovo importo netto dei lavori di **€ 276.122,22** comprensivo di **€ 23.144,15** per oneri sicurezza;

VISTA la relazione di approvazione del RUP della P.V.S. trasmessa con nota prot. n. 5258 del 11/12/2012 e successiva relazione di approvazione del RUP per *errata corrige* trasmessa dal R.U.P. con nota prot. n. 5512 del 21/12/2012 secondo il seguente Quadro Economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		
1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (25,6724%)	€ 252.978,07	
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 23.144,15</u>	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza (A)		€ 276.122,22



B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Progettazione e coordinamento sicurezza, oneri comprensivi IVA (Decreto Commissariale 560/2012)	€ 23.766,83
2 Direzione Lavori, Sicur., Mis.e Cont., Redazione PVS e adeg. CSE, IVA e oneri previdenziali	€ 25.172,80
3. Ufficio del RUP	€ 7.269,99
4. Spese pubblicità gara e commissioni giudicatrici	€ 1.136,35
5. Contributo AVCP (D. C. 527/2012)	€ 225,00
6. IVA sui lavori (21%)	€ 57.985,67
7. Spese indagini geognostiche (compresa IVA)	€ 1.074,36
8. Relaz. Geologica oneri ed iva compr.	€ 5.920,57
9. Imprevisti e accantonamento art. 42 D.P.R. 207/2010	€ 12.264,48

Totale somme a disposizione (B)**€ 134.816,05****TOTALE GENERALE (A+B)****€ 410.938,27**

RITENUTE condivisibili le motivazioni adottate dal Direttore dei Lavori e approvate dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione della sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva;

CONSIDERATO che occorre prendere atto dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva e procedere alla rimodulazione del Quadro Economico con le dovute variazioni relativamente alle voci *B.1 (Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione)*, *B.4 (Spese pubblicità e commissioni giudicatrici)*, *B.5 (Contributo AVCP)*, come di seguito specificato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 252.978,07
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 23.144,15

Importo netto dei lavori compreso oneri sicurezza

€ 276.122,22**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1. Prog. e coordinam. sic., oneri comprensivi IVA	€ 0,00
2. D.L. Sicurezza, Mis. E Cont., IVA e oneri previd.	€ 25.172,80
3. Ufficio del RUP	€ 7.269,99
4. Spese pubblicità gara e commissioni giudicatrici	€ 1.000,30
5. Contributo AVCP (D. C. 527/12)	€ 0,00
6. IVA sui lavori (21 %)	€ 57.985,67
7. Spese indagini geognostiche (compresa IVA)	€ 1.074,36
8. Rel. Geologica compresi IVA ed oneri	€ 5.920,57
9. Imprevisti e accantonamento art. 42 D.P.R. 207/2010	€ 12.264,48

Totale somme a disposizione (B)**€ 110.688,17****TOTALE GENERALE (A + B)****€ 386.810,39**

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,



DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Si prende atto dell' approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva relativa alle "Opere di risagomatura e protezione versanti - Fraz. Rocca" nel comune di Capri Leone (ME), comportante un maggiore importo contrattuale di € 12.958,31 e, quindi, per un nuovo importo netto dei lavori di € 276.122,22 comprensivo di € 23.144,15 per oneri sicurezza, si rimodula il Quadro Economico, come di seguito specificato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	
1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 252.978,07
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>23.144,15</u>
Importo netto dei lavori compreso oneri sicurezza	€ 276.122,22
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. Prog. e coordinam. sic., oneri comprensivi IVA	€ 0,00
2. D.L. Sicurezza, Mis. E Cont., IVA e oneri previd.	€ 25.172,80
3. Ufficio del RUP	€ 7.269,99
4. Spese pubblicità gara e commissioni giudicatrici	€ 1.000,30
5. Contributo AVCP (D. C. 527/12)	€ 0,00
6. IVA sui lavori (21 %)	€ 57.985,67
7. Spese indagini geognostiche (compresa IVA)	€ 1.074,36
8. Rel. Geologica compresi IVA ed oneri	€ 5.920,57
9. Imprevisti e accantonamento art. 42 D.P.R. 207/2010	€ <u>12.264,48</u>
Totale somme a disposizione (B)	€ 110.688,17
TOTALE GENERALE (A + B)	€ 386.810,39

Articolo 3

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, ed al RUP, nella persona dell'arch. Giovanni Piero Di Magro, dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.



Commissario Straordinario Delegato
(ott. Maurizio Croce)