

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

DECRETO COMMISSARIALE n. 1036/13 del 04/12/2013

ME 059 A "Consolidamento centro abitato" nel comune di Casalvecchio Siculo (ME)
CUP J49H12000450001 - CIG 4475885080. Presa d'atto perizia di assestamento finale e integrazione impegno.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce e' stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 30/03/2010, e' compreso l'intervento individuato con il codice ME 059 B, denominato "Consolidamento centro abitato" nel comune di Casalvecchio Siculo (ME) per un importo complessivo di € 1.363.853,00;

VISTO il verbale del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011 con il quale il Commissario ed il rappresentante della Regione Siciliana hanno concordato sull'opportunità di trasferire l'intervento, individuato con il codice ME-059 B, "*Consolidamento centro abitato*" nel comune di Casalvecchio Siculo (ME) per un importo complessivo di € 1.363.853,00, dall'elenco B all'elenco A di cui al suddetto A.d.P.

VISTO il Decreto Commissariale n. 22 del 20 gennaio 2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Carmelo Moschella, in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Casalvecchio Siculo, con il supporto dell'ing. Gianluca Coroneo, nell'ambito del rapporto convenzionale di collaborazione in essere tra Invitalia e l'Ufficio del Commissario;

RICHIAMATA tutta la corrispondenza intercorsa tra il Comune di Casalvecchio Siculo e il Commissario Straordinario in merito al conferimento degli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica, rilievo, direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, studio geologico, indagini geognostiche;

RICHIAMATE in particolare le seguenti note:

- nota prot 5737 del 29/12/2012, con la quale il Comune di Casalvecchio Siculo ha richiesto al Commissario Straordinario di confermare la nomina del RUP nella persona del Geom. Carmelo Moschella;
- nota prot 5738 del 29/12/2012 con la quale il Comune ha richiesto al Commissario Straordinario l'autorizzazione a conferire l'incarico per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica e rilievo, e l'incarico per la redazione della relazione geologica e l'esecuzione delle indagini geognostiche;
- nota prot 237/UC del 25/01/2012, con la quale il Commissario Straordinario ha rappresentato al Comune che il conferimento degli incarichi rimaneva subordinato alla verifica preliminare da parte del Commissario dei preventivi presentati dai professionisti individuati dal Comune, ferma restando l'osservanza delle procedure previste dal D.Lgs 163/2006;
- nota prot 950 del 01/03/2012, con la quale il Comune ha trasmesso all'Ufficio del Commissario per l'approvazione il preventivo relativo alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica e rilievo;
- nota prot 1452 del 03/04/2012 con la quale il Comune ha trasmesso all'Ufficio del Commissario per l'approvazione il preventivo relativo l'incarico per la redazione della relazione geologica e l'esecuzione delle indagini geognostiche;
- nota prot 1231/UC del 11/04/2012 con la quale il Commissario Straordinario ha autorizzato il Comune a conferire:
 1. l'incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica e rilievo per l'importo di € 38.000,00 oltre IVA e oneri, corrispondente ad un importo lordo di € 47.819,20;
 2. l'incarico per la redazione dello studio geologico per l'importo di € 11.123,78 oltre IVA e oneri, previa applicazione di un ribasso di almeno il 20%;
 3. l'incarico per la esecuzione delle indagini geognostiche per l'importo di € 14.037,30 oltre IVA, corrispondente ad un importo lordo di € 16.985,13;
- nota prot 1695 del 19/04/2012 con la quale il Comune ha trasmesso all'Ufficio del Commissario per l'approvazione lo schema di disciplinare relativo all'incarico da conferire al geologo;
- nota prot 1479/UC del 02/05/2012 con la quale il Commissario Straordinario ha autorizzato il Comune a conferire l'incarico al geologo per l'importo di € 9.412,43 oltre IVA e oneri, corrispondente ad un importo lordo di € 11.616,82;
- nota prot 1970 del 06/05/2012 con la quale il Comune ha trasmesso all'Ufficio del Commissario le determinazioni del RUP n° 56/2012 e n° 57/2012;

VISTA la Determinazione n° 56 del 07 maggio 2012, con la quale il R.U.P. - geom. Carmelo Moschella nominato dal Commissario Straordinario con decreto n° 22 del 20/01/2012 - ha

conferito al geologo Dott. FABIO UCCHINO l'incarico per la redazione dello studio geologico per l'importo di € 9.412,43 oltre IVA e oneri, per l'esecuzione delle indagini per l'importo di € 14.037,30 oltre IVA e oneri;

VISTA la Determinazione n° 57 del 07 maggio 2012, con la quale il R.U.P. - geom. Carmelo Moschella nominato dal Commissario Straordinario con decreto n° 22 del 20/01/2012 - ha conferito all'Ing. CARMELO TRIMARCHI l'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettazione, relazione geotecnica e rilievo, per un importo netto di € 38.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali, corrispondente ad un importo lordo di € 47.819,20;

VISTO il progetto esecutivo relativo all'intervento suddetto redatto in data 18 giugno 2012 e riguardante l'esecuzione del "Consolidamento centro abitato" presso il comune di Casalvecchio Siculo (ME);

VISTO il Decreto commissariale n. 296 del 25/06/2012, con il quale e' stato finanziato e dichiarato di pubblica utilita' urgenza e indifferibilita' il progetto esecutivo dei lavori di "Consolidamento a valle dell'abitato" - Intervento ME 059 A - nel Comune di Casalvecchio Siculo per l'importo complessivo di € 1.363.853,00, di cui € 838.051,94 per lavori e € 525.801,06 per somme a disposizione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 394 del 01/08/2012 con il quale e' nominato RUP, in sostituzione del Geom. Carmelo Moschella, l'Ing. Domenico Imbroglia nato il 28/01/1973 - C.F. MBRDNC73A28G596H - in servizio presso la struttura del Commissario Straordinario;

VISTO il Decreto Commissariale n. 464 del 13/09/2012 con il quale e' disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi l'intervento a favore dell'impresa ITINERA Srl con sede in Aragona (Ag) Via XXVIII Ottobre n. 19 92021 - con un prezzo offerto pari a € 572.991,14 oltre a € 38.971,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 611.962,47 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 28,2937%;

VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa ITINERA Srl in data 27/09/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 08/10/2012 alla serie 3 n. 20672;

VISTO il Decreto Commissariale n. 533 del 15/10/2012 con il quale e' stato conferito l'incarico di Direzione lavori, misura e contabilita', coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori all'ing. Carmelo Trimarchi via F.sco Crispi n. 234 - Santa Teresa di Riva (Me) C.F. TRMCML63R07Z614R - P.IVA 01962470835 per un importo complessivo pari a € 44.458,87, oltre iva e oneri previdenziali;

VISTO il Decreto Commissariale n° 550 del 23/10/2012 con il quale e' stato annullato il precedente D.C. 533/2012 in quanto, per mero errore, l'incarico conferito non prevedeva alcune prestazioni pattuite, e si e' proceduto a conferire l'incarico di Direzione lavori, misura e contabilita', coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, attivita' connesse alle procedure di espropriazione e occupazione temporanea per la redazione dei verbali di consistenza e frazionamenti castali, all'ing. Carmelo Trimarchi via F.sco Crispi n. 234 - Santa Teresa di Riva (Me) C.F. TRMCML63R07Z614R - P.IVA 01962470835 per un importo complessivo pari a € 36.665,24 oltre iva e oneri previdenziali, corrispondente ad un importo lordo di € 46.139,54;

VISTO il Decreto commissariale n. 38 del 22/01/2013 con il quale e' stato disposto l'impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento ME 059 A;

VISTO il Decreto Commissariale n. 73 del 1 febbraio 2013 con il quale, in sostituzione dell'Ing. Domenico Imbroglia, e' stato nominato RUP dell'intervento il geom. Romina Sparacino della struttura commissariale;

VISTO il Decreto Commissariale n. 165 del 08/03/2013 con il quale e' stato conferito all'Ing. Giuseppe Quattrocchi nato a BARCELLONA P.G. (ME) il 12-apr-53 codice fiscale QTTGPP53D12A638Z - P.IVA 00518000831, l'incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico relativamente ai lavori dell'intervento ME 059A Casalvecchio Siculo "Consolidamento centro abitato" per l'importo complessivo di € 8.775,17, comprensivo di rimborso spese accessorie, oneri previdenziali ed IVA, di cui € 1.330,84 per il collaudo tecnico-amministrativo ed € 7.444,33 per il collaudo statico;

VISTO il Decreto Commissariale n. 400 del 04/06/2013 con il quale e' stato conferito al Geologo Dott. Fabio UCCHINO l'incarico di Direzione dei lavori di carattere geologico per i lavori relativi all'intervento ME 059A Casalvecchio Siculo "Consolidamento centro abitato". per un importo complessivo pari a € 5.808,42 (cinquemilaottocento/42) comprensivo di IVA e oneri previdenziali;

VISTO il Decreto Commissariale n. 496 del 28/06/2013 con il quale e' stata approvata, ai sensi dell'art 132, comma 1, lett b) del D.lgs 163/06 e ss. mm.e ii, la Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento ME 059 A, predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Trimarchi ed autorizzata dal R.U.P. con nota prot. n. 2545 del 03-05-2013 e ad impegnare, per l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste in perizia, l'ulteriore somma di **€ 195.265,13**, ad integrazione dell'impegno di € 954.395,27 gia' assunto con il precedente Decreto Commissariale n. 38 del 22/01/2012, a valere sul finanziamento dell'intervento ME 059 A di cui al Decreto commissariale n. 296 del 25/06/2012;

VISTO il Decreto Commissariale n° 545 del 11/07/2013 con il quale si e' proceduto a rimodulare il quadro tecnico economico dell'intervento ME 059 A e ad assumere il necessario impegno integrativo di €118.319,40 per la realizzazione dell'intervento a valere sul finanziamento dell'intervento ME 059 A di cui al Decreto commissariale n. 296 del 25/06/2012;

VISTA la nota assunta al protocollo commissariale n. 5635 del 20-09-2013 con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Carmelo Trimarchi, ha trasmesso la Perizia di Assestamento Finale - composta da RELAZIONE TECNICA - PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - QUADRO COMPARATIVO - con le seguenti motivazioni:

1. in fase esecutiva sono emerse delle differenze in piu' e in meno in alcune partite contabili in quanto si e' reso necessario eseguire delle lavorazioni da pagare in economia per la realizzazione di marciapiedi, sistemazione pozzetti, demolizione parziale di muretti esistenti, ripristino muretti esistenti mediante rivestimento in pietra, scavi eseguiti a mano e realizzazione di terrazzamenti in pietra in quanto non accessibile ai mezzi meccanici, smontaggio e sistemazione di guard-rail, realizzazione di scala per accesso a proprieta' privata in pietra e conglomerato cementizio, e inoltre, a seguito del cedimento della sede stradale e' stato necessario aumentare lo spessore del conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento;
2. successivamente alle prove di collaudo statico, sono state modificate alcune tipologie di prove nella quantita' , incrementando le spese di € 279,75 escluso Iva.
3. il collaudatore ha quantificato le competenze tecniche relative alla perizia di variante e suppletiva n.1 nella misura di € 5.771,53;

VISTA la parcella con la quale le ulteriori competenze tecniche spettanti al collaudatore, relative alla perizia di variante e suppletiva n.1, sono state determinate nella misura di € 734,00 oltre IVA e oneri;

VISTA la nota prot 6121 del 10/10/2013 con la quale il R.U.P. Geom. Romina Sparacino ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di Assestamento e rimodulato il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA
ASSESTAMENTO FINALE**

A) LAVORI **Importi in €**

A.1)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	690.959,08
A.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	43.256,62
	Totale lavori compreso sicurezza (A)	734.215,70
B)	Somme a disposizione	
B1)	IVA 21% sui Lavori dei SAL gia' pagati	142.172,14
B2)	IVA 22% sui Lavori ancora da pagare	12.585,21
	Sommano IVA	154.757,35
B.2.1)	Compenso RUP 25% dell'Incentivo 2% art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	5.034,24
B.2.2)	Attivita' di supporto al RUP 9% dell'incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006) Comp. Tecniche: progettazione, coord.	1.812,33
B.3.1)	Sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica, rilievo Comp. Tecniche: progettazione, coord.	47.819,20
B.3.2)	Sicurezza in fase di progettazione PERIZIA DI VARIANTE Comp. Tecniche: direzione lavori, coord.	30.508,06
B4)	Sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilita', proced. Espropriative e frazionamenti	46.139,54
B5)	Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	7.444,33
B6)	Competenza collaudo tecnico amm. compresa IVA e oneri	1.330,83
B.6.1)	Competenza collaudo Statico e tecnico amm. compresa IVA e oneri - PVS n.1	1.003,75
B7)	Consulenza geologica compr. IVA e oneri	11.616,82
B8)	Indagini geognostiche compr. IVA e oneri	16.985,14
B9)	Spese Pubblicita' Gara	5.347,75
B10)	Espropri ed occupazione aree	7.535,05
B11)	Oneri di accesso a discarica	-
B12)	Contributo Autorita' di vigilanza AVCP	375,00
B13)	Monitoraggio	50.000,00
B14)	Prove di in corso d'opera e di collaudo	23.642,28
B15)	Imprevisti	-
B16)	Assistenza geologica alla D.L.	5.808,42
B17)	Assicurazione RUP	662,26
B')	Somme a disposizione al netto delle economie	417.822,35
	TOTALE (A+B)	1.152.038,05
C)	ECONOMIE	211.814,95
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.363.853,00

RITENUTO di dovere rimodulare il quadro economico di impegno relativo all'intervento ME 059 A, come risulta dal seguente prospetto:

QUADRO D'IMPEGNO ASSESTAMENTO FINALE

A) LAVORI	Importi in €
A.1) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	690.959,08
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	43.256,62
Totale lavori compreso sicurezza (A)	734.215,70
B) Somme a disposizione	

B1)	IVA 21% sui Lavori dei SAL gia' pagati	142.172,14
B2)	IVA 22% sui Lavori ancora da pagare	12.585,21
	Sommano IVA	154.757,35
B.2.1)	Compenso RUP 25% dell'Incentivo 2% art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	5.034,24
B.2.2)	Attivita' di supporto al RUP 9% dell'incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006) Comp. Tecniche: progettazione, coord.	1.812,33
B.3.1)	Sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica, rilievo Comp. Tecniche: progettazione, coord.	1.887,60
B.3.2)	Sicurezza in fase di progettazione PERIZIA DI VARIANTE Comp. Tecniche: direzione lavori, coord.	30.508,06
B4)	Sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilita', proced. Espropriative e frazionamenti	46.139,54
B5)	Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	8.448,08
B6)	Competenza collaudo tecnico amm. compresa IVA e oneri	1.330,83
B7)	Consulenza geologica compr. IVA e oneri	-
B8)	Indagini geognostiche compr. IVA e oneri	-
B9)	Spese Pubblicita' Gara	2.849,68
B10)	Espropri ed occupazione aree	7.535,05
B11)	Oneri di accesso a discarica	-
B12)	Contributo Autorita' di vigilanza AVCP	-
B13)	Monitoraggio	50.000,00
B14)	Prove di in corso d'opera e di collaudo	23.642,28
B15)	Imprevisti	-
B16)	Assistenza geologica alla D.L.	5.808,42
B17)	Assicurazione RUP	662,26
B')	Somme a disposizione al netto delle economie	340.415,72
	TOTALE (A+B)	1.074.631,42

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Prendere atto ed approvare la Perizia di Assestamento Finale relativa all'intervento ME 059 A redatta dal D.L. Ing. Carmelo Trimarchi ed approvata dal RUP con nota prot 6121 del 10/10/2013, secondo il nuovo quadro tecnico economico come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

A) LAVORI	Importi in €
A.1) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	690.959,08
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	43.256,62
Totale lavori compreso sicurezza (A)	734.215,70
B) Somme a disposizione	
B1) IVA 21% sui Lavori dei SAL gia' pagati	142.172,14
B2) IVA 22% sui Lavori ancora da pagare	12.585,21

Sommano IVA	154.757,35
B.2.1) Compenso RUP 25% dell'Incentivo 2% art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	5.034,24
B.2.2) Attivita' di supporto al RUP 9% dell'incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006) Comp. Tecniche: progettazione, coord.	1.812,33
B.3.1) Sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica, rilievo Comp. Tecniche: progettazione, coord.	47.819,20
B.3.2) Sicurezza in fase di progettazione PERIZIA DI VARIANTE Comp. Tecniche: direzione lavori, coord.	30.508,06
B4) Sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilita', proced. Espropriative e frazionamenti	46.139,54
B5) Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	7.444,33
B6) Competenza collaudo tecnico amm. compresa IVA e oneri	1.330,83
B.6.1) Competenza collaudo Statico e tecnico amm. compresa IVA e oneri - PVS n.1	1.003,75
B7) Consulenza geologica compr. IVA e oneri	11.616,82
B8) Indagini geognostiche compr. IVA e oneri	16.985,14
B9) Spese Pubblicita' Gara	5.347,75
B10) Espropri ed occupazione aree	7.535,05
B11) Oneri di accesso a discarica	-
B12) Contributo Autorita' di vigilanza AVCP	375,00
B13) Monitoraggio	50.000,00
B14) Prove di in corso d'opera e di collaudo	23.642,28
B15) Imprevisti	-
B16) Assistenza geologica alla D.L.	5.808,42
B17) Assicurazione RUP	662,26
B') Somme a disposizione al netto delle economie	417.822,35
TOTALE (A+B)	1.152.038,05
C) ECONOMIE	211.814,95
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.363.853,00

Articolo 3

A seguito dell'approvazione della perizia di assestamento finale, rimodulare il quadro economico di impegno come risulta dal seguente prospetto:

QUADRO D'IMPEGNO ASSESTAMENTO FINALE		Importi in €
A) LAVORI		
A.1) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		690.959,08
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		43.256,62
Totale lavori compreso sicurezza (A)		734.215,70
B) Somme a disposizione		
B1) IVA 21% sui Lavori dei SAL gia' pagati		142.172,14
B2) IVA 22% sui Lavori ancora da pagare		12.585,21
Sommano IVA		154.757,35
B.2.1) Compenso RUP 25% dell'Incentivo 2% art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)		5.034,24
B.2.2) Attivita' di supporto al RUP 9% dell'incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006) Comp. Tecniche: progettazione, coord.		1.812,33
B.3.1) Sicurezza in fase di progettazione, relazione		1.887,60

	geotecnica, rilievo	
	Comp. Tecniche: progettazione, coord.	
B.3.2)	Sicurezza in fase di progettazione PERIZIA DI VARIANTE	30.508,06
	Comp. Tecniche: direzione lavori, coord.	
B4)	Sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilita', proced. Espropriative e frazionamenti	46.139,54
B5)	Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	8.448,08
B6)	Competenza collaudo tecnico amm. compresa IVA e oneri	1.330,83
B7)	Consulenza geologica compr. IVA e oneri	-
B8)	Indagini geognostiche compr. IVA e oneri	-
B9)	Spese Pubblicita' Gara	2.849,68
B10)	Espropri ed occupazione aree	7.535,05
B11)	Oneri di accesso a discarica	-
B12)	Contributo Autorita' di vigilanza AVCP	-
B13)	Monitoraggio	50.000,00
B14)	Prove di in corso d'opera e di collaudo	23.642,28
B15)	Imprevisti	-
B16)	Assistenza geologica alla D.L.	5.808,42
B17)	Assicurazione RUP	662,26
B')	Somme a disposizione al netto delle economie	340.415,72
	TOTALE (A+B)	1.074.631,42

Articolo 4

Di impegnare, pertanto, l'ulteriore importo di € 1.953,75 per la realizzazione dell'intervento ME 059 - "Consolidamento Centro Abitato" di Casalvecchio Siculo (ME), che trova copertura finanziaria nel Decreto Commissariale n° 296 del 25/06/2012.

Articolo 5

Trasmettere il presente decreto al RUP geom. R. Sparacino dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, al Servizio Ragioneria e al Servizio Monitoraggio per quanto di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)

