

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

**DECRETO COMMISSARIALE N. 1143 del 11.9 DIC. 2013**

ME 115\_2 A S. ANGELO DI BROLO (ME) – “Opere di consolidamento e regimazione idraulica contrada Cartelli” – **Pagamento competenze DL, Misure e Contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Ing. Sandro Orlando al Sal n.4**  
**CUP J85D12000540001 – CIG 441832337B**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore –



Commissario Straordinario Delegato, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. in data 18 febbraio 2011;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME115 A, riguardante l'esecuzione di "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba, Contrada Cartelli, Zona via Vallonello e via Trento e centro urbano", nel comune di Sant'Angelo di Brolo per un importo di € 8.000.000,00 complessivamente;

**VISTA** la nota prot. 304 del 28 settembre 2010 con la quale il Commissario Straordinario Delegato autorizza il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, avvalendosi del proprio personale tecnico interno, alla predisposizione della progettazione esecutiva del predetto intervento e all'affidamento di eventuali indagini e studi specialistici, di competenza di soggetti non presenti all'interno dell'amministrazione i cui oneri potranno essere riconosciuti all'interno del finanziamento purché gli incarichi siano affidati secondo le norme di legge e regolamenti in materia di affidamento di servizi pubblici (già allegato al Decreto Commissariale n. 783 del 26/09/2013);

**VISTA** la nota prot. 10523 del 19 ottobre 2010, acquisita agli atti al prot. n. 437 del 21 ottobre 2010, con la quale il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, manifesta la necessità di procedere alla suddivisione dell'intervento in questione in tre distinti progetti, e contestualmente comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Bruno Manfrè (già allegato al Decreto Commissariale n. 783 del 26/09/2013);

**VISTA** la nota prot.n. 464 del 27 ottobre 2010 (già allegato al Decreto Commissariale n. 783 del 26/09/2013) con la quale il Commissario Straordinario Delegato, a seguito della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 21 ottobre 2010, autorizza il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, a scorporare l'intervento in questioni in tre distinti progetti:

ME 115 1A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba" € 3.000.000,00,

ME 115 2A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli" € 2.500.000,00,

ME 115 3A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica – centro urbano" € 2.500.000,00;

**VISTA** la nota prot. n. 537 del 09 novembre 2010, con la quale il Commissario, a rettifica della nota prot. n. 304 del 28 settembre 2010, trasferisce l'incarico di progettazione all'Ufficio del Commissario Delegato ex OPCM 3865/10 (già allegato al Decreto Commissariale n. 783 del 26/09/2013);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 171 del 17/04/2012 con il quale è nominato, in sostituzione dell'Ing. Bruno Manfrè, il Geom. Vittorio Ricciardi RUP dell'intervento e di demandare allo stesso la presa d'atto di tutti i provvedimenti assunti dall'Ing. Bruno Manfrè, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento (già allegato al Decreto Commissariale n. 783 del 26/09/2013);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 301 del 28/06/2012 con il quale si è provveduto ad approvare e finanziare l'importo di € 2.930.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e regimazione idraulica contrada Cartelli" individuato con il codice ME 115\_2A (già allegato al Decreto Commissariale n. 783 del 26/09/2013);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 532 del 15/10/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli", individuato con il codice di identificazione ME 115\_2 A, a favore della costituenda ATI AVENI SRL (Mandataria) e GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL (Mandante) con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Me) via Moleti n.14 – 98051 (già allegato al Decreto Commissariale n. 548 del 02/07/2013);

**VISTO** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'ATI AVENI SRL – GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL, in data 25/10/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 07/11/2012 alla serie 3 n. 23358 (già allegato al Decreto Commissariale n. 548 del 02/07/2013);


**VISTO** il Decreto Commissariale n. 657 del 30/11/2012 (già allegato al Decreto Commissariale n. 783 del 26/09/2013) con il quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva pari ad € 2.391.393,89 per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica contrada Cartelli" individuato con il codice ME 115\_2A, con il seguente Quadro Economico:

**A. Importo dei lavori**

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Importo dei lavori al netto del ribasso           | € 1.568.548,67        |
| 2. <u>Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso</u> | € 38.176,54           |
| <b>Totale lavori compreso sicurezza (A)</b>          | <b>€ 1.606.725,21</b> |

**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. IVA 21% sui lavori                                          | € 337.412,29 |
| 2. Imprevisti < 10% sui lavori                                 | € 99.104,77  |
| 3. Oneri accesso a discarica                                   | € 13.703,90  |
| 4. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.lgs. 163/2006                | € 43.950,86  |
| 5. Lavori in economia                                          | € 10.000,00  |
| 6. Per espropriazioni                                          | € 37.000,00  |
| 7. Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)              | € 34.465,64  |
| 8. Direzione dei Lavori (IVA compresa)                         | € 70.348,65  |
| 9. Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione (IVA compresa) | € 51.358,81  |
| 10. Indagini geognostiche geotecniche (IVA compresa)           | € 73.994,98  |



|                                              |          |                     |
|----------------------------------------------|----------|---------------------|
| 11. Pubblicazioni bandi di gara              | €        | 0,00                |
| 12. Compensi commissione gara (IVA compresa) | €        | 13.328,78           |
| 13. AVCP                                     | €        | 0,00                |
| <b>Totale Somme a Disposizione (B)</b>       | <b>€</b> | <b>784.668,68</b>   |
| <b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>     | <b>€</b> | <b>2.391.393,89</b> |

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 638 del 22/11/2012 di aggiudicazione definitiva della procedura per l'affidamento del servizio di Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento ME 115\_2 Sant'Angelo di Brolo "Opere di consolidamento e regimazione idraulica – C.da Cartelli", a favore dell'Ing. Sandro Orlando con sede in via Minerva, 21/c - 92100 Agrigento - C.F. RLNSDR71C13A089M - P.IVA 02140770849, con un prezzo offerto pari a € 55.903,25 oltre oneri previdenziali e IVA e quindi per complessive € 70.348,65, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 43,50% (già allegato al Decreto Commissariale n. 783 del 26/09/2013);

**VISTO** il Disciplinare d'incarico stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Ing. Sandro Orlando in data 11/12/2012 registrato in data 20/12/2012 all'Agenzia delle Entrate di Roma al n. 27069 Serie 3 (già allegato al Decreto Commissariale n. 783 del 26/09/2013);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 15 del 11/01/2013, (già allegato al Decreto Commissariale n. 783 del 26/09/2013), con il quale si è provveduto a modificare e integrare il sopra citato Decreto n. 657 del 30/11/2012, per l'importo complessivo di € 2.418.808,79 per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica contrada Cartelli" individuato con il codice ME 115\_2A, con il seguente Quadro Economico:

**A. Importo dei lavori**

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Importo dei lavori al netto del ribasso           | € 1.568.548,67 |
| 2. <u>Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso</u> | € 38.176,54    |

**Totale lavori compreso sicurezza (A)** € **1.606.725,21**

**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. IVA 21% sui lavori                                          | € 337.412,29 |
| 2. Imprevisti < 10% sui lavori                                 | € 99.104,77  |
| 3. Oneri accesso a discarica                                   | € 13.703,90  |
| 4. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.lgs. 163/2006                | € 43.950,86  |
| 5. Lavori in economia                                          | € 10.000,00  |
| 6. Per espropriazioni                                          | € 37.000,00  |
| 7. Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)              | € 34.465,64  |
| 8. Direzione dei Lavori (IVA compresa)                         | € 70.348,65  |
| 9. Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione (IVA compresa) | € 51.358,81  |
| 10. Indagini geognostiche geotecniche (IVA compresa)           | € 73.994,98  |
| 11. Pubblicazioni bandi di gara                                | € 6.000,00   |
| 12. Compensi commissione gara (IVA compresa)                   | € 13.328,78  |
| 13. AVCP                                                       | € 0,00       |
| 14. Consulenza geologica-geotecnica                            | € 21.414,90  |

**Totale Somme a Disposizione (B)** € **812.083,58**

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)** € **2.418.808,79**

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 548 del 02/07/2013 con il quale è disposto il pagamento del SAL n.1 dei lavori a tutto il 06/05/2013 e n. 2 dei lavori a tutto il 07/06/2013 per l'importo complessivo di € 1.075.628,69 inclusi IVA ed oneri (già allegato al Decreto Commissariale n. 783 del 26/09/2013);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 707 del 06/09/2013 con il quale è disposto il pagamento delle competenze tecniche per i servizi di DL, misura e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori al SAL n.1, n.2 e n.3;

**VISTA** la nota prot.int. 28 del 19/11/2013, acquisita agli atti al prot.n. 6979 del 19/11/2013, con la quale il RUP trasmette la fattura n. 7 del 11/11/2013 emessa dall'Ing. Sandro Orlando per complessivi € **43.307,86** inclusi IVA ed oneri (pari all'88% dell'importo lordo al SAL n.4) insieme alla dichiarazione resa dal professionista ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

**VISTO** il Decreto Commissariale n.1063 del 06/12/2013 di presa atto PVS e integrazione impegno come da Q.E. di seguito riportato:

#### QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO VARIANTE

##### A IMPORTO DEI LAVORI

|   |                                                               |                       |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Importo dei lavori a base d'asta                              | € 2.591.239,64        |
|   | Oneri della sicurezza in fase di progettazione non soggetti a |                       |
| 2 | ribasso                                                       | € 45.811,86           |
| 3 | sommano                                                       | € 2.637.051,50        |
| 4 | ribasso d'asta 27,3607%                                       | € 708.981,30          |
| 5 | Importo dei lavori al netto del ribasso                       | € 1.882.258,34        |
|   | Oneri della sicurezza in fase di progettazione non soggetti a |                       |
| 6 | ribasso                                                       | € 45.811,86           |
|   | <b>importo contrattuale comprensivo di sicurezza (A)</b>      | <b>€ 1.928.070,20</b> |

##### B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

|    |                                                          |                       |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | IVA 22% sui lavori                                       | € 409.900,38          |
| 2  | Imprevisti                                               | € 0,00                |
| 3  | Oneri accesso a discarica                                | € 50.000,00           |
| 4  | Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.Lgs. 163/06               | € 40.100,00           |
| 5  | Lavori in economia                                       | € 0,00                |
| 6  | Per espropriazioni                                       | € 37.000,00           |
| 7  | Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)           | € 34.465,64           |
| 8  | Direzione dei Lavori, CSE e redazione PVS (IVA compresa) | € 125.597,92          |
| 9  | CSE (IVA compresa)                                       | € 0,00                |
| 10 | Indagini geognostiche geotecniche (IVA compresa)         | € 73.994,98           |
| 11 | Pubblicazioni bandi di gara                              | € 6.000,00            |
| 12 | Compensi commissione gara (IVA compresa)                 | € 12.675,89           |
| 13 | A.V.C.P.                                                 | € 30,00               |
| 14 | consulenza geologico-geotecnica                          | € 21.414,90           |
|    | <b>totale somme a disposizione (B)</b>                   | <b>€ 811.179,71</b>   |
|    | <b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>                              | <b>€ 2.739.249,91</b> |



**VISTO** lo schema di competenze tecniche, allegato alla predetta PVS e con il quale sono state rideterminate le competenze spettanti all'ing. Sandro Orlando;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1081 del 09/12/2013 con il quale è disposto il pagamento del SAL n.4 dei lavori a tutto il per l'importo complessivo di € 490.108,42 inclusi IVA ed oneri;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva di Orlando Sandro rilasciato dalle Autorità competenti in data 16/12/2013, e acquisito al prot.n. 7689 del 17/12/2013;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dall'Inarcassa in data 17/12/2013, ed acquisito al prot.n. 7750 del 18/12/2013, dal quale si evince che l'ing. Sandro Orlando è in regola con il versamento dei contributi;

**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia del 17/12/2013, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che l'ing. Sandro Orlando è soggetto non inadempiente;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 7 del 11/11/2013 emessa dall'ing. Sandro Orlando e relativa alle competenze tecniche per i servizi di DL, misura e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori al SAL n.4 per l'importo complessivo € 43.307,86 (quarantatremilatrecentosette/86) inclusi IVA ed oneri;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 2**

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e regimazione idraulica contrada Cartelli", individuato con il codice di identificazione ME 115\_2 A, all'Ing. Sandro Orlando - C.F. RLNSDR71C13A089M - P.IVA 02140770849 - , della fattura n. 7 del 11/11/2013 relativa alle competenze tecniche per i servizi di DL, misura e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori al SAL n.4, per un importo netto di € **36.424,86** (trentaseimilaquattrocentoventiquattro/86) da liquidare al professionista con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT31C 02008 16605 000300452768, che lo stesso intrattiene presso la Banca Unicredit;

### **Articolo 3**

E' disposto il versamento delle ritenute d'acconto di cui alle somme del precedente art. 2 per un importo complessivo pari a € **6.883,00** (seimilaottocentoottantatre/00) a favore della Regione Siciliana, da estinguersi mediante accredito sul conto bancario con codice Iban: IT69O 02008

04625 0003 0002 2099, intrattenuto presso l'Unicredit Banca Spa filiale Cassa Regionale di Palermo, da commutare in quietanza d'entrata con imputazione al Capo VI – cap.1023/4 del quadro di classificazione della Regione Siciliana;

#### **Articolo 4**

Al pagamento della somma di cui ai precedenti articoli, pari ad € 43.307,86, si provvede a valere sul Decreto di impegno n. 657 del 30/11/2012, così come modificato ed integrato dal Decreto Commissariale n. 15 del 11/01/2013 e dal Decreto n. 1063 del 06/12/2013 (voce B/8 “Direzione dei Lavori (IVA compresa)”), a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 del medesimo Accordo di Programma, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

#### **Articolo 5**

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

**Il Commissario Straordinario Delegato**

(dott. Maurizio Croce)



