



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 218 del 25 MAR. 2013

TP 169 A – Mazara del Vallo “Opere di protezione, consolidamento e ripristino funzionale infrastrutture
Zona Tonnarella” – I STRALCIO ESECUTIVO”

Presa atto perizia di variante e rimodulazione impegno

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti ed i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTA** la nota prot. n. DPC/CG/0025034 del 15 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con la quale, a fronte della richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario Delegato in ordine alla normativa applicabile in materia di appalti di lavori pubblici nella Regione Siciliana, comunicato che deve ritenersi applicabile il D.Lgs. 163/2006;



VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";


CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice TP 169 A - "Opere di protezione, consolidamento e ripristino funzionale infrastrutture Zona Tonnarella", nel Comune di Mazara del Vallo (TP) per un importo complessivo di € 800.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 216 del 11 maggio 2012 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento relativo alle "Opere di protezione, consolidamento e ripristino funzionale infrastrutture Zona Tonnarella", nel Comune di Mazara del Vallo (TP) per un importo complessivo di € 800.000,00, secondo il seguente quadro economico:

	VOCI	IMPORTO	
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 600.000,00	
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.000,00	
	Totale lavori compreso sicurezza (A)		€ 620.000,00
B)	Somme a disposizione		
1	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 12.400,00	
2	Oneri per conferimento in discarica	€ 1.000,00	
3	Spese riproduzione progetto e gestione lavori ed assicurazione dipendenti	€ 6.200,00	
4	Spese per pubblicazione e gara ed autorità di vigilanza	€ 500,00	
5	Spese indagini geologiche	€ 13.000,00	
6	Spese rilievi ed indagini blocnotiche e sedimentologiche	€ 7.200,00	
7	Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche collaudi e C.S.E.	€ 5.000,00	
8	IVA 21% sui Lavori	€ 130.200,00	
9	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 4.500,00	
	Totale somme a disposizione (B)		€ 180.000,00
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 800.000,00

VISTA la nota prot. n. 21009 del 4 settembre 2012 con la quale il RUP trasmette, tra l'altro, la copia del contratto stipulato in data 24 luglio 2012 tra il Provveditorato OO.PP. Sicilia-Calabria e la ditta Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L. - P. IVA 10149111006, per l'affidamento dei lavori relativi alle "Opere di protezione, consolidamento e ripristino funzionale infrastrutture Zona Tonnarella";

VISTO il Decreto Commissariale n. 603 del 13 novembre 2012 con il quale si è provveduto a impegnare, a valere sul decreto di finanziamento n. 216 del 11 maggio 2012 relativo al sopracitato intervento, la somma di € 741.500,00 per la realizzazione dell'intervento sopra citato, secondo il seguente quadro economico:



	VOCI	IMPEGNO	
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 600.000,00	
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.000,00	
	Ribasso d'asta offerto (9,750 %)	€ 58.500,00	
	Importo lavori ribassato	€ 541.500,00	
	Totale lavori compreso sicurezza ed oneri (A)		€ 561.500,00
B)	Somme a disposizione		
B1)	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 12.400,00	
B2)	Oneri conferimento a discarica	€ 1.000,00	
	Spese riproduzione progetto e gestione lavori ed		
B3)	assicurazione dipendenti	€ 6.200,00	
	Per spese di pubblicazione, bando di gara e contributo		
B4)	Autorità di vigilanza	€ 5.000,00	
	Spese per relazione ed indagini geognostiche (compreso IVA)	€ 14.286,75	
	Spese per rilievi ed indagini biogenetiche e sedimentologiche		
B6)	(compreso IVA)	€ 7.260,00	
	Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi e		
B7)	CSE	€ 12.000,00	
B8)	IVA 21% sui Lavori	€ 117.915,00	
B9)	Imprevisti	€ 3.938,25	
	Totale somme a disposizione (B)		€ 180.000,00
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 741.500,00

VISTA

la nota prot. n. 27426 del 9 novembre 2012 con la quale il R.U.P. ha provveduto a trasmettere all'Ufficio Commissariale la perizia di variante redatta dalla D.L., corredata dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica
 2. Computo metrico estimativo
 3. Quadro comparativo
 4. Quadro economico
 5. Computo dei volumi
- Tavole
1. Planimetria con ubicazione delle sezioni trasversali
 2. Sezioni trasversali

VISTO

lo schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dalla ditta aggiudicataria, nonché il Decreto Dirigenziale n. 103 del 7 novembre 2012, a firma del RUP, di approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b del D.Lgs del 163/06, provvedendo a rimodulare il quadro economico dell'intervento come appresso indicato:



		VOCI	
A)	Importo dei lavori	€ 649.752,19	
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso		€ 20.959,75
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 628.792,44	
	Ribasso d'asta offerto (9,750 %)	€ 61.307,26	
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€ 567.485,18
Totale lavori compreso sicurezza ed oneri (A)			€ 588.444,93
B)	Somme a disposizione		
B1)	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 12.995,04	
B2)	Oneri conferimento a discarica	€ 1.000,00	
B3)	Spese riproduzione progetto e gestione lavori ed assicurazione dipendenti	€ 10.000,00	
	Per spese di pubblicazione, bando di gara e contributo		
B4)	Autorità di vigilanza	€ 5.000,00	
B5)	Spese per relazione ed indagini geognostiche (compreso IVA)	€ 14.286,75	
	Spese per rilievi ed indagini biogenetiche e sedimentologiche (compreso IVA)	€ 7.260,00	
B6)	Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi e		
B7)	CSE	€ 12.000,00	
B8)	IVA 21% sui Lavori	€ 123.573,44	
B9)	Imprevisti	€ 25.439,84	
Totale somme a disposizione (B)			€ 211.555,07
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 800.000,00

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 630 del 20 novembre 2012 con il quale si è provveduto a pagare, a valere sul decreto di finanziamento n. 603 del 13 novembre 2012, la somma di € 252.648,00 in favore del Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L., per la liquidazione del 1° SAL dell'intervento in oggetto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 704 del 17 dicembre 2012 con il quale si è provveduto a pagare, a valere sul decreto di finanziamento n. 603 del 13 novembre 2012, la somma di € 341.946,00 in favore del Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L. per la liquidazione del 2° SAL dell'intervento in oggetto;
- VISTA** la nota prot. n. 660 del 31 gennaio 2013 con la quale l'Ufficio del Commissario ha inoltrato, agli enti competenti, copia degli elaborati della perizia di variante trasmessi dal RUP con nota prot. n. 2167 del 28 gennaio 2013;
- RITENUTO** di prendere atto della perizia di variante e suppletiva relativa alle "Opere di protezione, consolidamento e ripristino funzionale infrastrutture Zona Tonnarella" approvata dal RUP ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b del D.Lgs del 163/06 al fine di rimodulare il quadro economico d'impegno dell'intervento così come predisposto dallo stesso;

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010


DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di prendere atto della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b del D.Lgs del 163/06 ed approvata dall'Ing. Viviano, Responsabile Unico del Procedimento.



Articolo 3

Di procedere alla rimodulazione del quadro economico di cui al Decreto Commissariale n. 603/12 nel modo seguente:

VOCI			
A)	Importo dei lavori	€ 649.752,19	
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso		€ 20.959,75
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 628.792,44	
	Ribasso d'asta offerto (9,750 %)	€ 61.307,26	
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€ 567.485,18
	Totale lavori compreso sicurezza ed oneri (A)		€ 588.444,93
B)	Somme a disposizione		
B1)	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 12.995,04	
B2)	Oneri conferimento a discarica	€ 1.000,00	
	Spese riproduzione progetto e gestione lavori ed		
B3)	assicurazione dipendenti	€ 10.000,00	
	Per spese di pubblicazione, bando di gara e contributo		
B4)	Autorità di vigilanza	€ 5.000,00	
B5)	Spese per relazione ed indagini geognostiche (compreso IVA)	€ 14.286,75	
	Spese per rilievi ed indagini biogenetiche e sedimentologiche		
B6)	(compreso IVA)	€ 7.260,00	
	Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi e		
B7)	CSE	€ 12.000,00	
B8)	IVA 21% sui Lavori	€ 123.573,44	
B9)	Imprevisti	€ 25.439,84	
	Totale somme a disposizione (B)		€ 211.555,07
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 800.000,00

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento ed al Servizio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per quanto di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato
(*Luigi* *Maurizio Croce*)

