



**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 536 del 11 0 LUG. 2013

**PA 137 1A** “Opere di sistemazione idraulica burrone San Domenico Malpasso e consolidamento centro urbano” nel comune di **Blufi**. CUP J93B10000510001; CIG 330244824D. Rimodulazione Quadro Economico post ultimazione lavori.

*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO*

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 -Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione



degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 25 del 23 febbraio 2011 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Giuseppe La Placa, in servizio presso la Struttura Commissariale;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 64 del 24 maggio 2011 con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo all'intervento **PA 137 1A** "*Opere di sistemazione idraulica del burrone S. Domenica-Malpasso e consolidamento del centro urbano*", nel comune di Blufi, per un importo complessivo di € 1.310.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 183 del 10 agosto 2011 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi, CUP J93B10000510001 - CIG 25555434CB a favore della CO.MA.C. s.r.l.;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 236 del 21 settembre 2011 con il quale si è disposta, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.:

- la revoca, in via di autotutela, dei seguenti provvedimenti, relativi all'intervento **PA 137 1A** "*Opere di sistemazione idraulica del burrone S. Domenica-Malpasso e consolidamento del centro urbano*", nel comune di Blufi:
  - Decreto Commissariale n. 113 del 30 giugno 2011 di approvazione dello schema di lettera di invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;
  - Decreto Commissariale n. 183 del 10 agosto 2011 di aggiudicazione definitiva dei lavori alla CO.MA.C. s.r.l.;
  - tutti gli atti connessi e conseguenti;
- l'annullamento della procedura di gara relativa all'intervento "*Sistemazione idraulica del burrone S. Domenica-Malpasso e consolidamento del centro urbano*" nel comune di Blufi, contraddistinto dal codice **PA 137 1A**, con CUP J93B10000510001 - CIG 25555434CB;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 300 del 27 ottobre 2011 con cui – a seguito di nuova gara del 6.10.2012, contraddistinta dal nuovo CIG 330244824D generato dal RUP – i lavori dell'intervento in oggetto sono stati aggiudicati alla Ceit Costruzioni di Giuseppe Mammoliti s.r.l. con sede in Messina - CAP 98122, Via Dogali Is.222 n. 1/A, ad un prezzo offerto di € 695.379,42 – corrispondente ad un ribasso percentuale, sull'importo posto a base d'asta, al netto degli oneri di sicurezza, del 22,4732 % – oltre ad oneri della sicurezza pari ad € 24.369,21, e quindi per un totale di € 719.748,63;

**VISTO** il contratto d'appalto stipulato in Palermo, in data 15 novembre 2011, tra il Commissario Straordinario e la Ceit Costruzioni di Giuseppe Mammoliti debitamente registrato il 25.11.2011 presso all'Agenzia delle Entrate - U



territoriale di Roma 2 al nr. 23499 - serie 3;

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 348 del 30 novembre 2011 con cui è stata impegnata, per la realizzazione dell'intervento, la somma complessiva di € 1.067.015,52;
- VISTA** la nota prot/U.C. n. 3253 del 29.08.2012 con cui il RUP ha approvato, ai sensi dell'art. 161, comma 10 del Regolamento di cui al DPR 207/2010, la P.V.S. redatta dal D.L. ing. Michele Zafonti, trasmessa con nota del 20.07.2012, acquisita al prot/UC n. 2863 del 24.07.2012;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 443 del 06 settembre 2012 di presa d'atto dell'approvazione, da parte RUP, della P.V.S e conseguente rimodulazione del Q.E.;
- VISTA** la nota del 31.10.2012, acquisita al prot/UC n. 4479 del 5.11.2012, con cui il Direttore Lavori, ing. Michele Zafonti, ha trasmesso la perizia di assestamento contabile del 17.10.2012;
- VISTA** la nota del 5.11.2012, acquisita in pari data al prot/UC n. 4478, con cui il Direttore Lavori, ing. Michele Zafonti ha trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori, dal quale risulta che gli stessi sono stati terminati in data 31.10.2012;
- VISTA** la nota del 11 dicembre 2012, acquisita in pari data al prot/UC n. 5250, con cui l'ing. Domenico Imbroglia ha trasmesso, unitamente alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010, la fattura n. 04/2012 di € 400,36, da lui stesso emessa, a titolo di compenso quale componente della Commissione di Gara del 27.07.2012 di aggiudicazione alla CO.MA.C. s.r.l. dei lavori relativi all'intervento **PA 137 1A "Sistemazione idraulica del burrone S. Domenica-Malpasso e consolidamento del centro urbano"**, procedura di gara successivamente revocata, in autotutela;
- VISTA** la nota del 19.06.2013, acquisita in pari data al prot/UC n. 3722, con cui il RUP ing. La Placa ha disposto – stante la necessità di corrispondere all'ing. Domenico Imbroglia l'importo di € 400,36 di cui alla succitata fattura n. 04/2012 – l'ulteriore rimodulazione del Quadro Economico di cui al D.C. n. 443 del 06.09.2012;

**CONSIDERATO** che occorre prendere atto della suddetta rimodulazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del Quadro Economico comportante l'incremento, nella misura di € 400,36, della voce B.9 "*Commissione di Gara*" e la conseguente detrazione del medesimo importo dalla voce B.11 "*Imprevisti/economie*";

**PRESO ATTO** che la sopraindicata rimodulazione del Quadro Tecnico Economico non implica variazioni rispetto all'impegno finanziario di € 1.067.015,52, assunto con Decreto Commissariale n. 348 del 30.11.2011;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010

## DECRETA

### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.



## Articolo 2

Si prende atto della rimodulazione, con le dovute variazioni, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del Quadro Economico riguardante l'esecuzione dell'intervento **PA 137 1A** "Sistemazione idraulica del burrone S. Domenica - Malpasso e consolidamento del centro urbano", così come qui di seguito riportato:

### QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

A <sub>0</sub> . Lavori al lordo con oneri di sicurezza	€ 966.400,42	
a. Oneri di sicurezza	€ 22.558,41	
b. Lavori al lordo escluso oneri di sicurezza	€ 943.842,01	
c. Ribasso d'asta (22,4732%)	€ 212.111,50	
d. Lavori al netto escluso sicurezza	€ 731.730,51	
a. Oneri di sicurezza	€ 22.558,41	
<b>A. Importo netto contrattuale finale</b>	<b>€ 754.288,92</b>	<b>€ 754.288,92</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1 IVA 21% sui lavori	€ 158.400,67	
B.2 Incentivi, art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€ 11.730,93	
B.3 Consulenza Geotecnica e strutturale, incl. oneri e IVA	€ 19.961,50	
B.4 Comp. tec. D.L., mis. e cont., sic., p.v.s., incl. oneri e IVA	€ 67.493,18	
B.5 Competenze collaudo statico, incl. oneri e IVA	€ 8.662,95	
B.6 Competenze collaudo tecnico-amm., escl. oneri e IVA	€ 2.192,82	
B.7 Consulenza geologica, incl. oneri e IVA	€ 15.512,13	
B.8 Indennità occupazione/ costituzione servitù	€ 7.791,89	
B.9 Commissione di Gara	€ 1.778,30	
B.10 Contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
B.11 Imprevisti/Economie	€ 18.827,23	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 312.726,60</b>	<b>€ 312.726,60</b>
<b>Importo complessivo progetto (A+B)</b>		<b>€ 1.067.015,52</b>

## Articolo 3

Il presente Decreto sarà trasmesso al RUP, nonché ai Servizi M.G.E.I. e Ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per quanto di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato  
(*Costantino Nigra*)  
(*Croce*)

