



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 345 del 11 LUG. 2013

ME 059 A “Consolidamento centro abitato” nel comune di Casalvecchio Siculo. CUP J49H12000450001 - CIG 4475885080. Rimodulazione Quadro Tecnico Economico, parziale annullamento decreto commissariale 496/2013 e impegno somme.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** che, nell’ambito degli interventi elencati nell’Allegato 1 all’Accordo di Programma del 30/03/2010, è compreso l’intervento individuato con il codice ME 059 B, denominato “Consolidamento centro abitato” nel comune di Casalvecchio Siculo (ME) per un importo complessivo di € 1.363.853,00;




VISTO il verbale del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011 con il quale il Commissario ed il rappresentante della Regione Siciliana hanno concordato sull'opportunità di trasferire l'intervento, individuato con il codice ME-059 B, "*Consolidamento centro abitato*" nel comune di Casalvecchio Siculo (ME) per un importo complessivo di € 1.363.853,00, dall'elenco B all'elenco A di cui al suddetto A.d.P.

VISTO il Decreto Commissariale n. 22 del 20 gennaio 2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Carmelo Moschella, in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Casalvecchio Siculo, con il supporto dell'ing. Gianluca Coroneo, nell'ambito del rapporto convenzionale di collaborazione in essere tra Invitalia e l'Ufficio del Commissario;

RICHIAMATA tutta la corrispondenza intercorsa tra il Comune di Casalvecchio Siculo e il Commissario Straordinario in merito al conferimento degli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica, rilievo, direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, studio geologico, indagini geognostiche;

RICHIAMATE in particolare le seguenti note:

- nota prot 5737 del 29/12/2012, con la quale il Comune di Casalvecchio Siculo ha richiesto al Commissario Straordinario di confermare la nomina del RUP nella persona del Geom. Carmelo Moschella;
- nota prot 5738 del 29/12/2012 con la quale il Comune ha richiesto al Commissario Straordinario l'autorizzazione a conferire l'incarico per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica e rilievo, e l'incarico per la redazione della relazione geologica e l'esecuzione delle indagini geognostiche;
- nota prot 237/UC del 25/01/2012, con la quale il Commissario Straordinario ha rappresentato al Comune che il conferimento degli incarichi rimaneva subordinato alla verifica preliminare da parte del Commissario dei preventivi presentati dai professionisti individuati dal Comune, ferma restando l'osservanza delle procedure previste dal D.Lgs 163/2006;
- nota prot 950 del 01/03/2012, con la quale il Comune ha trasmesso all'Ufficio del Commissario per l'approvazione il preventivo relativo alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica e rilievo;
- nota prot 1452 del 03/04/2012 con la quale il Comune ha trasmesso all'Ufficio del Commissario per l'approvazione il preventivo relativo l'incarico per la redazione della relazione geologica e l'esecuzione delle indagini geognostiche;
- nota prot 1231/UC del 11/04/2012 con la quale il Commissario Straordinario ha autorizzato il Comune a conferire:
 1. l'incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica e rilievo per l'importo di € 38.000,00 oltre IVA e oneri, corrispondente ad un importo lordo di € 47.819,20;
 2. l'incarico per la redazione dello studio geologico per l'importo di € 11.123,78 oltre IVA e oneri, previa applicazione di un ribasso di almeno il 20%;
 3. l'incarico per la esecuzione delle indagini geognostiche per l'importo di € 14.037,30 oltre IVA, corrispondente ad un importo lordo di € 16.985,13;
- nota prot 1695 del 19/04/2012 con la quale il Comune ha trasmesso all'Ufficio del Commissario per l'approvazione lo schema di disciplinare relativo all'incarico da conferire al geologo;
- nota prot 1479/UC del 02/05/2012 con la quale il Commissario Straordinario ha autorizzato il Comune a conferire l'incarico al geologo per l'importo di € 9.412,43 oltre IVA e oneri, corrispondente ad un importo lordo di € 11.616,82;



- nota prot 1970 del 06/05/2012 con la quale il Comune ha trasmesso all'Ufficio del Commissario le determinazioni del RUP n° 56/2012 e n° 57/2012;

- VISTA** la Determinazione n° 56 del 07 maggio 2012, con la quale il R.U.P. - geom. Carmelo Moschella nominato dal Commissario Straordinario con decreto n° 22 del 20/01/2012 - ha conferito al geologo Dott. FABIO UCCHINO l'incarico per la redazione dello studio geologico per l'importo di € 9.412,43 oltre IVA e oneri, per l'esecuzione delle indagini per l'importo di € 14.037,30 oltre IVA e oneri;
- VISTA** la Determinazione n° 57 del 07 maggio 2012, con la quale il R.U.P. - geom. Carmelo Moschella nominato dal Commissario Straordinario con decreto n° 22 del 20/01/2012 - ha conferito all'Ing. CARMELO TRIMARCHI l'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettazione, relazione geotecnica e rilievo, per un importo netto di € 38.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali, corrispondente ad un importo lordo di € 47.819,20;
- VISTO** il progetto esecutivo relativo all'intervento suddetto redatto in data 18 giugno 2012 e riguardante l'esecuzione del "Consolidamento centro abitato" presso il comune di Casalvecchio Siculo (ME);
- VISTO** il Decreto commissariale n. 296 del 25/06/2012, con il quale è stato finanziato e dichiarato di pubblica utilità urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo dei lavori di "Consolidamento a valle dell'abitato" - Intervento ME 059 A - nel Comune di Casalvecchio Siculo per l'importo complessivo di € 1.363.853,00, di cui € 838.051,94 per lavori e € 525.801,06 per somme a disposizione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 394 del 01/08/2012 con il quale è nominato RUP, in sostituzione del Geom. Carmelo Moschella, l'Ing. Domenico Imbroglia nato il 28/01/1973 - C.F. MBRDNC73A28G596H - in servizio presso la struttura del Commissario Straordinario;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 464 del 13/09/2012 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi l'intervento a favore dell'impresa ITINERA Srl con sede in Aragona (Ag) Via XXVIII Ottobre n. 19 92021 - con un prezzo offerto pari a € 572.991,14 oltre a € 38.971,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 611.962,47 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 28,2937%;
- VISTO** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa ITINERA Srl in data 27/09/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 08/10/2012 alla serie 3 n. 20672;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 533 del 15/10/2012 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori all'ing. Carmelo Trimarchi via F,sco Crispi n. 234 - Santa Teresa di Riva (Me) C.F. TRMCML63R07Z614R - P.IVA 01962470835 per un importo complessivo pari a € 44.458,87, oltre iva e oneri previdenziali;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 550 del 23/10/2012 con il quale è stato annullato il precedente D.C. 533/2012 in quanto, per mero errore, l'incarico conferito non prevedeva alcune prestazioni pattuite, e si è proceduto a conferire l'incarico di Direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, attività connesse alle procedure di espropriazione e occupazione temporanea per la redazione dei verbali di consistenza e frazionamenti castali, all'ing. Carmelo Trimarchi via F,sco Crispi n. 234 - Santa Teresa di Riva (Me) C.F. TRMCML63R07Z614R - P.IVA 01962470835 per un importo complessivo pari a € 36.665,24 oltre iva e oneri previdenziali, corrispondente ad un importo lordo di € 46.139,54;



VISTO

il Decreto commissariale n. 38 del 22/01/2013 con il quale è stato disposto l'impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento come risultante dal quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO (Decreto Commissariale n° 38/2013)

A)	LAVORI	Importo
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	572.991,14
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	38.971,33
	Totale lavori compreso sicurezza (A)	611.962,47
		-
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	-
B1)	IVA 21% sui Lavori	128.512,12
B.2.1)	Compenso RUP 25% dell'Incentivo 2% art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	4.190,26
B.2.2)	Attività di supporto al RUP (9% dell'incentivo art. 92 c.5 D.Lgs 163/06)	1.508,49
B3)	Comp. Tecniche: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica, rilievo	-
B4)	Comp. Tecniche: direzione lavori, coord. Sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, proced. Espropriative e frazionamenti	46.139,54
B5)	Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	22.827,11
B6)	Competenza collaudo tecnico amm. compresa IVA e oneri	9.540,41
B7)	Consulenza geologica compr. IVA e oneri	-
B8)	Indagini geognostiche compr. IVA e oneri	-
B9)	Spese Pubblicità Gara	2.849,68
B10)	Espropri ed occupazione aree	7.535,05
B11)	Oneri di accesso a discarica	7.500,00
B12)	Contributo Autorità di vigilanza AVCP	-
B13)	Monitoraggio	50.000,00
B14)	Prove di in corso d'opera e di collaudo	19.626,20
B15)	Imprevisti	42.166,94
	Somme a disposizione al netto delle economie (B)	342.395,80
	TOTALE GENERALE (A+B)	954.358,27

VISTO

il Decreto Commissariale n. 73 del 1 febbraio 2013 con cui è stato nominato RUP dell'intervento il geom. Romina Sparacino della struttura commissariale;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 165 del 08/03/2013 con il quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Quattrocchi nato a BARCELLONA P.G. (ME) il 12-apr-53 codice fiscale QTTGPP53D12A638Z - P.IVA 00518000831, l'incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico relativamente ai lavori dell'intervento ME 059A Casalvecchio Siculo "Consolidamento centro abitato" per l'importo complessivo di € 8.775,17, comprensivo di rimborso spese accessorie, oneri previdenziali ed IVA, di cui € 1.330,84 per il collaudo tecnico-amministrativo ed € 7.444,33 per il collaudo statico;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 400 del 04/06/2013 con il quale è stato conferito al Geologo Dott. Fabio UCCHINO l'incarico di Direzione dei lavori di carattere geologico per i lavori relativi all'intervento ME 059A Casalvecchio Siculo "Consolidamento centro abitato". per un importo complessivo pari a € 5.808,42 (cinquemilaottocento/42) comprensivo di IVA e oneri previdenziali;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 496 del 28/06/2013 con il quale è stata approvata, ai sensi dell'art 132, comma 1, lett b) del D.lgs 163/06 e ss. mm.e ii, la Perizia di Variante e Suppletiva relativa al progetto di "Consolidamento centro abitato" presso il comune di Casalvecchio Siculo (ME), individuato con il codice ME 059 A, predisposta dal



Direttore dei Lavori Ing. Trimarchi ed autorizzata dal R.U.P. con nota prot. n. 2545 del 03-05-2013, avente il quadro economico come di seguito riportato:

VISTO il quadro economico generale della PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA approvata con D.C. 496/2013 che si riporta di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PERIZIA (Decreto Commissariale n° 496/2013)

A – IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA euro		
Lavori al netto del ribasso euro		690.626,36
Sicurezza non soggetta a ribasso euro		43.716,89
Totale Lavori compreso Sicurezza (A)		734.343,25
Sommano nuovo importo contrattuale euro		
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. sui lavori e prove euro	154.212,08
B2	Incentivi 2% (ex art. 92 d. lgs 163/2006 (RUP – 25%) € 5.034,24	7.047,94
	attività di supporto al RUP (ex art. 92 d. lgs 163/2006 (RUP - 9%) € 2.013,70	
B3	Competenze Tecniche Progettazione, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica e rilievo, compresa IVA e oneri	47.819,20
B4	Competenze Tecniche DD.LL, Misura e Cont. Corrd. Sicurezza in fase di esecuzione, procedure espropriative e frazionamenti, Compresa IVA e oneri	46.139,54
B4.1	Competenze tecniche Progettazione e Coordinatore per in fase di esecuzione perizia di variante e suppletiva , compresa IVA e oneri	30.508,06
B5	Competenze Collaudo Statico compresa IVA e oneri	7.444,33
B6	Competenze Collaudo Tecnico Amm.vo compresa IVA e oneri	1.330,83
B7	Competenze studio geologico compresa IVA e oneri	11.616,82
B7.1	Competenza geologica – Assistenza alla D.L. compresa IVA e oneri	5.808,41
B8	Indagini geognostiche compresa IVA e oneri	16.985,14
B9	Pubblicità gara	5.347,75
B10	Espropri ed occupazione aree	7.535,05
B11	Oneri accesso alla discarica	0,00
B12	Contributo autorità di Vigilanza	375
B13	Monitoraggio	50.000,00
B14	Prove in corso d'opera e di collaudo	8.500,00
B15	Imprevisti	0,00
B16	Economie di Ribasso d'Asta	228.839,60
Totale somme a disposizione euro		629.509,75
TOTALE euro		1.363.853,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 222 del 16/02/2012 che stabilisce i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui al comma 5 dell'art. 92 del D.lgs. n 163/2006 e ss.mm.ii. in conformità agli artt. 16 e 178 del D.P.R. 207/2010;

RILEVATO che l'importo dell'incentivo per il supporto al RUP esposto nel quadro economico della perizia di variante approvata con D.C. 496/2013 e compreso nella voce B2) – data dalla somma del compenso al RUP di € 5.034,24 e dal compenso al supporto al RUP di € 2.013,70 - risulta erroneamente quantificato nella misura corrispondente al 10% dell'incentivo di cui all'art. 92 D.Lgs 163/2006, mentre in effetti l'aliquota da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'incentivo per il supporto al RUP è pari al 9% come stabilito con Decreto Commissariale n°222/2012, corrispondente ad un importo di € 1.812,33;



- RITENUTO** altresì necessario apportare una piccola correzione relativa alla voce B.7.1) - assistenza geologica alla direzione lavori - che ammonta a € 5.808,42 invece che € 5.808,41;
- RILEVATO** inoltre che non risulta inserito nel quadro economico della perizia di variante l'importo di € 662,26, liquidato con Decreto Commissariale n° 326/2013 per la copertura assicurativa a favore del RUP;
- RITENUTO** infine opportuno rimodulare il quadro economico dell'intervento – nel quale risulta inserita una colonna recante i provvedimenti di riferimento - apportando le modifiche di cui ai precedenti due punti nonché impostando le voci del quadro economico in modo da rendere più agevole la comparazione con il quadro economico di finanziamento, inserendo l'importo relativo alle economie e differenziando le voci aggiuntive discendenti dalle modifiche intervenute in corso d'opera quali: le competenze tecniche aggiuntive di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative alla perizia di variante, le competenze relative all'incarico di direzione lavori di natura geologica conferito al geologo Uchino con D.C. n° 400/2013, il maggiore importo relativo alla voce "prove in corso d'opera e di collaudo" originariamente stimate in € 8.500,00 e successivamente quantificate nella misura di € 23.110,00;
- CONSIDERATO** che il quadro tecnico economico dell'intervento, rimodulato in base alle superiori indicazioni, è quello di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A)	LAVORI	Importo	Riferimento
A.1)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	690.626,36	
A.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	43.716,89	
	Totale lavori compreso sicurezza (A)	734.343,25	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	IVA 21% sui Lavori	154.212,08	
B.2.1)	Compenso RUP 25% dell'Incentivo 2% art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	5.034,24	D.C. 496/13
B.2.2)	Attività di supporto al RUP 9% dell'incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	1.812,33	
B.3.1)	Comp. Tecniche: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica, rilievo	47.819,20	Det. RUP 57/12
B.3.2)	Comp. Tecniche aggiuntive per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative a PERIZIA DI VARIANTE	30.508,06	D.C. 496/13
B4)	Comp. Tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, procedure espropriative e frazionamenti	46.139,54	D.C. 550/12
B5)	Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	7.444,33	D.C. 165/13
B6)	Competenza collaudo tecnico amministrativo compresa IVA e oneri	1.330,83	D.C. 165/13
B7)	Consulenza geologica compresa IVA e oneri	11.616,82	Det. RUP 56/12
B8)	Indagini geognostiche compresa IVA e oneri	16.985,14	Det. RUP 56/12
B9)	Spese Pubblicità Gara	5.347,75	
B10)	Espropri ed occupazione aree	7.535,05	
B11)	Oneri di accesso a discarica	-	
B12)	Contributo Autorità di vigilanza AVCP	375,00	D.C. 577/12
B13)	Monitoraggio	50.000,00	
B14)	Prove di in corso d'opera e di collaudo	23.110,00	D.C. 496/13
B15)	Imprevisti	-	
B16)	Assistenza geologica alla D.L.	5.808,42	D.C. 400/13
B17)	Assicurazione RUP	662,26	D.C. 326/13
	Somme a disposizione al netto delle economie	415.741,05	
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	1.150.084,30	
B18)	Economie	213.768,70	
	TOTALE GENERALE (A+B)	1.363.853,00	

PRESO ATTO che con il citato Decreto Commissariale n. 496 del 28/06/2013 si è proceduto ad impegnare, per l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste in perizia, l'ulteriore somma di € 195.265,13, ad integrazione dell'impegno di € 954.395,27 già assunto con il precedente Decreto Commissariale n. 38 del 22/01/2012, a valere sul finanziamento dell'intervento ME 059 A di cui al Decreto commissariale n. 296 del 25/06/2012;

RILEVATO che l'impegno di € 195.265,13 assunto con il citato D.C. 496/2013 è stato erroneamente determinato come differenza aritmetica tra l'ammontare complessivo dell'intervento di €1.149.625,40 come accertato a seguito della perizia di variante e suppletiva approvata con D.C. 496/2013 e l'ammontare dell'impegno di € 954.358,27 assunto con il D.C. 38/2013, senza tenere in considerazione l'ammontare complessivo degli impegni di spesa che alla data del citato D.C. 496/2013 risultavano essere già stati assunti in riferimento all'intervento ME 059 A, con i seguenti decreti commissariali:

1. Decreto Commissariale n° 488 del 24/09/2012 con il quale si è proceduto ad impegnare e liquidare l'importo di € 937,17 per le spese di pubblicazione dell'avviso di gara sulla G.U.R.I.;
2. Decreto Commissariale n° 524 del 08/10/2012 con il quale si è proceduto ad impegnare e liquidare l'importo di € 45.931,60 a favore dell'Ing. Trimarchi per l'incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica e rilievo;
3. Decreto Commissariale n° 577 del 06/11/2012 con il quale si è proceduto ad impegnare e liquidare l'importo di € 375,00 a favore dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP);
4. Decreto Commissariale n° 615 del 15/11/2012 con il quale si è proceduto ad impegnare e liquidare l'importo di € 1560,90 per spese di pubblicazione dell'esito della gara d'appalto;
5. Decreto Commissariale n° 38 del 22/01/13 con il quale si è proceduto ad impegnare la somma di € 954.358,27 per la realizzazione dell'intervento;
6. Decreto Commissariale n° 394 del 03/06/2013 con il quale si è proceduto liquidare l'importo di € 179.431,43 a favore dell'impresa esecutrice a titolo di pagamento del SAL n° 1;

ACCERTATO quindi che alla data del citato Decreto Commissariale 496/2013, l'ammontare complessivo degli impegni assunti era quello risultante dal seguente prospetto nel quale sono riportate le causali dell'impegno riferite alle voci del quadro tecnico economico:

DECRETO	data	Oggetto	Voce	impegno
488	24/09/12	Imp. e liq. spese di pubblicazione su GURI	B9)	937,17
524	08/10/12	Imp. e liq. Progett., coord. Sicurezza in fase di progett, ecc	B3)	45.931,60
577	06/11/12	Imp. e liq. contributo AVCP	B12)	375,00
578	06/11/12	Imp. e liq. relazione geologica e indagini geognostiche	B8)	28.601,96
615	15/11/12	Imp. e liquidazione spese di pubblicazione esito gara	B9)	1.560,90
38	22/01/13	Imp. somme x realizzazione intervento ME 059 A		954.358,27
		TOTALE IMPEGNI		1.031.764,90

RITENUTO necessario, pertanto, annullare il Decreto Commissariale 496/2013 limitatamente all'art. 3 relativo all'impegno integrativo di € 195.265,13 e provvedere contestualmente ad impegnare la somma di € 118.319,40 ad integrazione di tutti gli impegni assunti in riferimento all'intervento ME 59 A per assicurare la copertura della spesa complessiva di € 1.031.764,90 come risultante dal quadro tecnico economico come in precedenza rimodulato.



Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

DECRETA

ART. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ART. 2


Approvare il QUADRO TECNICO ECONOMICO dell'intervento ME 059 A – Consolidamento Centro Abitato” del Comune di Casalvecchio Siculo (ME), rimodulato come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A)	LAVORI	Importo
A.1)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	690.626,36
A.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	43.716,89
	Totale lavori compreso sicurezza (A)	734.343,25
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	IVA 21% sui Lavori	154.212,08
B.2.1)	Compenso RUP 25% dell'Incentivo 2% art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	5.034,24
B.2.2)	Attività di supporto al RUP9% dell'incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	1.812,33
B.3.1)	Comp. Tecniche: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica, rilievo	47.819,20
B.3.2)	Comp. Tecniche aggiuntive per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative a PERIZIA DI VARIANTE	30.508,06
B4)	Comp. Tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, procedure espropriative e frazionamenti	46.139,54
B5)	Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	7.444,33
B6)	Competenza collaudo tecnico amministrativo compresa IVA e oneri	1.330,83
B7)	Consulenza geologica compresa IVA e oneri	11.616,82
B8)	Indagini geognostiche compresa IVA e oneri	16.985,14
B9)	Spese Pubblicità Gara	5.347,75
B10)	Espropri ed occupazione aree	7.535,05
B11)	Oneri di accesso a discarica	-
B12)	Contributo Autorità di vigilanza AVCP	375,00
B13)	Monitoraggio	50.000,00
B14)	Prove di in corso d'opera e di collaudo	23.110,00
B15)	Imprevisti	-
B16)	Assistenza geologica alla D.L.	5.808,42
B17)	Assicurazione RUP	662,26
	Somme a disposizione al netto delle economie	415.741,05
	TOTALE GENERALE INTERVENTO (A+B)	1.150.084,30

ART. 3

Annullare l'art. 3 del Decreto Commissariale n° 496 del 28/06/2013 che dispone l'impegno della somma di € 195.265,13 relativamente all'intervento ME 059 – Consolidamento Centro Abitato” del Comune di Casalvecchio Siculo (ME).



ART. 4

Impegnare l'ulteriore somma di € **118.319,40** per la realizzazione dell'intervento ME 059 – Consolidamento Centro Abitato” del Comune di Casalvecchio Siculo (ME), che trova copertura finanziaria nel Decreto Commissariale n° 296 del 25/06/2012 con il quale è stato approvato il sopracitato intervento.

ART. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al monitoraggio ed al Servizio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per gli adempimenti di competenza.



Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)