



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
 Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 589 del 22 LUG. 2013

SR 167 A – Rosolini: “Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno”. Rimodulazione quadro economico a seguito di perizia di variante

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

- VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 12/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.000.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- VISTA** la nota prot. n. DPC/CG/0025034 del 15 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con la quale, a fronte della richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario Delegato in ordine alla normativa applicabile in materia di appalti di lavori pubblici nella Regione Siciliana, è stato comunicato che deve ritenersi applicabile il D.Lgs. 163/2006;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 167 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno", nel comune di Rosolini (SR) per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- VISTA** la nota prot. n. 0004169 del 07/02/2012, acquisita agli atti al prot.n. 485 del 15/02/2012, con la quale il Comune di Rosolini ha trasmesso la determina n. 4 del 24/01/2012, di nomina del Geom. Giuseppe Vindigni Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTO** il decreto Commissariale n. 225 del 16 maggio 2012 con il quale è stata confermata la nomina del Geom. Giuseppe Vindigni, quale Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;
- VISTO** il Decreto n. 427 del 22/08/2012 che finanzia il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno" per un importo complessivo di € 1.315.000,00, di cui € 828.901,22 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 23.682,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 462.416,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come si evince dal seguente Quadro Economico:

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	828 901,22
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	23 682,52
IMPORTO LAVORI	€	852 583,74
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
COMPETENZE TECNICHE		
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVO	€	41.197,06
DIREZIONE LAVORI + CONTABILITA' E MISURA	€	49.769,82
COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE	€	35.254,39
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€	4.512,27
COLLAUDO STATICO	€	3.507,30
FRAZIONAMENTO	€	3.146,00
COMPETENZE GEOLOGO	€	12.811,92
COMPITI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL RUP	€	17 051,67

INDAGINI GEOGNOSTICHE (IVA inclusa)	€ 6 265,15
PUBBLICAZIONE BANDO	€ 10 000,00
IVA LAVORI (21 %)	€ 179 042,59
IMPREVISTI	€ 42 629,17
ESPROPRI - OCCUPAZIONE TEMPORANEA	€ 12 083,50
ONERI PER CONFERIMENTO A DISCARICA	€ 29 145,42
SPESE DI CUI ALL'ART. 133, C. 4 DEL D. LGS. 163/06	€ 9 000,00
SPESE DI CUI ALL'ART. 92, C. 7 BIS DEL D. LGS. 163/07	€ 7 000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 462 416,26
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 1 315 000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 482 del 20/09/2012 con il quale è stata disposta l'approvazione dello schema di lettera di invito alla procedura negoziata relativa all'affidamento dei lavori di "Consolidamento versante e sistemazione idraulica - Zona vallone Ristallo-Masicugno" nel comune di Rosolini (Sr);

VISTO il Decreto Commissariale n. 534 del 15/10/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento versante e sistemazione idraulica - Zona vallone Ristallo-Masicugno" nel comune di Rosolini (SR) a favore dell'impresa UNIFICACOOOP con sede in via della Cooperazione n. 9 - 40129 Bologna, con un prezzo offerto pari a € 597.741,39 oltre a € 23.682,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 27,8875%.

VISTO il contratto stipulato in data 25/10/2012 tra il Commissario Straordinario e la Unifica Soc. COOP, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma al n. 23360 serie 3 il 07/11/2012 il cui importo è stabilito all'art.3 in € 597.741,39 oltre ad € 23.682,52 per oneri non soggetti a ribasso oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 27,8875%;

VISTO il Decreto Commissariale n. 555 del 24/10/2012 con il quale è disposto l'impegno e il pagamento delle spese di pubblicazione sulla GURI dell'avviso di esito di gara per l'importo complessivo di € 979,11 (novecentosettantanove/11) IVA inclusa e comprensivo di n. 1 marca da bollo di € 14,62, a valere sulle somme finanziate con Decreto di finanziamento n. 427 del 22/08/2012;

VISTO il Decreto Commissariale n. 653 del 28/11/2012 con il quale è stato disposto l'impegno di € 975.912,96 (novecentosettantacinquemilanovecentododici/96) per la realizzazione dell'intervento "Consolidamento versante e sistemazione idraulica - Zona vallone Ristallo-Masicugno" nel comune di Rosolini (SR), individuato con il codice SR 167 A nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma, con il seguente Quadro Economico:

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 828.901,22
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 23.682,52
IMPORTO LAVORI	€ 852.583,74
RIBASSO CONTRATTUALE DEL 27,8875%	€ 231.159,83
A.1 RIBASSO NETTO DEI LAVORI	€ 597.741,39
A.2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 23.682,52
IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO	€ 621.423,91
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
COMPETENZE TECNICHE COMPRESIVE DI INARCASSA (4%), IVA (21%)	
B.1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVO	€ 41.197,06

B.2 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA CONTABILITA' E MISURA E ATTIVITA' DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE	€ 26.619,67
B.3 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€ 4.512,27
B.4 COLLAUDO STATICO	€ 3.507,30
B.5 FRAZIONAMENTO	€ 3.146,00
B.6 COMPETENZE GEOLOGO	€ 12.811,92
B.7 INCENTIVO DI CUI ALL'ART.92 DEL D.LGS. 163/06	€ 17.051,67
B.8 INDAGINI GEOGNOSTICHE (IVA inclusa)	€ 6.265,14
B.9 SPESE DI GARA	€ 9.020,89
B.10 IVA LAVORI (21 %)	€ 130.499,02
B.11 IMPREVISTI	€ 42.629,17
B.12 ESPROPRI - OCCUPAZIONE TEMPORANEA	€ 12.083,50
B.13 ONERI PER CONFERIMENTO A DISCARICA	€ 29.145,42
B.14 SPESE DI CUI ALL'ART. 133, C. 4 DEL D. LGS. 163/06	€ 9.000,00
B.15 SPESE DI CUI ALL'ART. 92, C. 7 BIS DEL D. LGS. 163/07	€ 7.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 354.489,05
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B	€ 975.912,96

VISTA la nota prot. n. 3788 del 24 giugno 2013 con la quale il R.U.P. ha provveduto a trasmettere la perizia di variante redatta dalla D.L., corredata dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Analisi prezzi;
- Elenco Prezzi;
- Quadro di raffronto;
- Competenze Tecniche;
- Elaborato Tecnico;
- Schema Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

VISTA la nota prot. 4238 del 12.07.2013 con la quale il R.U.P. ha provveduto a trasmettere la determina di approvazione n. 58/2013 della perizia di variante e suppletiva provvedendo a rimodulare il quadro economico dell'intervento;

VISTO il quadro economico generale della PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA approvata con D.C. 580/2013 che si riporta di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PERIZIA (Decreto Commissariale n° 580/2013)

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 894.807,76
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 24.855,34
IMPORTO LAVORI	€ 869.952,42
RIBASSO CONTRATTUALE DEL 27,8875%	€ 242.607,98
A.1 RIBASSO NETTO DEI LAVORI	€ 627.344,44
A.2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 24.855,34
IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO	€ 652.199,78
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
COMPETENZE TECNICHE COMPRENSIVE DI INARCASSA (4%), IVA (21%)	
B.1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVO	€ 41.197,06
B.2 CONTABILITA' E MISURA	€ 7.296,49
B.2 bis COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 21.734,74
B.3 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€ 4.708,10

B.4 COLLAUDO STATICO	€ 3.758,93
B.5 FRAZIONAMENTO	€ 3.146,00
B.6 COMPETENZE GEOLOGO	€ 12.811,92
B. 7 INCENTIVO DI CUI ALL'ART.92 DEL D.LGS. 163/06	€ 17.896,16
B.8 INDAGINI GEOGNOSTICHE (IVA inclusa)	€ 6.265,14
B.9 SPESE DI GARA	€ 10.000,00
B.10 IVA LAVORI (21 %)	€ 136.961,95
B.11 IMPREVISTI	€ 0,00
B.12 ESPROPRI - OCCUPAZIONE TEMPORANEA	€ 12.083,50
B.13 ONERI PER CONFERIMENTO A DISCARICA	€ 39.832,30
B.14 SPESE DI CUI ALL'ART. 133, C. 4 DEL D. LGS. 163/06	€ 0,00
B.15 SPESE DI CUI ALL'ART. 92, C. 7 BIS DEL D. LGS. 163/07	€ 7.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 324.692,29
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 976.892,07

CONSIDERATO che a seguito di P.V.S., gli importi relativi ai lavori e all'IVA sui lavori (voce B10), nonché gli importi correlati (B2, B3, B7, B11, B13) sono variati;

RITENUTO di dovere procedere alla rimodulazione del Quadro Economico di cui al Decreto d'impegno n. 653 del 28.11.2012, a seguito di Perizia di Variante;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E' rimodulato il Quadro Economico di cui al Decreto Commissariale n. 653 del 28/11/2012 di impegno delle somme relative all'intervento "Consolidamento versante e sistemazione idraulica - Zona vallone Ristallo-Masicugno" nel comune di Rosolini (SR), individuato con il codice di identificazione SR 167 A, come di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 894.807,76
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 24.855,34
IMPORTO LAVORI	€ 869.952,42
RIBASSO CONTRATTUALE DEL 27,8875%	€ 242.607,98
RIBASSO NETTO DEI LAVORI	€ 627.344,44
A.1 RIBASSO NETTO DEI LAVORI	€ 24.855,34
A.2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 652.199,78
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
COMPETENZE TECNICHE COMPRENSIVE DI INARCASSA (4%), IVA (21%)	
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVO	€ 41.197,06
B.1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVO	€ 7.296,49
B.2 CONTABILITA' E MISURA	€ 21.734,74
B.2 bis COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 4.708,10
B.3 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€ 3.758,93

B.4 COLLAUDO STATICO	€ 3.146,00
B.5 FRAZIONAMENTO	€ 12.811,92
B.6 COMPETENZE GEOLOGO	€ 94.653,24
B. 7 INCENTIVO DI CUI ALL'ART.92 DEL D.LGS. 163/06	€ 17.896,16
B.8 INDAGINI GEOGNOSTICHE (IVA inclusa)	€ 6.265,14
B.9 SPESE DI GARA	€ 9.020,89
B.10 IVA LAVORI (21 %)	€ 136.961,95
B.11 IMPREVISTI	€ 0,00
B.12 ESPROPRI - OCCUPAZIONE TEMPORANEA	€ 12.083,50
B.13 ONERI PER CONFERIMENTO A DISCARICA	€ 39.832,30
B.14 SPESE DI CUI ALL'ART. 133, C. 4 DEL D. LGS. 163/06	€ 0,00
B.15 SPESE DI CUI ALL'ART. 92, C. 7 BIS DEL D. LGS. 163/07	€ 7.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 324.692,29
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 975.912,96

Articolo 3

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato

(Dott. Maurizio Croce)