



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 29 del 22 GEN. 2014

AG 011 A – Ribera - Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale
tra le vie M. Amari e G. Pitre nel comune di Ribera (AG).

Approvazione contabilità finale ed atti di collaudo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;



- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 011 riguardante l'esecuzione di "Opere di consolidamento centro urbano - Via Pitrè ed Amari, nel comune di Ribera (AG)" per un importo complessivo di € 939.021,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 33 del 8 marzo 2011 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento relativo ai "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitrè del Comune di Ribera (AG)", individuato con il codice AG 011 A, per un importo complessivo di € 939.021,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 237 del 21 settembre 2011 del Commissario Straordinario Delegato, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitrè del Comune di Ribera (AG)" - Intervento AG 11 A, a favore della Costruzioni Gattopardo s.r.l., con sede in via Jacopone Da Todi snc, 92016, FAVARA (AG), con un prezzo offerto pari a € 556.287,90 oltre a € 20.042,17 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 19,9999%;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 13 del 17 gennaio 2012 con il quale si è provveduto ad impegnare l'importo complessivo di € 771.049,00 di cui € 576.330,07 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 194.718,93 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- CONSIDERATO** che con Decreto Commissariale n. 163 del 11 aprile 2012 è stata disposta:
- la risoluzione, con effetto immediato, del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. così come richiamato nell'art.14 del medesimo Contratto stipulato in data 23 settembre 2011 con l'Impresa Gattopardo Costruzioni srl, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 al n. 19136 serie 3, per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitrè nel Comune di Ribera (AG), per un importo di euro 576.330,07 oltre IVA.
 - che con nota dell'Ufficio Commissariale prot. n. 1335 del 19 aprile 2012 in considerazione delle elevate criticità connesse allo stato dei luoghi, così come conseguenti agli interventi preliminari all'approntamento del cantiere ed all'urgenza insita nella natura dell'intervento, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore della C.&P. srl, Via Sant'Andrea n. 329, 98051 Barcellona P.G. (ME), per effetto dello scorrimento della graduatoria definitiva, redatta nella seduta di gara del 5 agosto 2011 per l'affidamento dei lavori in questione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 155 del 3 aprile 2012 con il quale si è preso atto della imperizia di variante e suppletiva ed è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento;
- CONSIDERATO** che con Decreto n. 200 del 3 maggio 2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della C.&P. srl - Via Sant'Andrea 329, 98051 Barcellona P.G. (ME), con un ribasso percentuale, pari al 19,5011% sull'importo risultante dal verbale di consistenza, al netto degli oneri di sicurezza;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 280 del 14 giugno 2012 con il quale si è preso atto della Determinazione del RUP, del disimpegno parziale Decreto Commissariale n. 13/2012, della stipula del contratto e dell'impegno della spesa di € 640.129,86, di cui €



475.755,31 per lavori ed € 17.034,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 147.340,05 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO l'Atto di Sottomissione redatto in data 26 novembre 2012 e debitamente registrato in data 29 novembre 2012 presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento al n. 3982 serie 3;

VISTO il Decreto Commissariale n. 183 del 12 marzo 2013 con il quale si è preso atto della II perizia di variante e suppletiva ed è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento, così come in seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto			
1. Importo dei lavori	€	609.039,84	
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 17.062,43
3. Importo dei lavori a base d'asta	€	591.977,41	
4. Ribasso d'asta (19,5011%)	€	115.442,11	
3. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta			€ 476.535,30

Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza € **493.597,73**

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1. Incentivi per la progettazione (2%)	€.	15.137,89	
2. Spese di funzionamento ufficio D.L.	€.	14.408,25	
3. Spese per commissioni gara e pubblicità	€.	800,00	
4. Oneri conferimento in discarica	€.	0,00	
5. Spese per esproprio e/o occupazioni temporanee	€.	500,00	
6. Imprevisti < 5%	€.	30,47	
7. IVA 21% sui lavori	€.	103.655,52	
8. Spese per collaudo statico, tecnico ammin.	€.	12.000,00	

Totale somme a disposizione € **146.532,13**

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € **640.129,86**

CONSIDERATO che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 24 dicembre 2012, a meno di alcune categorie di lavoro marginali e di dettaglio, per la cui ultimazione è stato dato un termine perentorio di 60 giorni, e la cui ultimazione è intervenuta in data 31 gennaio 2013;

VISTO lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 14 marzo 2013 per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta e compreso gli oneri della sicurezza, pari ad € 493.593,74;

VISTO il collaudo statico redatto dall'Ing. Salvatore Di Mino, collaudatore statico e tecnico amministrativo incaricato dall'Ufficio del Commissario Delegato, trasmesso al RUP presso il DRPC di Agrigento ed acquisito agli atti del suddetto Ufficio al prot. n. 24404 del 10 aprile 2013;

VISTO il collaudo tecnico amministrativo redatto dall'Ing. Salvatore Di Mino, collaudatore statico e tecnico amministrativo incaricato dall'Ufficio del Commissario Delegato, trasmesso al RUP presso il DRPC di Agrigento ed acquisito agli atti del suddetto Ufficio al prot. n. 41158 del 20 giugno 2013;

VISTA la relazione sul conto finale redatta dal RUP dell'intervento in data 14 ottobre 2013 e trasmessa all'Ufficio del Commissario con nota prot. n. 70127 del 25 ottobre 2013;

VISTA la proposta del RUP di approvazione degli atti di contabilità finale, trasmessa all'Ufficio del Commissario con nota prot. n. 70127 del 25 ottobre 2013, dalla quale si evince che resta a credito della ditta Gattopardo Costruzioni s.r.l. la somma di €. 377,36 oltre IVA e resta a credito della ditta C&P s.r.l. la somma di €. 2.467,97 oltre IVA;

RITENUTO che occorre procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto dall'Ing. Salvatore di Mino;



ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Sono approvati gli atti di contabilità finale, nonché il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto dall'Ing. Salvatore di Mino, inerenti i "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitre del comune di Ribera (AG)", dai quali risulta un credito rispettivamente di €. 377,36 oltre IVA per la ditta Gattopardo Costruzioni s.r.l. e di €. 2.467,97 oltre IVA per la ditta C&P s.r.l..

Articolo 3

Con successivo Decreto Commissariale si provvederà a liquidare alle imprese le somme di cui al precedente art. 2.

Articolo 4

Con successivo Decreto Commissariale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1 comma 5 del D.P.C.M. 20 luglio 2011, si provvederà a disimpegnare le economie ed impegnare l'importo di € 14.085,32 (quattordicimilaottantacinque/32), pari all' 1,5% del finanziamento concesso, a copertura delle spese di gestione della Struttura commissariale.

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, al Servizio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, al RUP ed al Direttore dei Lavori, per quanto di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato

(Dott. Maurizio Croce)

