



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 38 del 23 genn. 2014

ME 053 A “Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello” nel comune di **Brolo**.
CUP J82J12000150001; CIG 428289873B. Presa d’atto approvazione Perizia di Variante e
Suppletiva, rimodulazione Quadro Economico ed integrazione impegno di spesa.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli



interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma, è compreso l'intervento individuato con il codice **ME 053 A**, riguardante l'esecuzione di "Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello" nel comune di Brolo per un importo complessivo di € 3.630.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 47 del 6 febbraio 2012 con cui è stato nominato Responsabile del Procedimento dell'intervento *de quo* l'ing. Giuseppe La Placa, in servizio presso la Struttura Commissariale;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 237 del 24 maggio 2012, con il quale si è finanziato l'intervento di che trattasi per l'importo complessivo di € 3.630.000,00 di cui € 2.547.718,00 oggetto d'appalto, distinti in € 2.478.942,72 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 68.775,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nonché € 1.082.282,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 431 del 29 agosto 2012 con cui i lavori relativi ad "Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello" sono stati aggiudicati in via definitiva alla Geo Perforazioni s.r.l., avente sede in Favara (AG), c.da San Benedetto s.n.c., per un prezzo offerto, al netto del ribasso d'asta del 26,8977 %, di € 1.812.164,14 IVA esclusa, oltre ad € 68.775,28 per oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un importo complessivo di € 1.880.939,42, esclusa IVA;
- VISTO** il contratto d'appalto stipulato in Palermo il 26 settembre 2012, n. rep. 51 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Geo Perforazioni s.r.l., debitamente registrato in data 4 ottobre 2012 presso l'Agenzia Roma 2 al n. 20435- serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 519 del 8 ottobre 2012 con cui è stato nominato l'ing. Basilio Ridolfo, in servizio presso l'UTC di Brolo, come Direttore Lavori, Misure e Contabilità in fase di Esecuzione;
- VISTA** la nota prot. n. 13842 del 19.10.2012 del comune di Brolo, acquisita in pari data al prot/UC n. 4172, con cui il D.L. comunicava al RUP il conferimento al geom. Carmelo Silvera, con D.S. n. 45 del 18.10.2012, dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 547 del 19 ottobre 2012 con il quale, tenuto conto degli impegni e pagamenti già effettuati, si è provveduto ad impegnare, per la realizzazione dell'intervento **ME 053 A** "Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello", l'importo complessivo di € 2.813.578,07, a valere sul Decreto Commissariale n. 237 del 24 maggio 2012 di finanziamento dello stesso;
- VISTA** la nota prot. gen. n. 7350 del 30.05.2013 del comune di Brolo, acquisita al prot/UC n. 3211 del 31.05.2013, con cui il D.L. ing. Basilio Ridolfo ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento *de quo*, datata 29.04.2013, comportante un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 2.237.168,42, inclusi oneri per



la sicurezza pari ad € 81.800,57 – a seguito di un incremento della spesa netta per i lavori di € 356.229,00, pari al 18,94 % dell'importo originario del contratto e pertanto inferiore al quinto dell'importo del contratto – oltre ad € 862.831,58 per somme a disposizione, quindi per l'importo complessivo del progetto di € 3.100.000,00;

- VISTO** lo schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, trasmessi con la succitata nota, attinenti ai lavori suppletivi, rispetto al contratto originario, pari ad € 356.229,00, al netto del ribasso d'asta del 26,8977 %, per un importo complessivo dei lavori della PVS, al lordo degli oneri per la sicurezza di € 81.800,57, di € 2.237.168,42;
- VISTA** la nota prot/UC n. 3367 del 06.06.2013 con la quale il Commissario Straordinario ed il RUP hanno approvato, ai sensi dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. n. 207/2010, la P.V.S. *de qua*, concedendo alla Geo Perforazioni s.r.l. la proroga di giorni 30 del termine di ultimazione dei lavori;
- VISTO** il nuovo Quadro Tecnico Economico approvato con la succitata nota dal Commissario Straordinario e dal RUP, che prevede un incremento del costo complessivo del progetto (lavori e somme a disposizione), rispetto all'importo originario del contratto, di € 286.421,93;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 481 del 26/06/2013 di presa d'atto e approvazione della perizia di variante e suppletiva, di rimodulazione del P.E.ed integrazione impegno di spesa;

VISTA la nota, acquisita al prot/UC n. 7196 del 27.11.2013, con la quale il RUP ing. La Placa **Approva** l'asestamento finale delle partite contabili di cui al nota Prot. 133360 del 24.10.2013 del D.L. riguardante le **“Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello” in Brolo (ME)** per l'importo complessivo netto di lavori pari ad Euro 2.231.208,65, quindi con una minore spesa per lavori di Euro 5.959,77 rispetto all'importo complessivo netto della p.v.s. approvata con precedente provvedimento RUP prot. 3367/UC del 06.06.2013, con il sottoindicato Q.E.:

VOCI	Importi	
A ₀ . Lavori al lordo compreso sicurezza	€ 3.022.154,97	
a. Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 81.582,65	
b. Lavori al lordo escluso sicurezza	€ 2.940.572,32	
c. Ribasso d'asta (26,8977%)	€ 790.946,32	
1.Lavori al netto escluso sicurezza	€ 2.149.626,00	
2.Oneri per sicurezza	€ 81.582,65	
A. Importo contrattuale netto	€ 2.231.208,65	€ 2.231.208,65
B. Somme a disposizione della Stazione appaltante		
1. IVA sui Lavori	€ 469.063,75	
2. Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 49.916,59	
3. Compet. Collau. tec.-amm.vo e statico compr. IVA e oneri	€ 25.113,39	
4. Spese per verif. tecniche previste dal C.S.A. , per verifiche d'ordine del D.L. (art. 148, c. 3 207/2010 e/o prove di collaudo	€ 22.800,00	
5. Indennità piano particellare esproprio	€ 26.049,86	
6. Pubblicità Gara e Commissione gara	€ 12.044,55	
7. Contributo Autorità di vigilanza	€ 600,00	
8. Monitoraggio geotecnico	€ 29.607,02	
9. Oneri di conferimento a discarica	€ 81.000,00	
10.Allacciamento a pubblici servizi	€ 0,00	
11.Imprevisti [art. 42, comma 3 b) D.P.R. 207/2010] - economie	€ 23.841,66	
12.Geologo compreso IVA e oneri	€ 28.245,70	



13.Coordinatore sicurezza in esecuzione con IVA e oneri	€	38.921,44	
14.Coordinatore sicurezza Progettazione con IVA e oneri	€	41.662,97	
15.Spostamento pali Enel	€	18.687,60	
16.Spese art. 92 co. 7-bis D.Lgs. 163/2006 (assicur. dipendenti)	€	<u>1.236,82</u>	
Totale somme a disposizione (B)	€	868.791,35	€ 868.791,35
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)			€ 3.100.000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010

DECRETA


Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Si prende atto dell'approvazione, da parte del RUP, della Perizia di assestamento finale riguardante l'esecuzione dell'intervento **ME 053 A**, per l'importo complessivo netto di lavori pari ad Euro 2.231.208,65, quindi con il sottoindicato Q.E.:

VOCI	Importi	
A ₀ . Lavori al lordo compreso sicurezza	€ 3.022.154,97	
d. Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 81.582,65	
e. Lavori al lordo escluso sicurezza	€ 2.940.572,32	
f. Ribasso d'asta (26,8977%)	€ 790.946,32	
1.Lavori al netto escluso sicurezza	€ 2.149.626,00	
2.Oneri per sicurezza	€ 81.582,65	
C. Importo contrattuale netto	€ 2.231.208,65	€ 2.231.208,65
D. Somme a disposizione della Stazione appaltante		
17.IVA sui Lavori	€ 469.063,75	
18.Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 49.916,59	
19.Compet. Collau. tec.-amm.vo e statico compr. IVA e oneri	€ 25.113,39	
20.Spese per verif. tecniche previste dal C.S.A., per verifiche d'ordine del D.L. (art. 148, c. 3 207/2010 e/o prove di collaudo	€ 22.800,00	
21.Indennità piano particellare esproprio	€ 26.049,86	
22.Pubblicità Gara e Commissione gara	€ 12.044,55	
23.Contributo Autorità di vigilanza	€ 600,00	
24.Monitoraggio geotecnico	€ 29.607,02	
25.Oneri di conferimento a discarica	€ 81.000,00	
26.Allacciamento a pubblici servizi	€ 0,00	
27.Imprevisti [art. 42, comma 3 b) D.P.R. 207/2010] - economie	€ 23.841,66	
28.Geologo compreso IVA e oneri	€ 28.245,70	
29.Coordinatore sicurezza in esecuzione con IVA e oneri	€ 38.921,44	
30.Coordinatore sicurezza Progettazione con IVA e oneri	€ 41.662,97	
31.Spostamento pali Enel	€ 18.687,60	
32.Spese art. 92 co. 7-bis D.Lgs. 163/2006 (assicur. dipendenti)	€ <u>1.236,82</u>	
Totale somme a disposizione (B)	€ 868.791,35	€ 868.791,35
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€ 3.100.000,00



Articolo 3

Il presente Decreto sarà trasmesso al RUP, nonché ai Servizi M.G.E.I. e Ragioneria per quanto di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato
(*dot. Maurizio Croce*)

