



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”


Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 62 del ~~11 FEB. 2014~~

AG 006 A “Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis nel Comune di Favara (AG)”
Presa d’atto approvazione Perizia di Variante e rimodulazione Quadro Economico d’impegno


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTA** la nota prot. n. DPC/CG/0025034 del 15 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con la quale, a fronte della richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario Delegato in ordine alla normativa



applicabile in materia di appalti di lavori pubblici nella Regione Siciliana, è stato comunicato che deve ritenersi applicabile il D.Lgs. 163/2006;

- VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 25.11.10 dalla quale si evince un accreditamento di €. 23.200.000,00 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, inviata a mezzo mail ed assunta al prot/UC n. 440 del 04.02.2014, con la quale si invita il Commissario Straordinario Delegato a garantire la continuità amministrativa e gestionale ordinaria, nelle more del perfezionamento dell'iter della registrazione del D.P.C.M. di nomina;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 006 A "Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis nel comune di Favara (AG)", per un importo complessivo di €. 1.500.000,00;
- VISTA** la convenzione stipulata in data 10 novembre 2010 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento relativamente alle funzioni tecnico-amministrative inerenti la progettazione, la Direzione Lavori ed il R.U.P.;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 175 del 18 aprile 2012 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento relativo a "Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis nel comune di Favara (AG)", individuato con il codice AG 006 A, per un importo complessivo di €.1.500.000,00, come determinato dal seguente Quadro Economico:
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 271 del 11 giugno 2012 con il quale si è provveduto ad impegnare e pagare, a valere sul Decreto di Finanziamento n. 175 del 18 aprile 2012, la somma di € 937,17 IVA inclusa, per le spese di pubblicazione sulla GURI dell'avviso dell'esito di gara in favore della Libreria Concessionaria IPZS, Voce b/8 "spese di pubblicazione, bando di gara e procedure urbanistiche" del quadro economico;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 335 del 11 luglio 2012 con il quale è disposto l'impegno ed il pagamento dei componenti la Commissione Giudicatrice di gara per un importo complessivo di € 410,58 IVA ed oneri inclusi, a valere sulle somme finanziate con Decreto di finanziamento n. 175 del 18 aprile 2012, Voce b/8 "spese di pubblicazione, bando di gara e procedure urbanistiche" del quadro economico;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 403 del 2 agosto 2012 con il quale è disposto l'impegno ed il pagamento delle spese di pubblicazione avviso esito di gara su quotidiani a tiratura nazionale e quotidiani a tiratura regionale per l'importo complessivo di € 2.268,75 in favore della Publikompass S.p.a. e A. Manzoni & C. Spa e a valere sul Decreto di finanziamento n. 175 del 18 aprile 2012, Voce b/8 "spese di pubblicazione, bando di gara e procedure urbanistiche";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 577 del 6 novembre 2012 con il quale si è disposto, tra l'altro, l'impegno, la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 375,00 in favore dell'AVCP, a valere sul Decreto di Finanziamento n. 175 del 18 aprile 2012, Voce b/11 "Contributo Autorità di Vigilanza";



VISTO

il Decreto Commissariale n. 581 del 6 novembre 2012 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.192.811,88 per la realizzazione dell'intervento per "Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis nel comune di Favara (AG)", individuato con il codice AG 006 A, come determinato dal seguente Quadro Economico di impegno:

VOCI			
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 711.102,05	
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.253,92	
	Totale lavori compreso sicurezza (A)		€ 741.355,97
B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA sui Lavori	€ 155.684,75	
B2)	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 19.838,63	
B3)	Spese di cui all'art.90 comma 5 (Polizze assicurative progettazione)	€ 9.919,32	
B4)	Rimborso oneri trasferta e minute spese personale Uff. Direzione Lavori ex art. 206 del DPR 207/2010 (1%)	€ 9.919,32	
B5)	Per collaudo statico e amministrativo	€ 10.642,19	
B6)	Per indagini geognostiche (IVA inclusa)	€ 30.800,00	
B7)	Indennità di esproprio	€ 158.294,50	
B8)	Per spese di pubblicazione, bando di gara e procedure urbanistiche	€ 0,00	
B9)	Prove di laboratorio sui materiali	€ 4.000,00	
B10)	Oneri accesso a discarica	€ 15.000,00	
B11)	Contributo Autorità di vigilanza	€ 0,00	
B12)	Imprevisti	€ 34.357,20	
B13)	Oneri per frazionamento particelle oggetto di esproprio	€ 3.000,00	
	Totale somme a disposizione (B)		€ 451.455,91
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 1.192.811,88

VISTA

la nota prot. n. 249694 del 17 luglio 2013 con la quale il RUP ha provveduto a trasmettere la perizia di variante redatta dalla D.L., corredata dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Elaborati grafici esecutivi
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
- Quadro di raffronto
- Schema atto di sottomissione

VISTO

il verbale di approvazione del 28 giugno 2013 della perizia di variante dell'intervento in oggetto, trasmesso con la nota prot. n. 249694 del 17 luglio 2013, con il quale il R.U.P. ha approvato la suddetta perizia e provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento come appresso indicato:

VOCI			
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 994.774,33	
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.295,12	
	Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 1.026.069,45	
	Ribasso d'asta (26,0561 %)	€ 259.199,39	
	Restano		€ 766.870,06



B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA sui Lavori	€ 161.042,71	
B2)	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 20.521,39	
B3)	Spese di cui all'art.90 comma 5 (Polizze assicurative progettazione)	€ 10.260,69	
B4)	Rimborso oneri trasferta e minute spese personale Uff. Direzione Lavori ex art. 206 del DPR 207/2010 (1%)	€ 10.260,69	
B5)	Per collaudo statico e amministrativo	€ 10.642,19	
B6)	Per indagini geognostiche (IVA inclusa)	€ 30.800,00	
B7)	Indennità di esproprio	€ 158.294,50	
B8)	Per spese di pubblicazione, bando di gara e procedure urbanistiche	€ 0,00	
B9)	Prove di laboratorio sui materiali	€ 4.000,00	
B10)	Oneri accesso a discarica	€ 15.000,00	
B11)	Contributo Autorità di vigilanza	€ 375,00	
B12)	Imprevisti	€ 2.119,65	
B13)	Oneri per frazionamento particelle oggetto di esproprio	€ 3.000,00	
Totale somme a disposizione (B)			€ 426.316,82
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 1.193.186,88

RITENUTO

di prendere atto della perizia di variante e suppletiva relativa a "Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis nel comune di Favara (AG)" approvata dal RUP;

VISTA

la perizia di assestamento somme per adeguamento IVA, trasmessa con nota prot. n. 20497 del 5 febbraio 2014, con la quale la Direzione Lavori ed il RUP hanno rimodulato il Quadro Economico dell'intervento come appresso indicato:

VOCI			
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 994.774,33	
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.295,12	
Totale lavori compreso sicurezza (A)		€ 1.026.069,45	
	Ribasso d'asta (26,0561 %)	€ 259.199,39	
Restano			€ 766.870,06
B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA sui Lavori	€ 161.497,08	
B2)	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 20.521,39	
B3)	Spese di cui all'art.90 comma 5 (Polizze assicurative progettazione)	€ 10.260,69	
B4)	Rimborso oneri trasferta e minute spese personale Uff. Direzione Lavori ex art. 206 del DPR 207/2010 (1%)	€ 10.260,69	
B5)	Per collaudo statico e amministrativo	€ 10.642,19	
B6)	Per indagini geognostiche (IVA inclusa)	€ 30.800,00	
B7)	Indennità di esproprio	€ 158.294,50	
B8)	Per spese di pubblicazione, bando di gara e procedure urbanistiche	€ 0,00	
B9)	Prove di laboratorio sui materiali	€ 4.000,00	
B10)	Oneri accesso a discarica	€ 15.000,00	
B11)	Contributo Autorità di vigilanza	€ 375,00	
B12)	Imprevisti	€ 1.665,28	
B13)	Oneri per frazionamento particelle oggetto di esproprio	€ 3.000,00	
Totale somme a disposizione (B)			€ 426.316,82
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 1.193.186,88



CONSIDERATO che con Decreto Commissariale n. 577 del 6 novembre 2012 si è disposto l'impegno, la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 375,00 in favore dell'AVCP, a valere sul Decreto di Finanziamento n. 175 del 18 aprile 2012, Voce b/11 "Contributo Autorità di Vigilanza" il quadro economico della perizia di variante sopra riportato viene modificato come in appresso riportato:

VOCI			
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 994.774,33	
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.295,12	
	Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 1.026.069,45	
	Ribasso d'asta (26,0561 %)	€ 259.199,39	
	Restano		€ 766.870,06
B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA sui Lavori	€ 161.497,08	
B2)	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 20.521,39	
B3)	Spese di cui all'art.90 comma 5 (Polizze assicurative progettazione)	€ 10.260,69	
B4)	Rimborso oneri trasferta e minute spese personale Uff. Direzione Lavori ex art. 206 del DPR 207/2010 (1%)	€ 10.260,69	
B5)	Per collaudo statico e amministrativo	€ 10.642,19	
B6)	Per indagini geognostiche (IVA inclusa)	€ 30.800,00	
B7)	Indennità di esproprio	€ 158.294,50	
B8)	Per spese di pubblicazione, bando di gara e procedure urbanistiche	€ 0,00	
B9)	Prove di laboratorio sui materiali	€ 4.000,00	
B10)	Oneri accesso a discarica	€ 15.000,00	
B11)	Contributo Autorità di vigilanza	€ 0,00	
B12)	Imprevisti	€ 1.665,28	
B13)	Oneri per frazionamento particelle oggetto di esproprio	€ 3.000,00	
	Totale somme a disposizione (B)		€ 425.941,82
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 1.192.811,88

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di prendere atto della perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132, comma 3 del D. Lgs 163/2006 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/10 nell'ambito dei lavori relativi a "Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis nel comune di Favara (AG)", individuato con il codice AG 006 A, nonché della perizia di assestamento somme per adeguamento IVA, trasmessa con nota prot. n. 20497 del 5 febbraio 2014, secondo il quadro tecnico economico di seguito riportato:



VOCI			
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 994.774,33	
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.295,12	
	Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 1.026.069,45	
	Ribasso d'asta (26,0561 %)	€ 259.199,39	
	Restano		€ 766.870,06
B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA sui Lavori	€ 161.497,08	
B2)	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 20.521,39	
B3)	Spese di cui all'art.90 comma 5 (Polizze assicurative progettazione)	€ 10.260,69	
B4)	Rimborso oneri trasferta e minute spese personale Uff. Direzione Lavori ex art. 206 del DPR 207/2010 (1%)	€ 10.260,69	
B5)	Per collaudo statico e amministrativo	€ 10.642,19	
B6)	Per indagini geognostiche (IVA inclusa)	€ 30.800,00	
B7)	Indennità di esproprio	€ 158.294,50	
B8)	Per spese di pubblicazione, bando di gara e procedure urbanistiche	€ 0,00	
B9)	Prove di laboratorio sui materiali	€ 4.000,00	
B10)	Oneri accesso a discarica	€ 15.000,00	
B11)	Contributo Autorità di vigilanza	€ 0,00	
B12)	Imprevisti	€ 1.665,28	
B13)	Oneri per frazionamento particelle oggetto di esproprio	€ 3.000,00	
	Totale somme a disposizione (B)		€ 425.941,82
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 1.192.811,88

Articolo 3

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori, al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato

(Dott. Maurizio Croce)