



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

**DECRETO COMMISSARIALE n. 64 del 13 FEB. 2014**

EN 042 A “Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario nel Comune di Centuripe”  
**Presa atto rimodulazione quadro economico intervento**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;



- VISTA** la nota prot. n. DPC/CG/0025034 del 15 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con la quale, a fronte della richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario Delegato in ordine alla normativa applicabile in materia di appalti di lavori pubblici nella Regione Siciliana, è stato comunicato che deve ritenersi applicabile il D.Lgs. 163/2006;
- VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25.11.10 dalla quale si evince un accreditamento di €. 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, inviata a mezzo mail ed assunta al prot/UC n. 440 del 04.02.2014, con la quale si invita il Commissario Straordinario Delegato a garantire la continuità amministrativa e gestionale ordinaria, nelle more del perfezionamento dell'iter della registrazione del D.P.C.M. di nomina;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice EN 042 A - "Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario nel Comune di Centuripe", per un importo complessivo di € 770.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 385 del 24 luglio 2012 con il quale è stato confermato il Geom. Salvatore Di Benedetto dell'Ufficio Tecnico del Comune di Centuripe, Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'ing. Mario Giuseppe Palazzolo;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 692 del 12 dicembre 2012, con cui è stato finanziato il progetto esecutivo relativo al "Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario nel Comune di Centuripe", per un importo complessivo di € 770.000,00, così come in seguito riportato:

VOCI			
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 443.914,93	
	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.088,73	
	<b>Totale lavori compreso sicurezza (A)</b>		<b>€ 460.003,66</b>
B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA 21% sui Lavori	€ 96.600,77	
B2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 6.350,00	
B3)	Per supporto al RUP	€ 11.000,00	
B4)	Imprevisti < 10%	€ 42.594,22	
B5)	Per competenze progettazione esecutiva (oneri ed IVA inclusa)	€ 24.935,79	
B6)	Per spese studiop geologico (oneri ed IVA inclusa)	€ 12.282,54	
B7)	Per indagini sismiche (IVA inclusa)	€ 4.489,92	
	Per competenze Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinatore esecuzione (oneri ed IVA inclusa)	€ 49.071,82	
B9)	Per collaudo statico (oneri ed IVA inclusa)	€ 10.628,07	
B10)	Per collaudo amministrativo (oneri ed IVA inclusa)	€ 3.662,23	
B11)	Per spese gara	€ 14.000,00	
B12)	Per espropri	€ 3.467,70	
B13)	Per frazionamenti n. 11 particelle	€ 5.500,00	
B14)	Per oneri conferimento in discarica	€ 2.500,00	
B15)	Per monitoraggio dell'opera	€ 19.913,28	
B16)	Per assistenza archeologica	€ 3.000,00	
	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>		<b>€ 309.996,34</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 770.000,00</b>



**VISTO**

il Decreto Commissariale n. 542 del 10 luglio 2013 con il quale si è provveduto ad impegnare le somme relative all'intervento EN 042 A "Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario nel Comune di Centuripe", come determinato dal seguente Quadro Economico:

VOCI			
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 443.914,93	
	Ribasso d'asta (30,0897 %)	€ 133.572,67	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 310.342,26
	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 16.088,73
	<b>Totale lavori compreso sicurezza (A)</b>		<b>€ 326.430,99</b>
B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA 21% sui Lavori	€ 68.550,51	
B2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 6.350,00	
B3)	Per supporto al RUP	€ 11.000,00	
B4)	Imprevisti < 10%	€ 42.594,22	
B5)	Per competenze progettazione esecutiva (oneri ed IVA inclusa)	€ 24.935,79	
B6)	Per spese studiop geologico (oneri ed IVA inclusa)	€ 12.282,54	
B7)	Per indagini sismiche (IVA inclusa)	€ 4.489,92	
B8)	Per competenze Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinatore esecuzione (oneri ed IVA inclusa)	€ 44.547,36	
B9)	Per collaudo statico (oneri ed IVA inclusa)	€ 4.862,46	
B10)	Per collaudo amministrativo (oneri ed IVA inclusa)	€ 3.662,23	
B11)	Per spese di pubblicazione, bando ed esito gara, tassa AVCP	€ 14.000,00	
B12)	Per espropri	€ 3.467,70	
B13)	Per frazionamenti n. 11 particelle	€ 5.500,00	
B14)	Per oneri conferimento in discarica	€ 2.500,00	
B15)	Per monitoraggio dell'opera	€ 19.913,28	
B16)	Per assistenza archeologica	€ 3.000,00	
	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>		<b>€ 271.656,01</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 598.087,00</b>

**VISTO**

il Decreto Commissariale n. 232 del 27 marzo 2013 con cui è stato conferito, mediante stipula di apposito contratto, all'ing. Claudio Faranna l'incarico per la Direzione Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento EN 042 A "Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario nel Comune di Centuripe";

**VISTO**

il Decreto Commissariale n. 1118 del 17 dicembre 2013 con il quale si è preso atto della 1ª perizia di variante e si è rimodulato il Quadro Economico d'impegno, come appreso indicato:

VOCI			
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 454.172,34	
	Ribasso d'asta (30,0897 %)	€ 136.659,09	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 317.513,25
	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 16.460,49
	<b>Totale lavori compreso sicurezza (A)</b>		<b>€ 333.973,74</b>
B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA 21% - 22% sui Lavori	€ 70.337,05	
B2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 6.350,00	
B3)	Per supporto al RUP	€ 11.000,00	
B4)	Imprevisti < 10%	€ 33.264,93	
B5)	Per competenze progettazione esecutiva (oneri ed IVA inclusa)	€ 24.935,79	
B6)	Per spese studiop geologico (oneri ed IVA inclusa)	€ 12.282,54	
B7)	Per indagini sismiche (IVA inclusa)	€ 4.489,92	
B8)	Per competenze Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinatore esecuzione (oneri ed IVA inclusa)	€ 44.547,36	
B9)	Per collaudo statico (oneri ed IVA inclusa)	€ 4.862,46	
B10)	Per collaudo amministrativo (oneri ed IVA inclusa)	€ 3.662,23	
B11)	Per spese di pubblicazione, bando ed esito gara, tassa AVCP	€ 14.000,00	
B12)	Per espropri	€ 3.467,70	
B13)	Per frazionamenti n. 11 particelle	€ 5.500,00	
B14)	Per oneri conferimento in discarica	€ 2.500,00	
B15)	Per monitoraggio dell'opera	€ 19.913,28	
B16)	Per assistenza archeologica	€ 3.000,00	
	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>		<b>€ 264.113,26</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 598.087,00</b>



**VISTA**

la nota prot. n. 448 del 4 febbraio 2014 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Giovanni Piero Di Magro ha provveduto ad approvare il nuovo quadro tecnico economico, dallo stesso rimodulato a seguito della variazione dell'aliquota IVA, come appresso indicato:

VOCI			
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 454.172,34	
	Ribasso d'asta (30,0897 %)	€ 136.659,09	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 317.513,25
	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 16.460,49
	<b>Totale lavori compreso sicurezza (A)</b>		<b>€ 333.973,74</b>
B)	<b>Somme a disposizione</b>		
B1)	IVA sui Lavori	€ 70.644,75	
B2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 6.350,00	
B3)	Per supporto al RUP	€ 11.000,00	
B4)	Imprevisti < 10%	€ 32.917,05	
B5)	Per competenze progettazione esecutiva (oneri ed IVA inclusa)	€ 24.935,79	
B6)	Per spese studio geologico (oneri ed IVA inclusa)	€ 12.282,54	
B7)	Per indagini sismiche (IVA inclusa)	€ 4.489,92	
B8)	Per competenze Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinatore esecuzione (oneri ed IVA inclusa)	€ 44.547,36	
B9)	Per collaudo statico (oneri ed IVA inclusa)	€ 4.902,64	
B10)	Per collaudo amministrativo (oneri ed IVA inclusa)	€ 3.662,23	
B11)	Per spese di pubblicazione, bando ed esito gara, tassa AVCP	€ 14.000,00	
B12)	Per espropri	€ 3.467,70	
B13)	Per frazionamenti n. 11 particelle	€ 5.500,00	
B14)	Per oneri conferimento in discarica	€ 2.500,00	
B15)	Per monitoraggio dell'opera	€ 19.913,28	
B16)	Per assistenza archeologica	€ 3.000,00	
	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>		<b>€ 264.113,26</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 598.087,00</b>

**RITENUTO** di prendere atto della rimodulazione il nuovo quadro tecnico economico come sopra riportato;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

**DECRETA****Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2**

Di prendere atto della rimodulazione il nuovo quadro tecnico economico redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Giovanni Piero Di Magro con nota 448 del 4 febbraio 2014 effettuato nell'ambito dei lavori relativi all'intervento EN 042 A "Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario nel Comune di Centuripe", per un importo totale pari a **€ 598.087,00**, come da quadro tecnico economico d'impegno di seguito riportato:



VOCI			
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 454.172,34	
	Ribasso d'asta (30,0897 %)	€ 136.659,09	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 317.513,25
	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 16.460,49
	<b>Totale lavori compreso sicurezza (A)</b>		<b>€ 333.973,74</b>
B)	<b>Somme a disposizione</b>		
B1)	IVA sui Lavori	€ 70.644,75	
B2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 6.350,00	
B3)	Per supporto al RUP	€ 11.000,00	
B4)	Imprevisti < 10%	€ 32.917,05	
B5)	Per competenze progettazione esecutiva (oneri ed IVA inclusa)	€ 24.935,79	
B6)	Per spese studio geologico (oneri ed IVA inclusa)	€ 12.282,54	
B7)	Per indagini sismiche (IVA inclusa)	€ 4.489,92	
B8)	Per competenze Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinatore esecuzione (oneri ed IVA inclusa)	€ 44.547,36	
B9)	Per collaudo statico (oneri ed IVA inclusa)	€ 4.902,64	
B10)	Per collaudo amministrativo (oneri ed IVA inclusa)	€ 3.662,23	
B11)	Per spese di pubblicazione, bando ed esito gara, tassa AVCP	€ 14.000,00	
B12)	Per espropri	€ 3.467,70	
B13)	Per frazionamenti n. 11 particelle	€ 5.500,00	
B14)	Per oneri conferimento in discarica	€ 2.500,00	
B15)	Per monitoraggio dell'opera	€ 19.913,28	
B16)	Per assistenza archeologica	€ 3.000,00	
	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>		<b>€ 264.113,26</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 598.087,00</b>

### Articolo 3

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori, al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato  
(Dott. Maurizio Chio)

