



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 222 del 17 APR. 2014

EN 175 A - Comune di Barrafranca - “Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca”

CUP J25C11002140001 - CIG 37002452C5

Preso atto I perizia di variante

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti ed i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTA** la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, inviata a mezzo mail ed assunta al prot/UC n. 440 del 4 febbraio 2014, con la quale si invita il Commissario Straordinario Delegato a garantire la continuità amministrativa e gestionale ordinaria, nelle more del perfezionamento dell’iter della registrazione del D.P.C.M. di nomina;



- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti ed i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti "non oltre i sei anni";
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.01.14, registrato in data 3 marzo 2014 alla Corte dei Conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di Commissario Straordinario Delegato al dott. Maurizio Croce, conferito con il citato D.P.C.M. del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle Direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice **EN 175 A - Comune di Barrafranca (EN) , "Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca"**, per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 335 del 28 novembre 2011 con il quale è stato nominato l'Arch. Francesco Costa dell'Ufficio Tecnico del Comune di Barrafranca, Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 352 del 1 dicembre 2011 con il quale si è provveduto al finanziamento dell'intervento sopracitato per un importo complessivo di €. 1.500.000,00 distinto tra le varie voci di spesa così come riportato nel quadro economico di seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 1.074.384,05
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.615,98
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€ 1.080.000,03

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 21% sui lavori	€ 226.800,00
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€ 20.000,00
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contab.comprese IVA ed oneri	€ 83.138,45
4. Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri	€ 23.858,72
5. Competenze coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione comprese IVA ed oneri	€ 31.257,72
6. Competenze collaudo statico comprese IVA ed oneri	€ 12.256,79
7. Competenze collaudo tecnico-amministrativo comprese IVA ed oneri	€ 2.662,18



8. Pubblicità gara	€	6.000,00
9. Accantonamento art. 133 comma 3 e 4 del codice	€	2.000,00
10. Rimborso spese sopralluogo archeologo	€	1.500,00
11. Allacciamenti	€	1.000,00
12. Oneri conferimento a discarica	€	4.000,00
13. Imprevisti	€	<u>17.842,76</u>
Totale somme a disposizione	€	420.000,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 1.500.000,00

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 377 del 14 dicembre 2011 con il quale è disposta l'approvazione dello schema di lettera di invito alla procedura negoziata relativa all'affidamento dei lavori relativi all'intervento "EN 175 A - Comune di Barrafranca - Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 10 del 16 gennaio 2012 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale" a favore dell'impresa Società Lavori Pubblici S.L.P. s.r.l., con sede in via Madre Teresa di Calcutta n. 13 - Maletto (CT), con un prezzo offerto pari a € 807.416,80 oltre ad €. 5.615,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 24,8484%.
- VISTO** il contratto dei lavori stipulato in data 28 gennaio 2012 e registrato all'Agenzia Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 2497 serie 3 in data 01 febbraio 2012., tra il Commissario Straordinario Delegato e l'appaltatore Renzo Costruzioni S.r.l.;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 19 del 18 gennaio 2012 con il quale si è provveduto ad impegnare e pagare, a valere sul decreto di finanziamento n. 352 del 1 dicembre 2011, relativo al sopracitato intervento, la somma di € 1.188,78 in favore della Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.r.l. per la liquidazione delle competenze relative alla pubblicazione sulla GURI dell'avviso di aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 45 del 1 febbraio 2012 con cui è stato conferito, mediante stipula di apposito contratto, all'Arch. La Terra Salvatore, progettista delle opere, l'incarico per la Direzione Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento EN 175 A "Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 95 del 7 marzo 2012 con il quale si è provveduto, tra l'altro, ad impegnare e pagare, a valere sul decreto di finanziamento n. 352 del 1 dicembre 2011, relativo al sopracitato intervento, la somma di € 600,00 in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 245 del 28 maggio 2012 con il quale si è provveduto ad impegnare le somme relative all'intervento dei "Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale", individuato con il codice EN 0175 A, come determinato dal seguente Quadro Economico:



A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	807.416,80	
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.615,98	
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto			€ 813.032,78

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 21% sui lavori	€	170.736,88	
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€	13.342,40	
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contab. comprese IVA ed oneri	€	68.148,14	
4. Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri	€	16.030,00	
5. Competenze collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera comprese IVA ed oneri	€	11.077,45	
6. Spese pubblicità gara e commissione di gara	€	4.811,22	
7. Accantonamento art. 133 comma 3 e 4 del codice	€	5.000,00	
8. Rimborso spese sopralluogo archeologo	€	5.000,00	
9. Allacciamenti	€	5.000,00	
10. Oneri conferimento a discarica	€	15.000,00	
11. Contributo Autorità di Vigilanza	€	0,00	
12. Imprevisti	€	81.303,28	
Totale somme a disposizione			€ 395.449,37
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 1.208.482,15

VISTA la nota prot. n. 14413 del 22 ottobre 2012 con la quale il R.U.P. ha provveduto a trasmettere la perizia di variante redatta dalla D.L.

VISTA la nota prot. 2249 del 15 febbraio 2013 con la quale il R.U.P. ha provveduto a trasmettere il parere tecnico n. 1/2013 del 7 febbraio 2013 di approvazione della perizia di variante provvedendo a rimodulare il quadro economico dell'intervento come appresso indicato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	806.476,75	
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.390,36	
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto			€ 811.867,11

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 21% sui lavori	€	170.492,09	
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€	13.342,40	
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contab. comprese IVA ed oneri	€	68.148,14	
4. Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri	€	16.030,00	
5. Competenze collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera comprese IVA ed oneri	€	11.077,45	
6. Spese pubblicità gara e commissione di gara	€	4.811,22	
7. Accantonamento art. 133 comma 3 e 4 del codice	€	5.000,00	
8. Rimborso spese sopralluogo archeologo	€	5.000,00	
9. Allacciamenti	€	5.000,00	
10. Oneri conferimento a discarica	€	15.000,00	
11. Contributo Autorità di Vigilanza	€	0,00	
12. Imprevisti	€	74.125,33	
13. Ripristino sottoservizi	€	8.588,40	
Totale somme a disposizione			€ 396.615,03
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 1.208.482,14



CONSIDERATO che per il suddetto quadro tecnico economico risulta necessario procedere alla rettifica d'ufficio delle voci 6. e 11. delle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" aggiungendo le ulteriori spese che, come già specificato nelle premesse, risultano, rispettivamente di € 1.188,78 per la pubblicazione sulla GURI e di € 600,00 per l'AVCP;

RITENUTO di prendere atto della perizia di variante relativa ai "Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale", individuato con il codice EN 0175 A approvata dal RUP, al fine di rimodulare il quadro economico d'impegno così come predisposto dallo stesso;

CONSIDERATO che l'articolo 40, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013 e che l'importo dell'IVA sui lavori è stata calcolata con una aliquota del 21%;

RITENUTO di dovere adeguare gli importi relativi alla variazione dell'IVA sui lavori, e quindi modificare il quadro economico d'impegno per la voce sopra riportata, attingendo dalla voce 12 - Imprevisti - la somma occorrente per l'incremento della suddetta voce;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del Decreto Legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di prendere atto della perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132, terzo comma, secondo periodo, del D. Lgs 163/2006 ed approvata dal R.U.P. ai sensi del comma 10 dell'art. 161 del D.P.R. 207/10 nell'ambito dei "Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale", individuato con il codice EN 0175 A e del relativo Quadro Tecnico Economico rimodulato d'ufficio come di seguito specificato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	806.476,75	
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.390,36	
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto			€ 811.867,11

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 22% sui lavori	€	178.610,76	
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.Lgs. 163/2006	€	13.342,40	
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contab. comprese IVA ed oneri	€	68.148,14	
4. Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri	€	16.030,00	
5. Competenze collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera comprese IVA ed oneri	€	11.077,45	
6. Spese pubblicità gara e commissione di gara	€	6.000,00	
7. Accantonamento art. 133 comma 3 e 4 del codice	€	5.000,00	
8. Rimborso spese sopralluogo archeologo	€	5.000,00	
9. Allacciamenti	€	5.000,00	
10. Oneri conferimento a discarica	€	15.000,00	
11. Ripristino sottoservizi	€	8.588,40	
12. Contributo Autorità di Vigilanza	€	600,00	
13. Imprevisti	€	66.006,66	

Totale somme a disposizione **€ 398.403,81**

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO **€ 1.210.270,92**



Articolo 3

Di prendere atto del nuovo Quadro Economico d'impegno della 1ª perizia di variante rimodulato d'ufficio, come specificato nelle premesse, secondo quanto di seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

- | | |
|--|--------------|
| 1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta | € 806.476,75 |
| 2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € 5.390,36 |

Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

€ 811.867,11

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

- | | |
|--|--------------|
| 1. IVA 22% sui lavori | € 178.610,76 |
| 2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 | € 13.342,40 |
| 3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contab. comprese IVA ed oneri | € 68.148,14 |
| 4. Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri | € 16.030,00 |
| 5. Competenze collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera comprese IVA ed oneri | € 11.077,45 |
| 6. Spese pubblicità gara e commissione di gara | € 4.811,22 |
| 7. Accantonamento art. 133 comma 3 e 4 del codice | € 5.000,00 |
| 8. Rimborso spese sopralluogo archeologo | € 5.000,00 |
| 9. Allacciamenti | € 5.000,00 |
| 10. Oneri conferimento a discarica | € 15.000,00 |
| 11. Ripristino sottoservizi | € 8.588,40 |
| 12. Contributo Autorità di Vigilanza | € 0,00 |
| 13. Imprevisti | € 66.006,66 |

Totale somme a disposizione

€ 396.615,03

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 1.208.482,14

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori, al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato
(Dott. Maurizio Croce)

