



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE N. 229 del 7 APR. 2014

PA152 B - “Comune di Petralia Sottana- Lavori di consolidamento del costone roccioso a monte del Quartiere Casale Scaravello” — Cod. Caronte: SI_1_8608 Intervento a valere sulla linea di Intervento 2.3.1A del PO FESR Sicilia 2007/2013

Pagamento SAL n.2 alla ditta Geraci Giuseppe Costruzioni Srl
CUP J93B10000740006 – CIG 49836985B0

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297 e la cui copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Siciliana nell’ambito del Programma Operativo FESR 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B.

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e



cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie;

VISTO l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03 marzo 2014 alla Corte dei conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di commissario straordinario delegato al dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

VISTA la rimodulazione del complemento di Programmazione del POFESR 2007/2013 approvata con Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011 ed adottata dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 20 del 19.01.2012 con la quale è stata prevista, per la linea di Intervento 2.3.1A, l'inclusione dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato tra gli Enti Beneficiari.

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207;

VISTO il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 15 aprile 2011, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato, non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 109/94, e pertanto "deve intendersi applicabile il "D. Lgs 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207" agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";

VISTO il Decreto Commissariale n. 127 del 22/02/2013 con il quale è stato nominato Supporto al R.U.P. il geom. Giuseppe Ferrante, in servizio presso questo Ufficio del Commissario Straordinario delegato, già responsabile esterno dell'operazione di accreditamento dati nel programma Caronte (REO) per l'intervento oggetto del presente Decreto commissariale (già allegato al Decreto Commissariale n. 214 del 09/04/2014);

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10/12/2010;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento individuato con il codice PA152 B - "Comune di Petralia Sottana- Lavori di consolidamento del costone roccioso a monte del Quartiere Casale Scaravello" per un importo di € 1.200.000,00 complessivi;
- Con nota prot. n. 1215/UC del 10.04.2012, è stato trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana la documentazione tecnico-amministrativa del progetto esecutivo dei "Lavori di consolidamento del costone roccioso a monte dei quartiere Casale Scaravello", del Comune di Petralia Sottana (PA) Cod. CUP J93B10000740006, per un importo complessivo di € 1.200.000,00;



- Con Decreto Commissariale n. 137 del 20.07.2011 è stato individuato il geom. Croce Scelfo dell'UTC del Comune di Petralia Sottana Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e con la nota prot. gen. n. 8807 del 05.08.2011 del Comune di Petralia Sottana è stato accettato l'incarico di RUP;
- Con nota prot.n.46210 del 06.08.2012 del Servizio 3–Assetto del Territorio e Difesa del Suolo del Dipartimento Regionale dell'ambiente dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana è stato trasmesso il D.D.G. n. 360 del 22 giugno 2012 inerente l'ammissione a finanziamento, nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 attuazione della linea di intervento 2.3.1.A "interventi infrastrutturali per il miglioramento idrogeologico", il progetto "Lavori di consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e Scaravello del centro abitato", del Comune di Petralia Sottana (PA), Cod. CUP J93B10000740006 per un importo complessivo di € 1.200.000,00.

CONSIDERATO che con proprio Decreto Commissariale n. 443 del 29 agosto 2012 è stato, fra l'altro, disposto di:

- prendere atto della nota prot.n. 46210 del 06.08.2012 del Servizio 3–Assetto del Territorio e Difesa del Suolo del Dipartimento Regionale dell'ambiente dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana inerente la trasmissione del D.D.G. n. 360 del 22 giugno 2012 e di accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel citato D.D.G., così come previsto dall'art. 9 dello stesso.
- Di impegnarsi a:
 - trasmettere al Dipartimento Regionale dell'ambiente dell'Assessorato Territorio e al Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ex Servizio 2 IRT.LL.PP . Eventuali perizie di variante, da redigersi solo in casi eccezionali, debitamente approvate ai sensi della normativa vigente sui LL.PP., per le necessarie e preventive valutazioni di competenza, in assenza delle quali non potranno eseguirsi i lavori previsti dalla variante;
 - ultimare e collaudare, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, entro il dicembre 2013, ai fini della certificazione finale delle spese, e successiva richiesta di saldo finale;
 - Rimborzare, risarcire e in ogni caso tenere indenne la Regione, per il quinquennio successivo, da ogni azione, pretesa o richiesta sia amministrativa, sia giudiziaria conseguente alla realizzazione del Progetto medesimo e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse all'attuazione del Progetto;
 - Rimborzare pagamenti effettuati dalla Regione, anche in via provvisoria, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o in sede di rendiconto, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di inadeguato riscontro probatorio documentale, maggiorati degli interessi legali previsti;
 - all'osservanza e alla verifica delle previsioni contenute nell'art. 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e nell'art. 2 della L. R. 15/2008, in tema di contrasto della criminalità organizzata (art. 10 del DDG 143/2011).
- Di ribadire, così come previsto dal parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 15 aprile 2011, che questo Commissario Straordinario, organo dello Stato, non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 109/94, e pertanto "deve intendersi applicabile il "D.Lgs 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207" agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";





- Di avviare le procedure di gara ai sensi del "D.Lgs 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207" s.m.i. ed in particolare, in considerazione dell'importo a base di gara come definito nel Q.E. di cui all'art. 2 lettera A) del citato D.D.G. n. 360 del 22 giugno 2012 (importo per lavori pari a € 842.130,19), ai sensi del comma 7 dell'art.122 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., con il supporto di strumenti elettronici mediante procedura telematica ai sensi degli artt. 74 e 77 del medesimo D.Lgs 163/06 e s.m.i.

CONSIDERATO che:

- Con nota Prot.n.5317 del 13.12.2012 questa Struttura Commissariale ha identificato il Geom. Giuseppe Ferrante, appartenente alla Struttura Commissariale quale responsabile esterno dell'operazione di accreditamento dati nel programma Caronte;
- Con nota Prot.n. 1732 del 15 febbraio 2013 acquisita al Prot.n.1032 del 19.02.2013 il RUP ha trasmesso l'aggiornamento del Capitolato Speciale di appalto e dello schema di contratto ai fini dell'adeguamento alle vigenti disposizioni legislative in materia (DPR 207/2010);

PRESO ATTO che con Decreto Commissariale n. 504 del 02/07/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara a favore della GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Mussomeli (CL) Via Lombardo Radice, 18 93014 con un ribasso percentuale del 30,8684% corrispondenti a € 567.111,15 oltre a € 21.794,56 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

VISTO il contratto stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. in data 04/09/2013 e registrato a Roma all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 11/09/2013 al n. 18571 serie 3 (già allegato al Decreto Commissariale n. 214 del 09/04/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 214 del 09/04/2014 con il quale è disposto il pagamento del SAL n.1 a tutto il 21/01/2014 come da Certificato di pagamento n. 1 del 26/02/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 174.458,49
oneri sicurezza inclusi	€ 6.704,59
Sommano	€ 181.163,08
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 872,29
Totale deduzioni	€ 872,29
Risulta il credito dell'impresa	€ 180.290,79

VISTA la nota prot.n. 2759 del 12/03/2014, acquisita agli atti al prot.n. 1223 del 13/03/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 28/02/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

lavori al lordo a misura compreso sicurezza	€ 638.912,48
A detrarre incidenza oneri sicurezza inclusi	€ 16.535,23
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 622.377,25
il ribasso d'asta (30,8684% di € 622.377,25)	€ 192.117,90
lavori al lordo a misura al netto del ribasso d'asta	€ 430.259,35



oneri sicurezza inclusi	€ 16.535,23
Importo netto totale dei lavori, ivi compresa l'incidenza degli oneri per la sicurezza	€ 446.794,58

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Fattura n. 5 del 12/03/2014 emessa dall'Impresa Geraci Giuseppe Costruzioni Srl, per un importo complessivo pari ad € 322.080,00 IVA inclusa;

VISTA la nota prot.n. 1228 del 13/03/2014 con la quale si richiede all'A.R.T.A., tra l'altro, l'accreditamento delle somme relative al SAL n.2 dei lavori per la somma complessiva di € 322.080,00;

VISTO il Certificato di pagamento n. 2 del 27/03/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 430.259,35
oneri sicurezza inclusi	€ 16.535,23
Sommano	€ 446.794,58
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.151,30
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 180.000,00
Totale deduzioni	€ 182.151,30
Risulta il credito dell'impresa	€ 264.643,28

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa Geraci Giuseppe Costruzioni Srl, rilasciato dalle autorità competenti in data 25/02/2014, e acquisito agli al prot.n. 842 del 26/02/2014;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa Consores Srl, rilasciato dalle autorità competenti in data 26/03/2014, e acquisito agli al prot.n. 1454 del 27/03/2014;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 16/04/2014 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che l'impresa Geraci Giuseppe Costruzioni Srl è soggetto non inadempiente;

VISTA la dichiarazione prot.n. 205 del 27/01/2014, acquisita agli atti al prot.n.439 del 04/02/2014, resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 5 del 12/03/2014 emessa dall'Impresa Geraci Giuseppe Costruzioni Srl, per un importo complessivo pari ad € 322.080,00 IVA inclusa e che le somme occorrenti per il pagamento delle stesse pari ad € 322.080,00 risultano disponibili per il funzionario delegato presso la Cassa Regionale accreditate mediante O.A. n. 8 del 10/04/2014,

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010 e ss.mm.ii.,

DECRETA



Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento PA152 B - "Comune di Petralia Sottana- Lavori di consolidamento del costone roccioso a monte del Quartiere Casale Scaravello" — Cod. Caronte: SI_1_8608 Intervento a valere sulla linea di Intervento 2.3.1A del PO FESR Sicilia 2007/2013, della somma complessiva di € **322.080,00** (trecentoventiduemilaottanta/00) relativa alla fattura n. 5 del 12/03/2014, a favore della ditta Geraci Giuseppe Costruzioni Srl - con sede in via L.Radice n.18 - 93014 - Mussomeli (CI) – C.F./P.IVA 01534310857 - da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 54J 08975 83380 000000010156 che la stessa intrattiene presso il Banco di Credito Cooperativo;

Articolo 3

Al pagamento della somma complessiva di € 322.080,00, si provvede a valere sulle somme impegnate con il Decreto Commissariale n. 443 del 29 agosto 2012 (€ 254.169,36 Voce A1 "lavori", - € 9.830,64 Voce A2 "oneri di sicurezza"- € 58.080,00 Voce B1 IVA- 22%") mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, le cui somme occorrenti risultano disponibili per il funzionario delegato presso la Cassa Regionale accreditate mediante O.A. n. 1 del 19/03/2014;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA.GG dell'Ufficio del Commissario per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento e al RUP per quanto di competenza;

Il Commissario Straordinario Delegato

(Dot. *Antonio Crivello*)

