



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 273 del 10 6 MAG. 2014

CT 034A Raddusa – “Opere di consolidamento del versante”

Presa atto modifica quadro economico e della relativa validazione del progetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 03 Marzo 2014 al numero 636, con il quale l’incarico conferito al Dott. Maurizio Croce con il D.P.C.M. del 10 Dicembre 2010 è stato prorogato per una durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;



- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Atto Integrativo all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento *CT034A Raddusa - "Opere di consolidamento del versante"* - Importo € 2.000.000,00;
- VISTO** il decreto Commissariale n.292 del 25 giugno 2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Roberto Antonio La Mastra in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Raddusa (CT);
- VISTO** il decreto Commissariale n.993 del 25.11.2013 con il quale è stato:
- approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento *CT034A Raddusa - "Opere di consolidamento del versante"* - Importo € 2.000.000,00;
 - approvato il quadro economico di progetto;
 - stato ammesso a finanziamento, nell'ambito ed in attuazione dell'Accordo di programma del 30/03/2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, il progetto esecutivo relativo all'intervento localizzato *CT034A Raddusa - "Opere di consolidamento del versante"* - Importo € 2.000.000,00 (duemilioni/00), di cui € 1.256.609,92 (unomilione- duecentocinquantaseimilaseicentonove/92) per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 48.587,80 (quarantottomilacinquecentottantasette/80) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 694.802,28 (seicentonovantaquattromilaottocentodue/28) per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei lavori	€ 1.305.197,72
di cui:	
- per lavori a base d'asta	€ 1.256.609,92
- per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso	€ 48.587,80
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
1 - Espropriazioni	€ 25.653,71
2 - Pubblicità gara, commissione gara	€ 10.000,00
3 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche IVA compresa	€ 43.219,79
4 - Piano di monitoraggio IVA compresa	€ 20.559,07
5 - Competenze tecniche per studio geologico e indagini geognostiche IVA compresa	€ 32.322,51
6 - Competenze tecniche per consulenza geologica in fase di esecuzione IVA compresa	€ 14.477,97
7 - Spese di cui all'art. 92 D. Lgs. n. 163/2006	€ 8.875,34

8 - Competenze tecniche per progettazione e Coordinamento sicurezza progettazione IVA compresa	€	78.751,23	
9 - Competenze tecniche per DL, misure e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione IVA compresa	€	97.976,74	
11 - Competenze tecniche per Collaudo Amm.vo e Collaudo Statico IVA compresa	€	12.910,04	
13 - IVA al 22% sui lavori	€	287.143,49	
14 - Oneri di conferimento a discarica IVA compresa	€	29.944,03	
15 - Imprevisti	€	32.368,36	
16 - Contributo A.V.C.P.	€	600,00	
Somme a disposizione dell'amministrazione	€	694.802,28	€ 694.802,28

TOTALE PROGETTO

€ 2.000.000,00

VISTA la nota 2033/UC del 29.04.2014 con la quale è stata trasmessa la circolare di questo ufficio prot. n.2027 del 29.04.2014 "Costo del personale nell'ambito dell'importo totale di appalto", relativa agli oneri non soggetti a ribasso (incidenza della sicurezza e della manodopera).

VISTA la nota n.4254 del 6.05.2014 del comune di Raddusa, assunta al protocollo di questo ufficio al prot. n. 2125 del 06/05/2014, con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati progettuali che modificano nella sola parte riguardante il quadro economico, gli elaborati già allegati al progetto:

- 1.1 Relazione tecnica descrittiva e QE
- 7.3 Computo metrico estimativo
- 7.6 Scema di contratto e CSA;
- verbale di validazione

VISTO il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO DEI LAVORI


€ 1.305.197,72

di cui:

- PER LAVORI A BASE D'ASTA	€	878.544,00
- per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso	€	48.587,80
- per costo del personale non soggetto a ribasso	€	315.235,42
- per costi di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso	€	62.830,50
- PER ONERI E COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO	€	426.653,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.ZIONE

1 - Espropriazioni	€	25.653,71
2 - Pubblicità gara, commissione gara	€	10.000,00
3 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche IVA compresa	€	43.219,79
4 - Piano di monitoraggio IVA compresa	€	20.559,07
5 - Competenze tecniche per studio geologico e indagini geognostiche IVA compresa	€	32.322,51
6 - Competenze tecniche per consulenza geologica in fase di esecuzione IVA compresa	€	14.477,97
7 - Spese di cui all'art. 92 D. Lgs. n. 163/2006	€	8.875,34
8 - Competenze tecniche per progettazione e Coordinamento sicurezza progettazione IVA compresa	€	78.751,23
9 - Competenze tecniche per DL, misure		



e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione IVA compresa	€	97.976,74	
11 - Competenze tecniche per Collaudo Amm.vo e Collaudo Statico IVA compresa	€	12.910,04	
13 - IVA al 22% sui lavori	€	287.143,49	
14 - Oneri di conferimento a discarica IVA compresa	€	29.944,03	
15 - Imprevisti	€	32.368,36	
16 - Contributo A.V.C.P.	€	600,00	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€	694.802,28	€ 694.802,28
TOTALE PROGETTO			€ 2.000.000,00

CONSIDERATO che la modifica del Quadro Tecnico Economico di progetto sopra riportata non comporta aumento o diminuzione degli importi relativi ai "Lavori" o alle "Somme a Disposizione dell'Amministrazione" del Q.T.E. già approvato con il Decreto commissariale n. 993 del 21/11/2013;

RITENUTO opportuno prendere atto del nuovo quadro economico così come sopra modificato;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto e, pertanto, si conferma quanto già decretato con provvedimento n. 993 del 21/11/2013 con le sole modifiche apportate al Quadro Tecnico Economico ed, in particolare, alla parte riguardante la sezione inerente l'importo dei lavori (A) nelle specifiche degli importi non soggetti a ribasso d'asta.

Articolo 2

Si prende atto dei nuovi elaborati progettuali di cui sopra, della validazione e del nuovo quadro economico di progetto come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO DEI LAVORI	€	1.305.197,72
di cui:		
- PER LAVORI A BASE D'ASTA	€	878.544,00
- per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso	€	48.587,80
- per costo del personale non soggetto a ribasso	€	315.235,42
- per costi di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso	€	62.830,50
- PER ONERI E COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO	€	426.653,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.ZIONE		
1 - Espropriazioni	€	25.653,71
2 - Pubblicità gara, commissione gara	€	10.000,00
3 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche IVA compresa	€	43.219,79
4 - Piano di monitoraggio IVA compresa	€	20.559,07
5 - Competenze tecniche per studio geologico e indagini geognostiche IVA compresa	€	32.322,51
6 - Competenze tecniche per consulenza geologica in fase di esecuzione IVA compresa	€	14.477,97
7 - Spese di cui all'art. 92 D. Lgs. n. 163/2006	€	8.875,34

8 - Competenze tecniche per progettazione e Coordinamento sicurezza progettazione IVA compresa	€	78.751,23	
9 - Competenze tecniche per DL, misure e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione IVA compresa	€	97.976,74	
11 - Competenze tecniche per Collaudo Amm.vo e Collaudo Statico IVA compresa	€	12.910,04	
13 - IVA al 22% sui lavori	€	287.143,49	
14 - Oneri di conferimento a discarica IVA compresa	€	29.944,03	
15 - Imprevisti	€	32.368,36	
16 - Contributo A.V.C.P.	€	600,00	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€	694.802,28	€ 694.802,28
 TOTALE PROGETTO			 € 2.000.000,00

Articolo 3

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento e sarà altresì notificato al Servizio di ragioneria e al G.A.I. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per quanto di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato
(Dott. Maurizio Croce)

