



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 312 del 22 MAG. 2014

ME 089_3A - “Opere di consolidamento in località Mili San Pietro” nel comune di Messina. CUP J49H12000530001; CIG 4600201DF1.

Presa d’atto Perizia di variante e Suppletiva e rimodulazione Quadro Economico d’impegno

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l’art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale all’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole “non oltre i tre anni” sono state sostituite dalle seguenti: “non oltre i sei anni”;



- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 3 marzo 2014 al nr. 636, con il quale l'incarico conferito al dott. Maurizio Croce con il D.P.C.M. del 10 dicembre 2010, è stato prorogato per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice **ME 089 A**, riguardante l'esecuzione di "Opere di consolidamento località Ponte Schiavo, Mili, Santo Stefano, Santa Margherita, Galati Marina" per un importo complessivo di € 4.000.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 226 del 17.05.2012 con il quale, tra l'altro, è stata confermata la nomina, di cui alla Determina Sindacale n. 235621 del 20.09.2011 del comune di Messina, del geom. Marco Mancuso, in servizio presso l'Ufficio Tecnico di Messina, come Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 383 del 20 luglio 2012 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento **ME 089_3A**, per l'importo di € 505.354,78, di cui € 321.727,76 oggetto d'appalto – distinti in € 305.953,55 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 15.774,21 per oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso – ed € 183.627,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 643 del 26 novembre 2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del summenzionato intervento in favore della EDIL SICULA soc. coop., per il prezzo offerto, IVA esclusa, di € 219.399,00 corrispondente ad un ribasso percentuale del 28,2898%, oltre ad € 15.774,21 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 21 del 14 gennaio 2013 con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Di Dio l'incarico di direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi al summenzionato intervento, per l'importo di € 16.584,49, IVA ed oneri previdenziali esclusi;
- VISTO** il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, sottoscritto in Palermo il 24 settembre 2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Project s.r.l., per l'importo di € 234.447,78, di cui € 218.673,57 per lavori ed € 15.774,21 per oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso,
- VISTA** la nota prot/UC n. 5735 del 25 settembre 2013 con cui il Responsabile del servizio tecnico, arch. Giovanni Piero Di Magro, ha rideterminato – in funzione delle economie derivanti dal ribasso d'asta, offerto dalla Project s.r.l. – il nuovo Quadro Tecnico Economico, come qui di seguito riportato:



VOCI		IMPORTI
A.1	Lavori a al netto del ribasso d'asta	€ 218.673,57
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.774,21
A	Totale lavori compreso sicurezza	€ 234.447,78
	Somme a disposizione	€ 49.234,03
B.1	IVA 21% sui Lavori	€ 1.672,98
B.2	Incentivi, (25% del 2% RUP + 1% del 2% cse prog)	€ 20.018,64
B.3	Competenze tec. Progettazione esecutiva IVA ed oneri	€ 9.732,67
B.4	Comp. tec. D.L. mis. e cont. IVA e oneri	€ 20.262,28
B.5	Competenze tecniche geologo e indagini iva e oneri	€ 622,23
B.6	Pubblicità Gara	€ 225,00
B.7	Contributo Autorità di vigilanza	€ 26.277,50
B.8	Spese per Espropriazioni	€ 32.172,78
B.9	Imprevisti	€ 160.218,11
B	Totale somme a disposizione	€ 394.665,89
TOTALE GENERALE (A+B)		

VISTO il Decreto Commissariale n. del 831 del 8/10/2013 con il quale, tenuto conto degli impegni già assunti, si è provveduto a impegnare la somma complessiva di € 383.477,82 necessaria alla realizzazione dei sopraccitati lavori;

CONSIDERATO che, durante il corso dei lavori, si è resa necessaria la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva volta alla definizione delle opere necessarie alla definizione dell'intervento;

VISTA la nota prot. n. 124760 del 19/05/2014 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso la succitata Perizia di variante e Suppletiva;

VISTA la relazione redatta ai sensi dell'art. 161 comma 7 del D.P.R. 207/2010 dal R.U.P. con la quale ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di variante e suppletiva comportante una variazione complessiva del 3,96% sull'importo dei lavori, quindi per un nuovo importo netto dei lavori di € 243.740,98 comprensivi di € 15.648,49 quali oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;

RITENUTE valide le motivazioni rappresentate dal Direttore dei Lavori e condivise dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione della sopraccitata perizia di variante e suppletiva;

RITENUTO pertanto, necessario prendere atto dell'approvazione, resa dal Responsabile Unico del Procedimento, della Perizia di Variante e Suppletiva e della relativa rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010, e ss.mm.ii.

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Si prende atto dell'approvazione, resa dal R.U.P., della Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento **ME 089_3A** - "Opere di consolidamento in località Mili San Pietro" e si approva il nuovo quadro tecnico economico così come predisposto dal RUP, comportante un importo dei lavori, comprensivo di oneri della sicurezza, pari ad € 243.740,98 oltre ad € 160.621,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione e, pertanto, per l'importo complessivo di € 404.362,34 come di seguito riportato :



Quadro tecnico economico

VOCI		IMPORTI
A.1	Lavori a al netto del ribasso d'asta	€ 228.092,49
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.648,49
A	Totale lavori compreso sicurezza	€ 243.740,98
	Somme a disposizione	
B.1	IVA 22% sui Lavori	€ 53.623,02
B.2	Incentivi, (25% del 2% RUP + 1% del 2% cse prog)	€ 1.718,92
B.3	Competenze tec. Progettazione esecutiva IVA ed oneri	€ 16.285,87
B.4	Comp. tec. D.L. mis. e cont. IVA e oneri	€ 21.042,40
B.5	Competenze tecniche geologo e indagini iva e oneri	€ 20.262,28
B.6	Pubblicità Gara	€ 397,23
B.7	Contributo Autorità di vigilanza	€ 225,00
B.8	Spese per Espropriazioni	€ 26.277,50
B.9	Imprevisti	€ 45,21
B.10	Competenze per rilievi e VIA con Iva ed Oneri	€ 18.913,92
B.11	Oneri di accesso a discarica	€ 1.500,00
B.12	IVA 22% su Oneri di accesso a discarica	€ 330,00
B	Totale somme a disposizione	€ 160.621,35
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 404.362,33

Articolo 3

A seguito dell'approvazione della sopracitata perizia, il Quadro Economico d'impegno di cui al Decreto Commissariale n. 831 del 08 ottobre 2013, è così rimodulato:

Quadro Economico Impegno

VOCI		IMPORTI
A.1	Lavori a al netto del ribasso d'asta	€ 228.092,49
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.648,49
A	Totale lavori compreso sicurezza	€ 243.740,98
	Somme a disposizione	
B.1	IVA 22% sui Lavori	€ 53.623,02
B.2	Incentivi, (25% del 2% RUP + 1% del 2% cse prog)	€ 1.718,92
B.3	Competenze tec. Progettazione esecutiva IVA ed oneri	€ 16.285,87
B.4	Comp. tec. D.L. mis. e cont. IVA e oneri	€ 21.042,40
B.5	Competenze tecniche geologo e indagini iva e oneri	€ 0,00
B.6	Pubblicità Gara	€ 0,00
B.7	Contributo Autorità di vigilanza	€ 0,00
B.8	Spese per Espropriazioni	€ 26.277,50
B.9	Imprevisti	€ 45,21
B.10	Competenze per rilievi e VIA con Iva ed Oneri	€ 18.913,92
B.11	Oneri di accesso a discarica	€ 1.500,00
B.12	IVA 22% su Oneri di accesso a discarica	€ 330,00
B	Totale somme a disposizione	€ 139.736,84
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 383.477,82

Articolo 4

Il presente Decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori nonché al servizio Ragioneria e al servizio Monitoraggio e Gestione Economica degli Interventi dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per le attività di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato

(Dott. Maurizio Croce)

