



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 327 del 12.8 MAG. 2014

EN 175_A BARRAFRANCA – “Mitigazione Bivio Catena – Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca (En)” – **Pagamento spese per analisi chimiche di laboratorio e rimodulazione Q.E.**
CUP J25C11002140001 - CIG 37002452C5

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile.



VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n.147, con il quale all'art. 17, comma 1, periodo primo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole “non oltre i tre anni” sono state sostituite dalle seguenti: “non oltre i sei anni”.

VISTO l'art. 6 c. 1 della legge 6 febbraio 2014, n 6, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i sei anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni";

VISTO il Decreto Commissariale del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03/03/2014 alla Corte dei Conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di Commissario Straordinario Delegato al Dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice EN 175 A, riguardante la “Mitigazione Bivio Catena – Messa in sicurezza del Viale Gen.Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca 1° Stralcio Funzionale” nel Comune di Enna - per un importo di € 1.500.000,00 complessivamente;


VISTA la Determina Sindacale n. 4 del 29.01.2010, con la quale il Sindaco del Comune di Barrafranca ha provveduto ad affidare la redazione del progetto esecutivo e la Direzione Lavori Misura e Contabilità, all'Arch. Salvatore La Terra;

VISTA la Determina Sindacale n. 7 del 01/02/2010 del Comune di Barrafranca di affidamento incarico per la redazione della relazione geologica, indagini e prove di laboratorio per l'intervento di "Mitigazione rischio Bivio Catena - Messa in sicurezza del viale G. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara" al dott. Geol. Salvatore Palillo, nato a Enna il 29/10/1967 - C.F. PLLSVT67R29C342G;

VISTA la Determina Sindacale n. 42 del 4 agosto 2011 con la quale il Sindaco del Comune di Barrafranca nomina l'Arch. Francesco Costa Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la nota prot. n. 3065 del 17.10.2011 con la quale il Comune di Barrafranca ha trasmesso la seguente documentazione:

- progetto esecutivo relativo l'intervento riguardante i lavori di “Mitigazione Bivio Catena – Messa in sicurezza del Viale Gen.Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca 1° Stralcio Funzionale”, per un importo totale di € 1.500.000,00;
- delibera di Giunta Comunale n. 115 del 17/10/2011, con la quale si è provveduto ad approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo “Mitigazione Bivio Catena – Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca 1° Stralcio Funzionale”;



VISTO il Decreto Commissariale n. 335 del 28.11.2011, con il quale è stata confermata la nomina del Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto all'Arch. Francesco Costa, già avvenuta con Determina Sindacale n. 42 del 4 agosto 2011;

VISTO il Decreto Commissariale n. 352 del 01.12.2011, con il quale si è provveduto ad approvare e finanziare l'intervento denominato "Mitigazione Bivio Catena – Messa in sicurezza del Viale Gen.Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca (En)", individuato con il codice di identificazione EN 175_ A, per un importo complessivo pari ad € **1.500.000,00**;

VISTO il Decreto Commissariale n. 245 del 28/05/2012 con il quale, a seguito della stipula del contratto tra il Commissario Straordinario Delegato e la Società Lavori Pubblici s.l.p. S.r.l., in data 28.01.2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 01.02.2012 alla serie 3 n.2497, è stata impegnata la somma complessiva di € **1.208.482,15** per la realizzazione dell'intervento "Mitigazione Bivio Catena – Messa in sicurezza del Viale Gen.Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca (En)", così come da seguente Quadro Economico d'impegno:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€ 813.032,78
1. Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 807.416,80
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.615,98
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. IVA 21% sui lavori	€ 170.736,88
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.lgs. 163/2006	€ 13.342,40
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, misura e contabilità, coord.Sic. in fase di esecuzione comprese IVA ed oneri	€ 68.148,14
4. Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri	€ 16.030,00
5. Competenze collaudo statico e tecn.amm. in corso d'opera comprese IVA ed oneri	€ 11.077,45
6. Spese pubbl. gara e commissione di gara	€ 4.811,22
7. Accantonamento art.133 comma 3 e 4 del codice	€ 5.000,00
8. Rimborso spese sopralluogo archeologo	€ 5.000,00
9. Allacciamenti	€ 5.000,00
10. Oneri conferimento a discarica	€ 15.000,00
11. Contributo Autorità di Vigilanza	€ 0,00
12. Imprevisti	€ 81.303,28
C. Totale somme a disposizione	€ 395.449,37
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 1.208.482,15

VISTA la nota del 28/02/2013, acquisita agli atti al prot.n. 1270 del 28/02/2013, con la quale il DL comunica che, a seguito della PVS, prima di avviare i lavori sarà necessario produrre un piano di utilizzo dei materiali da scavo elaborato necessariamente da un geologo rammentando che il Comune aveva già affidato l'incarico per le indagini e lo studio geologico al professionista dott. geologo Salvatore Palillo e specifica inoltre che il piano di utilizzo si compone di allegati tecnici tra



cui la procedura di campionamento e caratterizzazione chimico-fisica delle terre e rocce provenienti dallo scavo in progetto attraverso l'analisi di laboratorio;

VISTA la nota prot.n. 1530 del 11/03/2013 con la quale si autorizza il RUP all'affidamento dell'incarico per le competenze geologiche nei termini già stabiliti dalla determina del Comune n.7/2010 e si specifica che le ulteriori spese relative al prelievo ed alle analisi chimiche dei campioni, da effettuarsi nell'ambito della caratterizzazione ambientale, dovranno essere autorizzate preventivamente sulla scorta di una formale proposta del professionista incaricato;

VISTA la nota del 19/03/2013, acquisita agli atti al prot.n. 1819 del 25/03/2013, con la quale il RUP invita il dott. geologo Salvatore Palillo a voler redigere, con l'ausilio della DL, il piano di utilizzo del materiale proveniente dagli scavi corredato dell'inquadramento geologico ed idrogeologico;

VISTA la nota del 21/03/2013, acquisita agli atti al prot.n.1825 del 25/03/2013, con la quale il geologo Salvatore Palillo comunica che a seguito delle richieste di preventivi inerenti i prelievi e le relative analisi chimiche, resesi necessarie in corso d'opera, l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella della ditta Sicilab di Velardita Rosario per l'importo complessivo di € 2.479,45 oltre IVA allegando altresì i preventivi ricevuti;

VISTA la nota prot.n. 1875 del 27/03/2013 con la quale si autorizza il RUP a procedere al conferimento del servizio relativo ai prelievi e alle relative analisi chimiche per l'importo complessivo di € 2.479,45 oltre IVA;

VISTA la nota del 02/04/2013, acquisita agli atti al prot.n. 2005 del 04/04/2013, con la quale il RUP autorizza il geol. Salvatore Palillo all'affidamento del servizio relativo ai prelievi e alle relative analisi chimiche per l'importo complessivo di € 2.479,45 oltre IVA;

VISTO l'accordo di subappalto sottoscritto tra il geologo Salvatore Palillo e la ditta Sicilab di Rosario Velardita - C.F. VLRRSR81H01G580K – con sede in via Filippo Guccio n.14 – 94015 Piazza Armerina (En) - in data 04/04/2013 relativamente alle analisi chimiche per l'importo complessivo di € 2.479,45 oltre IVA;

VISTA la nota prot.n. 9372 del 17/07/2013, acquisita agli atti al prot.n. 4388 del 22/07/2013, con la quale il RUP, dato atto che sono state espletate le analisi chimico-fisiche del materiale di risulta dalle operazioni di scavo dal laboratorio Sicilab, attesta che la spesa certa ed esigibile ammonta ad € 2.479,45 oltre IVA ed allega la fattura n. 230 del 05/07/2013 emessa dalla Sicilab per l'importo complessivo di € 3.000,13 IVA inclusa;

VISTO il Decreto Commissariale n. 222 del 17/04/2014 di Presa d'atto della Perizia di Variante e Suppletiva approvata dal RUP e di rimodulazione dell'impegno come da seguente Quadro Economico d'impegno:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

- | | |
|--|--------------|
| 1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta | € 806.476,75 |
| 2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € 5.390,36 |

Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto € 811.867,11



B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 22% sui lavori	€	178.610,76
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.Lgs. 163/2006	€	13.342,40
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contab. comprese IVA ed oneri	€	68.148,14
4. Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri	€	16.030,00
5. Competenze collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera comprese IVA ed oneri	€	11.077,45
6. Spese pubblicità gara e commissione di gara	€	4.811,22
7. Accantonamento art. 133 comma 3 e 4 del codice	€	5.000,00
8. Rimborso spese sopralluogo archeologo	€	5.000,00
9. Allacciamenti	€	5.000,00
10. Oneri conferimento a discarica	€	15.000,00
11. Ripristino sottoservizi	€	8.588,40
12. Contributo Autorità di Vigilanza	€	0,00
13. Imprevisti	€	66.006,66

C. Totale somme a disposizione € **396.615,03**

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € **1.208.482,14**

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Sicilab di Velardita Rosario rilasciato dalle Autorità competenti in data 18/04/2014 ed acquisito al prot.n. 1922 del 18/04/2014;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", dalla Sicilab di Velardita Rosario e trasmessa tramite pec in data 21/05/2014 e acquisita agli atti al prot.n. 2420 del 21/05/2014;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 230 del 05/07/2013 emessa dalla Sicilab per l'importo complessivo di € 3.000,13 IVA inclusa per il servizio relativo ai prelievi e alle relative analisi chimiche;

CONSIDERATO che nel suddetto decreto la voce B.4. "Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri" non comprende l'importo relativo alle analisi chimico-fisiche del materiale di risulta dalle operazioni di scavo;


RITENUTO di dovere adeguare l'importo della voce B.4. per far fronte alle spese relative alle analisi chimico-fisiche del materiale di risulta dalle operazioni di scavo, con un incremento della voce pari ad € 3.000,13;

RITENUTO necessario, pertanto rimodulare il quadro economico d'impegno imputando alla voce B4 l'importo di euro 19.030,13 e sottraendo l'importo di euro 3.000,13 dalla voce B.13 inerente agli "Imprevisti" come riportato qui di seguito:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	806.476,75
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.390,36

Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 22% sui lavori	€	178.610,76	
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.Lgs. 163/2006	€	13.342,40	
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contab. comprese IVA ed oneri	€	68.148,14	
4. Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri	€	19.030,13	
5. Competenze collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera comprese IVA ed oneri	€	11.077,45	
6. Spese pubblicità gara e commissione di gara	€	4.811,22	
7. Accantonamento art. 133 comma 3 e 4 del codice	€	5.000,00	
8. Rimborso spese sopralluogo archeologo	€	5.000,00	
9. Allacciamenti	€	5.000,00	
10. Oneri conferimento a discarica	€	15.000,00	
11. Ripristino sottoservizi	€	8.588,40	
12. Contributo Autorità di Vigilanza	€	0,00	
13. Imprevisti	€	63.006,53	
Totale somme a disposizione			€ 396.615,03
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 1.208.482,14

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c.4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010 e ss.mm.ii.,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Si approva la rimodulazione dell'impegno secondo il quadro economico sopra riportato, alla luce delle variazioni di somme imputate alla voce B4 e alla voce B13, così come esposto nelle premesse

Articolo 3

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Mitigazione Bivio Catena – Messa in sicurezza del Viale Gen.Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca (En)" individuato con il codice EN 175 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma Integrativo, della somma di € **3.000,13** (tremila/13) per il servizio relativo ai prelievi e alle relative analisi chimiche, da liquidare alla ditta Sicilab di Velardita Rosario - C.F. VLRRSR81H01G580K – con sede in via Filippo Guccio n.14 – 94015 Piazza Armerina (En) -, con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 77B 03069 83690 100000001100 che la stessa intrattiene presso la Banca Intesa San paolo;

Articolo 4

Al pagamento della somma di € 3.000,13, di cui al superiore articolo, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 245 del 28/05/2012 (voce B/4), così come modificato con Decreto Commissariale n. 222 del 17/04/2014 mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per

l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. *M. G. R. R.*)



