



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 397 del 23 GIU. 2014

ME_066_A_1 – Ficarra (ME) – *“Lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica – Contrada Rinella – San Noto”* dell’importo di € 350.000,00 (lavori complementari ex art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006) - Approvazione del progetto esecutivo e finanziamento intervento. CUP E32J09000090002

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;



- VISTO** l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n.147, con il quale all'art. 17, comma 1, periodo primo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni".
- VISTO** l'art. 6 c. 1 della legge 6 febbraio 2014, n. 6, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i sei anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni";
- VISTO** il Decreto Commissariale del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03/03/2014 alla Corte dei Conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di Commissario Straordinario Delegato al Dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 al citato Accordo di Programma, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 066 A, riguardante l'esecuzione dei lavori di "*Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto*", nel comune di Ficarra (ME) per un importo complessivo di **€ 1.450.000,00**;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 44/2011 del 7 aprile 2011, con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento ME 066 A per un importo rimodulato di **€ 1.358.580,64** di cui € 776.391,14 per lavori soggetti a ribasso, € 47.825,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 534.364,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 198/2011 del 25 agosto 2011 di aggiudicazione definitiva dei lavori di "*Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto del comune di Ficarra*" all'impresa RENZO COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Patti (ME) in Via Trieste, 50 per l'importo complessivo di € 645.016,73 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 23,0811%;
- VISTO** il contratto d'appalto stipulato in data 01 settembre 2011 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa RENZO COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Patti (ME) in Via Trieste, 50, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 2 al n. 18089 Serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 209/2011 del 31/08/2011 con il quale si è provveduto ad impegnare e pagare l'importo di € 1.033,34 per pubblicità di gara in favore della Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.r.l.;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 232/2011 del 20/09/2011 con il quale è stato nominato RUP dell'intervento l'Ing. Fabio Marino del Comune di Ficarra con il supporto dell'Arch. Diego Mammo Zagarella in servizio presso la struttura commissariale;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 312/2011 del 09/11/2011 con il quale si è provveduto ad impegnare e pagare l'importo di € 375,00 per contributo all'AVCP;



VISTO il Decreto Commissariale n. 379/2011 del 14 dicembre 2011 con il quale si è provveduto ad impegnare, per la realizzazione dell'intervento ME 066 A, l'importo complessivo di € 1.089.005,82 di cui € 597.191,52 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 47.825,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 443.989,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 161/2013 del 07/03/2013 con il quale è stata disposta la presa d'atto e approvazione della perizia di variante e suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera d) e comma 3 del secondo capoverso del del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., approvata con parere tecnico n. 2/2013 del 18.02.2013, reso dal RUP ing. Fabio Marino, comportante un aumento di spesa netto di € 95.348,08 rispetto a quello contrattuale e, quindi, per un nuovo importo netto dei lavori di € 740.364.81, comprensivo di € 51.493,75 di oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO che:

- In data 09/07/2012 si è svolta una riunione operativa tra il RUP Ing. Fabio Marino, il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Cappotto e il collaudatore statico e tecnico-amministrativo Ing. Nunzio Impellizzeri, nel corso della quale il D.L. ha riferito che, successivamente alla consegna dei lavori, si era verificata una evoluzione del dissesto del versante oggetto di intervento che precludeva la possibilità di dare seguito alle ulteriori lavorazioni previste in progetto senza un preventivo intervento strutturale in grado di stabilizzare il dissesto, da valutarsi sulla scorta di opportune ulteriori indagini geognostiche e che, pertanto, si rendeva necessaria l'esecuzione di "lavori complementari" come definiti all'art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006, dell'importo stimato di € 350.000,00;
- con nota prot. 1437 del 08/03/2013, assunta al protocollo commissariale n° 1552 del 12/03/2013, il RUP ha trasmesso al Commissario Straordinario copia del verbale della riunione operativa del 09/07/2012 e del progetto preliminare dei lavori complementari redatto dal Direttore dei Lavori richiedendo l'autorizzazione ad effettuare le indagini geognostiche preliminari alla progettazione esecutiva;
- in data 15/04/2013 si è svolta una seconda riunione operativa tra il RUP, il DL e il collaudatore, nel corso della quale il Direttore dei Lavori ha rappresentato che, a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di febbraio e marzo 2013, si era avuta una ulteriore evoluzione del dissesto del versante oggetto di intervento che richiedeva l'esecuzione dei lavori complementari già descritti nel verbale della riunione operativa del 09/07/2012;
- con nota prot. 2751 del 09/05/2013, assunta al protocollo commissariale n° 2733 del 10/05/2013, il Comune di Ficarra ha richiesto il finanziamento di € 350.000,00 per l'esecuzione di opere complementari all'intervento ME 066 A, ai sensi dell'art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006, allegando il relativo progetto preliminare;

SENTITO il Comitato di indirizzo e controllo in data 23/09/2013 sui lavori complementari dell'importo di € 350.000,00;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n° 5765 del 26/09/2013 il Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato il RUP e il Direttore dei Lavori a predisporre il progetto esecutivo dei lavori complementari per l'adozione delle procedure di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti;



- in data 07/05/2014 l'appaltatore, avendo preso visione degli elaborati del progetto esecutivo dei lavori complementari, ha dichiarato di accettare per l'esecuzione dei predetti lavori complementari gli stessi patti e condizioni di cui al contratto di appalto stipulato in data 01/09/2011 e registrato a Roma il 19/09/2011 al n° 18089 rep. 3 e all'Atto di sottomissione n° 1 del 14/03/2013 registrato a Patti il 21/03/2013 al n° 340 serie III;
- con nota prot. 2777 del 12/05/2014, assunta al protocollo commissariale n° 2314 del 15/05/2014, il RUP ha trasmesso il progetto esecutivo dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO E REGIMENTAZIONE IDRAULICA – CONTRADA RINELLA – SAN NOTO" dell'importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 247.901,28 per lavori al netto del ribasso d'asta del 23,0811% e compresi oneri della sicurezza, e € 102.098,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto in data 04/06/2014 l'attestazione di cui all'articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010;
- ai sensi dell'art. 55 DPR 207/2010 il responsabile unico del procedimento e il direttore dei lavori hanno sottoscritto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo in data 04/06/2014;
- ai sensi dell'art. 5 comma 3 L.R. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile unico del procedimento ha espresso parere tecnico favorevole sul progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 247.901,28 per lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri della sicurezza, e € 102.098,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro tecnico economico:



LAVORI	Importo
Lavori	€ 319.628,11
Oneri sicurezza diretti	€ 8.868,08
Oneri sicurezza indiretti	€ -
totale oneri sicurezza	€ 8.868,08
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 310.760,03
Ribasso d'asta 23,0811%	€ 71.726,83
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 247.901,28
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Incentivo	€ 6.392,56
indagini, prove di laboratorio e monitoraggio	€ 11.307,50
competenze tecniche collaudo compreso oneri esclusa IVA	€ 6.438,58
espropriazioni e oneri connessi	€ 4.809,16
oneri di conferimento a discarica	€ 1.000,00
Contributo autorità di vigilanza	€ 375,00
ripristino allacci pubblici servizi	€ 9.251,11
Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.139,66
IVA sui lavori	€ 54.538,28
IVA su indagini ecc	€ 2.487,65
IVA su competenze collaudo	€ 1.416,49
IVA spese ripristino allacci a pubblici servizi	€ 1.942,73
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 102.098,72
TOTALE A + B	€ 350.000,00

RITENUTO opportuno rimodulare il quadro tecnico economico dell'intervento eliminando l'importo delle competenze tecniche relative al collaudo tecnico amministrativo in quanto per lavori di importo inferiore a € 500.000,00 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione e ricomprendendo l'IVA nelle singole voci, ad esclusione dell'IVA sui lavori inserita nel quadro tecnico economico come voce autonoma;

RITENUTO opportuno attribuire il codice identificativo **ME_066_A_1** al progetto dei "Lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica – Contrada Rinella – San Noto" dell'importo di € 350.000,00, in ragione del rapporto di "complementarietà" che sussiste, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 57 D.Lgs 163/2006, con il progetto iniziale dell'intervento ME_066_A ed il relativo contratto di appalto;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo dell'intervento ME_066_A_1 è meritevole di finanziamento con il seguente quadro economico opportunamente rettificato nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione:



LAVORI			importo
1/A	Lavori	€	319.628,11
2/A	Oneri sicurezza diretti	€	8.868,08
3/A	Oneri sicurezza indiretti	€	-
4/A	totale oneri sicurezza (2/A+3/A)	€	8.868,08
5/A	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (1/A-4/A)	€	310.760,03
6/A	Ribasso d'asta 23,0811% (5/A*23,0811%)	€	71.726,83
A	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (5/A-6/A+4/A)	€	247.901,28
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1/B	IVA al 22% sui lavori		54.538,28
2/B	Incentivo art. 92 comma 4 D. Lgs 163/2006	€	6.392,56
3/B	indagini, prove di laboratorio e monitoraggio IVA compresa	€	13.795,15
4/B	competenze tecniche collaudo statico compresi IVA e oneri	€	5.266,40
5/B	espropriazioni e oneri connessi	€	4.809,16
6/B	oneri di conferimento a discarica	€	1.000,00
7/B	Contributo autorità di vigilanza	€	375,00
8/B	ripristino allacci pubblici servizi compresa IVA	€	11.286,35
9/B	Imprevisti e arrotondamenti	€	4.635,82
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	102.098,73
	TOTALE A + B	€	350.000,00

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 57 del D.Lgs 163/2006, le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: *“per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:*

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale”

PRESO ATTO delle risultanze delle verifiche e degli accertamenti effettuati dal RUP il quale in definitiva ha attestato che i lavori complementari previsti nel progetto in esame rientrano nella casistica di cui al comma 5 dell'art. 57 del D.Lgs 163/2006;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di procedere al finanziamento dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO E REGIMENTAZIONE IDRAULICA – CONTRADA RINELLA – SAN NOTO”, individuati con il codice intervento ME_066_A_1;

ACCERTATO che al finanziamento dell'intervento ME 066 A_1 può provvedersi in parte (**per € 91.419,36**) a valere sulle risorse ancora disponibili rispetto alla quota assegnata dall'Accordo di Programma del 30/03/2010 all'intervento iniziale ME 066 A ed in parte



(per € 258.580,64) a valere sulle economie conseguite per l'intervento iniziale ME 066 A, come si evince dal seguente prospetto riepilogativo:

RISORSE DISPONIBILI A VALERE SU ACCORDO di PROGRAMMA			Importo
1	Risorse Accordo di Programma 30/03/2010 assegnate all'intervento iniziale ME 066 A	€	1.450.000,00
2	Decreto Commissariale n. 44/2011 finanziamento intervento iniziale ME 066 A	€	1.358.580,64
3	Risorse ancora disponibili a valere sull'Accordo di Programma del 30/03/2010 (3=1-2)	€	91.419,36
IMPEGNI DI SPESA a valere sul decreto di finanziamento n° 44/2011			
4	Decreto Commissariale n. 209/2011 del 31 agosto 2011	€	1.033,34
5	Decreto Commissariale n. 312/2011 del 9 novembre 2011	€	375,00
6	Decreto Commissariale n. 379/2011 del 14 dicembre 2011	€	1.089.005,82
7	Importo totale somme impegnate per l'intervento iniziale ME 066 A (7=4+5+6)	€	1.090.414,16
8	Economie relative all'intervento iniziale ME 066 A (8=2-7)	€	268.166,48
9	Risorse complessivamente disponibili per finanziare i "Lavori complementari" (9=3+8)	€	359.585,84

RITENUTO opportuno assicurare la copertura finanziaria dell'intervento ME_066_A_1 dell'importo complessivo di € 350.000,00 mediante:

1. definanziamento dell'importo di € 258.580,64 di cui al Decreto Commissariale n° 44/2011 con il quale è stato finanziato l'intervento ME 066 A relativo ai lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto";
2. Finanziamento dell'intervento ME_066_A_1 per l'importo di € 350.000,00 a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 dell'Accordo di Programma del 30/03/2010 fino alla concorrenza dell'importo assegnato all'intervento iniziale ME 066 A, reintegrate per effetto del definanziamento di cui al precedente punto 1);

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato,

DECRETA

Articolo 1


Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È definanziato l'importo di € 258.580,64 di cui al Decreto Commissariale n° 44/2011 relativo ai lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto", individuato con il codice ME 066 A nell'Allegato 1 dell'Accordo di Programma del 30/03/2010.

Articolo 3

Al progetto dei "Lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica – Contrada Rinella – San Noto" dell'importo di € 350.000,00, è attribuito il codice intervento **ME_066_A_1**, tenuto conto che, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 57 D.Lgs 163/2006,



trattasi di lavori complementari al progetto iniziale dell'intervento ME_066_A e relativo contratto di appalto.

Articolo 4

Nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, è approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO E REGIMENTAZIONE IDRAULICA – CONTRADA RINELLA – SAN NOTO" individuato con il codice intervento ME_066_A_1, dell'importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 247.901,28 per lavori al netto del ribasso d'asta del 23,0811% e compresi oneri della sicurezza, e € 102.098,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

LAVORI			importo
1/A	Lavori	€	319.628,11
2/A	Oneri sicurezza diretti	€	8.868,08
3/A	Oneri sicurezza indiretti	€	-
4/A	totale oneri sicurezza (2/A+3/A)	€	8.868,08
5/A	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (1/A-4/A)	€	310.760,03
6/A	Ribasso d'asta 23,0811% (5/A*23,0811%)	€	71.726,83
A	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (5/A-6/A+4/A)	€	247.901,28
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1/B	IVA al 22% sui lavori		54.538,28
2/B	Incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	6.392,56
3/B	indagini, prove di laboratorio e monitoraggio IVA compresa	€	13.795,15
4/B	competenze tecniche collaudo statico compresi IVA e oneri	€	5.266,40
5/B	espropriazioni e oneri connessi	€	4.809,16
6/B	oneri di conferimento a discarica	€	1.000,00
7/B	Contributo autorità di vigilanza	€	375,00
8/B	ripristino allacci pubblici servizi compresa IVA	€	11.286,35
9/B	Imprevisti e arrotondamenti	€	4.635,82
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	102.098,73
	TOTALE A + B	€	350.000,00

Articolo 5

Alla copertura finanziaria della spesa di € 350.000,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento ME_066_A_1, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 dell'Accordo di Programma del 30/03/2010 fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.



Articolo 6

All'impegno della spesa si provvederà con successivo decreto, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata.

Articolo 7

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al monitoraggio ed al Servizio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per gli adempimenti di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato

(Don. Maurizio Croce)

