



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 116 del 01 LUG. 2014


ME 073 A “Opere di consolidamento e messa in sicurezza versante località Pilieri” nel comune di Galati Mamertino. CUP J49H12000480001; CIG 4528988F1D. Presa d’atto perizia di variante e suppletiva, rimodulazione Quadro tecnico economico e Quadro Economico d’impegno

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;




- VISTO** l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n.147, con il quale all'art. 17, comma 1, periodo primo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni".
- VISTO** l'art. 6 c. 1 della legge 6 febbraio 2014, n 6, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i sei anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni";
- VISTO** il Decreto Commissariale del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03/03/2014 alla Corte dei Conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di Commissario Straordinario Delegato al Dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 073, riguardante l'esecuzione di lavori di "Opere di consolidamento e messa in sicurezza versante località Pilieri" nel Comune di Galati Mamertino, per un importo complessivo di € 1.100.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 262 del 07 giugno 2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento de quo l'arch. Giuseppa Cavolo, in servizio presso l'U.T.C. di Galati Mamertino;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 153 del 03 aprile 2012 con cui è stata disposta l'acquisizione, mediante stipula di apposito contratto, della progettazione esecutiva dell'intervento ME 073 "Opere di consolidamento e messa in sicurezza versante località Pilieri" nel comune di Galati Mamertino;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 349 del 11 luglio 2012 con cui è stata disposta l'acquisizione, mediante stipula di apposito contratto, dello studio geologico e delle indagini geognostiche a supporto della progettazione esecutiva dell'intervento;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 406 del 2 agosto 2012, con cui è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Opere di consolidamento e messa in



sicurezza versante località Pileri”, per un importo complessivo di €1.100.000,00, di cui € 646.701,87 oggetto d'appalto, distinti in € 629.085,71 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 17.616,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 453.298,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione;


- VISTO** il Decreto Commissariale n. 514 del 4 ottobre 2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi al succitato intervento, a favore dell'Arcobaleno 3000 s.r.l. , con sede in Terme Vigliatore (ME), via Il Stretto Maceo s.n.c. - CAP 98050, al prezzo offerto di € 454.837,78, escl. IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale del 27,6986 % sull'importo posto a base d'asta, oltre ad € 17.616,16 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo di € 472.453,94, escl. IVA;
- VISTO** il contratto, stipulato in Palermo il 10 ottobre 2012, rep. 56, tra il Commissario straordinario Delegato e l'Arcobaleno 3000 s.r.l., debitamente registrato in data 22.10.2012 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Roma 2, al nr. 21965 - serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 527 del 10 ottobre 2012 con cui è stato conferito all'ing. Mario Saitta, mediante stipula di apposito contratto, l'incarico per la Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo all'intervento de quo, per l'importo di € 36.046,09, escl. IVA ed oneri;
- VISTA** la nota prot/UC n. 1131 del 21.02.2013 con cui è stato conferito all'ing. Alberto Franchina l'incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo definitivo e di Collaudatore Statico in corso d'opera, per un compenso pari, rispettivamente, ad € 1.026,97 ed € 6.776,13, incl. IVA ed oneri ;
- VISTA** la nota del 26.02.2013, assunta al prot/UC n. 1238 del 27.02.2013 con cui l'ing. Franchina ha accettato l'incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo definitivo e di Collaudatore Statico;
- VISTA** la nota del 29.03.2013, assunta in pari data al prot/UC n. 1918 del 29.03.2013, con cui il RUP arch. Cavolo ha trasmesso la determina dirigenziale n. 51 del 18.03.2013 del comune di Galati Mamertino - settore tecnico e gestione del territorio, di nomina del geom. Calogero Sirna come Direttore Operativo di cantiere, per un compenso pari ad € 4.116,82, escl. IVA ed oneri, con relativo disciplinare d'incarico;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 495 del 28 giugno 2013, con cui è stato disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 767.340,53 per la realizzazione dell'intervento ME 073 “Opere di consolidamento e messa in sicurezza versante località Pileri” nel comune di Galati Mamertino;
- VISTO** la nota prot. 4012 del 03/06/2014, assunta al protocollo commissariale n° 2830 del 03/06/2014, con la quale il RUP arch. Cavolo ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori Ing. Saitta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 161 comma 12 DPR 207/2010;
- VISTO** la determina dirigenziale n° 121/UT del 30/05/2014 con la quale il RUP arch. Cavolo ha approvato la perizia di variante e suppletiva con il seguente quadro tecnico economico:



	Importi in €
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA APPROVATA DAL RUP	
LAVORI	€ 743.243,02
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.403,39
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 722.839,63
Ribasso d'asta (27,6986%)	€ 200.216,46
LAVORI AL NETTO RIBASSO D'ASTA	€ 522.623,17
A) Importo lavori al netto ribasso e compresi oneri sicurezza	€ 543.026,56
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA al 21% su lavori già contabilizzati (413.130,62)	€ 86.757,43
IVA al 22% su lavori da contabilizzare (129.895,94)	€ 28.577,11
Competenze tecniche progettazione+CSP+IVA e oneri	€ 49.459,46
Competenze tecniche DL+CSE+geotecnica + IVA e oneri già PAGATE	€ 18.876,00
Competenze tecniche DL+CSE+IVA e oneri da PAGARE	€ 26.703,28
Competenze tecniche direttore operativo	€ 5.223,42
Collaudo statico	€ 6.832,11
Collaudo tecnico-amministrativo	€ 1.035,34
Competenze progettazione PVS1	€ 17.622,19
Spese x indagini geologiche e relazione geologica	€ 24.862,47
relazione geologica x PVS1	€ 4.475,48
Indagini geognostiche x PVS1	€ 2.724,70
Prove di laboratorio	€ 5.000,00
piano di monitoraggio	€ 21.978,60
Espropri e occupazioni temporanee	€ -
RUP	€ 3.716,22
Oneri conferimento a discarica	€ -
Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
Spese pubblicazione e gara	€ 1.110,30
contributo AVCP	€ 375,00
Lavori in economia	€ 8.904,26
Economie da ribasso d'asta	€ 200.216,46
IVA al 21% su ribasso d'asta lavori contabilizzati	€ 32.158,20
IVA al 22% su ribasso d'asta lavori da contabilizzare	€ 10.365,41
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 556.973,44
TOTALE (A+B)	€ 1.100.000,00

PRESO ATTO delle parcelle professionali predisposte dal Servizio Tecnico e relative a tutte le prestazioni connesse all'intervento per la progettazione della perizia di variante, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo e direttore operativo;

RITENUTO necessario procedere alla rimodulazione del quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva, numerando le voci secondo l'ordine progressivo del quadro economico di impegno come definito nel decreto commissariale di impegno ed apportando le opportune modifiche e integrazioni alle voci relative alle competenze tecniche in conformità alle parcelle professionali verificate dall'ufficio;




CONSIDERATO che il quadro tecnico economico della Perizia di variante e suppletiva rimodulato dall'ufficio Tecnico della struttura Commissariale è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS RIMODULATO		Importi in €
LAVORI	€	743.243,02
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	20.403,39
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	722.839,63
Ribasso d'asta (27,6986%)	€	200.216,46
LAVORI AL NETTO RIBASSO D'ASTA	€	522.623,17
A) Importo lavori al netto ribasso e compresi oneri sicurezza	€	543.026,56
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1/B IVA su lavori	€	115.334,54
2/B spese tecniche Progettazione + CSP + geotecnica + oneri e IVA	€	49.459,46
3/B spese tecniche DL + CSE + progettazione PVS + oneri e IVA	€	47.509,91
4/B Competenze Direttore operativo, oneri e IVA inclusi	€	6.003,19
5/B Competenze collaudo statico oneri e IVA inclusi	€	6.852,27
6/B Competenze collaudo tecnico amministrativo oneri e IVA inclusi	€	1.190,04
7/B Indagini geologiche, geotecniche e relazione geologica	€	24.862,47
8/B Prove di laboratorio	€	5.069,61
9/B Piano di monitoraggio	€	21.978,60
10/B Espropri e occupazioni	€	-
11/B Incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006	€	3.716,22
12/B Oneri conferimento in discarica	€	-
13/B allacciamento ai pubblici servizi	€	-
14/B Spese per pubblicità e gara	€	1.110,30
15/B contributo AVCP	€	375,00
16/B imprevisti	€	-
17/B Competenze assistenza geologica alla D.L. Oneri e IVA inclusi	€	4.475,48
18/B Indagini geognostiche x PVS1 IVA inclusa	€	2.724,70
19/B Lavori in economia	€	8.904,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	299.566,04
TOTALE (A+B)	€	842.592,60

RITENUTO pertanto, necessario rimodulare il quadro economico d'impegno di cui al decreto commissariale n° 495 del 28.06.2013 secondo la variazione degli importi che scaturiscono dalla succitata perizia;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e ss.mm.ii.



DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.


Articolo 2

Si prende atto della perizia di variante e si approva il nuovo Quadro Tecnico Economico, specificato in premessa, così come rimodulato dall'ufficio del Commissario, per l'attuazione dell'intervento che prevede un importo dei lavori da appaltare pari ad € 543.026,56 e somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 299.566,04 per un totale complessivo di € 842.592,60.

Articolo 3

Nell'ambito ed in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, richiamato in premessa, per la realizzazione dell'intervento ME 073 A "Opere di consolidamento e messa in sicurezza versante località Pilieri" a seguito di perizia di variante, si rimodula l'importo del Quadro Economico d'impegno di cui al decreto n° 495 del 28.06.2013 per un importo complessivo di euro 767.340,53 secondo il seguente Quadro Economico di impegno:

QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO PVS RIMODULATO		Importi in €
LAVORI	€	743.243,02
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	20.403,39
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	722.839,63
Ribasso d'asta (27,6986%)	€	200.216,46
LAVORI AL NETTO RIBASSO D'ASTA	€	522.623,17
A) Importo lavori al netto ribasso e compresi oneri sicurezza	€	543.026,56
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1/B IVA su lavori	€	115.334,54
2/B spese tecniche Progettazione + CSP + geotecnica + oneri e IVA	€	-
3/B spese tecniche DL + CSE + progettazione PVS + oneri e IVA	€	47.509,91
4/B Competenze Direttore operativo, oneri e IVA inclusi	€	6.003,19
5/B Competenze collaudo statico oneri e IVA inclusi	€	6.852,27
6/B Competenze collaudo tecnico amministrativo oneri e IVA inclusi	€	1.190,04
7/B Indagini geologiche, geotecniche e relazione geologica	€	-
8/B Prove di laboratorio	€	5.069,61
9/B Piano di monitoraggio	€	21.978,60
10/B Espropri e occupazioni	€	-
11/B Incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006	€	3.716,22
12/B Oneri conferimento in discarica	€	-
13/B allacciamento ai pubblici servizi	€	-
14/B Spese per pubblicità e gara	€	555,15
15/B contributo AVCP	€	-
16/B imprevisti	€	-
17/B Competenze assistenza geologica alla D.L. Oneri e IVA inclusi	€	4.475,48
18/B Indagini geognostiche x PVS1 IVA inclusa	€	2.724,70
19/B Lavori in economia	€	8.904,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	224.313,96
TOTALE IMPEGNO		767.340,53



Articolo 4

Il presente Decreto sarà trasmesso al R.U.P. nonché ai Servizi di Ragioneria e Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per i rispettivi seguiti di competenza

Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. ~~Maurizio Croce~~)

