



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 485 del 30 LUG. 2014.

SR 162 A “Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti”
nel comune di Carlentini Presa d’atto perizia di variante ,Rimodulazione Q.T.E. , Integrazione Impegno
somme e rimodulazione Q.E.I

CUP: J15D12000450001- CIG 5225076D1B

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;



- VISTO** l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n.147, con il quale all'art. 17, comma 1, periodo primo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni".
- VISTO** l'art. 6 c. 1 della legge 6 febbraio 2014, n. 6, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i sei anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni";
- VISTO** il Decreto Commissariale del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03/03/2014 alla Corte dei Conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di Commissario Straordinario Delegato al Dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;
- VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- VISTA** la nota prot. n. 3399 del 9 luglio 2014, con la quale il Presidente della Regione Siciliana on. Crocetta Rosario, nelle more della definizione degli adempimenti correlati al passaggio di consegne, invita il Commissario dott. Croce Maurizio ad assicurare la continuità gestionale ed amministrativa della struttura commissariale, al fine di non pregiudicare le attività in corso di svolgimento e la stessa positiva definizione degli interventi in itinere;
- VISTO** il parere rilasciato dall'Ufficio legale della Struttura Commissariale in data 13 luglio 2014 e acquisito agli atti con il prot. n. 3468 del 16 luglio 2014, con il quale – preso atto della citata nota a firma del Presidente della Regione – si ritiene che, per poter assicurare la continuità gestionale e amministrativa senza pregiudicare le attività in corso di svolgimento, il dott. Croce Maurizio è legittimato ad emanare tutti gli atti necessari a garantire il regolare funzionamento della struttura oltre a quelli funzionali ad assicurare l'adempimento delle obbligazioni riferite a crediti certi, liquidi ed esigibili;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 162 A "Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti" nel comune di Carlentini - Importo € 800.000,00;
- VISTO** il Decreto commissariale n° 329 del 10.07.2012 con il quale è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Ingalisi Francesco dipendente dell'Ufficio dei lavori Pubblici del comune di Carlentini, già individuato con determina sindacale n° 51 del 25.08.2010;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 438 del 03/09/2012 con il quale è finanziato il Piano di indagini preliminari relative all'intervento "Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti" nel comune di Carlentini cod. intervento SR 162 A, per un importo complessivo di € 36.491,85;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 316 del 07/05/2013 con il quale è stato definito l'impegno di € 23.782,28 IVA compresa, per la realizzazione del Piano delle indagini preliminari;



- VISTO** il Decreto Commissariale n. 436 del 13/06/2013 con il quale è stata finanziata, impegnata e pagato la somma di € 105,27 per le spese di plottaggio delle tavole grafiche del progetto esecutivo;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 506 del 03/07/2013 con il quale, tenuto conto dei decreti di finanziamento e impegno sopra citati, è approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato SR 162 A "Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti" nel comune di Carlentini per un importo complessivo pari ad € 763.402,88 di cui € 500.188,10 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 29.771,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 233.443,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 601 del 26/07/2013 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento SR 162 A "Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti" nel Comune di Carlentini a favore dell'impresa TRISCARI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in GIOIOSA MAREA (MESSINA), Via Umberto I° n. 311 Cap: 98063, con un ribasso percentuale del 32,0000% corrispondenti a € 340.127,91 oltre a € 29.771,16 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, e quindi per un importo complessivo pari a € 369.899,17 oltre IVA;
- VISTO** il contratto stipulato in Palermo il 4 settembre 2013, tra il Commissario e l'impresa Triscari Costuzioni s.r.l., per un importo di euro 369.899,17 di cui euro 340.127,91 per lavori ed euro 29.771,16 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, al netto di IVA;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 768 del .09.2013 con il quale si è provveduto ad approvare il Quadro Tecnico Economico rimodulato d'ufficio alla luce del ribasso d'asta e ad impegnare la somma di di € 569.730,05 necessaria alla realizzazione dei sopracitati lavori;ù
- VISTA** la nota protocollo 0011457 del 30.06.2014, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario Straordinario il 01.07.14 con n°3209 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso la perizia di variante approvata in linea tecnica, per un importo complessivo di euro 763.402,80 distinto in € 443. 832,20 per i lavori al netto del ribasso compresivo di € 70.949,80 per gli oneri di sicurezza, oltre a 319.570,68 per somme a disposizione, pertanto con un incremento di spesa di € 73.933,13 rispetto all'importo contrattuale corrispondente al 19,9874% , con il seguente Quadro Tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
A	LAVORI	
a1	lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 548.356,43
a2	a detrarre il ribasso del 32%	€ 175.474,06
a3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 70.949,83
a4	Totale lavori e oneri di sicurezza (A)	€ 443.832,20
	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA sui lavori	€ 97.643,08
b.2	incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 12.386,13
b.3	Competenze tecniche DL, misura e contabilità, C.S.E. (compreso IVA e oneri)	€ 78.219,34
b.4	Consulenza geologica (compreso IVA e oneri)	€ 8.619,55
b.5	Rilievi (compreso IVA e oneri)	€ 4.000,00
b.6	Competenze collaudo statico (compreso IVA e oneri)	€ 4.003,30
b.7	Espropri ed occupazione aree	€ 18.856,62



b.8	Spese competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€	8.504,00
b.9	Indagini preliminari geognostiche (compreso IVA e oneri)		
b.10	Spese per pubblicità e gara	€	3.000,00
b.11	Contributo Autorità di vigilanza	€	375,00
b.12	Prove in corso d'opera e di collaudo	€	9.824,78
b.13	Imprevisti	€	-
b.14	Spese di carattere strumentale	€	2.000,00
b.15	Maggiore onere per conferimento materiale di risulta a discarica	€	6.700,00
b.16	Economie	€	65.438,88
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	319.570,68
	TOTALE GENERALE (A + B)	€	763.402,88

RITENUTE condivisibili le motivazioni addotte dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione della sopracitata 1° Perizia di Variante e Suppletiva;

CONSIDERATO che occorre prendere atto dell'approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva;

PRECISATO che gli importi imputati alle voci b.3,b.4,b.6, b.7 inerenti alle attività tecniche in fase esecutiva sono da intendersi quale limite massimo di spesa, atteso che gli stessi saranno, eventualmente, rideterminati a seguito del conferimento degli incarichi e della verifica delle parcelle;


RITENUTO di dovere procedere d'ufficio alla rimodulazione del Quadro Tecnico Economico approvato dal R.U.P.E sopra citato, per modificare :

1. La voce b.9 che non tiene conto delle somme già impegnate e pagate per le indagini preliminari che ammontano a euro 23.782,20
2. La voce B16 a cui va imputata la spesa di plottaggio già effettuata, che ammonta ad euro 105,27 azzerando l'importo inerente alle economie;

DETERMINATO, pertanto, il Quadro Tecnico Economico come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
A	LAVORI	
a1	lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 548.356,43
a2	a detrarre il ribasso del 32%	€ 175.474,06
a3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 70.949,83
a4	Totale lavori e oneri di sicurezza (A)	€ 443.832,20
	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA sui lavori	€ 97.643,08
b.2	incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 12.386,13
b.3	Competenze tecniche DL, misura e contabilità, C.S.E. (compreso IVA e oneri)	€ 78.219,34
b.4	Consulenza geologica (compreso IVA e oneri)	€ 8.619,55
b.5	Rilievi (compreso IVA e oneri)	€ 4.000,00



b.6	Competenze collaudo statico (compreso IVA e oneri)	€	4.003,30
b.7	Espropri ed occupazione aree	€	18.856,62
b.8	Spese competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€	8.504,00
b.9	Indagini preliminari geognostiche (compreso IVA e oneri)	€	23.782,28
b.10	Spese per pubblicità e gara	€	3.000,00
b.11	Contributo Autorità di vigilanza	€	375,00
b.12	Prove in corso d'opera e di collaudo	€	9.824,78
b.13	Imprevisti	€	-
b.14	Spese di carattere strumentale	€	2.000,00
b.15	Maggiore onere per conferimento materiale di risulta a discarica	€	6.700,00
B16	Spese di plottaggio	€	105,27
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€	278.019,35
TOTALE GENERALE (A + B)		€	721.851,55

RITENUTO necessario procedere all'impegno della ulteriore somma di euro 128.233,95 e, conseguentemente, alla rimodulazione del Quadro Economico d'Impegno di cui al Decreto Commissariale n. 768 del 25.09.2013, per un importo complessivo di euro 697.964,00 suddiviso in euro 443.832,20 per "lavori" e euro 254.131,80 per "somme a disposizione"

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e ss.mm.ii.;

DECRETA

Articolo 1


Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, Si prende atto dell'approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva dell'intervento- **SR 162 A "Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti"** nel comune di Carlentini e si rimodula, approvandolo, il quadro Tecnico nel modo qui di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

VOCI		IMPORTI DI PROGETTO	
A	LAVORI		
a1	lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	548.356,43
a2	a detrarre il ribasso del 32%	€	175.474,06
a3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	70.949,83
a4	Totale lavori e oneri di sicurezza (A)	€	443.832,20



	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA sui lavori	€ 97.643,08
b.2	incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 12.386,13
b.3	Competenze tecniche DL, misura e contabilità, C.S.E. (compreso IVA e oneri)	€ 78.219,34
b.4	Consulenza geologica (compreso IVA e oneri)	€ 8.619,55
b.5	Rilievi (compreso IVA e oneri)	€ 4.000,00
b.6	Competenze collaudo statico (compreso IVA e oneri)	€ 4.003,30
b.7	Espropri ed occupazione aree	€ 18.856,62
b.8	Spese competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€ 8.504,00
b.9	Indagini preliminari geognostiche (compreso IVA e oneri)	€ 23.782,28
b.10	Spese per pubblicità e gara	€ 3.000,00
b.11	Contributo Autorità di vigilanza	€ 375,00
b.12	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 9.824,78
b.13	Imprevisti	€ -
b.14	Spese di carattere strumentale	€ 2.000,00
b.15	Maggiore onere per conferimento materiale di risulta a discarica	€ 6.700,00
B16	Spese di plottaggio	€ 105,27
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 278.019,35
	TOTALE GENERALE (A + B)	€ 721.851,55

Articolo 3

Nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, si dispone l'impegno di euro 128.233,95 ad integrazione dell'impegno già assunto con decreto 768 del 25.09.2013 e si rimodula, pertanto, il quadro economico d'impegno così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO

	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
A	LAVORI	
a1	lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 548.356,43
a2	a detrarre il ribasso del 32%	€ 175.474,06
a3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 70.949,83
a4	Totale lavori e oneri di sicurezza (A)	€ 443.832,20
	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA sui lavori	€ 97.643,08
b.2	incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 12.386,13
b.3	Competenze tecniche DL, misura e contabilità, C.S.E. (compreso IVA e oneri)	€ 78.219,34
b.4	Consulenza geologica (compreso IVA e oneri)	€ 8.619,55
b.5	Rilievi (compreso IVA e oneri)	€ 4.000,00



b.6	Competenze collaudo statico (compreso IVA e oneri)	€	4.003,30
b.7	Espropri ed occupazione aree	€	18.856,62
b.8	Spese competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€	8.504,00
b.9	Indagini preliminari geognostiche (compreso IVA e oneri)	€	0,00
b.10	Spese per pubblicità e gara	€	3.000,00
b.11	Contributo Autorità di vigilanza	€	375,00
b.12	Prove in corso d'opera e di collaudo	€	9.824,78
b.13	Imprevisti	€	-
b.14	Spese di carattere strumentale	€	2.000,00
b.15	Maggiore onere per conferimento materiale di risulta a discarica	€	6.700,00
B16	Spese di plottaggio	€	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€	254.131,80
TOTALE GENERALE (A + B)		€	697.964,00

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, ed al Servizio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato al RUP , per quanto di competenza.



Il Presidente della Regione Siciliana
Commissario Straordinario Delegato