



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n 500 del 01. AGO. 2014

**ME 132 A Ucria “Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio – zona
via Annunziata” Presa d’atto perizia di variante e Rimodulazione Q.E.I.
CUP J46D13000080001 CIG 523503036B**


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** l’art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n.147, con il quale all’art. 17, comma 1, periodo primo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio



2010, n. 26, le parole “non oltre i tre anni” sono state sostituite dalle seguenti: “non oltre i sei anni”;

- VISTO** l'art. 6 c. 1 della legge 6 febbraio 2014, n. 6, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i sei anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni";
- VISTO** il Decreto Commissariale del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03/03/2014 alla Corte dei Conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di Commissario Straordinario Delegato al Dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;
- VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- VISTA** la nota prot. n. 3399 del 9 luglio 2014, con la quale il Presidente della Regione Siciliana on. Crocetta Rosario, nelle more della definizione degli adempimenti correlati al passaggio di consegne, invita il Commissario dott. Croce Maurizio ad assicurare la continuità gestionale ed amministrativa della struttura commissariale, al fine di non pregiudicare le attività in corso di svolgimento e la stessa positiva definizione degli interventi in itinere;
- VISTO** il parere rilasciato dall'Ufficio legale della Struttura Commissariale in data 13 luglio 2014 e acquisito agli atti con il prot. n. 3468 del 16 luglio 2014, con il quale – preso atto della citata nota a firma del Presidente della Regione – si ritiene che, per poter assicurare la continuità gestionale e amministrativa senza pregiudicare le attività in corso di svolgimento, il dott. Croce Maurizio è legittimato ad emanare tutti gli atti necessari a garantire il regolare funzionamento della struttura oltre a quelli funzionali ad assicurare l'adempimento delle obbligazioni riferite a crediti certi, liquidi ed esigibili;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 132 A Ucria “Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio – zona via Annunziata” per un importo complessivo di € 2.500.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 105 del 28 giugno 2011 con il quale è stato nominato il geom. Domenico Rigoli dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ucria, Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto del dott. Geol. Giuseppe Lombardo funzionario in servizio presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 27 del 23 gennaio 2012 con il quale è stato nominato supporto al Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. Rossella Zumbè tecnico in servizio presso la Soc. I.A.P.;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 93 del 5 marzo 2012 con il quale è stato disposto il finanziamento del Piano d'indagini preliminari per la mitigazione del rischio idrogeologico relativo all'intervento ME 132 A Ucria “Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio – zona via Annunziata” per un importo complessivo di € 48.314,82 IVA compresa;



- VISTO** il Decreto Commissariale n. 129 del 29 marzo 2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per la realizzazione del Piano d'indagini preliminari per la mitigazione del rischio idrogeologico relativo all'intervento ME 132 A Ucria "Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio – zona via Annunziata" a favore della ditta S.G.M. Società Geognostica Mediterranea s.r.l. con un prezzo offerto pari a € 25.145,81 oltre € 1.172,30 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo di € 26.318,11 oltre IVA;
- VISTO** il decreto Commissariale n. 563 del 26 ottobre 2012 con il quale sono stati sostituiti il R.U.P. ed il supporto al R.U.P. dei succitati lavori con il conferimento dell'incarico di R.U.P. all'ing. Sidoti Pinto Benedetto in servizio presso la Provincia Regionale di Messina e di supporto al R.U.P. al geom. Domenico Rigoli in servizio presso il Comune di Ucria;
- VISTO** il contratto d'appalto stipulato in data 29.10.2013 con la impresa GEO DRILLING s.r.l. con sede in Lentini (SR) c/da Burrione s.p.16 s.r.l. per un importo complessivo di € 422.670,58 oltre IVA, di cui € 399.241,25 come importo netto dei lavori, ed € 23.429,33 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, registrato dalla Agenzia delle entrate ,Uff. Territoriale di Roma 2, in data 11.11.2013 con il n° 23445 serie 3;
- VISTO** il decreto Commissariale n° 281 del 12.05.2014 con il quale si è provveduto ad approvare il Q.T.E., rimodulato anche alla luce del ribasso d'asta, e ad impegnare la somma complessiva di euro 689.749,37 suddiviso in € 422.670,58 per i lavori e in € 267.078,79 per le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTA** la nota protocollo 3363 del 08.07.2014, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario Straordinario il 01.07.14 con n°3209 con la quale il R.U.P. ha trasmesso la perizia di variante approvata in linea tecnica, per un importo complessivo di € 727.954,30 distinto in € 451.913,91 per lavori al netto del ribasso comprensivo di € 24.719,66 per oneri di sicurezza, oltre a € 276.040,39 per somme a disposizione, con incremento riferito all'importo contrattuale dei lavori di € 29.243,33;
- VISTA** la nota protocollo 3619 del 24.07.2014 con la quale il R.U.P. ha trasmesso Q.T. E. rimodulato a seguito di perizia qui di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
	VOCI	Quantità	Riferimento	Importo
A	IMPORTO PROGETTO			
	di cui:			
a.1)	Importo lavori			€ 427.194,25
a.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 24.719,66
A)	Totale lavori e oneri aggiuntivi			€ 451.913,91
	VOCI	Quantità	Riferimento	Importo
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	Indennità occupazioni definitive e temporanee - Spese di frazionamento			€ 19.208,98
b.2)	Oneri di conferimento in discarica			€ 10.000,00
b.3)	IVA sui Lavori	22%	A	€ 99.421,06
b.4)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	2%	A	€ 13.146,44
b.5)	Per collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico compreso 22% IVA e 4% CNPIA			€ 8.031,50
b.6)	Direzione lavori, misura e contabilità, CSE (IVA e CNPIA inclusi)			€ 37.831,25
b.7)	Indagini geognostiche di giugno 2012 compreso IVA			€ 31.809,03
b.8)	Relazione geologica (IVA compresa)			€ 9.388,47
b.9)	Rilievo planaltimetrico (IVA compresa)			€ 8.120,00
b.10)	Spese per pubblicità e bando			€ 6.020,90
b.11)	Contributo AVCP			€ 375,00
b.12)	Imprevisti	10%	A	€ 32.687,76
b.13)	Totale somme a disposizione (B)			€ 276.040,39
C)	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 727.954,30



RITENUTE condivisibili le motivazioni addotte dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione della sopraccitata 1° Perizia di Variante e Suppletiva;

CONSIDERATO che occorre prendere atto dell'approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva;

RITENUTO necessario procedere alla rimodulazione del Quadro Economico d'Impegno di cui al Decreto Commissariale n. 281 del 12.05.2014, suddividendo l'importo complessivo di euro 689.749,37 in € 451.913,91 per "lavori" ed € 237.835,46 per "somme a disposizione"

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e ss.mm.ii.;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, si prende atto dell'approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva dell'intervento *ME 132 A Ucria "Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio – zona via Annunziata"* e si approva il quadro Tecnico nel modo qui di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
	VOCI	Quantità	Riferimento	Importo
A	IMPORTO PROGETTO			
	di cui:			
a.1)	Importo lavori			€ 427.194,25
a.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 24.719,66
A)	Totale lavori e oneri aggiuntivi			€ 451.913,91
	VOCI	Quantità	Riferimento	Importo
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	Indennità occupazioni definitive e temporanee - Spese di frazionamento			€ 19.208,98
b.2)	Oneri di conferimento in discarica			€ 10.000,00
b.3)	IVA sui Lavori	22%	A	€ 99.421,06
b.4)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	2%	A	€ 13.146,44
b.5)	Per collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico compreso 22% IVA e 4% CNPIA			€ 8.031,50
b.6)	Direzione lavori, misura e contabilità, CSE (IVA e CNPIA inclusi)			€ 37.831,25
b.7)	Indagini geognostiche di giugno 2012 compreso IVA			€ 31.809,03
b.8)	Relazione geologica (IVA compresa)			€ 9.388,47
b.9)	Rilievo planoaltimetrico (IVA compresa)			€ 8.120,00
b.10)	Spese per pubblicità e bando			€ 6.020,90
b.11)	Contributo AVCP			€ 375,00
b.12)	Imprevisti	10%	A	€ 32.687,76
b.13)	Totale somme a disposizione (B)			€ 276.040,39
C)	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 727.954,30



Articolo 3

In relazione all'intervento ME 132 A Ueria "Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio – zona via Annunziata si rimodula il quadro economico d'impegno per un importo complessivo di euro 689749,37, di cui al decreto 281 del 12.05.2014 così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO					
	VOCI	Quantità	Riferimento		Importo
A	IMPORTO PROGETTO				
	di cui:				
a.1)	Importo lavori				€ 427.194,25
a.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				€ 24.719,66
A)	Totale lavori e oneri aggiuntivi				€ 451.913,91
	VOCI	Quantità	Riferimento		Importo
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b.1)	Indennità occupazioni definitive e temporanee - Spese di frazionamento				€ 19.208,98
b.2)	Oneri di conferimento in discarica				€ 10.000,00
b.3)	IVA sui Lavori	22%	A		€ 99.421,06
b.4)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	2%	A		€ 13.146,44
b.5)	Per collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico compreso 22% IVA e 4% CNPIA				€ 8.031,50
b.6)	Direzione lavori, misura e contabilità, CSE (IVA e CNPIA inclusi)				€ 37.831,25
b.7)	Indagini geognostiche di giugno 2012 compreso IVA				€ 0,00
b.8)	Relazione geologica (IVA compresa)				€ 9.388,47
b.9)	Rilievo planoaltimetrico (IVA compresa)				€ 8.120,00
b.10)	Spese per pubblicità e bando				€ 0,00
b.11)	Contributo AVCP				€ 0,00
b.12)	Imprevisti	10%	A		€ 32.687,76
b.13)	Totale somme a disposizione (B)				€ 237.835,46
C)	TOTALE GENERALE (A+B)				€ 689.749,37

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, ed al Servizio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato al RUP, per quanto di competenza.

*Il Presidente della Regione Siciliana
Commissario Straordinario Delegato*