

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

DECRETO n. 595/14 del 03/10/2014

Intervento ME 066_A - Ficarra "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in localita' Rinella e in localita' San Noto" Rimodulazione Quadro Tecnico Economico e Quadro Economico d'Impegno
CUP E32J09000090002 - CIG 2796158692

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale -tra l'altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o piu' commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilita' di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - "*...il Presidente della regione puo' delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...*" e "*Per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione puo' avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonche' delle strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*"

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, gia' Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - e' stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma, e' compreso l'intervento individuato con il codice ME 066 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in localita' Rinella e in localita' San Noto", nel comune di Ficarra per un importo complessivo di € 1.450.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 44 del 7 aprile 2011, con il quale si e' provveduto a finanziare l'intervento di che trattasi per un importo di € 1.450.000,00 di cui € 776.391,14 per lavori, € 47.825,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 625.783,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 198 del 25 agosto 2011 di aggiudicazione definitiva dei lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in localita' Rinella e in localita' San Noto del comune di Ficarra" all'impresa RENZO COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Patti (ME) in Via Trieste, 50 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 645.016,73 oltre IVA;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 01 settembre 2011 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa RENZO COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Patti (ME) in Via Trieste, 50, debitamente registrato presso l'Agenzia Roma 2 al n. 18089 Serie 3;

VISTO il Decreto Commissariale n°. 379 del 14 dicembre 2011 con il quale si e' provveduto ad impegnare le somme per la realizzazione dell'intervento relativo ai lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in localita' Rinella e in localita' San Noto" nel comune di Ficarra, per un importo complessivo di **€ 1.089.005,82** ;

VISTO il Decreto Commissariale n° 161 del 07.03.2013 con il quale si e' preso atto della approvazione di Perizia di Variante e suppletiva e si e' rimodulato il Quadro Economico d'impegno con lo stesso importo complessivo di **euro 1.089.005,82**;

VISTO il Decreto Commissariale n° 472 del 17.07.2014 con cui, tra l'altro si e' provveduto a defanziare tra l'altro, l'importo di **euro 9.585,84** propedeutico all'accantonamento dell'1,5% delle somme a disposizione per le spese di funzionamento della struttura previsto dall'art. 1 comma 5 ex DPCM 20 luglio 2011;

VISTO la nota del Comune di Ficarra del 24.09.2014 con la quale il R.U.P. ha trasmesso la rimodulazione del quadro economico d'impegno a seguito dell'adeguamento dell'IVA dal 21 al 22% dei lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in localita' Rinella e in localita' San Noto"

RAVVISATA la necessita' di rimodulare d'ufficio il Quadro Tecnico Economico per tenere conto oltre che dell'adeguamento dell'Iva al 22% anche di una nuova voce, B11, in cui imputare l'importo di euro 9.585,84 inerente all'accantonamento dell' 1,5% per le spese di funzionamento della struttura, come gia' esposto sopra, che pertanto diviene quello qui di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) Lavori

A1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 23,0811% € 688.871,06
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 51.493,75
A) Totale lavori al netto compreso sicurezza (A) € 740.364,81 € 740.364,81

B) Somme a disposizione

1a) Incentivi RUP art. 18 L109/94 € 4.615,73
1b) Incentivo D.L. (824.216.35*2%*16%) € 2.954,07
2a) Comp. Tec. prog. esec., sicur. e geotec. (compr. oneri) € 55.846,79
2b) Comp. rilievo piano altimetrico e comp. Geologo € 15.214,99
3) Indagini, prov. laborat. e monitoraggio (escluso IVA) € 16.992,22
4) Comp. Tec. (collaudo) compreso oneri € 10.422,00
5) Oneri conferimento in discarica € 33.500,00
6) Contributo Autorita' di vigilanza € 375,00
7) Pubblicita' di gara (ex art.29 L.109/94) € 2.947,57
8) Ripristino allacci pubblici servizi € 0,00
9) Spese per stipula e registrazione atti servitu' aree private € 11.165,66
10) Imprevisti e accantonamento ex art. 26 L.109/94 € 18.893,60
11) Spese funzionamento della Struttura 1,5% € 9.585,84
12) IVA su lavori gia' pagati (21%) € 121.600,67
13) IVA 22% sui lavori residui (€161.313,98) € 35.489,08
14) IVA 20% su Competenze tecniche € 11.068,82
15) IVA 21% su Rilievo e Geologo € 3.101,93
16) IVA su Indagini € 3.568,37
17) IVA 22% su Compt. Collaudo € 2.292,84
18) IVA 4% su allacci a pubblici servizi € 0,00

Totale somme a disposizione (B) € 359.635,19 € 359.635,18

TOTALE GENERALE (A+B) € 1.100.000,00

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto esposto sopra, altresì necessario rimodulare il quadro economico d'impegno per un importo **complessivo di euro 1.089.005,82** ;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È approvato, in relazione all'intervento individuato con il codice Intervento ME 066_A - Ficarra "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in localita' Rinella e in localita' San Noto" il seguente Quadro Tecnico Economico per un importo complessivo pari a € 1.100.000,00:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) Lavori

A1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 23,0811%	€ 688.871,06
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 51.493,75
A) Totale lavori al netto compreso sicurezza (A)	€ 740.364,81

B) Somme a disposizione

1a) Incentivi RUP art. 18 L109/94	€ 4.615,73
1b) Incentivo D.L. (824.216.35*2%*16%)	€ 2.954,07
2a) Comp. Tec. prog. esec., secur. e geotec. (compr. oneri)	€ 55.846,79
2b) Comp. rilievo piano altimetrico e comp. Geologo	€ 15.214,99
3) Indagini, prov. laborat. e monitoraggio (escluso IVA)	€ 16.992,22
4) Comp. Tec. (collaudo) compreso oneri	€ 10.422,00
5) Oneri conferimento in discarica	€ 33.500,00
6) Contributo Autorita' di vigilanza	€ 375,00
7) Pubblicita' di gara (ex art.29 L.109/94)	€ 2.947,57
8) Ripristino allacci pubblici servizi	€ 0,00
9) Spese per stipula e registrazione atti servitu' aree private	€ 11.165,66
10) Imprevisti e accantonamento ex art. 26 L.109/94	€ 18.893,60
11) Spese funzionamento della Struttura 1,5%	€ 9.585,84
12) IVA su lavori gia' pagati (21%)	€ 121.600,67
13) IVA 22% sui lavori residui (€161.313,98)	€ 35.489,08
14) IVA 20% su Competenze tecniche	€ 11.068,82
15) IVA 21% su Rilievo e Geologo	€ 3.101,93
16) IVA su Indagini	€ 3.568,37
17) IVA 22% su Compt. Collaudo	€ 2292,84
18) IVA 4% su allacci a pubblici servizi	€ 0,00
Totale somme a disposizione (B)	€ 359.635,19 € 359.635,18
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 1.100.000,00

Articolo 3

In relazione all'intervento individuato con il codice Intervento ME 066_A - Ficarra "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in localita' Rinella e in localita' San Noto" e' rimodulato il Quadro Economico d'Impegno cosi come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO

A) Lavori

A1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 23,0811%	€ 688.871,06
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 51.493,75
A) Totale lavori al netto compreso sicurezza (A)	€ 740.364,81

B) Somme a disposizione

1a) Incentivi RUP art. 18 L109/94	€ 4.615,73
1b) Incentivo D.L. (824.216.35*2%*16%)	€ 2.954,07
2a) Comp. Tec. prog. esec., secur. e geotec. (compr. oneri)	€ 55.846,79
2b) Comp. rilievo piano altimetrico e comp. Geologo	€ 15.214,99
3) Indagini, prov. laborat. e monitoraggio (escluso IVA)	€ 16.992,22
4) Comp. Tec. (collaudo) compreso oneri	€ 10.422,00
5) Oneri conferimento in discarica	€ 33.500,00
6) Contributo Autorita' di vigilanza	€
7) Pubblicita' di gara (ex art.29 L.109/94)	€ 1.914,24
8) Ripristino allacci pubblici servizi	€ 0,00
9) Spese per stipula e registrazione atti servitu' aree private	€ 11.165,66

10) Imprevisti e accantonamento ex art. 26 L.109/94		€ 18.893,60
11) Spese funzionamento della Struttura 1,5%		€ 0,00
12) IVA su lavori già pagati (21%)		€ 121.600,67
13) IVA 22% sui lavori residui (€161.313,98)		€ 35.489,08
14) IVA 20% su Competenze tecniche		€ 11.068,82
15) IVA 21% su Rilievo e Geologo		€ 3.101,93
16) IVA su Indagini		€ 3.568,37
17) IVA 22% su Compt. Collaudo		€ 2.292,84
18) IVA 4% su allacci a pubblici servizi		€ 0,00
Totale somme a disposizione (B)	€ 348.641,01	€ 348.641,01
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 1.089.005,82

Articolo 4

Il presente Decreto sarà trasmesso all'Ufficio Ragioneria del Commissario Straordinario Delegato, al monitoraggio e al R.U.P. per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

