

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex lege 11 agosto 2014, n. 116

DECRETO n. 689 del 14 NOV. 2014

ME_066_A - Ficarra (ME) - "*Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto*" - Rimodulazione quadro tecnico economico e quadro di impegno.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale - tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;



- VISTO** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..."* e *"Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207



"Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 066 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto", nel comune di Ficarra per un importo complessivo di € 1.450.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 44 del 7 aprile 2011, con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento di che trattasi per un importo di € 1.450.000,00 di cui € 776.391,14 per lavori, € 47.825,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 625.783,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 198 del 25 agosto 2011 di aggiudicazione definitiva dei lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto del comune di Ficarra" all'impresa RENZO COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Patti (ME) in Via Trieste, 50 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 645.016,73 oltre IVA;
- VISTO** il contratto d'appalto stipulato in data 01 settembre 2011 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa RENZO COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Patti (ME) in Via Trieste, 50, debitamente registrato presso l'Agenzia Roma 2 al n. 18089 Serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 379 del 14 dicembre 2011 con il quale si è provveduto ad impegnare le somme per la realizzazione dell'intervento relativo ai lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" nel comune di Ficarra, per un importo complessivo di € 1.089.005,82 ;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 161 del 07.03.2013 con il quale si è preso atto della approvazione di Perizia di Variante e suppletiva e si è rimodulato il Quadro Economico d'impegno con lo stesso importo complessivo di euro 1.089.005,82;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 595 del 03/10/2014 con il quale, in relazione all'intervento ME 066_A - Ficarra "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" è stato approvato il Quadro Tecnico Economico per un importo complessivo pari a € 1.100.000,00 rimodulato come di seguito riportato e si è rimodulato il Quadro Economico d'impegno con lo stesso importo complessivo di euro 1.089.005,82;



	A) LAVORI		
A.1	Lavori al netto del ribasso del 23,0811%	€	688.871,06
A.2	Totale oneri per la sicurezza	€	51.493,75
A	Totale lavori al netto compreso sicurezza (A)	€	740.364,81
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1.a	Incentivi RUP (25% del 2%) art. 92 D.Lgs 163/2006	€	4.615,73
B.1.b	Incentivi per DL, Sicurezza e supporto al RUP art. 92 D.Lgs 163/2006	€	2.954,07
B.2.a	Competenze di Prog. Esecutiva, sicurezza, geotecnica, oneri compresi	€	55.846,79
B.2.b	Competenze rilievo piano altimetrico e competenze geologo	€	15.214,99
B.3	Indagini, prov. Laboratorio e monitoraggio (IVA esclusa)	€	16.992,22
B.4	Competenze Tecniche (collaudo) compreso oneri	€	10.422,00
B.5	Oneri di conferimento a discarica	€	33.500,00
B.6	Contributo autorità di vigilanza	€	375,00
B.7	Pubblicità di gara	€	2.947,57
B.8	Ripristino allacci pubblici servizi	€	-
B.9	Spese per stipula e registrazione atti servitù aree private	€	11.165,66
B.10	Imprevisti ed accantonamento art. 26 L.109/94	€	18.893,60
B.11	Spese funzionamento struttura 1,5%	€	9.585,84
B.12	Iva sui lavori (21%) su lavori già pagati € 579,050,83	€	121.600,67
B.13	Iva (22%) su lavori residui € 161.313,98	€	35.489,08
B.14	Iva 20% su Comp. Tecniche	€	11.068,82
B.15	Iva 21% su Compt. Rilievo e geologo	€	3.101,93
B.16	Iva 21% su Indagini ecc.	€	3.568,37
B.17	Iva 22% su Compt. Collaudo	€	2.292,84
B.18	Iva 4% su allacci a pubblici servizi	€	-
B	Totale somme a disposizione amministrazione	€	359.635,18
			1.100.000,00

VISTA la nota prot. 5196 del 03/11/2014 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ficarra ha trasmesso la propria determinazione n° 179 del 30/10/2014 con la quale ha provveduto a rimodulare il quadro tecnico economico dell'intervento ME 066 e il quadro tecnico economico del progetto delle opere complementari individuato con il codice ME 066_1;

VISTA la nota prot. 6646 del 04/11/2014, assunta al protocollo commissariale n° 5245 del 04/11/2014 con la quale l'Ing. Cappotto ha trasmesso i prospetti di calcolo dell'incentivo di cui all'art. 92 D.Lgs 163/2006 relativamente sia all'intervento principale ME 066 che alle opere complementari ME 066_1;

RILEVATO che tra i prospetti trasmessi dall'Ing. Cappotto e i quadri tecnico-economici approvati con la determinazione 179/2014 sussistono alcune incongruenze che possono essere eliminate attraverso una rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento attingendo dagli imprevisti interamente disponibili, come attestato dall'Ing. Cappotto nella nota prot. 6646 del 04/11/2014;



RITENUTO di dover procedere alla rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento ME 066 approvato con il decreto commissariale n° 595/2014, incrementando la voce B.1.b relativa all'incentivo di cui all'art. 92 D.Lgs 163/2006 e modificando conseguentemente la voce B.10 imprevisi, come segue:

	A) LAVORI		
A.1	Lavori al netto del ribasso del 23,0811%	€	688.871,06
A.2	Totale oneri per la sicurezza	€	51.493,75
A	Totale lavori al netto compreso sicurezza (A)	€	740.364,81
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1.a	Incentivi RUP (25% del 2%) art. 92 D.Lgs 163/2006	€	4.615,73
B.1.b	Incentivi per DL, Sicurezza e supporto al RUP art. 92 D.Lgs 163/2006	€	6.608,08
B.2.a	Competenze di Prog. Esecutiva, sicurezza, geotecnica, oneri compresi	€	55.846,79
B.2.b	Competenze rilievo piano altimetrico e competenze geologo	€	15.214,99
B.3	Indagini, prov. Laboratorio e monitoraggio (IVA esclusa)	€	16.992,22
B.4	Competenze Tecniche (collaudo) compreso oneri	€	10.422,00
B.5	Oneri di conferimento a discarica	€	33.500,00
B.6	Contributo autorità di vigilanza	€	375,00
B.7	Pubblicità di gara	€	2.947,57
B.8	Ripristino allacci pubblici servizi	€	-
B.9	Spese per stipula e registrazione atti servitù aree private	€	11.165,66
B.10	Imprevisti ed accantonamento art. 26 L.109/94	€	9.243,37
B.11	Spese funzionamento struttura 1,5%	€	9.585,84
B.12	Iva sui lavori (21%) su lavori già pagati € 579.050,83	€	121.600,67
B.13	Iva (22%) su lavori residui € 161.313,98	€	35.489,08
B.14	Iva 20% su Comp. Tecniche	€	11.068,82
B.15	Iva 21% su Compt. Rilievo e geologo	€	3.101,93
B.16	Iva 21% su Indagini ecc.	€	3.568,37
B.17	Iva 22% su Compt. Collaudo	€	2.292,84
B.18	Iva 4% su allacci a pubblici servizi	€	-
B	Totale somme a disposizione amministrazione	€	353.638,96
			1.094.003,77

RITENUTO altresì necessario, alla luce di quanto sopra esposto, rimodulare il quadro economico d'impegno per un importo complessivo di euro 1.083.009,60 e disimpegnare l'importo di € 5.996,22;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,



DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Nell'ambito dell'intervento **ME_066_A** - Ficarra (ME) - "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto", si approva il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) LAVORI			
A.1	Lavori al netto del ribasso del 23,0811%	€	688.871,06
A.2	Totale oneri per la sicurezza	€	51.493,75
A	Totale lavori al netto compreso sicurezza (A)	€	740.364,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1.a	Incentivi RUP (25% del 2%) art. 92 D.Lgs 163/2006	€	4.615,73
B.1.b	Incentivi per DL, Sicurezza e supporto al RUP art. 92 D.Lgs 163/2006	€	6.608,08
B.2.a	Competenze di Prog. Esecutiva, sicurezza, geotecnica, oneri compresi	€	55.846,79
B.2.b	Competenze rilievo piano altimetrico e competenze geologo	€	15.214,99
B.3	Indagini, prov. Laboratorio e monitoraggio (IVA esclusa)	€	16.992,22
B.4	Competenze Tecniche (collaudo) compreso oneri	€	10.422,00
B.5	Oneri di conferimento a discarica	€	33.500,00
B.6	Contributo autorità di vigilanza	€	375,00
B.7	Pubblicità di gara	€	2.947,57
B.8	Ripristino allacci pubblici servizi	€	-
B.9	Spese per stipula e registrazione atti servitù aree private	€	11.165,66
B.10	Imprevisti ed accantonamento art. 26 L.109/94	€	9.243,37
B.11	Spese funzionamento struttura 1,5%	€	9.585,84
B.12	Iva sui lavori (21%) su lavori già pagati € 579,050,83	€	121.600,67
B.13	Iva (22%) su lavori residui € 161.313,98	€	35.489,08
B.14	Iva 20% su Comp. Tecniche	€	11.068,82
B.15	Iva 21% su Compt. Rilievo e geologo	€	3.101,93
B.16	Iva 21% su Indagini ecc.	€	3.568,37
B.17	Iva 22% su Compt. Collaudo	€	2.292,84
B.18	Iva 4% su allacci a pubblici servizi	€	-
B	Totale somme a disposizione amministrazione	€	353.638,96
			1.094.003,77

Art. 3

Nell'ambito dell'intervento **ME_066_A** - Ficarra (ME) - "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto", si approva il seguente:



QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO

	A) LAVORI		
A.1	Lavori al netto del ribasso del 23,0811%	€	688.871,06
A.2	Totale oneri per la sicurezza	€	51.493,75
A	Totale lavori al netto compreso sicurezza (A)	€	740.364,81
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1.a	Incentivi RUP (25% del 2%) art. 92 D.Lgs 163/2006	€	4.615,73
B.1.b	Incentivi per DL, Sicurezza e supporto al RUP art. 92 D.Lgs 163/2006	€	6.608,08
B.2.a	Competenze di Prog. Esecutiva, sicurezza, geotecnica, oneri compresi	€	55.846,79
B.2.b	Competenze rilievo piano altimetrico e competenze geologo	€	15.214,99
B.3	Indagini, prov. Laboratorio e monitoraggio (IVA eslusa)	€	16.992,22
B.4	Competenze Tecniche (collaudo) compreso oneri	€	10.422,00
B.5	Oneri di conferimento a discarica	€	33.500,00
B.6	Contributo autorità di vigilanza	€	-
B.7	Pubblicità di gara	€	1.914,24
B.8	Ripristino allacci pubblici servizi	€	-
B.9	Spese per stipula e registrazione atti servitù aree private	€	11.165,66
B.10	Imprevisti ed accantonamento art. 26 L.109/94	€	9.243,37
B.11	Spese funzionamento struttura 1,5%	€	-
B.12	Iva sui lavori (21%) su lavori già pagati €.579,050,83	€	121.600,67
B.13	Iva (22%) su lavori residui €.161.313,98	€	35.489,08
B.14	Iva 20% su Comp. Tecniche	€	11.068,82
B.15	Iva 21% su Compt. Rilievo e geologo	€	3.101,93
B.16	Iva 21% su Indagini ecc.	€	3.568,37
B.17	Iva 22% su Compt. Collaudo	€	2.292,84
B.18	Iva 4% su allacci a pubblici servizi	€	-
B	Totale somme a disposizione amministrazione	€	342.644,79
			1.083.009,60

Articolo 4

Nell'ambito dell'intervento **ME_066_A** - Ficarra (ME) - "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto", si disimpegna l'importo di € 5.996.22.

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al monitoraggio ed al Servizio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per gli adempimenti di competenza.



Oggetto Attuatore
 (Servizio Croce)