



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 7521 del 11 DIC. 2014

PA 142 1_A “Lavori complementari Barriera paramassi Zona Industriale Monte Columbrina”
(lavori complementari ex art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006) -
Pagamento SAL 1 ed ultimo – Consorzio Triveneto Rocciatori Soc. Coop. A.R.L.
CUP: J25D12000430001 CIG: 524972414B

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 18/10/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 18.199.385,52 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 al citato Accordo di Programma, è compreso l'intervento individuato con il codice PA 141 A, riguardante i lavori di realizzazione di una “**Barriera paramassi zona industriale – Monte Columbrina**”, nel comune di Carini (PA) per un importo complessivo di € **1.000.000,00**;

VISTO il Decreto Commissariale n. 583 del 18 luglio 2013 con il quale è stato approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità urgenza e indifferibilità l'intervento **PA 142 A “Barriera paramassi zona industriale - Monte Columbrina”, nel comune di Carini, per un importo complessivo di € 976.967,72**, di cui € **668.576,05** per lavori soggetti a ribasso d'asta, € **22.177,61**

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € **286.214,06** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 677 del 27 agosto 2013 con il quale si è provveduto ad aggiudicare definitivamente la realizzazione dell'intervento "**Barriera paramassi zona industriale - Monte Columbrina**", al Consorzio Triveneto Rocciatori Soc. Coop. A.R.L., con sede in Via Fenadora n. 14 – 32030 Fonzaso (BL) - per l'importo complessivo di € 450.749,57 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 35,8978%;

VISTO il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi stipulato in data 29 ottobre 2013 tra il Commissario Straordinario Delegato ed il Consorzio Triveneto Rocciatori Scarl, con sede in Via Fenadora n. 14 – 32030 Fonzaso (BL), registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 2 al n. 23447 Serie 3 (già allegato al D.C. 297 del 20/05/2014);

VISTO il contratto di subappalto sottoscritto in Palermo in data 14 novembre 2013 tra il consorzio triveneto rocciatori soc. Coop. Arl e la società Consore S.r.l. ;

VISTO il Decreto Commissariale n. 238 del 18 aprile 2014 con il quale si è provveduto ad impegnare, per la realizzazione dell'intervento PA 142 A, l'importo complessivo di € **687.398,60** di cui € 428.571,96 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 22.177,61 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e € 236.649,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. 15404 del 08/04/2014, assunta al protocollo commissariale n° 1774 del 11/04/2014, il RUP e l'Amministrazione comunale hanno avanzato richiesta per la realizzazione di lavori, atti a garantire la piena fruibilità dei fabbricati e della strada comunale posta a valle dell'intervento;
- questo Ufficio con nota prot. n. 1916 del 18.04.2014, ha rappresentato, al Ministero dell'Ambiente, al Dipartimento della Protezione Civile e all'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente, le nuove condizioni di criticità rappresentate dall'Amministrazione comunale ed ha richiesto la possibilità di utilizzare le procedure previste dall'art. 57 comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 per la realizzazione dei lavori complementari;

SENTITO il Comitato di indirizzo e controllo in data 06.06.2014 sui lavori complementari;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n° 2788 del 09.06.2014 il Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato il RUP e il Direttore dei Lavori a predisporre il progetto esecutivo dei lavori complementari per l'adozione delle procedure di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti;
- con nota prot. 26371 del 01/07/2014, assunta al protocollo commissariale n° 3235 del 02/07/2014, il RUP ha trasmesso il progetto esecutivo dei "Lavori complementari Barriera paramassi Zona Industriale Monte Columbrina" dell'importo complessivo di € 290.000,00 di cui € 191.361,16 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,8978% e compresi oneri della sicurezza, e € 98.638,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione;



- in data 01/07/2014 l'appaltatore, avendo preso visione degli elaborati del progetto esecutivo dei lavori complementari, ha dichiarato di accettare, per l'esecuzione, gli stessi patti e condizioni di cui al contratto di appalto stipulato in data 29 ottobre 2013 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 2 al n. 23447 Serie 3;

VISTO il Decreto Commissariale n° 428 del 02/07/2014 con il quale si è proceduto a:

- attribuire il codice identificativo PA **142 1_A** al progetto dei "*Lavori complementari Barriera paramassi Zona Industriale Monte Columbrina*" dell'importo di € 290.000,00, in ragione del rapporto di "*complementarietà*" che sussiste, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 57 D.Lgs 163/2006, con il progetto iniziale dell'intervento PA 142 A ed il relativo contratto di appalto;
- approvare, finanziare e dichiarare di pubblica utilità urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai "*Lavori complementari Barriera paramassi Zona Industriale Monte Columbrina*" individuato con il codice intervento PA **142 1_A**, dell'importo complessivo di € 290.000,00 di cui € 191.361,16 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,8978% e compresi oneri della sicurezza, e € 98.638,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO

LAVORI		Importo
1/A	Lavori al netto del ribasso	€ 183.352,16
2/A	Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€ 6.797,00
3/A	Oneri speciali per la sicurezza	1.212,00
A	TOTALE	€ 191.361,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1/B	IVA sui lavori	€ 42.099,46
2/B	Indennità occupazione definitiva	€ 4.755,00
3/B	incentivi (ex art. 92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€ 5.856,56
4/B	collaudo tecnico amm. Oneri ed iva inclusi	€ 1.500,00
5/B	collaudo statico oneri ed iva inclusi	€ 3.000,00
6/B	Progettaz. Perizia oneri ed iva incl.	€ 16.177,20
7/B	D.L. misura contab. E CSE oneri ed iva inclusi	€ 23.472,80
8/B	Frazionamenti oneri ed IVA inclusi	€ 1.777,82
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 98.638,84
	TOTALE A + B	€ 290.000,00

- Assicurare la copertura finanziaria della spesa di € 290.000,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento PA **142 1_A**, a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 dell'Accordo di Programma del 30/03/2010 fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

VISTO il Decreto Commissariale n. 444 del 03/07/ 2014 con il quale si conferma l'incarico già conferito con decreto commissariale n° 35/2012, al dott. Francesco Barranco e al geom. Giuseppe Ferrante per l'espletamento delle funzioni di Supporto al RUP, l'incarico già conferito con decreto commissariale n° 850/2013, al geom. Salvatore Bellia per l'espletamento delle funzioni di RUP e l'incarico, già conferito con decreto commissariale n° 872/2013, all'ing. Michele Zafonti per l'espletamento delle prestazioni di progettazione, e di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza e redazione dei frazionamenti, dei lavori complementari individuati con il codice intervento PA 142 1_A;

VISTO il contratto d'appalto dei lavori inerenti l'intervento individuato con il codice PA 142 1_A "Lavori complementari Barriera paramassi Zona Industriale Monte Columbrina" (lavori complementari ex art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006), stipulato in data 08/07/2014 tra il Commissario Straordinario Delegato ed il Consorzio Triveneto Rocciatori Scarl, con sede in Via Fenadora n. 14 – 32030 Fonzaso (BL), registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 2 al n. 4141 in data 16/07/2014 - Serie 3;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 18/07/2014, nel quale viene specificato che i lavori dovranno essere compiuti in giorni 80 e conclusi entro il 05/10/2014;

VISTA la determina del Comune di Carini n. 304 del 31/07/2014, con la quale si autorizza il Consorzio Triveneto Rocciatori Soc. Coop. A.R.L., aggiudicatario dell'intervento individuato con il codice PA 142 1_A "Lavori complementari Barriera paramassi Zona Industriale Monte Columbrina" (lavori complementari ex art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006), al subappalto dei lavori di che trattasi, a favore della ditta subappaltatrice CONSOIRES S.r.l., con sede in Palermo in Via Val di Mazzara n. 52, P.I. 04633930823;

VISTA la nota prot.n. 3760 del 01/08/2014 con la quale si prende atto della sopracitata Determina Dirigenziale con la quale è stato autorizzato il subappalto dei lavori in oggetto, in favore della ditta CONSOIRES S.r.l.;

VISTO il Decreto n. 700 del 14/11/2014 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di complessivi euro 290.000,00 per la realizzazione dell'intervento PA 142 1_A "**Lavori complementari Barriera paramassi Zona Industriale Monte Columbrina**", con il seguente Quadro Economico d'impegno:



QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO

LAVORI		Importo	
1/A	Lavori al netto del ribasso	€	183.352,16
2/A	Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€	6.797,00
3/A	Oneri speciali per la sicurezza		1.212,00
A	TOTALE	€	191.361,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1/B	IVA sui lavori	€	42.099,46
2/B	Indennità occupazione definitiva	€	3.465,23
3/B	incentivi (ex art. 92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€	5.856,56
4/B	collaudo tecnico amm. Oneri ed iva inclusi	€	-
5/B	collaudo statico oneri ed iva inclusi	€	5.789,77
6/B	Progettaz. Perizia oneri ed iva incl.	€	16.177,20
7/B	D.L. misura contab. E CSE oneri ed iva inclusi	€	23.472,80
8/B	Frazionamenti oneri ed IVA inclusi	€	1.777,82
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	98.638,84
	TOTALE A + B	€	290.000,00

VISTA la nota prot.n. 39828 del 30/09/2014 acquisita agli atti al prot.n. 4559 del 30/09/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Registro di contabilità SAL n. 1;
- Sommario del registro di contabilità SAL n. 1;
- Libretto delle misure;
- SAL n. 1 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 16/09/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori compresa sicurezza	€ 292.828,00
Dedurre Oneri di sicurezza inclusa nei lavori	€ 6.797,00
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 286.031,00
Ribasso del 35,8978% da applicare su € 286.031,00	€ 102.678,84
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 183.352,16
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 6.797,00
Lavori a misura al netto	€ 190.149,16
A sommare il totale dei costi speciali della sicurezza	€ 1.212,00
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€ 191.361,16

- Certificato di pagamento n. 1 del 30/09/2014 per gli importi nella tabella sotto riportata:

Lavori e somministrazioni	€ 183.352,16
Sommano	€ 183.352,16
Incidenza oneri diretti afferenti la sicurezza	€ 6.797,00
Incidenza oneri indiretti afferenti la sicurezza	€ 1.212,00
Sommano	€ 191.361,16
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 956,81
Totale deduzioni	€ 956,81
Risulta il credito dell'Impresa	€ 190.404,35

VISTA la fattura n. 18S/14 del 30/09/2014 emessa dal Consorzio Triveneto Rocciatori Soc. Coop. A.R.L. per l'importo complessivo di € 232.288,00 IVA inclusa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa Triveneto Rocciatori Soc. Coop. A.R.L. rilasciato dalle Autorità competenti in data 06/10/2014, e acquisito agli atti al prot. n. 4740 del 08/10/2014;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta subappaltatrice CONSORES S.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 28/10/2014, e acquisito agli atti al prot. n. 5156 del 30/10/2014;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 01/12/2014 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Triveneto Rocciatori Soc. Coop. A.R.L. è soggetto non inadempiente;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisito al prot. 5928 del 04/12/2014;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 18S/14 del 30/09/2014 emessa dal Consorzio Triveneto Rocciatori Soc. Coop. A.R.L. per l'importo complessivo di € 232.288,00 (duecentotrentadueemiladuecentottantotto/00) IVA inclusa relativo, al SAL n. 1 ed ultimo dei lavori eseguiti dalla ditta a tutto il 16/09/2014;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento "**Lavori complementari Barriera paramassi Zona Industriale Monte Columbrina**" (lavori complementari ex art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006) – individuato con il codice di identificazione **PA 142 1_A** nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, al Consorzio Triveneto Rocciatori Soc. Coop. A.R.L. con sede in Via Fenadora n. 14 – 32030 Fonzaso (BL) - C.F./P.IVA 00586730251 - della fattura 18S/14 del 30/09/2014 relativa al certificato di pagamento n. 1 del 30/09/2014, per lavori eseguiti a tutto il 16/09/2014, per complessivi € **232.288,00** (duecentotrentadueemiladuecentottantotto/00) da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 50 Q 02008 61110 000000659538 che la stessa intrattiene presso l'istituto Unicredit Banca d'Impresa – filiale di Feltre (BL);

Articolo 3

Al pagamento della somma di cui al superiore articolo dell'ammontare complessivo di € 232.288,00 si provvede, a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 700 del 14/11/2014, (€ 182.391,00 - Voce A1 "Importo lavori", - € 6.797,00 Voce A2 "oneri di sicurezza inclusi nei lavori" - € 1.212,00 voce A3 "Oneri speciali per la sicurezza" € 41.888,00 - Voce B1 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Soggetto Attuatore

(dott. Maurizio Croce)

