



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010


DECRETO COMMISSARIALE n. 372 del 11 6 GIU. 2014

EN 047 A Comune di Regalbuto (EN) - "Lavori di sistemazione idro-geologica
e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato"

Presa atto I perizia di variante, rimodulazione Quadro Economico d'impegno

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti ed i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n 147, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";
- VISTO** l'art. 6 c. 1 della legge 6 febbraio 2014, n 6, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i sei anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni";



- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 03 Marzo 2014 al numero 636, con il quale l'incarico conferito al Dott. Maurizio Croce con il D.P.C.M. del 10 Dicembre 2010 è stato prorogato per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice EN 047 A - Regalbuto "Lavori di sistemazione idro-geologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato", avente un importo complessivo di €. 1.500.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 355 del 17 luglio 2012 con il quale è stato confermato l'Arch. Vito Palazzolo dell'U.T.C., Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 30 del 16 gennaio 2013 con il quale è stato disposto il finanziamento del progetto esecutivo riguardante i "Lavori di sistemazione idro-geologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato di Regalbuto (EN)", codice intervento EN 047 A - per un importo complessivo pari ad € 1.453.710,54 di cui € 832.095,80 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 62.750,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 558.864,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il decreto Commissariale n. 262 del 08 aprile 2013 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto a favore del CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Bologna, Via Marco Emilio Lepido, 182/2 cap 40132, con un ribasso percentuale del 32,1923% corrispondente a € 564.225,02 oltre a € 62.750,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo pari a € 626.975,02;
- VISTO** il Contratto d'appalto dei lavori sottoscritto tra il Commissario Straordinario Delegato e il CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI -CCC SOCIETA' in data 09/05/2013, registrato a Roma in data 17/06/2013, con il n° 13121 serie 3, per un importo di € 626.975,02 di cui 564.225,02 per i lavori e 62750,00 per gli oneri non assoggettabili al ribasso;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 484 del 27 giugno 2013 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori, misure e contabilità e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Giglio Ignazio Pio Aldo e al Geom. Giuseppe Arnone, con un costo complessivo pari ad € 66.946,88 comprensivo di IVA e oneri previdenziali;
- VISTO** il Contratto d'appalto dei lavori sottoscritto tra il Commissario Straordinario Delegato e il CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI -CCC SOCIETA' in data 09/05/2013, registrato a Roma in data 17/06/2013, con il n° 13121 serie 3, per un importo di € 626.975,02 di cui 564.225,02 per i lavori e 62750,00 per gli oneri non assoggettabili al ribasso;
- VISTE** le note prot/UC n. 5638/UC del 20.09.2013, e n° a firma del responsabile del servizio tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, con la quale è rideterminato - in funzione delle economie derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria - il nuovo Quadro Tecnico Economico, così come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
LAVORI		
A.1)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 564.225,02
A.2)	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 62.750,00
A)	IMPORTO DEI LAVORI DA CONTRATTO D'APPALTO (A)	€ 626.975,02
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA sui lavori (21% di a)	€ 131.664,75
B.2)	Per competenze RUP (25% del 2%)	€ 4.474,23
B.3)	Per competenze tecniche relative alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione IVA ed oneri inclusi	€ 77.323,13
B.4)	Per competenze tecniche relative alla consulenza geologica IVA ed oneri inclusi	€ 9.262,90
B.5)	Per indagini geognostiche ed analisi e prove di laboratorio IVA ed oneri inclusi	€ 26.432,61
B.6)	Per competenze tecniche relative alla Direzione dei Lavori, misure e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, IVA ed oneri inclusi	€ 66.946,88
B.7)	Per competenze tecniche relative al Collaudo statico e tecnico amministrativo IVA ed oneri inclusi	€ 15.000,00
B.8)	Pubblicazione gara e contributo autorità di vigilanza	€ 4.421,72
B.9)	Oneri di accesso a discarica	€ 9.500,00
B.10)	espropriazioni ed oneri correlati	€ 35.022,91
B.11)	Consulenza archeologica	€ 5.130,00
B.12)	Imprevisti ed eventuali lavori in economia	€ 89.484,58
B)	Totale somme a disposizione (B)	€ 474.663,71
		TOTALE (A+B)
		€ 1.101.638,73
C	Economie	€ 352.071,81
		TOTALE (A+B+C)
		€ 1.453.710,54

VISTO

il Decreto Commissariale n. 771 del 25 settembre 2013 con il quale, tenuto conto degli impegni già assunti, si è provveduto ad impegnare la somma di 1.097.217,01 per la realizzazione dell'intervento denominato "EN 047 A- Lavori di sistemazione idrogeologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato- Comune di Regalbuto".

VISTA

la nota prot/UC n. 7604/UC del 11 dicembre 2013, a firma del responsabile del servizio tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, con la quale è rideterminato ed approvato - in funzione della sopravvenuta variazione dell'aliquota IVA e degli oneri previdenziali - il nuovo Quadro Tecnico Economico, rimodulando al contempo il Q.E. d'impegno seguito riportato:



QUADRO DI IMPEGNO		
	LAVORI	
A.1)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	564.225,02
A.2)	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	62.750,00
A)	IMPORTO DEI LAVORI DA CONTRATTO D'APPALTO (A)	626.975,02
	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B.1)	IVA sui lavori (22% di a)	137.934,50
B.2)	Per competenze RUP (25% del 2%)	4.474,23
B.3)	Per competenze tecniche relative alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione IVA ed oneri inclusi	79.982,78
B.4)	Per competenze tecniche relative alla consulenza geologica IVA ed oneri inclusi	9.262,90
B.5)	Per indagini geognostiche ed analisi e prove di laboratorio IVA ed oneri inclusi	26.432,61
B.6)	Per competenze tecniche relative alla Direzione dei Lavori, misure e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, IVA ed oneri inclusi	66.946,88
B.7)	Per competenze tecniche relative al Collaudo statico e tecnico amministrativo IVA ed oneri inclusi	15.000,00
B.8)	Pubblicazione gara e contributo autorità di vigilanza	-
B.9)	Oneri di accesso a discarica	9.500,00
B.10)	espropriazioni ed oneri correlati	35.022,91
B.11)	Consulenza archeologica	5.130,00
B.12)	Imprevisti ed eventuali lavori in economia	80.555,18
B)	Totale somme a disposizione (B)	470.241,99
	TOTALE (A+B)	1.097.217,01

- VISTA** la nota prot. n. 511 del 27 maggio 2014 con la quale il R.U.P. ha provveduto a trasmettere la perizia di variante redatta dalla Direzione Lavori;
- VISTA** la relazione istruttoria ed il parere tecnico reso il 26 maggio 2014 e trasmesso con la suddetta nota, con il quale il R.U.P. ha provveduto ad approvare favorevolmente la perizia di variante, ai sensi dell'art. 161 comma 8 e 9 del D.P.R. n. 207/2010 e ha rimodulato il Quadro Tecnico Economico;
- CONSIDERATO** che il R.U.P. rimodulando il Quadro Tecnico Economico, ha omesso di imputare alla Voce B8, inerente alle spese contemplate per la pubblicità e l'Autorità di vigilanza, l'importo di euro 4.421,72 ;
- RITENUTO** pertanto, necessario provvedere alla rimodulazione d'ufficio del Quadro Tecnico Economico a seguito di perizia di variante, inserendo l'importo di euro 4.421.72 nella voce B8, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
LAVORI			
A.1)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 621.457,37
A.2)	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso		€ 69.859,37
A)	IMPORTO DEI LAVORI DA CONTRATTO D'APPALTO (A)		€ 691.316,74
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1)	IVA sui lavori (22% di a)		€ 152.089,68
B.2)	Per competenze RUP (25% del 2%)		€ 4.931,80
B.3)	Per competenze tecniche relative alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione IVA ed oneri inclusi		€ 79.982,78
B.4)	Per competenze tecniche relative alla consulenza geologica IVA ed oneri inclusi		€ 9.262,90
B.5)	Per indagini geognostiche ed analisi e prove di laboratorio IVA ed oneri inclusi		€ 26.432,61
B.6)	Per competenze tecniche relative alla Direzione dei Lavori, misure e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, IVA ed oneri inclusi		€ 69.390,16
B.7)	Per competenze tecniche relative al Collaudo statico e tecnico amministrativo IVA ed oneri inclusi		€ 7.479,58
B.8)	Pubblicazione gara e contributo autorità di vigilanza		€ 4.421,72
B.9)	Oneri di accesso a discarica		€ 8.706,96
B.10)	espropriazioni ed oneri correlati		€ 42.623,80
B.11)	Consulenza archeologica		€ 5.000,00
B.12)	Imprevisti ed eventuali lavori in economia		€ -
B)	Totale somme a disposizione (B)		€ 410.321,99
TOTALE (A+B)			€ 1.101.638,73

RITENUTO di prendere atto della 1° perizia di variante relativa all'intervento relativo ai "Lavori di sistemazione idro-geologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato- Comune di Regalbuto", individuato con il codice EN 047 A, approvata dal RUP, e

RITENUTO pertanto, di provvedere a rimodulare il Quadro Economico d'impegno per un importo complessivo di euro **€ 1.097.217,01**, suddiviso in: **€ 691.316,74** per lavori compresi gli oneri per la sicurezza e **€ 405.900,27** per somme a disposizione dell'amministrazione;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010 e ss.mm.ii;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2



Di prendere atto della perizia di variante redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b del D. Lgs 163/2006 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 161 del D.P.R. 207/10 nell'ambito dei "Lavori di sistemazione idro-geologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato- Comune di Regalbuto", individuato con il codice EN 047 A e del relativo Quadro Economico rimodulato come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE		
LAVORI		
A.1)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 621.457,37
A.2)	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 69.859,37
A)	IMPORTO DEI LAVORI DA CONTRATTO D'APPALTO (A)	€ 691.316,74
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA sui lavori (22% di a)	€ 152.089,68
B.2)	Per competenze RUP (25% del 2%)	€ 4.931,80
B.3)	Per competenze tecniche relative alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione IVA ed oneri inclusi	€ 79.982,78
B.4)	Per competenze tecniche relative alla consulenza geologica IVA ed oneri inclusi	€ 9.262,90
B.5)	Per indagini geognostiche ed analisi e prove di laboratorio IVA ed oneri inclusi	€ 26.432,61
B.6)	Per competenze tecniche relative alla Direzione dei Lavori, misure e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, IVA ed oneri inclusi	€ 69.390,16
B.7)	Per competenze tecniche relative al Collaudo statico e tecnico amministrativo IVA ed oneri inclusi	€ 7.479,58
B.8)	Pubblicazione gara e contributo autorità di vigilanza	€ 4.421,72
B.9)	Oneri di accesso a discarica	€ 8.706,96
B.10)	espropriazioni ed oneri correlati	€ 42.623,80
B.11)	Consulenza archeologica	€ 5.000,00
B.12)	Imprevisti ed eventuali lavori in economia	€ -
B)	Totale somme a disposizione (B)	€ 410.321,99
TOTALE (A+B)		€ 1.101.638,73

Articolo 3

Nell'ambito dei "Lavori di sistemazione idro-geologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato- Comune di Regalbuto", individuato con il codice EN 047 A , si rimodula il Quadro Economico d'impegno per un importo complessivo di euro 1.097.217,01 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO			
LAVORI			
A.1)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 621.457,37
A.2)	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso		€ 69.859,37
A)	IMPORTO DEI LAVORI DA CONTRATTO D'APPALTO (A)		€ 691.316,74
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1)	IVA sui lavori (22% di a)		€ 152.089,68
B.2)	Per competenze RUP (25% del 2%)		€ 4.931,80
B.3)	Per competenze tecniche relative alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione IVA ed oneri inclusi		€ 79.982,78
B.4)	Per competenze tecniche relative alla consulenza geologica IVA ed oneri inclusi		€ 9.262,90
B.5)	Per indagini geognostiche ed analisi e prove di laboratorio IVA ed oneri inclusi		€ 26.432,61
B.6)	Per competenze tecniche relative alla Direzione dei Lavori, misure e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, IVA ed oneri inclusi		€ 69.390,16
B.7)	Per competenze tecniche relative al Collaudo statico e tecnico amministrativo IVA ed oneri inclusi		€ 7.479,58
B.8)	Pubblicazione gara e contributo autorità di vigilanza		
B.9)	Oneri di accesso a discarica		€ 8.706,96
B.10)	espropriazioni ed oneri correlati		€ 42.623,80
B.11)	Consulenza archeologica		€ 5.000,00
B.12)	Imprevisti ed eventuali lavori in economia		
B)	Totale somme a disposizione (B)		€ 405.900,27
TOTALE (A+B)			€ 1.097.217,01

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, alla Direzione dei Lavori, al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato
(Dott. Maurizio Croce)

