



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

DECRETO N. 38 del 21 GEN. 2015

ME 091 A - Mirto (ME) - “Opere di consolidamento Centro Abitato” CUP J72J11000180001
CIG 5238244FAE

Presa d’atto perizia di variante, Rimodulazione quadro Tecnico Economico e quadro economico d’impegno

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 18/10/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 18.199.385,52 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l’art. 1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;



- VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;
- VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- CONSIDERATO che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 091 A, riguardante l'esecuzione di “Opere di consolidamento Centro Abitato” nel comune di Mirto (ME), per un importo complessivo di € 2.500.000,00;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 93 del 14 giugno 2011 con il quale nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice -ME 091 A - Mirto (ME) -“Opere di consolidamento Centro Abitato”, per un importo complessivo pari ad € 2.500.000,00 è stato nominato l'Ing. Giuseppe Nastasi in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Piraino Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTO il decreto Commissariale n° 531 dell'09.07.2013 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo all'intervento localizzato in via Belvedere e P.zza Fiera del Comune di Mirto (ME) individuato con il codice ME 091 A - “Opere di consolidamento Centro Abitato” dell'importo complessivo di € 2.500.000,00;
- VISTO il decreto commissariale n° 682 del 28.08.2013 con il quale si è conferito l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Sorce Vincenzo, per un importo complessivo di euro 30.341,21;
- VISTO il decreto Commissariale n° 790 del 30.09.2013 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME091 A MIRTO "Consolidamento centro abitato, versante via belvedere e piazza Fiera" a favore della COLNISA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Sant'Agata Li Battiati Via Lorenzo Gemmellaro, 1 cap: 95030 ,un ribasso percentuale del 31,7667% corrispondenti a € 1.138.709,58 (euro unmilione centotrentottosettecentonove/58) oltre € 69.471,04 sessantanovemila quattrocento settantuno/04), per un importo complessivo pari a € 1.208.180,62, oltre IVA.
- VISTO il contratto stipulato in data 19/11/2013 e registrato in data 11/12/2013 con il n° 25913 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta COLNISA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Sant'Agata Li Battiati Via Lorenzo Gemmellaro, 1 cap 95030;
- VISTO il decreto Commissariale n° 371 del 16 giugno 2014 con cui si è impegnato l'importo complessivo di € 1.739.148,78;



VISTO il decreto Commissariale n° 382 del 18.06.2014 con cui si è provveduto, tra l'altro, al definanziamento dell'importo complessivo di euro 308.095,00 da accantonare per le somme già finanziate, impegnate e liquidate alla società Invitalia S.p.A ed al CGIAM;

VISTO il Decreto Commissariale n° 472 del 17.07.2014 con il quale si è provveduto ad definanziare l'importo di euro 150.000,00 propedeutico all'accantonamento dell'1,5% delle somme a disposizione per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale;

VISTA la nota n° 0007547 del 17.10.2014 del Comune di Mirto, acquisita al protocollo di questo ufficio in data 20.10.2014 con il n° 4966 a firma del R.U.P con cui lo stesso approva e trasmette la perizia di Variante redatta dal D.L.;

RITENUTO di dovere prendere atto della suddetta perizia di variante approvata dal Rup;

RITENUTO alla luce di quanto esposto prima, di dovere rimodulare d'ufficio il Quadro Tecnico Economico già approvato dal RUP per tenere conto oltre che della perizia di variante anche di :

b14) spesa per le attività svolte da INVITALIA e CGIAM, a cui va imputato l'importo di euro 100.000,00;

b.15) spesa contemplata per l'accantonamento dell'1.5%, a cui va imputato l'importo di euro 150.000,00;

PERTANTO il quadro Tecnico Economico presenterà un importo complessivo pari ad euro € 2.290.131,29 come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
	VOCI	Quantità	Riferimento	Importo
A	LAVORI		Perizia di variante	
a.1)	Lavori al netto del ribasso del 31,7667%			€ 1.183.228,56
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso			€ 85.233,47
A)	Totale lavori e oneri aggiuntivi			€ 1.268.462,03
	VOCI	Quantità	Riferimento	Importo
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	IVA sui Lavori	22%		€ 279.061,65
b.2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)			€ 36.386,52
b.3)	Coord. Sic. Esec., IVA e oneri incl.			€ 30.341,21
b.4)	Consulenza geologica compresa IVA ed Oneri			€ 22.487,36
b.5)	Competenze collaudo statico compreso IVA e oneri			€ 10.070,45
b.6)	Competenze collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri			€ 3.154,83
b.7)	Espropri ed occupazione aree			€ 49.310,93
b.8)	Indagini preliminari geognostiche (IVA compresa)			€ 20.574,24
b.9)	Spese per Pubblicità e Gara			€ 26.128,00
b.10)	Contributo AVCP			€ 600,00
b.11)	Prove in corso d'opera e di collaudo			€ 3.000,00
b.12)	Piano di monitoraggio compreso IVA			€ 10.116,52
b.13)	Indagini integrative			€ 29.821,15
b.14)	Attività svolte da Invitalia e CGIAM			€ 323.859,11
b.15)	Spese di funzionamento della struttura 1,5 %			€ 150.000,00
b.16)	Imprevisti			€ 26.757,29
	Totale somme a disposizione			€ 1.021.669,26
	TOTALE GENERALE A+B			€ 2.290.131,29

RITENUTO pertanto, necessario provvedere alla rimodulazione del quadro economico d'impegno, suddividendo l'importo complessivo di € 1.739.148,78 in € 1.268.462,03 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 470.686,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e ss.mm.ii;



DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.


Articolo 2

Nell'ambito ed in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, ed in particolare, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice **Mirto (ME) -ME 091 A** -"Opere di consolidamento Centro Abitato", si prende atto della perizia di variante approvata dal R.U.P. e si approva il nuovo Quadro Tecnico Economico già citato in premessa, che, alla luce della perizia di variante e degli importi imputati nelle voci B14 e B15 prevede un importo dei lavori pari ad € 1.268.462,03 e importo per le somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 1.021.669,26 per un totale complessivo di € 2.290.131,29.

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
	VOCI	Quantità	Riferimento	Importo
A	LAVORI		Perizia di variante	
a.1)	Lavori al netto del ribasso del 31,7667%			€ 1.183.228,56
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso			€ 85.233,47
A)	Totale lavori e oneri aggiuntivi			€ 1.268.462,03
	VOCI	Quantità	Riferimento	Importo
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	IVA sui Lavori	22%		€ 279.061,65
b.2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)			€ 36.386,52
b.3)	Coord. Sic. Esec., IVA e oneri incl.			€ 30.341,21
b.4)	Consulenza geologica compresa IVA ed Oneri			€ 22.487,36
b.5)	Competenze collaudo statico compreso IVA e oneri			€ 10.070,45
b.6)	Competenze collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri			€ 3.154,83
b.7)	Espropri ed occupazione aree			€ 49.310,93
b.8)	Indagini preliminari geognostiche (IVA compresa)			€ 20.574,24
b.9)	Spese per Pubblicità e Gara			€ 26.128,00
b.10)	Contributo AVCP			€ 600,00
b.11)	Prove in corso d'opera e di collaudo			€ 3.000,00
b.12)	Piano di monitoraggio compreso IVA			€ 10.116,52
b.13)	Indagini integrative			€ 29.821,15
b.14)	Attività svolte da Invitalia e CGIAM			€ 323.859,11
b.15)	Spese di funzionamento della struttura 1,5 %			€ 150.000,00
b.16)	Imprevisti			€ 26.757,29
	Totale somme a disposizione			€ 1.021.669,26
	TOTALE GENERALE A+B			€ 2.290.131,29

Articolo 3

Si rimodula, a seguito di perizia di variante, il quadro economico d'impegno così come di seguito riportato:



QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO				
VOCI		Quantità	Riferimento	Importo
A	LAVORI		Perizia di variante	
a.1)	Lavori al netto del ribasso del 31,7667%			€ 1.183.228,56
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso			€ 85.233,47
A)	Totale lavori e oneri aggiuntivi			€ 1.268.462,03
VOCI		Quantità	Riferimento	Importo
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	IVA sui Lavori	22%		€ 279.061,65
b.2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)			€ 36.386,52
b.3)	Coord. Sic. Esec., IVA e oneri incl.			€ 30.341,21
b.4)	Consulenza geologica compresa IVA ed Oneri			€ 22.487,36
b.5)	Competenze collaudo statico compreso IVA e oneri			€ 10.070,45
b.6)	Competenze collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri			€ 3.154,83
b.7)	Espropri ed occupazione aree			€ 49.310,93
b.8)	Indagini preliminari geognostiche (IVA compresa)			€ 0,00
b.9)	Spese per Pubblicità e Gara			€ 0,00
b.10)	Contributo AVCP			€ 0,00
b.11)	Prove in corso d'opera e di collaudo			€ 3.000,00
b.12)	Piano di monitoraggio compreso IVA			€ 10.116,52
b.13)	Indagini integrative			€ 0,00
b.14)	Attività svolte da Invitalia e CGIAM			€ 0,00
b.15)	Spese di funzionamento della struttura 1,5 %			€ 0,00
b.16)	Imprevisti			€ 26.757,29
	Totale somme a disposizione			€ 470.686,76
	TOTALE GENERALE A+B			€ 1.739.148,79

Articolo 4

Il presente Decreto sarà trasmesso al R.U.P. ,al Servizio di Ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la relativa registrazione nonché al Servizio Monitoraggio.


IL Soggetto Attuatore
(dott. Mammìo Croce)