



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”


ex Lege 11 agosto 2014 n° 116

DECRETO COMMISSARIALE n 97 del 17 FEB. 2015

SR 162 A “Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti”
nel comune di Carlentini **Presenza d’atto perizia di assestamento finale ,Rimodulazione Q.T.E e Q.E.I**
CUP: J15D12000450001- CIG 5225076D1B


IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l’art. 1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;
- VISTO** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative



alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

- VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 162 A “Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti” nel comune di Carlentini - Importo € 800.000,00;
- VISTO** il Decreto commissariale n° 329 del 10.07.2012 con il quale è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Ingalisi Francesco dipendente dell'Ufficio dei lavori Pubblici del comune di Carlentini, già individuato con determina sindacale n° 51 del 25.08.2010;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 438 del 03/09/2012 con il quale è finanziato il Piano di indagini preliminari relative all'intervento “Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti” nel comune di Carlentini cod. intervento SR 162 A, per un importo complessivo di € 36.491,85;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 316 del 07/05/2013 con il quale è stato definito l'impegno di € 23.782,28 IVA compresa, per la realizzazione del Piano delle indagini preliminari;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 506 del 03/07/2013 con il quale, tenuto conto dei decreti di finanziamento e impegno sopra citati, è approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato SR 162 A “Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti” nel comune di Carlentini per un importo complessivo pari ad € 763.402,88 di cui € 500.188,10 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 29.771,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 233.443,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 601 del 26/07/2013 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento SR 162 A “Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti” nel Comune di Carlentini a favore dell'impresa TRISCARI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in GIOIOSA MAREA (MESSINA), Via Umberto I° n. 311 Cap: 98063, con un ribasso percentuale



del 32,0000% corrispondenti a € 340.127,91 oltre a € 29.771,16 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, e quindi per un importo complessivo pari a € 369.899,17 oltre IVA;


VISTO il contratto stipulato in Palermo il 4 settembre 2013, tra il Commissario e l'impresa Triscari Costuzioni s.r.l., per un importo di euro 369.899,17 di cui euro 340.127,91 per lavori ed euro 29.771,16 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, al netto di IVA;

VISTO il Decreto Commissariale n. 768/2013 con il quale si è provveduto ad approvare il Quadro Tecnico Economico rimodulato d'ufficio alla luce del ribasso d'asta e ad impegnare la somma di di € 569.730,05 necessaria alla realizzazione dei sopracitati lavori;

VISTO il Decreto Commissariale n. 485 del 30.07.2014. con il quale si è provveduto ad prendere atto della perizia di variante approvata in linea tecnica, per un importo complessivo di euro 763.402,80 distinto in € 443.832,20 per i lavori al netto del ribasso compreso di € 70.949,80 per gli oneri di sicurezza, oltre a 319.570,68 per somme a disposizione, pertanto con un incremento di spesa di € 73.933,13 rispetto all'importo contrattuale corrispondente al 19,9874% ,e si è rimodulato d'ufficio il QT.E. nel modo di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST-PERIZIA

	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
A	LAVORI	
a1	lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 548.356,43
a2	a detrarre il ribasso del 32%	€ 175.474,06
a3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 70.949,83
a4	Totale lavori e oneri di sicurezza (A)	€ 443.832,20
	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA sui lavori	€ 97.643,08
b.2	incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 12.386,13
b.3	Competenze tecniche DL, misura e contabilità, C.S.E. (compreso IVA e oneri)	€ 78.219,34
b.4	Consulenza geologica (compreso IVA e oneri)	€ 8.619,55
b.5	Rilievi (compreso IVA e oneri)	€ 4.000,00
b.6	Competenze collaudo statico (compreso IVA e oneri)	€ 4.003,30
b.7	Espropri ed occupazione aree	€ 18.856,62
b.8	Spese competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€ 8.504,00
b.9	Indagini preliminari geognostiche (compreso IVA e oneri)	€ 23.782,28
b.10	Spese per pubblicità e gara	€ 3.000,00
b.11	Contributo Autorità di vigilanza	€ 375,00
b.12	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 9.824,78
b.13	Imprevisti	€ -
b.14	Spese di carattere strumentale	€ 2.000,00
b.15	Maggiore onere per conferimento materiale di risulta a discarica	€ 6.700,00
B16	Spese di plottaggio	€ 105,27
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 278.019,35
	TOTALE GENERALE (A + B)	€ 721.851,55



CONSIDERATO che alla luce di detta perizia di variante si è, tra l'altro, si è impegnata l'ulteriore somma di euro 128.233,95 ad integrazione dell'impegno già assunto con decreto 768 del 25.09.2013, rimodulando, pertanto, anche il Q.E.I come si seguito riportato:


	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
A	LAVORI	
a1	lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 548.356,43
a2	a detrarre il ribasso del 32%	€ 175.474,06
a3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 70.949,83
a4	Totale lavori e oneri di sicurezza (A)	€ 443.832,20
	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA sui lavori	€ 97.643,08
b.2	incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 12.386,13
b.3	Competenze tecniche DL, misura e contabilità, C.S.E. (compreso IVA e oneri)	€ 78.219,34
b.4	Consulenza geologica (compreso IVA e oneri)	€ 8.619,55
b.5	Rilievi (compreso IVA e oneri)	€ 4.000,00
b.6	Competenze collaudo statico (compreso IVA e oneri)	€ 4.003,30
b.7	Espropri ed occupazione aree	€ 18.859,15
b.8	Spese competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€ 8.504,00
b.9	Indagini preliminari geognostiche (compreso IVA e oneri)	€ 0,00
b.10	Spese per pubblicità e gara	€ 3.000,00
b.11	Contributo Autorità di vigilanza	€ 375,00
b.12	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 9.824,78
b.13	Imprevisti	€ -
b.14	Spese di carattere strumentale	€ 2.000,00
b.15	Maggiore onere per conferimento materiale di risulta a discarica	€ 6.700,00
B16	Spese di plottaggio	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 254.131,80
	TOTALE GENERALE (A + B)	€ 697.964,00

VISTO il Decreto Commissariale n° 472 del 17.07.2014 con il quale si è provveduto, tra l'altro, a defanziare relativamente all'intervento codificato SR 162 A "Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti" nel comune di Carlentini l'importo di €50.000,00 propedeutico all'accantonamento dell'1,5% delle somme a disposizione per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale;

VISTA la nota n°. 020841 del 10.12.2014, acquisita al protocollo di questo Ufficio Commissariale in data 22.12.2014 con il n° 6278, con la quale il R.U.P. ha trasmesso la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 132 c.3 primo periodo, al fine di assestare le lavorazioni eseguite rispetto alla perizia di variante e suppletiva,

CONSIDERATO che il R.U.P. prende atto della Perizia di Variante e Suppletiva, finalizzata all'assestamento finale, con un minore importo contrattuale di 2,08 rispetto all'importo contrattuale fissato con l'atto di sottomissione del 2.07.2014;

CONSIDERATO che occorre prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva di assestamento finale, approvata dal direttore dei Lavori;



RITENUTO di dovere procedere d'ufficio alla rimodulazione del Quadro Tecnico Economico trasmesso dal Rup a seguito della perizia di assestamento finale per modificare :

1. La voce b.9 che non tiene conto delle somme già impegnate e pagate per le indagini preliminari che ammontano a euro 23.782,20
2. La voce B16 a cui va imputata la spesa di plottaggio già effettuata, che ammonta ad euro 105,27;
3. Inserire la voce B17 a cui imputare l'importo di €50.000,00 accantonato per le spese della struttura Commissariale con decreto n° 572/14

DETERMINATO, pertanto, il Quadro Tecnico Economico come di seguito riportato:

VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
A	LAVORI
a1	lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 533.205,47
a2	a detrarre il ribasso del 32% € 170.625,75
a3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 81.250,40
a4	Totale lavori e oneri di sicurezza (A) € 443.830,12
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1	IVA sui lavori € 97.642,63
b.2	incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006) € 12.386,13
b.3	Competenze tecniche DL, misura e contabilità, C.S.E. (compreso IVA e oneri) € 78.219,34
b.4	Consulenza geologica (compreso IVA e oneri) € 8.619,55
b.5	Rilievi (compreso IVA e oneri) € 4.000,00
b.6	Competenze collaudo statico (compreso IVA e oneri) € 4.003,30
b.7	Espropri ed occupazione aree € 18.859,15
b.8	Spese competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo € 8.504,00
b.9	Indagini preliminari geognostiche (compreso IVA e oneri) € 23.782,28
b.10	Spese per pubblicità e gara € 3.000,00
b.11	Contributo Autorità di vigilanza € 375,00
b.12	Prove in corso d'opera e di collaudo € 9.824,78
b.13	Imprevisti € -
b.14	Spese di carattere strumentale € 2.000,00
b.15	Maggiore onere per conferimento materiale di risulta a discarica € 6.700,00
B16	Spese di plottaggio € 105,27
B17	Spese di funzionamento della struttura commissariale € 50.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 328.021,43
	TOTALE GENERALE (A + B) 771.851,55
	ECONOMIE (C) € 28.148,45
	TOTALE GENERALE (A + B + C) € 800.000,00

RITENUTO, pertanto, necessario, rimodulare anche il Quadro Economico d'impegno mantenendo lo stesso importo complessivo di euro **697.964,00** già impegnato con i decreti n°768/13 e n° 485/14;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del



citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e ss.mm.ii.;

DECRETA

Articolo 1


Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, *si prende atto dell'approvazione* da parte del Direttore dei lavori della Perizia di Variante finalizzata all'asestamento finale, dell'intervento- SR 162 A "Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti" nel comune di Carlentini e *si rimodula, approvandolo*, il quadro Tecnico nel modo qui di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
A	LAVORI
a1	lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 533.205,47
a2	a detrarre il ribasso del 32% € 170.625,75
a3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 81.250,40
a4	Totale lavori e oneri di sicurezza (A) € 443.830,12
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1	IVA sui lavori € 97.642,63
b.2	incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006) € 12.386,13
b.3	Competenze tecniche DL, misura e contabilità, C.S.E. (compreso IVA e oneri) € 78.219,34
b.4	Consulenza geologica (compreso IVA e oneri) € 8.619,55
b.5	Rilievi (compreso IVA e oneri) € 4.000,00
b.6	Competenze collaudo statico (compreso IVA e oneri) € 4.003,30
b.7	Espropri ed occupazione aree € 18.859,15
b.8	Spese competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo € 8.504,00
b.9	Indagini preliminari geognostiche (compreso IVA e oneri) € 23.782,28
b.10	Spese per pubblicità e gara € 3.000,00
b.11	Contributo Autorità di vigilanza € 375,00
b.12	Prove in corso d'opera e di collaudo € 9.824,78
b.13	Imprevisti € -
b.14	Spese di carattere strumentale € 2.000,00
b.15	Maggiore onere per conferimento materiale di risulta a discarica € 6.700,00
B16	Spese di plottaggio € 105,27
B17	Spese di funzionamento della struttura commissariale € 50.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 328.021,43
	TOTALE GENERALE (A + B) 771.851,55
	ECONOMIE (C) € 28.148,45
	TOTALE GENERALE (A + B + C) € 800.000,00



Articolo 3

Nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, e si rimodula, pertanto, il quadro economico d'impegno così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO

	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
A	LAVORI	
a1	lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 533.205,47
a2	a detrarre il ribasso del 32%	€ 170.625,75
a3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 81.250,40
a4	TOTALE LAVORI E ONERI DI SICUREZZA (A)	€ 443.830,12
	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA sui lavori	€ 97.642,63
b.2	incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 12.386,13
b.3	Competenze tecniche DL, misura e contabilità, C.S.E. (compreso IVA e oneri)	€ 78.219,34
b.4	Consulenza geologica (compreso IVA e oneri)	€ 8.619,55
b.5	Rilievi (compreso IVA e oneri)	€ 4.000,00
b.6	Competenze collaudo statico (compreso IVA e oneri)	€ 4.003,30
b.7	Espropri ed occupazione aree	€ 18.859,15
b.8	Spese competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€ 8.504,00
b.9	Indagini preliminari geognostiche (compreso IVA e oneri)	€ 0,00
b.10	Spese per pubblicità e gara	€ 3.000,00
b.11	Contributo Autorità di vigilanza	€ 375,00
b.12	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 9.824,78
b.13	Imprevisti	€ 0,00-
b.14	Spese di carattere strumentale	€ 2.000,00
b.15	Maggiore onere per conferimento materiale di risulta a discarica	€ 6.700,00
B16	Spese di plottaggio	€ 0,00
B17	Spese di funzionamento della struttura commissariale	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 254.133,88
	TOTALE GENERALE (A + B)	€ 697.964,00

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, ed al Servizio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato al RUP, per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

