



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”


Ex lege 11 agosto 2014, n. 116

DECRETO COMMISSARIALE n. 113 del 20 FEB. 2015

**ME 125 A -Comune di Tortorici- “Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pellizza” Presa d’atto di perizia di variante Rimodulazione Quadro Tecnico-Integrazione impegno somme - Rimodulazione Quadro Economico d’impegno
CUP J15d1300004001 CIG 494047943E**

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l’art. 1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;



- VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 125 A -Comune di Tortorici- “Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pellizza”;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 592 dell' 08 novembre 2012 con il quale è stato disposto di approvare, finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato con il codice ME 125 A -Comune di Tortorici- “Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pellizza” per un importo complessivo di euro **1.452.238,14**;
- VISTO** il decreto Commissariale n. 271 del 11/04/2013 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto a favore della Società ITAL PROGET S.R.L. con sede in Messina, viale Principe Umberto 69 ,Cap. 98122, con un ribasso percentuale del 30,1982% corrispondenti a € **714.486,53** per i lavori, oltre a € **53.312,90** per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo pari a € **767.799,43**;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 473 del 20 giugno. 2013 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di € 43.959,61 per le competenze tecniche inerenti alla progettazione, alla Direzione lavori, misure e contabilità ,e, al contempo, si è provveduto al pagamento dell'importo di € 19.476,53 per le competenze tecniche svolte in fase di progettazione;
- VISTO** il decreto Commissariale n° 784 del 27 settembre 2013 con il quale, a seguito del contratto d'appalto stipulato in data 09 maggio 2013 con la ditta ITAL PROGET S.R.L., si è rimodulato il



quadro tecnico Economico e si è impegnato l'importo di **euro 1.019.259,96** con il relativo quadro economico d'impegno;

VISTO il decreto Commissariale n° 197 dell'8 aprile 2014 con cui si provveduto a rimodulare il quadro economico d'impegno mantenendo lo stesso importo complessivo di **euro 1.019.259,96**;

VISTO il Decreto Commissariale n° 472 del 17.07.2014 con il quale si è provveduto, tra l'altro, a defanziare l'importo di €150.000,00 propedeutico all'accantonamento dell'1,5% delle somme a disposizione per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale;

VISTA la nota prot. n. 14769 del 06.11.2014 acquisita al protocollo in data 19.11.2014 con il n° 5556, con la quale il R.U.P. ha provveduto a trasmettere la perizia di variante redatta dalla Direzione Lavori;

VISTA la relazione istruttoria ed il parere tecnico reso, trasmessi con la suddetta nota, con il quale il R.U.P. ha provveduto ad approvare favorevolmente la perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 161 comma 8 e 9 del D.P.R. n. 207/2010 e ha rimodulato il Quadro Tecnico Economico;

RITENUTE condivisibili le motivazioni del R.U.P. che ha provveduto ad approvare favorevolmente la perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori;

RITENUTO di dover prendere atto della suddetta perizia di variante;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla rimodulazione d'ufficio del Quadro Tecnico Economico presentato dal RUP, a seguito di perizia di variante, per :

inserire una nuova voce B che tenga conto dell'importo di € 150.000,00 accantonato per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale, come già specificato sopra;

incrementare la voce B10 dell'importo di euro 450,12 già precedentemente impegnato e speso;

Cosicché il Quadro Tecnico Economico è quello di seguito riportato:

	VOCI		IMPORTI
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	841.365,45
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€	58.650,10
A	Totale lavori compreso sicurezza	€	900.015,55
	Somme a disposizione	€	
B.1	IVA 22% sui Lavori	€	198.003,42
B.2	Polizza assicurativa RUP	€	1.500,00
B.3	Imprevisti	€	-
B.4	Espropriazioni	€	6.787,28
B.5	Spese tecniche Progettazione, D.L. misure e cont. (comprensivo oneri e iva) PVS compreso iva e oneri	€	51.779,19
B.6	Spese tecniche collaudo tecnico amm. statico (comprensivo oneri e iva)	€	9.589,00
B.7	Per lavori in economica	€	15.000,00
B.8	Incentivi ai sensi dell'art.92, comm. 5 d.lgs. 163/06 Geologo, RUP e supp. RUP, coo.re sic.za esecuz.	€	13.145,74
B.9	Spese frazionamenti catastali compreso iva e oneri		7.000,00
B.10	spese pubblicità, pubbl. e contributo AVCP	€	4.445,38
B.11	Oneri di accesso a discarica	€	20.000,00
B.12	Indagini geognostiche e prove di laboratorio, verifiche tecn.	€	31.730,78
B.13	Spese di funzionamento struttura commissariale		150.000,00
B	Totale somme a disposizione	€	508.980,79

TOTALE GENERALE (A+B)	€	1.408.996,34
-----------------------	---	--------------

RITENUTO pertanto, di *disimpegnare l'importo di € 24.483,08 impegnato con decreto n° 473 del 20.06.2013* ed, al contempo, *provvedere ad impegnare l'ulteriore importo di € 184.533,81 ad integrazione di quello già impegnato con decreto n°784 del 27.09.2013*, e, rimodulare, così, il Quadro Economico d'impegno

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, **si prende atto della perizia di variante approvata dal RUP** e si rimodula, approvandolo, il Q.T.E. per un importo complessivo di € 1.408.996,34 necessario per la realizzazione dell'intervento denominato ME 125 A -Comune di Tortorici- "Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pellizza" come di seguito specificato:

	VOCI		IMPORTI
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	841.365,45
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€	58.650,10
A	Totale lavori compreso sicurezza	€	900.015,55
	Somme a disposizione	€	
B.1	IVA 22% sui Lavori	€	198.003,42
B.2	Polizza assicurativa RUP	€	1.500,00
B.3	Imprevisti	€	-
B.4	Espropriazioni	€	6.787,28
B.5	Spese tecniche Progettazione, D.L. misure e cont. (comprensivo oneri e iva) PVS compreso iva e oneri	€	51.779,19
B.6	Spese tecniche collaudo tecnico amm. statico (comprensivo oneri e iva)	€	9.589,00
B.7	Per lavori in economica	€	15.000,00
B.8	Incentivi ai sensi dell'art.92, comm. 5 d.lgs. 163/06 Geologo, RUP e supp. RUP, coo.re sic.za esecuz.	€	13.145,74
B.9	Spese frazionamenti catastali compreso iva e oneri		7.000,00
B.10	spese pubblicità, pubbl. e contributo AVCP	€	4.445,38
B.11	Oneri di accesso a discarica	€	20.000,00
B.12	Indagini geognostiche e prove di laboratorio, verifiche tecn.	€	31.730,78
B.13	Spese di funzionamento struttura commissariale		150.000,00
B	Totale somme a disposizione	€	508.980,79
	TOTALE GENERALE (A+B)	€	1.408.996,34



Articolo 3

Nell'ambito dell'intervento denominato ME 125 A -Comune di Tortorici- "Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pellizza", si dispone il disimpegno dell'importo di € 24.483,08 impegnato con decreto n° 473 del 20.06.2013 ed al contempo si **impegna l'ulteriore importo di € 184.533,81** ad integrazione dell'importo già impegnato con decreto n°784 del 27.09.2013, con il seguente Quadro Economico d'impegno

QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO

	VOCI		IMPORTI
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	841.365,45
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€	58.650,10
A	Totale lavori compreso sicurezza	€	900.015,55
B	Somme a disposizione	€	
B.1	IVA 22% sui Lavori	€	198.003,42
B.2	Polizza assicurativa RUP	€	1.500,00
B.3	Imprevisti	€	
B.4	Espropriazioni	€	6.787,28
B.5	Spese tecniche Progettazione, D.L. misure e cont. (comprensivo oneri e iva) PVS compreso iva e oneri	€	32.302,66
B.6	Spese tecniche collaudo tecnico amm. statico (comprensivo oneri e iva)	€	9.589,00
B.7	Per lavori in economica	€	15.000,00
B.8	Incentivi ai sensi dell'art.92, comm. 5 d.lgs. 163/06 Geologo, RUP e supp. RUP, coo.re sic.za esecuz.	€	13.145,74
B.9	Spese frazionamenti catastali compreso iva e oneri	€	7.000,00
B.10	spese pubblicità, pubbl. e contributo AVCP	€	450,12
B.11	Oneri di accesso a discarica	€	20.000,00
B.12	Indagini geognostiche e prove di laboratorio, verifiche tecn.	€	
B.13	Spese di funzionamento struttura commissariale		
B	Totale somme a disposizione	€	303.778,22
	TOTALE GENERALE (A+B)	€	1.203.793,77

Articolo 4

Alla copertura finanziaria dell'ulteriore importo da impegnare per la realizzazione dell'opera, stimata in **complessivi € 184.533,81** si provvede a valere sulle risorse finanziarie, come individuate nel Decreto di finanziamento n.592 del 08/11/2012, , introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 4

Il presente Decreto sarà trasmesso al R.U.P. nonché ai Servizi di Ragioneria e all'Area Monitoraggio. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per i rispettivi seguiti di competenza.


 Soggetto Attuatorr
 (dot. Maurizio Croce)