



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex lege 11 agosto 2014, n. 116


DECRETO COMMISSARIALE n. 114 del 20 FEB. 2015

PA 180-181 Cefalù – “Messa in sicurezza mitigazione movimenti franosi”


Rimodulazione Quadro Tecnico Economico- Impegno Somme

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l’art. 1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;




- VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163”, e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato Atto Integrativo all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, sono compresi gli interventi individuati con il codice PA 180 e PA 181 Comune di Cefalù – “*Messa in sicurezza movimenti franosi*” – per un importo di € 90.000,00 per l'intervento contraddistinto con il codice PA 180 A ed € 400.000,00 per l'intervento contraddistinto con il codice PA 181 A;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 132 del 30 marzo 2012 con il quale è stata disposta l'approvazione delle specifiche tecniche per la realizzazione del Piano d'indagini preliminari relative all'intervento *PA 180-181 Cefalù – “Messa in sicurezza movimenti franosi”*, nel comune di Cefalù, ed è stato disposto altresì di finanziare il piano di indagini preliminari per un importo complessivo di € 48.373,86 IVA compresa;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 196 del 2 maggio 2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per la realizzazione del Piano d'indagini preliminari relative all'intervento *PA 180-181 Cefalù – “Messa in sicurezza mitigazione movimenti franosi”*, a favore della ditta GEO PLANTS. S.r.l. con un prezzo offerto pari a € 24.870,58 oltre € 619,30 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo di € 25.489,88, oltre IVA;
- VISTI** i Decreti Commissariali n. 70 e 71 del 01.02.2013 con i quali il Dott. Giuseppe Lombardo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento degli interventi contraddistinti con i codici PA 180-181 Cefalù – “*Messa in sicurezza movimenti franosi*” in sostituzione del dimissionario ing. Giuseppe Morganti;



[Handwritten signature]

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 132 del 30 marzo 2012 si è provveduto a finanziare la somma di € 48.373,86 per l'esecuzione delle indagini geognostiche e geologiche preliminari alla progettazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 444 del 6.09.2012 con cui si è impegnato l'importo di euro 30842,75 , si è pagato l'importo € 30.827,42 e, quindi, si è provveduto a disimpegnare l'importo di euro 15,33 derivante dalla differenza tra la somme impegnata e quella effettivamente pagata;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 538 del 10 luglio 2013 con cui si è provveduto a finanziare, impegnare e pagare la somma di € 502,72 relativa alla riproduzione degli elaborati grafici;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 913 del 30.10.2013 con cui si è provveduto a finanziare, impegnare e pagare una ulteriore somma di € 16,48 relativa alla riproduzione degli elaborati grafici;
- VISTO** il decreto Commissariale n. 398 del 24.06.2014 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo relativo individuato con il codice **il PA 180-181 Cefalù – “Messa in sicurezza movimenti franosi”** nel Comune di Cefalù per l'importo complessivo di € **441.106,94** di cui € **216.094,43** (per lavori soggetti a ribasso d'asta), € **8.927,22** per oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso, € **3.152,40** per oneri per la sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso, € **60.833,61** per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta ed € **152.099,28** per somme a disposizione dell'Amministrazione
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 479 del 22/07/2014 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento individuato con il codice **PA 180-181 Cefalù – “Messa in sicurezza movimenti franosi”** nel Comune di Cefalù a favore dell'impresa FALCO COSTRUZIONI S.R.L., con un ribasso percentuale del 30,0636% corrispondenti a € 140.323,95 oltre a € 60.833,61 per costo del personale non soggetto al ribasso, ed € 8.927,22 per costi di sicurezza aziendali non soggetti al ribasso d'asta, € 3.152,40 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, e quindi per un importo complessivo pari a e € **213.237,18** oltre IVA;
- VISTO** il decreto Commissariale n° 522 del 2.09.2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione dei Lavori, misure e contabilità e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, redazione verbali di consistenza ed immissione in possesso e dei frazionamenti per un importo complessivo di € 22.997,62 oltre Iva e oneri;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 636 del 15.10.2014 con cui si è provveduto ad impegnare, a valere sul finanziamento disposto con decreto 398 del 24.06.2014, l'importo di € 882,60 necessario per il pagamento delle le spese di pubblicazione esito di gara;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 653 del 24.10.2014 con cui, tra l'altro, si è provveduto ad impegnare., a valere sul finanziamento disposto con decreto n° 398 del 24.06.2014 l'importo di euro 375,00 per provvedere al pagamento dell'AVCP.
- VISTO** il decreto Commissariale n° 724 del 02.12.2014 con cui si è impegnato , a valere sul finanziamento disposto con decreto n° 398 del 24.06.2014, l'importo di euro 1781,23 necessario per provvedere al pagamento delle competenze spettanti Commissione di gara;
- VISTO** il contratto stipulato in Palermo il 03 dicembre 2014, tra il Commissario e l'impresa FALCO COSTRUZIONI S.R.L., per un importo complessivo pari a € 213.237,18 oltre IVA, registrato all'agenzia delle Entrate il 15.12.2014 con il n° 5207, serie 3;
- VISTO** il decreto Commissariale n.32 del 20.01.2015 con il quale si è conferito l'incarico di collaudo Statico in corso d'opera per un importo complessivo di euro 4.422,59 oltre Iva e oneri;
- RITENUTO** opportuno modificare il quadro tecnico economico dell'intervento che, alla luce del ribasso d'asta, degli impegni già effettuati, degli incarichi affidati con i decreti sopraccitati, le cui parcelle effettive sono state determinate, viene di seguito riportato:



QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A.1	Lavori		€ 213.237,18
A.2	di cui non soggetti a ribasso		
A.2.1	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso		€ 8.927,22
A.2.2	Oneri per la sicurezza indiretti e speciali		€ 3.152,40
A.2.3	Stima incidenza manodopera		€ 60.833,61
A	Lavori al netto del ribasso		€ 140.323,95
B	Somme a disposizione		
B.1	Indagini geognostiche (comprese IVA 21% e ribasso d'asta)		€ 30.827,42
B.2	Imprevisti (<10%)		€ 26.693,11
B.3.1	Indennità esproprio		€ 9.732,00
B.3.2	D.L CSE, e spese per competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo IVA e oneri compresi		€ 29.179,38
B.4	Incentivo 2% art.92 comma 5 d.lgs 12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii.		€ 4.103,91
B.5	Collaudatore Statico (comprese IVA 22%, Cassa)		€ 5.611,38
B.6	Spese di gara		€ 2.663,83
B.7	IVA sui lavori 22%		€ 46.912,18
B.8	Contributo Autorità di Vigilanza		€ 375,00
B.9	Prove in corso d'opera e di collaudo		€ 5.000,00
B.10	Piano di Monitoraggio		€ 18.201,18
B.11	Rilievi compresi IVA ed oneri		€ 5.940,08
B.12	Spese per plottaggio elaborati grafici		€ 519,20
B	Totale [B.1 +...+ B.11]		€ 185.758,67
	TOTALE [A + B]		€ 398.995,85

RITENUTO pertanto, necessario impegnare l'importo utile per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto che, alla luce degli impegni già assunti con i decreti di cui sopra, è determinato nella misura di **364.610,40** suddiviso in € 213.237,18 per "lavori comprensivi di oneri per la sicurezza" ed € 151.373,22 per "Somme a Disposizione;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.



Articolo 2

Nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara e degli impegni già assunti, si dispone l'approvazione del nuovo Quadro Tecnico Economico, inerente all'intervento denominato con il codice **PA 180-181 Cefalù** – "Messa in sicurezza movimenti franosi" nel Comune di Cefalù che prevede un importo complessivo di € **398.995,85** come di seguito riportata:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A.1	Lavori		€ 213.237,18
A.2	di cui non soggetti a ribasso		
A.2.1	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso		€ 8.927,22
A.2.2	Oneri per la sicurezza indiretti e speciali		€ 3.152,40
A.2.3	Stima incidenza manodopera		€ 60.833,61
A	Lavori al netto del ribasso		€ 140.323,95
B	Somme a disposizione		
B.1	Indagini geognostiche (comprese IVA 21% e ribasso d'asta)		€ 30.827,42
B.2	Imprevisti (<10%)		€ 26.693,11
B.3.1	Indennità esproprio		€ 9.732,00
B.3.2	D.L CSE, e spese per competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo IVA e oneri compresi		€ 29.179,38
B.4	Incentivo 2% art.92 comma 5 d.lgs 12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii.		€ 4.103,91
B.5	Collaudatore Statico (comprese IVA 22%, Cassa)		€ 5.611,38
B.6	Spese di gara		€ 2.663,83
B.7	IVA sui lavori 22%		€ 46.912,18
B.8	Contributo Autorità di Vigilanza		€ 375,00
B.9	Prove in corso d'opera e di collaudo		€ 5.000,00
B.10	Piano di Monitoraggio		€ 18.201,18
B.11	Rilievi compresi IVA ed oneri		€ 5.940,08
B.12	Spese per plottaggio elaborati grafici		€ 519,20
B	Totale [B.1 +...+ B.11]	€	185.758,67
	TOTALE [A + B]	€	398.995,85

Articolo3

Si dispone l'impegno dell'importo complessivo di € **364.610,40** necessario alla realizzazione dell'intervento denominato con il codice PA 180-181 Cefalù – "Messa in sicurezza movimenti franosi" nel Comune di Cefalù con il seguente Quadro Economico d'Impegno:



QUADRO ECONOMICO IMPEGNO		
A.1	Lavori	€ 213.237,18
A.2	di cui non soggetti a ribasso	
A.2.1	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 8.927,22
A.2.2	Oneri per la sicurezza indiretti e speciali	€ 3.152,40
A2.3	Stima incidenza manodopera	€ 60.833,61
A	Lavori al netto del ribasso	€ 140.323,95
B	Somme a disposizione	
B1	Indagini geognostiche (comprese IVA 21% e ribasso d'asta)	€ 0,000
B.2	Imprevisti (<10%)	€ 26.693,11
B.3.1	Indennità esproprio	€ 9.732,00
B.3.2	D.L CSE, e spese per competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo IVA e oneri compresi	€ 29.179,38
B.4	Incentivo 2% art.92 comma 5 d.lgs 12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii.	€ 4.103,91
B.5	Collaudatore Statico (comprese IVA 22%, Cassa)	€ 5.611,38
B.6	Spese di gara	€ 0,00
B.7	IVA sui lavori 22%	€ 46.912,18
B.8	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 0,00
B.9	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 5.000,00
B.10	Piano di Monitoraggio	€ 18.201,18
B.11	Rilievi compresi IVA ed oneri	€ 5.940,08
B.12	Spese per plottaggio elaborati grafici	€ 0,00
B	Totale [B.1 +...+ B.11]	€ 151.373,22
	TOTALE [A + B]	€ 364.610,40

Articolo 4

Alla copertura finanziaria della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera, di cui all'art. 3 del presente Decreto, stimata in complessivi **€ 364.610,40** si provvede a valere sulle risorse finanziarie, come individuate nel Decreto di finanziamento n. 479 del 22/07/2014, , introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 5

Il presente Decreto sarà trasmesso al R.U.P. nonché ai Servizi di Ragioneria e all'Area Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per i rispettivi seguiti di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(dott. Maurizio Croce)