



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n.116

DECRETO COMMISSARIALE n. 154 del 11 7 MAR. 2015

ME 079 A Librizzi “Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale” -
CUP J49H12000540001; CIG 5219722AD9. PRESA D’ATTO PERIZIA DI VARIANTE- Rimodulazione Quadro
Tecnico Economico e Quadro Economico d’Impegno.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTA** la nota prot. n. DPC/CG/0025034 del 15 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con la quale, a fronte della richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario Delegato in ordine alla normativa applicabile in materia di appalti di lavori pubblici nella Regione Siciliana, è stato comunicato che deve ritenersi applicabile il D.Lgs. 163/2006;

Pag. 1 di 6

- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 079 A "Opere di Consolidamento del versante e convogliamento acque – Librizzi centro e Contrada Nasidi e Via Fraiale" nel comune di Librizzi, per un importo complessivo di € 2.150.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 339/2012 del 11.07.2012 con il quale è stato nominato RUP dell'intervento ME 079 A il Geom. Carmelo Cilona in servizio presso l'UTC del Comune di Librizzi;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 175/2013 del 11/03/2013 con il quale è stato nominato supporto al RUP l'Arch. Giovanni Piero Di Magro in servizio presso la struttura Commissariale;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 471/2013 del 20 Giugno 2013 con il quale si è proceduto a:
- approvare, finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 079A denominato "Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque – Librizzi centro e Contrada Nasidi e Via Fraiale" per un importo complessivo di € 2.128.085,55; di cui € 1.379.018,53 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 70.999,57 per oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso, € 12.307,18 per oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso, oltre ad € 665.085,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - disimpegnare la somma residua di € 74,91 di cui al Decreto di impegno n. 141 del 27.02.2013 relativo al pagamento delle indagini preliminari;
 - definanziare la somma residua di € 1.1323,69 di cui al Decreto Commissariale n. 473 del 17.09.2012 di finanziamento delle indagini preliminari;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 596/2013 del 25.07.2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME079_Librizzi - "Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale", all'impresa NUOVA COSTRUZIONE SICILIANA COOP. A R.L., con sede in Regalbuto (EN) all'indirizzo Via Pio La Torre, 18, con un ribasso percentuale del 31,1678 % corrispondente ad un importo netto dei lavori pari a € 949.208,79 oltre a € 83.306,75 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo di € 1.032.515,54 oltre IVA;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 669/2013 del 21.08.2013 con il quale è stato conferito l'incarico per la direzione lavori, Misura e Contabilità, all'ing. Carmelo Ridolfo, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 28.06.1971 - C.F.: RDLCML71H28I199K - P.I. IT03078620832, residente in Patti (ME), via Cristoforo Colombo, 185 - Cap: 98066 con un compenso complessivo di € 49.983,82 compreso oneri e IVA;
- VISTO** il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi sottoscritto in data 24/09/2013 dal Commissario Straordinario Delegato e dall'impresa NUOVA COSTRUZIONE SICILIANA COOP. A R.L., con sede in Regalbuto (EN) all'indirizzo Via Pio La Torre, 18, per un importo netto dei lavori pari a € 949.208,79 oltre a € 83.306,75 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un importo complessivo di € 1.032.515,54 oltre IVA;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 838 del 09.10.2013 con cui si è preso atto del Quadro Tecnico Economico rimodulato alla luce del ribasso d'asta e degli impegni già assunti ed inoltre si è disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 1.587.238,81 con il relativo Quadro Economico d'impegno;
- VISTO** il decreto Commissariale n° 382 del 18.06.2014 con cui si è provveduto, tra l'altro, al definanziamento dell'importo di euro 283.715,55 da ripartire per le somme già finanziate, impegnate e liquidate alla società Invitalia S.p.A ed al CGIAM;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 472 del 17.07.2014 con il quale si è provveduto, tra l'altro, a definanziare l'importo di €100.000,00 propedeutico alla ripartizione dell'1,5% delle somme a disposizione per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale;



VISTA la nota del 27.01.2015, acquisita agli atti in data 28.01.2015 con il n° 463, con la quale il RUP, geom. Carmelo Cilona, ha trasmesso la Perizia di Variante corredata dai seguenti elaborati:


- Relazione tecnica descrittiva
- Planimetria degli interventi
- Elenco nuovi prezzi
- Computo metrico
- Quadro di raffronto
- Quadro economico
- Schema I atto di sottomissione

CONSIDERATO che con la suddetta nota, il RUP ha trasmesso la relazione di ammissibilità della perizia di variante prot 790 del 27/01/2015 e il verbale di approvazione della perizia di variante dell'intervento in oggetto prot. 789 del 27/01/2015, per un importo netto dei lavori pari ad € 987.144,53 oltre ad € 86636,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un totale complessivo di € 1.073.780,69 per il progetto individuato con il codice ME079_Librizzi - "Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale", comportante un nuovo quadro tecnico economico;

VISTO lo Schema di Atto di Sottomissione, allegato alla sopracitata perizia, e sottoscritto dall'impresa NUOVA COSTRUZIONI SICILIANA COOP.A.R.L., relativo all'intervento individuato codice ME079_Librizzi - "Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale", con il per un maggiore importo rispetto al contratto principale pari ad di 41.265.15 al netto del ribasso d'asta del 31,1678 % pari al 3.84% dell'originale importo contrattuale oltre IVA;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di procedere alla Presa d'Atto della Perizia di Variante e del nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato d'ufficio per il progetto individuato con codice ME079_Librizzi - "Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale", stante quanto comunicato dal Direttore dei Lavori e condiviso dal Rup in merito ai motivi hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante,

RITENUTO necessario rimodulare d'ufficio il Quadro Tecnico Economico post perizia, già predisposto dal R.U.P., per inserire le nuove voci B16 e B17, a cui imputare le somme inerenti alla ripartizione di cui al decreto n° 382 del 18.06.2014 e al decreto n° 472 del 17.07.2014, sopra citati., così come di seguito riportato:



QUADRO TECNICO ECONOMICO		Importo
A	LAVORI	
A.1	Lavori al netto del ribasso offerto	987.144,53
A.2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	74.328,98
A.3	Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso	12.307,18
	TOTALE LAVORI A)	1.073.780,69
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA sui Lavori 21.00%	236.231,75
B.2	incentivo (ex art. 92 .5 D.Lgs. 163/2006): (25%+9%+8%) x 2,00%	12.283,53
B.3	competenze tecniche D.L. IVA e oneri incl.	49.983,82
B.4	Consulenza Geologica compresa IVA e oneri	13.367,08
B.5	Rilievi topografici IVA e oneri inclusi	4.038,57
B.6	Collaudo statico compreso IVA e oneri	9.757,42
B.7	Collaudo tecnico-amministrativo compreso IVA e oneri	2.623,81
B.8	Espropri e occupazione aree	18.503,73
B.9	Indagini geognostiche preliminari compreso IVA e oneri	128.278,58
B.10	Spese per Pubblicità e Gara	3.977,58
B.11	Contributo Autorità di vigilanza	600,00
B.12	Prove di laboratorio in corso d'opera e di collaudo	7.000,00
B.13	Esecuzione di monitoraggio compreso IVA	22.442,91
B.14	Imprevisti	4.369,35
B.15	Indagini geognostiche integrative compreso IVA e oneri	0,00
B.16	Spese funzionamento della struttura Commissariale	100.000,00
B.17	Spese attività svolte da Invitalia e CGIAM	283.715,55
	TOTALE B)	897.173,68
	TOTALE (A+B)	1.970.954,37
C	Economie	179.045,63

RITENUTO altresì necessario, a seguito dell'approvazione della sopracitata perizia e del nuovo quadro tecnico economico, procedere anche alla rimodulazione del quadro economico d'impegno;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Nell'ambito ed in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, richiamato in premessa si prende atto della perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs 163/2006 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/10 nell'ambito dei lavori del progetto individuato con codice ME079_Librizzi - "Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale", e si approva il quadro tecnico economico, rimodulato d'ufficio, di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	Importo
A	LAVORI	
A.1	Lavori al netto del ribasso offerto	987.144,53
A.2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	74.328,98
A.3	Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso	12.307,18
	TOTALE LAVORI A)	1.073.780,69
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA sui Lavori 22.00%	236.231,75
B.2	incentivo (ex art. 92 .5 D.Lgs. 163/2006): (25%+9%+8%) x 2,00%	12.283,53
B.3	competenze tecniche D.L. IVA e oneri incl.	49.983,82
B.4	Consulenza Geologica compresa IVA e oneri	13.367,08
B.5	Rilievi topografici IVA e oneri inclusi	4.038,57
B.6	Collaudo statico compreso IVA e oneri	9.757,42
B.7	Collaudo tecnico-amministrativo compreso IVA e oneri	2.623,81
B.8	Espropri e occupazione aree	18.503,73
B.9	Indagini geognostiche preliminari compreso IVA e oneri	128.278,58
B.10	Spese per Pubblicità e Gara	3.977,58
B.11	Contributo Autorità di vigilanza	600,00
B.12	Prove di laboratorio in corso d'opera e di collaudo	7.000,00
B.13	Esecuzione di monitoraggio compreso IVA	22.442,91
B.14	Imprevisti	4.369,35
B.15	Indagini geognostiche integrative compreso IVA e oneri	0,00
B.16	Spese funzionamento della struttura Commissariale	100.000,00
B.17	Spese attività svolte da Invitalia e CGIAM	283.715,55
	TOTALE B)	897.173,68
	TOTALE (A+B)	1.970.954,37

Articolo 3

Si rimodula il Quadro Economico d'impegno come di seguito riportato:

A.1	Lavori al netto del ribasso offerto	987.144,53
A.2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	74.328,98
A.3	Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso	12.307,18
	TOTALE LAVORI A)	1.073.780,69
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA sui Lavori 22.00%	236.231,75
B.2	incentivo (ex art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006): (25%+9%+8%)x 2,00%	12.283,53
B.3	competenze tecniche D.L. misura e contabilità, IVA e oneri incl.	49.983,82
B.4	Consulenza Geologica compresa IVA e oneri	13.367,08
B.5	Rilievi topografici IVA e oneri inclusi	4.038,57
B.6	Collaudo statico compreso IVA e oneri	9.757,42
B.7	Collaudo tecnico-amministrativo compreso IVA e oneri	2.623,81
B.8	Espropri e occupazione aree	18.503,73
B.9	Indagini geognostiche preliminari compreso IVA e oneri	128.278,58
B.10	Spese per Pubblicità e Gara	3.977,58
B.11	Contributo Autorità di vigilanza	600,00
B.12	Prove di laboratorio in corso d'opera e di collaudo	7.000,00
B.13	Esecuzione di monitoraggio compreso IVA	22.442,91
B.14	Imprevisti	4.369,34
B.15	Indagini geognostiche integrative compresa IVA	0,00
B.16	Spese funzionamento della struttura commissariale	0,00
B.17	Spese attività svolte da INVITALIA e CGIAM	0,00
	TOTALE B)	513.458,12
	TOTALE (A+B)	1.587.238,81

Articolo 4

Il presente Decreto sarà trasmesso ai Servizi di Ragioneria e Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato e al R.U.P. per i rispettivi seguiti di competenza.

IL SOGGETTO ATTUATORE
(*dott. Maurizio Croce*)

